

PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA PROJETO FERRO CARAJÁS S11D



QUADRO 15.3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ESTUDOS DE COMUNIDADE AQUÁTICA DE AMBIENTES ÚMIDOS NO CORPO S11

ATIVIDADES			ANO 0	l				А	NO 1					AN	0 2					AN	03					AN	NO 4				C)bs
	J F N	A M	J J	A S	O N D)]	F M	A M J	l J /	A S (O N D	J F	M A	M J	J A	S 0	N D	J F	M A	M J	J A	S O	N D	J F	M A	M J	J A	S O	N D	1		
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO												П															П					
Obtenção de Licença junto ao IBAMA (Antes do início da implantação)]		
Coletas Hidrobiológicas																																
Relatórios Parciais Hidrobiológicos																														1		
Relatório Anual Hidrobiológico																														1		
Relatório Final																																
ATIVIDADES			ANO 5					Α	NO 6					AN	0 7				А	NO 8	ANO	21				AN	0 22			1		
	J F N	и А М	J J	A S	O N D)]	F M	A M J	J J	A S (O N D	J F	M A	M J	J A	s o	N D	J F	МА	M J	J A	s O	N D	J F	M A	M J	J A	s o	N D			
ETAPA DE OPERAÇÃO																																
Coletas Hidrobiológicas																														1		
Relatórios Parciais Hidrobiológicos																														1		
Relatório Anual Hidrobiológico																														1		
Relatório Final						Г																								1		