

## Barragens da UTM

Atividades	Mês					
	6	12	18	24	30	36
<b>Barragem de Águas Claras</b>						
<b>1.Elaborar Plano de Segurança de Barragem/Plano de Ação de Emergência</b>						
Contratação						
Execução do serviço						
<b>2. Avaliação das Recomendações Técnicas Realizadas</b>						
Contratação						
Execução do serviço						
<b>3. Avaliação do Atual Sistema de Monitoramento e Elaboração do Programa de Monitoramento</b>						
Contratação						
Execução do serviço						
<b>4. Caracterização do sedimento na Represa de Águas Claras</b>						
Relatório do levantamento batimétrico						
Análises química e radiológica dos sedimentos						
<b>5.Elaboração e Avaliação de Alternativas de Fechamento para a Barragem de Águas Claras</b>						
Contratação						
Execução do serviço						

## Barragens da UTM

Atividades	Mês					
	6	12	18	24	30	36
<b>Barragem de Rejeitos</b>						
<b>1. Elaborar Plano de Segurança de Barragem/Plano de Ação de Emergência</b>						
Contratação						
Execução do serviço						
<b>2. Avaliação das Recomendações Técnicas Realizadas</b>						
Contratação						
Execução do serviço						
<b>3. Avaliação do Atual Sistema de Monitoramento e Elaboração do Programa de Monitoramento</b>						
Contratação						
Execução do serviço						
<b>4. Reavaliação da Estabilidade</b>						
Contratação						
Execução do serviço						
<b>5. Avaliação do projeto da Barragem Asa da Andorinha</b>						
Contratação						
Execução do serviço						
<b>6. Elaboração de projetos para a alteração do sistema extravasor</b>						
Contratação						
Execução do serviço						
<b>7. Elaboração de projeto para a separação das drenagens na área da Barragem</b>						
Contratação						
Execução do serviço						
<b>8. Avaliação das Alternativas de Fechamento</b>						
Contratação						
Execução do serviço						