

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES DE EROÇÃO - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ATIVIDADES		ANO 1				ANO 2				ANO 3				ANO 4			
1	Licença de Instalação (LI)																
OBRAS																	
2	Canteiro/Acampamento/Estrada de Acesso																
3	Túnel/Ensecadeiras/Desvio do Rio																
4	Estruturas de Barramento																
5	Vertedouro																
6	Conduitos Forçados/Tomada d'Água/Casa de Força																
7	Enchimento do Reservatório																
8	Operação das Unidades (Início)																
PROGRAMA AMBIENTAL																	
9	Complementação de Dados Planialtimétricos																
10	Caracterização do Entorno																
11	Elaboração dos Projetos Executivos																
12	Política de Recuperação Ambiental, Uso e Ocupação																
13	Monitoramento das Áreas Críticas																
14	Acompanhamento e Avaliação - Relatórios																
15	Licença de Operação (LO)																