

**PROGRAMA DE LIMPEZA SELETIVA DA BACIA DE ACUMULAÇÃO - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

ATIVIDADES		ANO 1				ANO 2				ANO 3				ANO 4			
1	Licença de Instalação (LI)																
<b>OBRAS</b>																	
2	Canteiro/Acampamento/Estrada de Acesso																
3	Túnel/Ensecadeiras/Desvio do Rio																
4	Estruturas de Barramento																
5	Vertedouro																
6	Conduitos Forçados/Tomada d'Água/Casa de Força																
7	Enchimento do Reservatório																
8	Operação das Unidades (Início)																
<b>PROGRAMA AMBIENTAL</b>																	
9	Projeto Executivo																
10	Locação da Cota de Desmatamento																
11	Desmatamento e Limpeza do Reservatório																
12	Desinfecção das Fontes de Contaminação																
13	Relatórios de Acompanhamento																
14	Licença de Operação (LO)																