

Cronograma Físico do Projeto de Controle da Poluição.

ETAPA	ANOS																																																						
	2003												A1-5(**)				A2-5				A3-5				A4-5				A5-5				2026																						
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
<b>ATIVIDADES</b>																																																							
Adequação do planejamento à logística operacional																																																							
Implementação de ações e procedimentos																																																							
Validação de ações e procedimentos																																																							
Instalação da Atividade																																																							
Desenvolvimento da atividade																																																							
Avaliação semestral dos dados gerados																																																							
Avaliação da necessidade de revisão no Projeto																																																							
Verificação das licenças ambientais e operacionais																																																							
Avaliação da performance do Projeto																																																							
Revisão do Projeto																																																							
Desativação da Atividade (*)																																																							
<b>RELATÓRIOS</b>																																																							
Referente à instalação da atividade																																																							
Sistemáticos - Semestral da atividade																																																							
Referente à desativação da atividade																																																							
<b>TREINAMENTOS</b>																																																							
Para instalação da atividade																																																							
Sistemático																																																							
Para desativação da atividade																																																							

(\*) Em função da definição do fim da operação de produção no campo. Arbitrado no mesmo mês que a instalação.

(\*\*) A definição do quinquênio é indicada pela sigla AX-5, onde X é o ano dentro do quinquênio. Estes são iniciados nos anos de 2008, 2013, 2018 e 2023.