

CRONOGRAMA

2008												
Fases ou Etapas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Elaboração			X	X	X	X						
Apresentação				X								
Entrega						X						
Implantação												
1. Análise físico-química do solo							X					
2. Roçada seletiva								X				
3. Combate a formiga cortadeira								X				
4. Marcação de covas								X				
5. Coroamento da cova								X				
6. Coveamento								X	X			
7. Adubação de cova								X	X			
8. Plantio										X	X	
9. Irrigação imediatamente após plantio										X	X	
10. Construção de cerca												X
Manutenção												
1. Roçada seletiva									X			X
2. Combate a formiga									X			X
3. Coroamento da muda plantada												X
4. Replantio												X
Monitoramento												
1. Visita de monitoramento												X

CRONOGRAMA

2009												
Fases ou Etapas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Manutenção												
1. Roçada seletiva			X			X			X			X
2. Combate a formigas			X			X			X			X
3. Coroamento da muda plantada				X						X		
4. Irrigação, se for o caso	X				X				X			
5. Adubação de cobertura		X										
6. Replântio			X									
Monitoramento												
1. Visita de monitoramento			X							X		
2. Relatórios descritivo e fotográfico				X							X	

2010												
Fases ou Etapas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Manutenção												
1. Roçada seletiva			X			X			X			X
2. Combate a formigas			X			X			X			X
3. Coroamento da muda plantada				X						X		
4. Irrigação, se for o caso	X				X				X			
Monitoramento												
1. Visita de monitoramento				X							X	
2. Relatórios descritivo e fotográfico					X							X

CRONOGRAMA

2011												
Fases ou Etapas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Manutenção												
1. Roçada seletiva			X			X			X			X
2. Combate a formigas			X			X			X			X
3. Coroamento da muda plantada				X						X		
4. Irrigação, se for o caso	X				X				X			
Monitoramento												
1. Visita de monitoramento					X						X	
2. Relatórios descritivo e fotográfico						X						X

2012												
Fases ou Etapas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Manutenção												
1. Roçada seletiva			X			X						
2. Combate a formigas			X			X						
3. Coroamento da muda plantada				X								
4. Irrigação, se for o caso	X				X							
Monitoramento												
1. Visita de monitoramento					X							
2. Relatório final						X						