



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

PROJETO INTEGRAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO SÃO FRANCISCO



PLANO DE TRABALHO 1/5

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente					C.G.C.	
Ministério da Saúde					00.530.493/0001-71	
Endereço						
Esplanada dos Ministérios – Ministério da Saúde, Bloco G, Edifício Anexo 3º andar						
Cidade	U.F.	C.E.P.	DDD/Telefone	FAX	E.A.	
Brasília	DF	70.058-900	(61) 3315.2777	(61)3225.2359	Federal	
N.º Órgão		Código U.G.	Gestão	Praça de Pagamento		
36.000		257001	00001	Brasília - DF		
Nome do Responsável					C.P.F.	
Marcia Aparecida do Amaral					007.980.138-26	
C.I./Órgão Expedidor	Cargo		Função	Matrícula		
5069503-4 SSP/SP	Secretária Executiva		Natureza Especial	3.367.499		
Endereço					C.E.P.	
Ministério da Saúde, Ed. Sede, 3º andar, Brasília - DF					70.058-900	

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome		C.G.C./C.P.F.	E.A.
Nome do Responsável		Função	CPF
CI/Órgão Expedidor		Cargo	Matrícula
Endereço		Cidade:	C.E.P.

Assinaturas manuscritas



3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO


Título do Projeto	Período de Execução	
<p>Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares; aquisição de equipamentos e mobiliário para postos de saúde e conclusão de obras de Postos de Saúde nas Comunidades Indígenas Kambiwá, Pipipã, Truká e Tumbalalá, atendidas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.</p>	<p>Início: Ago/2013</p>	<p>Término: Ago/2014</p>
Identificação do Objeto		
<ul style="list-style-type: none"> - Construção de 529 Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) nas Comunidades Indígenas Kambiwá (Baixa da Alexandra, Pereiros, Nazário e Americano em Ibimirim/PE), Pipipã (Faveleira e Travessão do Ouro em Floresta/PE), Truká (Caatinga Grande, Vila Nova e Cajueiro em Cabrobó/PE); Tumbalalá (Nossa Senhora do Pambu em Abaré/BA e Missão Velha em Curaçá/BA); - Conclusão de 3 Postos de Saúde nas Comunidades Indígenas Kambiwá (aldeias Pereiros e Santa Rosa em Ibimirim/PE) e Pipipã (aldeia Caraibas em Floresta/PE); - Aquisição de equipamentos e mobiliário para os Postos de Saúde a construir (Pereiros, Santa Rosa e Caraibas) e para o já construído na Comunidade Indígena Tumbalalá (aldeia Nossa Senhora do Pambu em Abaré/BA); - Realizar o acompanhamento e a supervisão dos trabalhos das equipes de campo. 		
Justificativa da Proposição		
<p>Melhorar as condições sanitárias e de saúde das Comunidades Indígenas atendidas pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional - PISF, com implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares, conclusão dos postos de saúde iniciados e não concluídos pela Funasa e aquisição dos equipamentos e mobiliários dos mesmos para pronto funcionamento. Dessa forma serão atendidas as condicionantes da Licença de Instalação – LI Nº 438/07 emitida pelo IBAMA, no âmbito dos programas ambientais do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional/PISF e em atendimento as demandas apresentadas pelas comunidades indígenas que terão suas terras afetadas pelo empreendimento.</p> <p>Com a transferência das ações de saneamento e saúde nas terras e população indígena da Funasa para a SESAI/MS em 2010, caberá a esta Secretaria concluir as metas contidas neste Plano de Trabalho. As metas referem-se as demandas inicialmente propostas em 2007. Os valores foram ajustados, bem como, atualizada a relação de beneficiários.</p>		

PLANO DE TRABALHO 3/5



4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Sub Total	Duração	
			Unidade	Quantidade		Início	Término
1	1.1	CONSTRUÇÃO DE MSD (cf. Projetos do DSEI Pernambuco e Bahia)				Ago/2013	Ago/2014
	1.1.1	Aldeias: Baixa da Alexandra, Pereiros, Nazário e Americano - Etnia Kambiwá, Município de Ibimirim-PE	Un	122			
	1.1.2	Aldeias: Faveleira e Travessão do Ouro - Etnia Pipipã, Município de Floresta-PE.	Un	54			
	1.1.3	Aldeias: Caatinga Grande, Villa Nova e Cajueiro - Etnia Truká, Município de Cabrobó-PE.	Un	52	228		
	1.1.4	Aldeia: Nossa Senhora do Pambu, Etnia Tumbalalá, Município de Abaré-BA,	Un	154			
	1.1.5	Aldeia: Missão Velha, Etnia Tumbalalá, Município de Curaçá-BA.	Un	147	301		
		TOTAL (Construção de MSD)			529		
2	2.1	CONCLUSÃO DE POSTOS DE SAÚDE					
	2.1.1	Aldeia Pereiros, Município de Ibimirim-PE	Un	1			
	2.1.2	Aldeia Santa Rosa, Município de Ibimirim-PE	Un	1			
	2.1.3	Aldeia Caraibas, Município de Floresta - PE	Un	1	3		
		TOTAL (Conclusão postos de saúde)			3		
3	3.1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE Aldeias Pereiros, Santa Rosa e Caraibas/PE e Aldeia Nossa Senhora do Pambu/BA	Un	4	4		
	3.1.1	TOTAL (Equipamentos e mobiliário)			4		


 3

PLANO DE TRABALHO 4/5



5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
44.90.51	Obras de 228 MSD – Pernambuco	2.246.534,16	2.246.534,16	
44.90.51	Obras de 301 MSD – Bahia	2.381.269,76	2.381.269,76	
44.90.51	Obras de conclusão 3 postos de saúde - PE	353.070,05	353.070,05	
44.90.52	Equipamentos de 3 postos de saúde - PE	75.777,00	75.777,00	
44.90.52	Equipamentos de 1 posto de saúde - BA	25.259,00	25.259,00	
44.90.14	Diárias de funcionários públicos - PE	50.000,00	50.000,00	
44.90.36	Diárias de colaborador eventual – PE	20.000,00	20.000,00	
44.90.14	Diárias de funcionários públicos - BA	30.000,00	30.000,00	
44.90.36	Diárias de colaborador eventual - BA	7.000,00	7.000,00	
44.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção – No País - PE	20.000,00	20.000,00	
44.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção – No País - BA	10.000,00	10.000,00	
44.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	
TOTAL GERAL		5.238.909,97	5.238.909,97	



6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	AGO/2013	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN/2014
1, 2 e 3	1.270.036,00					3.317.070,05

Meta	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL/2014
1, 2 e 3				651.803,92		

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	AGO/2013	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN/2014

Meta	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL/2014

Handwritten signature

Handwritten signature




7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto ao **Ministério da Integração Nacional**, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento

Local e Data



Marcia Aparecida do Amaral
Secretária Executiva do MS

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e Data



Concedente
Francisco José Coelho Teixeira
Ministério da Integração Nacional
Secretaria de Infraestrutura Hídrica
Secretário