


CRONOGRAMA FISICO DAS VPR'S

LEGENDA:	
	SETOR RESIDENCIAL
	LOTES PRODUTIVOS

VPR	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	OBS	
Obras Complementares VPR Junco (Baixio dos Grandes)																							1
Obras Complementares VPR Captação																							1
Obras Complementares VPR Negreiros																							1
Obras Complementares VPR Uri																							1
Obras Complementares VPR Pilões																							1
Obras Complementares VPR Queimada Grande																							1, 3
Obras Complementares VPR Malícia																							1, 3
Obras Complementares VPR Vassouras																							1, 3
Obras Complementares VPR Descanso																							1, 3
Obras Complementares VPR Salão																							1, 2, 4

1. NÃO CONSIDERADA A ADUTORA E O TRANSPORTE DE ÁGUA
2. AS PLANTAS DOS LOTES PRODUTIVOS REQUER ATUALIZAÇÃO.
3. NÃO CONSIDERANDO A LIGAÇÃO EXTERNA DE ENERGIA
4. O TÉRMINO DO CERCAMENTO DA FAZENDA DEPENDE DE ÁREAS QUE AINDA NÃO ESTÃO DESAPROPRIADAS

Salgueiro, PE, 25 de setembro de 2014.


 RONALDO DE ASSIS MANEZES – Cap
 Chefe do Setor PISF da CRO/7