

Projeto de Integração do Rio São Francisco

COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF

PLANO DE TRANSFERÊNCIA 001/2010
VILA PRODUTIVA RURAL – VPR JUNCO

ABRIL/2010

Projeto
São Francisco
Água a quem tem sede



PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES - 08

PLANO DE TRANSFERÊNCIA 001/2010

VILA PRODUTIVA RURAL JUNCO

Abril/2010



SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUÇÃO | 4 |
| 2. OBJETIVO | 7 |
| 3. PÚBLICO-ALVO | 7 |
| 4. METODOLOGIA | 13 |
| 6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS..... | 15 |
| 7. LOGÍSTICA | 17 |
| 8. CRONOGRAMA..... | 21 |
| 9. ENCAMINHAMENTOS..... | 24 |
| 10. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL | 25 |
| 11. ANEXO..... | 26 |



LISTA DE QUADROS

| | |
|--|----|
| Quadro 01. Reassentados da VPR Junco. | 8 |
| Quadro 02. Número de famílias e membros. | 15 |
| Quadro 03. Número de animais por comunidade. | 15 |
| Quadro 04. Equipamentos Agrícolas. | 15 |
| Quadro 05. Lista de móveis e utensílios domésticos. | 16 |
| Quadro 06. Cronograma de Mudança. | 17 |
| Quadro 07. Lista de profissionais envolvidos no Plantão. | 18 |
| Quadro 08. Lista de recursos necessários ao Plantão. | 18 |
| Quadro 09. Recursos necessários para a mudança das famílias. | 18 |
| Quadro 10. Distribuição de refeições por grupos de pessoas. | 19 |
| Quadro 11. Quantificação de refeições e descartáveis. | 20 |
| Quadro 12. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR - Junco. | 21 |



1. INTRODUÇÃO

O presente Plano visa orientar o processo de transferência definitiva das famílias para a VPR Junco do Projeto Integração de Bacias do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional, Trecho I, município de Cabrobó.

O Programa de Reassentamento de Populações, no seu item 8.7.2.1, prevê a execução de 9 etapas, sendo que duas delas, as etapas 4 e 6, tratam exclusivamente do processo de transferência

“Etapa 4 - Atividades Preliminares para a Transferência para Reassentamento Rurais Coletivos, envolvendo:

- (i) cadastro familiar de móveis, utensílios e animais domésticos;
- (ii) distribuição das casas e lotes, a partir de critérios de parentesco, vizinhança e afinidade consensuados com a população a ser reassentada;
- (iii) elaboração e legalização da documentação para a posse definitiva das casas e lotes a ser emitido em nome do homem, ou da mulher, ou de ambos, independentemente do estado civil, obedecidas as normas jurídicas legais. A entrega definitiva do título da propriedade será feita juntamente com a posse física do lote.
- (v) elaboração do calendário de mudança.
- (vi) emissão definitiva dos Planos de Reassentamento.

Etapa 6 - Transferências das Famílias

Esta etapa consiste no processo de mudança das famílias para as vilas produtivas, sendo desenvolvidas as seguintes principais atividades:

- (i) deslocamento das famílias;
- (ii) transferência dos móveis e utensílios;
- (iii) transporte dos animais domésticos;”

As atividades previstas nas etapas acima elencadas estão contempladas no Termo de Referência para a Contratação de Empresa para a execução e acompanhamento das Medidas, Planos e Programas Ambientais definidos no Projeto Básico Ambiental (PBA) do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional, onde a

CMT ENGENHARIA deverá executar a preparação e transferência das famílias para as vilas produtivas, buscando a reinserção e organização social e econômica, consolidação de práticas sócio-ambientais, monitoramento e avaliação.

Diante do exposto, foi realizado levantamento dos bens, a partir de visita às famílias a serem reassentadas com a aplicação de questionário (Ficha Cadastral de Móveis, Utensílios, equipamentos e Animais Domésticos) com o objetivo de subsidiar o planejamento logístico da transferência.



2. OBJETIVO

O presente Plano objetiva orientar a transferência de 55 (cinquenta e cinco) famílias para a VPR JUNCO.

3. PÚBLICO-ALVO

Serão beneficiadas pelo Plano de Reassentamento, na Vila Produtiva Rural Junco, 83 famílias, das quais 55 famílias receberão casa e lote agrícola, as outras 28 famílias receberão apenas lotes agrícolas, pois não residiam no local, apenas desenvolviam suas atividades produtivas. Desta forma, o presente plano se destina à transferência das famílias que residem na faixa de obras, ou seja, as 55 famílias que receberão casa e lote.

Quadro 01. Reassentados da VPR Junco.

| Nº | CÓDIGO DO IMÓVEL | | NOME DO PROPRIETÁRIO/BENFEITOR | Nº DA CASA SORTEADA | CLASSIFICAÇÃO | BENEFÍCIO | |
|----|------------------------|---|---|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | | CASA | LOTE AGRÍCOLA |
| 1 | ENTI-098 | A | MARIA PEREIRA DA SILVA | 54 | MSB | 1 | 1 |
| 2 | ENTI-098 | B | GENIVALDO FERREIRA DA SILVA | 52 | MSB | 1 | 1 |
| 3 | ENTI-098 | C | RENATO PEREIRA DA SILVA | 42 | MSB | 1 | 1 |
| 4 | ENTI-105 | B | LUIZ AUCANTUARIO DE SOUZA SANTOS | 45 | MCB | 1 | 1 |
| 5 | ENTI-105 | D | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SANTOS | 7 | MCB | 1 | 1 |
| 6 | ENTI-117 | A | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS | 43 | MSB | 1 | 1 |
| 7 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | A | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | 47 | MCB | 1 | 1 |
| 8 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | B | CÍCERO MIGUEL FERREIRA (filha: Maria de Lourdes Ferreira) | 44 | MCB | 1 | 1 |
| 9 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | D | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | 41 | MCB | 1 | 1 |
| 10 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | E | ALEXANDRE JOAQUIM R. DA SILVA | 27 | MCB | 1 | 1 |
| 11 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | F | JOAQUIM RODRIGUES FILHO | 39 | MCB | 1 | 1 |
| 12 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | G | FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS | 13 | MCB | 1 | 1 |
| 13 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | H | PAULO MANOEL DA SILVA | 8 | MCB | 1 | 1 |
| 14 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | I | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | 5 | MCB | 1 | 1 |
| 15 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | J | JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS | 11 | MCB | 1 | 1 |
| 16 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | L | BRANCA DE NEVE RIBEIRO DOS SANTOS (Esposo: MANOEL MARIVALDO DOS SANTOS) | 4 | MSB | 1 | 1 |
| 17 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | M | MARIANO BARROS DE ANDRADE | 55 | MCB | 1 | 1 |
| 18 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | N | JOSÉ NILTON FERREIRA | 48 | MSB | 1 | 1 |
| 19 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | O | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | 20 | MSB | 1 | 1 |



| Nº | CÓDIGO DO IMÓVEL | | NOME DO PROPRIETÁRIO/BENFEITOR | Nº DA CASA SORTEADA | CLASSIFICAÇÃO | BENEFÍCIO | |
|----|------------------------|---|---|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | | CASA | LOTE AGRÍCOLA |
| 20 | ENTI-120 = ENTI-V1-001 | P | MARIANA BARROS DA SILVA SANTOS (ESPOSA) | 28 | MSB | 1 | 1 |
| 21 | ENTI-TN-002 | A | SEBASTIÃO ANTÔNIO DOS SANTOS | 24 | MCB | 1 | 1 |
| 22 | ENTI-TN-002 | B | JOSIVAL CLEMENTINO DE SÁ | 36 | MCB | 1 | 1 |
| 23 | ENTI-TN-002 | C | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA (esposa Maria Célia Gomes) | 32 | MCB | 1 | 1 |
| 24 | ENTI-TN-002 | D | FÁBIO JÚNIOR VIEIRA DA SILVA | 19 | MCB | 1 | 1 |
| 25 | ENTI-TN-002 | E | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | 38 | MSB | 1 | 1 |
| 26 | ENTI-TN-002 | F | VALADÁRIO GOMES | | MCB | | 1 |
| 27 | ENTI-TN-002 | G | ANA CLÉCIA DOS SANTOS OLIVEIRA (viúva) | | MSB | | 1 |
| 28 | ENTI-TN-002 | H | SUZANA GOMES OLIVEIRA | | MSB | | 1 |
| 29 | ENTI-TN-003 | B | FABIANO SEBASTIÃO DOS SANTOS | 18 | MSB | 1 | 1 |
| 30 | ENTI-TN-003 | C | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DOS SANTOS | | MSB | | 1 |
| 31 | ENTI-TN-004 | A | FRANCISCO GREGÓRIO DO NASCIMENTO | | MSB | | 1 |
| 32 | ENTI-TN-004 | B | FRANCISCO DE ASSIS SIGUEIRA | | MSB | | 1 |
| 33 | ENTI-TN-004 | C | WALLACE GONÇALVES PARENTE | 14 | MSB | 1 | 1 |
| 34 | ENTI-TN-004 | D | WEBISON PARENTE GONÇALVES | 25 | MSB | 1 | 1 |
| 35 | ENTI-TN-005 | A | ADERNIL RIBEIRO DA SILVA | 12 | MSB | 1 | 1 |
| 36 | ENTI-TN-005 | B | UBALDO PEREIRA CALLOU | 35 | MCB | 1 | 1 |
| 37 | ENTI-TN-005 | C | ANA PAULA RIBEIRO | 50 | | 1 | 1 |
| 38 | ENTI-TN-005 | E | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | 16 | MCB | 1 | 1 |
| 39 | ENTI-TN-005 | F | MARIA DO SOCORRO PARENTE DOS SANTOS (viúva) | 6 | MCB | 1 | 1 |



| Nº | CÓDIGO DO IMÓVEL | | NOME DO PROPRIETÁRIO/BENFEITOR | Nº DA CASA SORTEADA | CLASSIFICAÇÃO | BENEFÍCIO | |
|----|------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | | CASA | LOTE AGRÍCOLA |
| 40 | ENTI-TN-005 | G | MARIA LINDINALVA DOS SANTOS | 29 | MSB | 1 | 1 |
| 41 | ENTI-TN-005 | H | LEDIVALDO JOÃO DOS SANTOS | 26 | MCB | 1 | 1 |
| 42 | ENTI-TN-005 | I | LUCIANO JOÃO DOS SANTOS | 33 | MCB | 1 | 1 |
| 43 | ENTI-TN-005 | J | LINDOVAL JOÃO DOS SANTOS | 23 | MSB | 1 | 1 |
| 44 | ENTI-TN-005 | M | ADERVAL RIBEIRO DA SILVA | 40 | MSB | 1 | 1 |
| 45 | ENTI-TN-005 | N | WIDEJANE RIBEIRO CALLOU | | MSB | | 1 |
| 46 | ENTI-TN-005 | O | LINDOMAR JOÃO DOS SANTOS e Luciana Ribeiro dos Santos Callou | | MSB | | 1 |
| 47 | ENTI-TN-005 | P | MARIA LINDA BLÉIA DOS SANTOS (irmão LEDIVAN JOÃO DOS SANTOS) | | MSB | | 1 |
| 48 | ENTI-TN-005 | Q | ADEILSON RIBEIRO DA SILVA | | MSB | | 1 |
| 49 | ENTI-TN-007 | A | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | 2 | MCB | 1 | 1 |
| 50 | ENTI-TN-007 | D | NÍVEA MARIZA DA SILVA | 51 | MSB | 1 | 1 |
| 51 | ENTI-TN-007 | E | FRANCISCO ESON CLEMENTINO DE SÁ | | MSB | | 1 |
| 52 | ENTI-TN-007 | F | TEODOMIRO PEDRO DA SILVA | 10 | MSB | 1 | 1 |
| 53 | ENTI-TN-008 | F | JOSMIR JOSÉ DA SILVA | 53 | MCB | 1 | 1 |
| 54 | ENTI-TN-008 | G | MARIA ANA DOS SANTOS | 17 | MCB | 1 | 1 |
| 55 | ENTI-TN-008 | H | NANEIDE ADELINA GONZAGA | 34 | MSB | 1 | 1 |
| 56 | ENTI-TN-008 | I | OSMIR OTÁVIO DE ANDRADE | 21 | MSB | 1 | 1 |
| 57 | ENTI-TN-008 | J | CLAUDENIR ALVES DE CARVALHO | 9 | MSB | 1 | 1 |
| 58 | ENTI-TN-008 | M | MARIA NIVANI GONÇALVES DA SILVA | | MSB | | 1 |
| 59 | ENTI-TN-008 | N | JOSEILTON ANTÔNIO DA SILVA | | MSB | | 1 |



| Nº | CÓDIGO DO IMÓVEL | | NOME DO PROPRIETÁRIO/BENFEITOR | Nº DA CASA SORTEADA | CLASSIFICAÇÃO | BENEFÍCIO | |
|----|------------------|---|--|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | | CASA | LOTE AGRÍCOLA |
| 60 | ENTI-TN-008 | O | AILTON ANTÔNIO DA SILVA | | MSB | | 1 |
| 61 | ENTI-TN-008 | P | GIZEUDA MARIA DA SILVA MENEZES | | MSB | | 1 |
| 62 | ENTI-TN-008 | Q | ADEMAR ANTÔNIO DA SILVA | | MSB | | 1 |
| 63 | ENTI-TN-008 | R | LUCICLEIDE MARIA ALVES DE SÁ | | MSB | | 1 |
| 64 | ENTI-TN-008 | S | ADERNIL ANTÔNIO DA SILVA | | MSB | | 1 |
| 65 | ENTI-TN-008 | T | ADELMIR ANTONIO DA SILVA | | MSB | | 1 |
| 66 | ENTI-TN-009 | A | MARIA JOSENILTA BESSA DA SILVA | | MSB | | 1 |
| 67 | ENTI-TN-009 | B | JOAQUIM TEODOMIRO DE CARVALHO | | MSB | | 1 |
| 68 | ENTI-TN-010 | A | MANOEL HONÓRIO DA SILVA | 49 | MCB | 1 | 1 |
| 69 | ENTI-TN-010 | B | NILVAN OTÁVIO DE ANDRADE | 37 | MCB | 1 | 1 |
| 70 | ENTI-TN-010 | C | ANTONIA ANITA VITORINO | 31 | MCB | 1 | 1 |
| 71 | ENTI-TN-010 | D | MARIA PEREIRA DE SOUZA | 15 | MCB | 1 | 1 |
| 72 | ENTI-TN-010 | E | EDMILSON VIEIRA DE SOUZA | 30 | MCB | 1 | 1 |
| 73 | ENTI-TN-010 | G | LIDIA JANE DA SILVA ANDRADE | | MSB | | 1 |
| 74 | ENTI-TN-010 | H | KÁTIA JANE DA SILVA | | MSB | | 1 |
| 75 | ENTI-TN-011 | A | ANTÔNIO MARDILSON LOPES CALLOU | | MSB | | 1 |
| 76 | ENTI-TN-011 | B | LUIZ CARLOS LOPES CALLOU | | MSB | | 1 |
| 77 | ENTI-TN-011 | C | MARCELO FREIRE DE ALENCAR | | MSB | | 1 |
| 78 | ENTI-TN-011 | D | JAELSON SOARES DOS SANTOS | | MSB | | 1 |
| 79 | ENTI-TN-017 | A | ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO (REGIANE BEZERRA DOS SANTOS) | 46 | MCB | 1 | 1 |



| Nº | CÓDIGO DO IMÓVEL | | NOME DO PROPRIETÁRIO/BENFEITOR | Nº DA CASA SORTEADA | CLASSIFICAÇÃO | BENEFÍCIO | |
|----|------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | | CASA | LOTE AGRÍCOLA |
| 80 | ENTI-TN-017 | B | MANOEL VIEIRA DA SILVA | 3 | MCB | 1 | 1 |
| 81 | ENTI-TN-017 | C | ANTÔNIO GESSILDO DA SILVA | 22 | MCB | 1 | 1 |
| 82 | ENTI-TN-017 | D | DAMIÃO ARISTIDES MARCOS DE BRITO | 1 | MSB | 1 | 1 |
| 83 | ENTI-TN-017 | | ARISTIDES MARCOS DE BRITO | | PRL | | 1 |



4. METODOLOGIA

Este Plano de Transferência segue a metodologia prevista no Plano de Reassentamento de Populações, onde no item 8.7.1 destaca-se a interação comunitária como premissa no processo de transferência das famílias. Este item determina que “durante a fase de planejamento de transferência das famílias, a interação comunitária deverá se realizar preferencialmente através das lideranças e grupos representativos da população afetada. Caso eles não existam, sugere-se a criação de Comissões com atribuições especiais (Pró-Mudança; de Cadastro de Imóveis, de Utensílios e de Animais Domésticos; de Distribuição das Residências e Lotes Produtivos, entre outras). A representação organizada da comunidade terá como atribuições: acompanhar a execução e o avanço das obras do reassentamento nas vilas produtivas, o processo de transferência para as novas áreas, constituindo-se em interlocutor privilegiado com o empreendedor para encaminhar as reivindicações, questionamentos, queixas e sugestões das famílias afetadas.”

Assim durante reunião realizada em 20-02-2010 foi criada a Comissão organizadora da VPR Junco composta pelos seguintes moradores: Adelson Ribeiro da Silva, Luciano João dos Santos, Adernil Antônio da Silva, Marcos Antônio (Antônio de Nestor) e Ana Callou. Esta comissão colaborou no levantamento dos móveis, utensílios e animais domésticos e este plano deverá ser apresentado à Comissão para aprovação e participação ativa no processo de transferência.



5. AÇÕES PROPOSTAS

Com base na metodologia exposta foram definidas as seguintes ações:

- O MI deverá disponibilizar uma semana antes da data prevista para a mudança, o acesso prévio às famílias para a efetivação de limpeza das casas e construção de cercas, galinheiros e chiqueiros nos lotes residenciais da VPR JUNCO;
- A transferência observará o critério de vizinhança (exemplo: Comunidade Baixio dos Grandes; Comunidade JUNCO, entre outros), onde serão priorizadas as famílias com idosos, crianças de colo, portadores de necessidades especiais, além das gestantes;
- Será disponibilizado um veículo de transporte coletivo para atender às famílias dos reassentados;
- A mudança ocorrerá na presença de pelo menos um representante da família que acompanhará todo o processo desde o carregamento até o descarregamento da mudança, sendo que este deverá ainda, indicar os membros da família que ajudarão na mudança;
- Cada família deverá, antecipadamente, preparar e encaixotar os seus pertences com a identificação dos frágeis;
- Cada família, através do seu representante, deverá assinar o TERMO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL;
- O MI designará uma comissão de acompanhamento e apoio às atividades de transferência, por meio de plantão, composta por técnicos do MI e da CMT Engenharia.



6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS

Com o levantamento cadastral foi possível quantificar um total de 236 pessoas, residentes em 4 comunidades, além de animais, equipamentos, móveis e utensílios domésticos, conforme abaixo.

Quadro 02. Número de famílias e membros.

| COMUNIDADE | Nº DE FAMÍLIA | Nº DE MEMBROS DA FAMÍLIA | | | TOTAL |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | ADULTOS | IDOSOS | CRIANÇAS | |
| Baixio dos Grandes | 28 | 81 | 8 | 29 | 118 |
| Currallinho | 7 | 18 | 2 | 13 | 33 |
| Junco | 15 | 32 | 6 | 25 | 63 |
| Várzea da Queda | 4 | 13 | 1 | 4 | 18 |
| Sanharó | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| TOTAL | 55 | 146 | 17 | 73 | 236 |

Quadro 03. Número de animais por comunidade.

| COMUNIDADE | CAPRINOS | OVINOS | FELINOS | CANINOS | AVES | EQUINOS E MUARES | BOVINOS | SUÍNOS |
|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
| Baixio dos Grandes | 140 | 145 | 7 | 11 | 198 | 1 | 6 | 4 |
| Currallinho | 60 | 168 | 3 | 3 | 157 | 2 | 7 | 35 |
| Junco | 18 | 0 | 0 | 9 | 61 | 2 | 0 | 3 |
| Várzea da Queda | 11 | 0 | 4 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| Sanharó | 0 | 25 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 4 |
| TOTAL | 229 | 338 | 14 | 31 | 492 | 5 | 14 | 47 |

Quadro 04. Equipamentos Agrícolas.

| COMUNIDADE | EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------|
| | MOTOR | TUBOS DE 4" X 6M | BOMBA |
| Baixio dos Grandes | 10 | 500 | 6 |
| Currallinho | 3 | 250 | 3 |
| Junco | 5 | 125 | 2 |
| Várzea da Queda | 0 | 0 | 1 |
| Sanharó | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 18 | 875 | 13 |



Quadro 05. Lista de móveis e utensílios domésticos.

| COMUNIDADE | GELADEIRA | FOGÃO | GUARDA-ROUPAS | SOFÁ | CAMA | MESA | CÔMODA | MÁQUINA FREEZER | CADEIRA | ARMÁRIO | BICICLETA | TV | SOM/DVD | ANTENA | CAIXA D'ÁGUA | TAMBOR | AR CONDICIONA | RACK / ESTANTE |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| Baixio dos Grandes | 25 | 32 | 37 | 20 | 73 | 43 | 9 | 2 | 255 | 34 | 16 | 27 | 25 | 24 | 9 | 29 | 1 | 26 |
| Curralinho | 7 | 7 | 8 | 4 | 17 | 9 | 3 | 0 | 52 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 10 | 0 | 8 |
| Junco | 12 | 14 | 16 | 13 | 35 | 20 | 8 | 5 | 145 | 14 | 19 | 20 | 13 | 14 | 3 | 12 | 0 | 14 |
| Várzea da Queda | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 34 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sanharó | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 48 | 58 | 67 | 39 | 139 | 80 | 21 | 7 | 500 | 59 | 45 | 62 | 52 | 50 | 14 | 54 | 1 | 53 |



7. LOGÍSTICA

Para a realização da transferência das famílias que residirão na VPR Junco, realizou-se um planejamento logístico definido a partir do levantamento cadastral prévio de móveis, utensílios, equipamentos e animais domésticos, realizado com cada família.

O planejamento prevê o apoio na mudança com a disponibilização de caminhões com motorista e ajudantes, veículo de transporte coletivo, lonas, papelão e cordas. Prevê ainda, o apoio na disponibilização de alimentação para as famílias no dia da transferência, uma vez que os mesmos não terão condições de preparar suas refeições.

De acordo com o levantamento, calculou-se a seguinte situação:

- Para o transporte dos móveis e utensílios, serão disponibilizados três caminhões que realizarão cada um, a mudança de duas famílias por trajeto, divididos em dois turnos, o primeiro no início da manhã, iniciando às 08hs e o segundo no final da manhã, às 11hs de modo a garantir a organização e a tranquilidade no processo de transferência. Cada caminhão contará com motorista e três ajudantes.
- Para o transporte dos animais, dois caminhões tipo gaiola;
- Para o transporte das famílias, um veículo tipo ônibus;

Para efeito de cálculo considerou-se um período total de 05 (cinco) dias corridos para a conclusão da transferência das 55 famílias.

Desta forma, ocorrerão cerca de 12 (doze) mudanças por dia, devendo ser feita a transferência das famílias observando a tabela a seguir:

Quadro 06. Cronograma de Mudança.

| COMUNIDADE | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 |
|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Baixio dos Grandes | 9 | 9 | 10 | - | - |
| Currallinho | - | - | - | 7 | - |
| Junco | - | - | - | - | 15 |
| Várzea da Queda | - | - | - | 4 | - |
| Sanharó | | | | 1 | |
| TOTAL | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 |



Será disponibilizada, na ocasião, equipe de plantão e apoio às comunidades envolvidas no processo de mudança. A composição da equipe, as principais ações a serem desenvolvidas e a estrutura física necessária segue nos quadros a seguir:

Quadro 07. Lista de profissionais envolvidos no Plantão.

| PROFISSIONAIS | Nº DE INTEGRANTES | PRINCIPAIS AÇÕES |
|--|-------------------|--|
| TÉCNICOS DO GRUPO ANTRÓPICO DA CMT | 09 | DURANTE TODO O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA A EQUIPE DA CMT REALIZARÁ PLANTÃO DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, VISANDO CONHECER AS DEMANDAS E SOLUCIONAR OS POSSÍVEIS PROBLEMAS. A CMT ACOMPANHARÁ AINDA, TODAS AS FRENTE DE MUDANÇA DESDE O CARREGAMENTO DOS CAMINHÕES NA COMUNIDADE DE ORIGEM ATÉ A RECEPÇÃO NA VPR. |
| TÉCNICOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/CMT | 03 | PRESTAR ORIENTAÇÃO ÀS FAMÍLIAS SOBRE BOAS PRÁTICAS INTRADOMICILIARES À MEDIDA EM QUE ELAS FOREM SE INSTALANDO NAS RESIDÊNCIAS |
| TÉCNICOS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/CMT | 03 | APOIAR A EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS |
| TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 04 | ACOMPANHAR AS AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DAS FAMÍLIAS E PRESTAR O APOIO E AS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS NECESSÁRIAS |
| ELETRICISTA E BOMBEIRO HIDRÁULICO DA CRO-07 | 02 | PRESTAR ASSISTÊNCIA EM SITUAÇÕES IMPREVISTAS COM RELAÇÃO A ESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA VPR |
| TOTAL | 21 | |

Quadro 08. Lista de recursos necessários ao Plantão.

| ITEM | QUANTIDADE |
|----------|------------|
| Mesas | 04 |
| Cadeiras | 100 |

A equipe de plantão poderá utilizar-se do prédio da escola da VPR para desenvolvimento de suas atividades.

Quadro 09. Recursos necessários para a mudança das famílias.

| VEÍCULO | QUANTIDADE | Especificação do veículo | Orçamento (R\$) |
|----------|------------|---|-----------------|
| Caminhão | 03 | Truck com carroceria longa para mudança dos móveis e utensílios domésticos. Com motorista | 8.500,00 |
| | 02 | Truck Gaiola para animais. Com motorista. | 5.000,00 |
| Ônibus | 01 | Confortável e com os itens de segurança obrigatórios. Com motorista. | 3.912,00 |
| Ajudante | 15 | Homens para realização do carregamento e descarregamento dos utensílios no caminhão. | 2.350,00 |

No dia da transferência será disponibilizada alimentação para todos os membros da família e para os profissionais envolvidos, de acordo com os quadros 10 e 11.

Quadro 10. Distribuição de refeições por grupos de pessoas.

| EQUIPE | QUANTIDADE DE PESSOAS | QUANTIDADES DE DIAS TRABALHADOS | REFEIÇÕES POR DIA | | REFEIÇÃO TOTAL | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|--------|----------------|------------|-------------|
| | | | ALMOÇO | LANCHE | ALMOÇO | LANCHE | TOTAL |
| Reassentados | 236 | 1 | 1 | 2 | 236 | 472 | 708 |
| Motorista Caminhão | 3 | 05 | 1 | 2 | 15 | 30 | 45 |
| Motorista do ônibus | 1 | 05 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Ajudantes para Caminhão | 15 | 05 | 1 | 2 | 75 | 150 | 225 |
| Motorista da CMT | 5 | 05 | 1 | 2 | 25 | 50 | 75 |
| Equipe Técnica CMT, MI E CRO-07 | 21 | 05 | 1 | 2 | 105 | 210 | 315 |
| Equipe Prefeitura | 4 | 05 | 1 | 2 | 20 | 40 | 60 |
| Total | | | | | 481 | 962 | 1443 |
| Margem de segurança 10% | | | | | | | 1587 |



Quadro 11. Quantificação de refeições e descartáveis.

| REFEIÇÃO/DESCARTÁVEIS | QUANTIDADE (UNID.) | VALOR (R\$) | |
|--|--------------------|--------------|-----------------|
| | | VALOR (UND.) | VALOR TOTAL |
| Lanche (manhã e tarde) | 962 | 3,00 | 2.886,00 |
| Almoço | 481 | 6,00 | 2.886,00 |
| Água (garrafa de 1,5 L) | 600 | 2,70 | 1620,00 |
| Copos descartáveis | 2000 (20 pacotes) | 3,50 | 23,70 |
| Talheres descartáveis (garfos e facas) | 800 (8 pacotes) | 4,00 | 32,00 |
| Pacote Papel Toalha | 50 (25 pacotes) | 4,00 | 100,00 |
| Refrigerantes de 02 Litros | 100 | 4,50 | 450,00 |
| Pacotes de saco de lixo de 100 litros | 60 (6 pacotes) | 3,20 | 19,20 |
| Total | | | 8.016,90 |
| Margem de Segurança 10% | | | 8.818,90 |



8. CRONOGRAMA

Quadro 12. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR - Junco.

| CRONOGRAMA – PLANO DE TRANSFERÊNCIA – VPR JUNCO | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|---|----------|---------|----------|
| COMUNIDADE | Nº TOTAL DE FAMÍLIAS | Nº DE FAMÍLIAS POR MUDANÇA | NOME DAS FAMÍLIAS | HORÁRIO | MEMBROS | DATA |
| Baixo dos Grandes | 28 | 9 | Maria do Socorro Parente Dos Santos (viúva) | 08h00min | 03 | 17/05/10 |
| | | | Teodomiro Pedro da Silva (Responsável Pelo Espólio) | 08h00min | 05 | 17/05/10 |
| | | | Osmir Otávio de Andrade | 08h00min | 06 | 17/05/10 |
| | | | Maria Pereira de Souza | 09h30min | 06 | 17/05/10 |
| | | | Antônia Anita Vitorino | 09h30min | 07 | 17/05/10 |
| | | | Josmir José da Silva | 09h30min | 05 | 17/05/10 |
| | | | Adernil Ribeiro da Silva | 11h00min | 04 | 17/05/10 |
| | | | Ubaldo Pereira Callou | 11h00min | 04 | 17/05/10 |
| | | | Maria do Socorro Souza | 11h00min | 03 | 17/05/10 |
| | | 9 | Francisco de Assis de Oliveira (Maria Célia Gomes) | 08h00min | 04 | 18/05/10 |
| | | | Maria Lindinalva dos Santos | 08h00min | 07 | 18/05/10 |
| | | | Ledivaldo João dos Santos | 08h00min | 04 | 18/05/10 |
| | | | Lindoal João dos Santos | 09h30min | 04 | 18/05/10 |
| | | | Aderval Ribeiro da Silva | 09h30min | 04 | 18/05/10 |
| | | | Ana Paula Ribeiro | 09h30min | 03 | 18/05/10 |
| | | | Luciano João dos Santos | 11h00min | 03 | 18/05/10 |
| | | | Marcos Antônio da Silva | 11h00min | 03 | 18/05/10 |
| | | | Nívea Mariza da Silva | 11h00min | 04 | 18/05/10 |
| | | 10 | Fábio Júnior Vieira da Silva | 08h00min | 05 | 19/05/10 |
| | | | Nilvan Otavio de Andrade | 08h00min | 05 | 19/05/10 |



CRONOGRAMA – PLANO DE TRANSFERÊNCIA – VPR JUNCO

| COMUNIDADE | Nº TOTAL DE FAMÍLIAS | Nº DE FAMÍLIAS POR MUDANÇA | NOME DAS FAMÍLIAS | HORÁRIO | MEMBROS | DATA |
|-----------------|----------------------|----------------------------|---|----------|---------|----------|
| | | | Maria Ana dos Santos | 08h00min | 04 | 19/05/10 |
| | | | Naneide Adelina Gonzaga | 09h30min | 07 | 19/05/10 |
| | | | João Paulo Gomes dos Santos | 09h30min | 04 | 19/05/10 |
| | | | Claudenir Alves de Carvalho | 09h30min | 06 | 19/05/10 |
| | | | Manoel Honório da Silva | 11h00min | 02 | 19/05/10 |
| | | | Webson Parente Gonçalves | 11h00min | 02 | 19/05/10 |
| | | | Wallace Gonçalves Parente | 11h00min | 02 | 19/05/10 |
| | | | Sebastião Antônio dos Santos | 15h00min | 02 | 19/05/10 |
| COMUNIDADE | Nº TOTAL DE FAMÍLIAS | Nº DE FAMÍLIAS POR MUDANÇA | NOME DAS FAMÍLIAS | HORÁRIO | MEMBROS | DATA |
| Currealinho | 7 | 12 | Maria Pereira da Silva | 08h00min | 01 | 20/05/10 |
| | | | Renato Pereira da Silva | 08h00min | 05 | 20/05/10 |
| | | | Genivaldo Ferreira da Silva | 08h00min | 05 | 20/05/10 |
| | | | Luiz Aucantuario de Souza Santos | 09h30min | 06 | 20/05/10 |
| | | | Francisco de Assis de Souza Santos | 09h30min | 04 | 20/05/10 |
| | | | Josival Clementino de Sá | 09h30min | 06 | 20/05/10 |
| | | | Edmilson Vieira de Souza | 11h00min | 06 | 20/05/10 |
| Várzea da Queda | 4 | | Isabel Maria da Conceição (Regina Bezerra dos Santos) | 11h00min | 04 | 20/05/10 |
| | | | Manoel Vieira da Silva | 11h00min | 06 | 20/05/10 |
| | | | Antônio Gessildo da Silva | 15h00min | 04 | 20/05/10 |
| | | | Damião Aristides de Marcos | 15h00min | 04 | 20/05/10 |
| Sanharó | 1 | | Marcos Antônio Pereira dos Santos | 15h00min | 04 | 20/05/10 |



CRONOGRAMA – PLANO DE TRANSFERÊNCIA – VPR JUNCO

| COMUNIDADE | Nº TOTAL DE FAMÍLIAS | Nº DE FAMÍLIAS POR MUDANÇA | NOME DAS FAMÍLIAS | HORÁRIO | MEMBROS | DATA |
|--------------|----------------------|----------------------------|--|----------|---------|----------|
| Junco | 15 | 15 | Joaquim Rodrigues Filho | 08h00min | 02 | 21/05/10 |
| | | | José Joaquim da Silva | 08h00min | 02 | 21/05/10 |
| | | | Cícero Miguel Ferreira (Filha Maria de Lourdes Ferreira). | 08h00min | 06 | 21/05/10 |
| | | | João Antônio dos Santos | 09h30min | 05 | 21/05/10 |
| | | | Alexandre Joaquim R. da Silva | 09h30min | 03 | 21/05/10 |
| | | | Francisco Joaquim da Silva | 09h30min | 06 | 21/05/10 |
| | | | Francisco José dos Santos | 11h00min | 02 | 21/05/10 |
| | | | Paulo Manoel da Silva | 11h00min | 05 | 21/05/10 |
| | | | João Batista dos Santos | 11h00min | 05 | 21/05/10 |
| | | | Fabiano Sebastião dos Santos | 15h00min | 04 | 21/05/10 |
| | | | Branca de Neve Ribeiro dos Santos (Esposo Manoel Marivaldo Dos Santos) | 15h00min | 04 | 21/05/10 |
| | | | Mariano Barros de Andrade | 15h00min | 05 | 21/05/10 |
| | | | José Milton Ferreira | 16h00min | 07 | 21/05/10 |
| | | | Francisco de Assis dos Santos | 16h00min | 05 | 21/05/10 |
| | | | Mariana Barros da Silva Santos (Esposa) | 16h00min | 02 | 21/05/10 |



9. ENCAMINHAMENTOS

Para que os procedimentos para a realização da transferência das famílias para a VPR tenham seu curso, serão tomadas as seguintes providências:

- Aprovação pelo MI do plano de transferência e do cronograma de mudança;
- A Empresa CMT Engenharia solicitar apoio à Prefeitura de Cabrobó no acionamento das suas Secretarias para suporte das seguintes ações:
 - a) Garantir a segurança às famílias e aos profissionais envolvidos no processo de transferência no local da VPR
 - b) Atendimento à saúde em situações de emergência, com a disponibilização de equipamentos e técnicos, se possível com unidade móvel.
- A Empresa CMT Engenharia solicitar junto à CRO-07 a presença do eletricista e de bombeiro hidráulico para atendimento de eventuais imprevistos.
- A Empresa CMT Engenharia verificar junto ao MI a possibilidade/necessidade de realização de cerimônia de entrega da VPR à comunidade. Se for o caso, a CMT providenciará todo o planejamento e logística que garanta a organização do evento.

10. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

INSPETORA

Mariana Pacheco – Engenheira Agrônoma

ANALISTAS AMBIENTAIS

Diogo Pena – Ecólogo

Geraldo Barboza – Antropólogo

Heverton Oliveira Leite – Assistente Social

Ramon Campos – Engenheiro Agrônomo

Fábio Henrique Julião – Gestor Ambiental

Olga Lopes – Assistente Social

Ana Paula Devaniry – Assistente Social

Edivan José da Silva – Tecnólogo em Recursos Hídricos

José Antonio dos Santos – Técnico Agropecuária

De acordo.



Alexandre Tadeu de Moraes Rodrigues
Coordenador de Campo



João Bosco Senra
Coordenador Geral PISF
CMT Engenharia



11. Anexo I - LAYOUT DO NÚCLEO HABITACIONAL





LEGENDA:

- ESTRADA DE TERRA
- CERCA DE ARAME
- CURVA DE NÍVEL
- RIO / RIACHO

EDIFICAÇÃO

- ADUTORA EXISTENTE
- TORRE DE ALTA TENSÃO
- TORRE DE BAIXA TENSÃO

LEGENDA: CORES DAS RESIDÊNCIAS

- PALHA ref. 844
- VERDE KIWI ref. 654
- CROMO ref. 503
- MARIM ref. 183
- PÊSSEGO ref. 813

LEGENDA: TIPOLOGIA DAS RESIDÊNCIAS

- (A) RESIDÊNCIA TIPO 'A' (ARQUIVO PSF-DE-LC-N-00-NH01-E-EC-004A)
- (B) RESIDÊNCIA TIPO 'B' (ARQUIVO PSF-DE-LC-N-00-NH01-E-EC-004B)

Projeção Universal Transversa de Mercator
1/2000
39° W de arestada das constantes N 10.000m E 500km
Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central
Datum horizontal: SAD-69

Mapa elaborado a partir da delimitação da VPR Junco do Projeto de Transposição das Águas do rio São Francisco - PSF de janeiro/2010, georeferenciado em sistema de projeção UTM, Datum SAD-69
Folha 24
Produzido por: Audrey Lima
Verificado por:
Desenho nº: 1711-MAP- IVA3-94-08-002

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL
NÚCLEO HABITACIONAL - FAZENDA JUNCO - LOTES SORTEADOS
Data: 23/04/2010
Município: Salgueiro
Folha nº: 01
Revisão nº: 01
Escala nº: 1/2000