



- Legenda**
- Avanço dos Serviços:**
- █ Supressão de Vegetação
 - █ Escavação
 - █ Aterro
 - █ Revestimento do Canal
 - Rodovia
 - Rio São Francisco
 - Áreas Desapropriadas
 - Reservatórios
 - Ponte
 - Passarela
 - Aqueduto
 - Túnel
 - ⊕ Estação de Bombeamento

Obs: Numeração em azul: Códigos WBS dos Segmentos de Canal, Reservatórios e Estruturas

ASV 220/2008 - Segmento de Canal e EB's
 ASV 323/2009 - Reservatório Milagres
 ASV 327/2009 - Reservatório Jati

CONSTRUÇÃO: Exército e CCASF
PACOTE: 1405 (Norte) e 1410
SUPERVISORA: Sondotécnica

ATUALIZAÇÃO: 14/05/2010
Nº Medição: 1º (CCASF)
Período: 01/07/2009 a 31/01/2010

| | | |
|---|---|----------------------------|
|  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL | | |
| consórcio LOGOS-CONCREMAT² | | |
| Escala 1:80000 Projeção: UTM SAD 1969 | Situação do Avanço dos Serviços no Trecho I do Projeto de Integração do Rio São Francisco - Eixo Norte - Lote 4 | |
| Relatório Semestral Ibama 07 | Folha 1/1 | Brasília, setembro de 2010 |

Fonte: Banco de Dados Geográficos, Consórcio Logos-Concremat, 2010