

# Plano de Transferência

006/2010

VILA PRODUTIVA RURAL  
SALÃO



Projeto  
**São Francisco**  
Água a quem tem sede

PROGRAMA DE REASSENTAMENTO  
DE POPULAÇÕES - 08

**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE  
SETENTRIONAL**

**PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES - 08**

**PLANO DE TRANSFERÊNCIA 006/2010**  
**VILA PRODUTIVA RURAL SALÃO**

**Agosto/2010**



## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. OBJETIVO.....</b>	<b>5</b>
<b>3. PÚBLICO-ALVO.....</b>	<b>5</b>
<b>4. METODOLOGIA.....</b>	<b>7</b>
<b>5. AÇÕES PROPOSTAS .....</b>	<b>7</b>
<b>6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS.....</b>	<b>7</b>
<b>7. PLANEJAMENTO LOGÍSTICO .....</b>	<b>12</b>
<b>8. CRONOGRAMA .....</b>	<b>15</b>
<b>9. ENCAMINHAMENTOS .....</b>	<b>18</b>
<b>10. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL.....</b>	<b>19</b>



## RELAÇÃO DE QUADROS

Quadro 1. Caracterização dos Beneficiários da VPR Salão. ....	5
Quadro 2. Número de famílias e membros cadastrados.....	8
Quadro 3. Número de animais por comunidade.....	9
Quadro 4. Equipamentos e Ferramentas Agrícolas cadastradas.....	9
Quadro 5. Móveis e utensílios domésticos cadastrados. ....	11
Quadro 6. Cronograma de Mudança.....	12
Quadro 7. Proposta para composição da Comissão de Acompanhamento da Transferência. ....	13
Quadro 8. Distribuição de refeições por grupos de pessoas.....	14
Quadro 9. Quantificação de refeições e descartáveis. ....	14
Quadro 10. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR – Salão.....	15



## 1. INTRODUÇÃO

O presente Plano visa orientar o processo de transferência definitiva das famílias que serão reassentadas na Vila Produtiva Rural Salão, uma vez que estas se encontram inseridas na faixa de servidão do Projeto Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, Trecho V, município de Sertânia/PE.

O referido Plano foi elaborado em conformidade com o Programa de Reassentamento de Populações, que prevê em seu item 8.7.2.1, a execução de 9 etapas, sendo que as etapas 4 e 6 abordam, exclusivamente, o processo de transferência, conforme descrito abaixo:

*“Etapa 4 - Atividades Preliminares para a Transferência para Reassentamento Rurais Coletivos, envolvendo:*

*(i) cadastro familiar de móveis, utensílios e animais domésticos;*

*(ii) distribuição das casas e lotes, a partir de critérios de parentesco, vizinhança e afinidade consensuados com a população a ser reassentada;*

*(iii) elaboração e legalização da documentação para a posse definitiva das casas e lotes a ser emitido em nome do homem, ou da mulher, ou de ambos, independentemente do estado civil, obedecidas as normas jurídicas legais. A entrega definitiva do título da propriedade será feita juntamente com a posse física do lote.*

*(v) elaboração do calendário de mudança.*

*(vi) emissão definitiva dos Planos de Reassentamento.*

*Etapa 6 - Transferências das Famílias*

*Esta etapa consiste no processo de mudança das famílias para as vilas produtivas, sendo desenvolvidas as seguintes principais atividades:*

*(i) deslocamento das famílias;*

*(ii) transferência dos móveis e utensílios;*

*(iii) transporte dos animais domésticos;”*



As atividades previstas nas etapas acima elencadas estão contempladas no Termo de Referência anexo ao Contrato nº 023/2010, celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e a CMT Engenharia Ltda., para a execução e acompanhamento das Medidas, Planos e Programas Ambientais definidos no Projeto Básico Ambiental (PBA) do PISF, cabendo a CMT executar a preparação e transferência das famílias para as vilas produtivas rurais, com vista à reinserção e organização social e econômica, à consolidação de práticas socioambientais, ao monitoramento e avaliação.

Diante do exposto, foi realizado levantamento dos bens, a partir de visita às famílias a serem reassentadas com a aplicação de questionário (ficha cadastral de móveis, utensílios, equipamentos e animais domésticos), com o objetivo de subsidiar o planejamento logístico da transferência.

## 2. OBJETIVO

O presente Plano objetiva orientar a transferência de 35 (trinta e cinco) famílias para a Vila Produtiva Rural - VPR Salão, localizada no município de Sertânia/PE.

## 3. PÚBLICO-ALVO

Serão beneficiadas pelo Plano de Reassentamento, na VPR Salão, 35 (trinta e cinco) famílias residentes na faixa de obras do Trecho V, que receberão casa e lote agrícola, conforme especificado no quadro 01.

Quadro 1. Caracterização dos Beneficiários da VPR Salão.

Nº	Código do Imóvel		Nome do Proprietário/Benfeitor	Nº da casa	Benefício	
					Casa	Lote Agrícola
1	ELTV-292	A	ROZINÉLIA SOUSA DOS SANTOS	16	1	1
2	ELTV-294	A	SEVERINA RODRIGUES SOBRINHA	13	1	1
3	ELTV-296	A	MÔNICA RODRIGUES DOS SANTOS	01	1	1
4	ELTV-298		QUITÉRIA FERREIRA DA SILVA	25	1	1
5	ELTV-298	A	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA	34	1	1
6	ELTV-299	A	MARIA SANDRA FERREIRA DA SILVA	24	1	1
7	ELTV-335	A	ROMILDO BARROS DE LIMA	11	1	1
8	ELTV-363	A	OTACÍLIO LUIZ DA SILVA	31	1	1
9	ELTV-380	A	JOSÉ CÉSAR DE MELO DA SILVA	27	1	1
10	ELTV-382		FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	23	1	1



Nº	Código do Imóvel		Nome do Proprietário/Benfeitor	Nº da casa	Benefício	
					Casa	Lote Agrícola
11	ELTV-390	A	GENILSON BEZERRA	21	1	1
12	ELTV-390	B	JOSÉ FABIANO BEZERRA	20	1	1
13	ELTV-391=ELTV-V1-001	A	ANA PAULA PORFÍRIO DOS SANTOS	09	1	1
14	ELTV-391=ELTV-V1-001	B	LUZIA DA SILVA ASSIS	04	1	1
15	ELTV-454	A	ADILSON TREZENA DA SILVA	06	1	1
16	ELTV-BA-002	A	MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA (ESP. ANTÔNIO UMBURANA DE ALMEIDA)	30	1	1
17	ELTV-BA-002-1		RAIMUNDO UMBURANA DE ALMEIDA	35	1	1
18	ELTV-BA-006		TEREZINHA VERAS JENUÍNOS	28	1	1
19	ELTV-BA-006	A	MARINA FERNANDES DOS SANTOS	29	1	1
20	ELTV-BA-009	A	SEBASTIÃO EDUARDO DE SOUZA (ESP. JOSEFA MARIA DE JESUS)	14	1	1
21	ELTV-BA-011	A	EDINALDO JOSÉ DA SILVA	05	1	1
22	ELTV-BA-011	B	MARIA DO SOCORRO BASÍLIO DA SILVA	03	1	1
23	ELTV-CP-018		JOSÉ IVAN DA SILVA	22	1	1
24	ELTV-MO-005	D	RICARDO LOPES DA SILVA	08	1	1
25	ELTV-MO-006	B	ALEXANDRE MARIANO DA SILVA	17	1	1
26	ELTV-MO-007	A	LUCIENE MARIA DA SILVA	18	1	1
27	ELTV-MO-008	A	EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO	02	1	1
28	ELTV-MO-022	A	ERMIRA AMORIM NEVES	07	1	1
29	ELTV-MO-028	B	JOSÉ DANIEL SERAFIM DOS SANTOS	32	1	1
30	ELTV-MO-028	A	EDMILSON FERREIRA DA SILVA	33	1	1
31	ELTV-MO-029	A	EDILEUZA SERAFIM DOS SANTOS	10	1	1
32	ELTV-MO-030	B	IRENE SERAFIM DO AMARAL	26	1	1
33	ELTV-MO-030	C	JOSEFA DOS SANTOS (IVO AMORIM)	12	1	1
34	ELTV-MO-030	A	PEDRO VIDAL SOBRINHO	19	1	1
35	ELTV-MO-037	A	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SIQUEIRA	15	1	1

Não foi possível realizar o cadastro de bens, utensílios e animais das 5 (cinco) famílias/beneficiados relacionadas abaixo:

- Romildo Barros de Lima e Edmilson Ferreira da Silva - não foram localizados, seja via telefone ou por visita em suas residências;
- Maria Sandra Ferreira da Silva - reside com sua filha na cidade de Bom Despacho/MG;



- Ermira Amorim Neves - deficiente mental, sem condições de prestar informações;
- Irene Serafim do Amaral - residirá na casa de sua filha, não definindo quem de sua família irá morar na VPR.

#### 4. METODOLOGIA

Este Plano de Transferência segue a metodologia prevista no Programa de Reassentamento de Populações, onde no item 8.7.1 destaca-se a interação comunitária como premissa no processo de transferência das famílias. Este item determina que *“durante a fase de planejamento de transferência das famílias, a interação comunitária deverá se realizar preferencialmente através das lideranças e grupos representativos da população afetada. Caso eles não existam, sugere-se a criação de Comissões com atribuições especiais (Pró-Mudança; de Cadastro de Imóveis, de Utensílios e de Animais Domésticos; de Distribuição das Residências e Lotes Produtivos, entre outras). A representação organizada da comunidade terá como atribuições: acompanhar a execução e o avanço das obras do reassentamento nas vilas produtivas, o processo de transferência para as novas áreas, constituindo-se em interlocutor privilegiado com o empreendedor para encaminhar as reivindicações, questionamentos, queixas e sugestões das famílias afetadas.”*

Para a elaboração do Plano foram realizadas visitas individuais nas casas das 35 (trinta e cinco) famílias a serem reassentadas para o levantamento de informações sobre bens, utensílios e animais, utilizando, para tanto, questionários estruturados.

As informações levantadas foram tabuladas e sistematizadas, subsidiando a elaboração do planejamento logístico.

#### 5. AÇÕES PROPOSTAS

Com base na metodologia exposta foram definidas as seguintes ações:

- O Ministério da Integração Nacional deverá disponibilizar, uma semana antes da data prevista para a transferência, o acesso prévio das famílias à VPR para limpeza das casas e para construção de cercas, galinheiros e chiqueiros nos lotes residenciais.
- A transferência observará o critério de vizinhança, priorizando-se as famílias com idosos, crianças de colo, portadores de necessidades especiais e gestantes;





- Será disponibilizado um veículo de transporte coletivo para a transferência das famílias beneficiadas até a VPR;
- O transporte (carga e descarga) dos bens, utensílios e animais deverá ser acompanhado por pelo menos um representante de cada família beneficiada;
- As famílias deverão:
  - ✓ Preparar e encaixotar seus pertences, identificando os frágeis;
  - ✓ Reunir os animais em local adequado para o embarque nos caminhões, no dia agendado para o transporte;
  - ✓ Assinar, através dos seus representantes, o Termo de Recebimento do Imóvel e o Termo de Transferência, bem como o Termo de Negativa de Mudança para aqueles que se negarem a mudar na data estabelecida.
- O Ministério da Integração Nacional deverá:
  - ✓ Instituir uma Comissão de Acompanhamento para apoio às atividades de transferência, que atuará em regime de plantão;
  - ✓ Articular com a Prefeitura Municipal de Sertânia/PE e com a Polícia Militar do Estado de Pernambuco visando garantir atendimento emergencial e segurança para as famílias e os profissionais envolvidos, durante o processo de transferência.

## 6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS

No levantamento realizado foram cadastrados 151 (cento e cinquenta e uma) pessoas, residentes em 3 (três) municípios e 9 (nove) comunidades distintas, além de animais, equipamentos, móveis e utensílios domésticos, conforme quadros abaixo:

Quadro 2. Número de famílias e membros cadastrados.

Comunidade/Cidade	Nº de Família	Nº de Membros da Família			TOTAL
		Adultos	Idosos	Crianças	
Custódia	2	4	0	1	5
Arcoverde	1	2	0	2	4
Brabo Novo	1	6	0	3	9
Faz. Salão	2	3	0	2	5
Lagoa da Cidade	1	1	0	4	5
Rio da Barra	3	9	0	5	14
Sertânia	15	40	3	21	64



Comunidade/Cidade	Nº de Família	Nº de Membros da Família			TOTAL
		Adultos	Idosos	Crianças	
Sítio Barreiro	1	3	0	9	12
Sítio Caldeirão	1	2	0	2	4
Sítio Carnaúba	1	1	0	0	1
Sítio Salgadinho	2	5	1	0	6
Valdemar Siqueira	2	4	1	0	5
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>80</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>134</b>

Quadro 3. Número de animais por comunidade.

Comunidade /Cidade	Caprinos	Felinos	Caninos	Aves	Muare e Asininos	Bovinos
Custódia	0	0	0	4	0	0
Faz. Salão	0	0	4	15	0	2
Lagoa da Cidade	0	4	4	40	3	0
Rio da Barra	7	0	3	45	0	0
Sertânia	0	3	6	13	0	0
Sítio Barreiro	0	0	1	37	0	0
Sítio Caldeirão	0	1	2	30	0	0
Sítio Salgadinho	0	1	1	50	0	0
Valdemar Siqueira	0	0	2	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>234</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Quadro 4. Equipamentos e Ferramentas Agrícolas cadastradas.

Comunidade/Cidade	Equipamentos Agrícolas						
	Foice	Arado	Machado, Pá e Enxada	Carrinho de mão	Escavadeira	Alavanca	Cela
Lagoa da Cidade	2	0	1	0	0	0	0
Sertânia	1	2	4	1	0	2	0
Sítio Barreiro	3	0	1	0	1	1	1
Sítio Caldeirão	2	0	1	0	0	0	0
Sítio Salgadinho	2	0	3	1	0	1	0



Comunidade/Cidade	Equipamentos Agrícolas						
	Foice	Arado	Machado, Pá e Enxada	Carrinho de mão	Escavadeira	Alavanca	Cela
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>



Quadro 5. Móveis e utensílios domésticos cadastrados.

Comunidade /Cidade	Geladeira	Fogão	Guarda-Roupas	Sofá	Cama	Mesa	Cômoda	Rack	Bebedouro	Cadeira	Armário	Bicicleta	TV	DVD	Som	Antena	Estante	Ventilador	Computador	Máquina de Lavar	Botijão de Gás	Tambor /Pote	Vazo de Planta	Maquinário de Costura	Caixa d'água	Galola
Custódia	2	2	3	4	6	2	1	2	1	15	3	2	4	0	2	2	1	2	0	0	0	3	9	7	0	0
Arcoverde	1	1	2	2	2	2	0	0	0	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Brabo Novo	1	1	1	2	2	1	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faz. Salão	3	2	4	4	4	5	0	1	0	17	4	2	2	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0
Lagoa da Cidade	1	1	0	0	2	2	0	0	0	7	0	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Rio da Barra	3	3	3	2	4	3	0	1	0	13	2	0	2	1	2	2	1	3	0	0	0	4	0	0	0	0
Sertânia	12	13	20	17	41	23	5	10	2	10 1	15	10	17	4	12	4	4	11	3	5	2	25	0	0	1	1
Sítio Barreiro	1	0	1	0	2	1	0	1	0	6	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Sítio Caldeirão	1	1	1	2	2	2	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	4
Sítio Carnaúba	0	1	1	2	1	1	0	1	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Sítio Salgadinho	1	1	0	0	2	1	3	1	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Valdemar Siqueira	2	2	2	4	4	4	1	2	0	13	1	1	3	0	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>72</b>	<b>47</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>20 0</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

## 7. PLANEJAMENTO LOGÍSTICO

O planejamento logístico prevê a disponibilização de caminhões com motoristas e ajudantes, veículo de transporte coletivo, lonas, papelão e cordas para a transferência das 30 (trinta) famílias cadastradas, de responsabilidade da Comissão Regional de Obras da Sétima Região Militar - CRO-7.

Para a transferência das famílias, moveis, utensílios e animais serão necessários três caminhões tipo baú ou carga seca, um caminhão tipo gaiola e um veículo de transporte coletivo, tipo Van. Serão necessários ainda 12 (doze) ajudantes para realização do carregamento e descarregamento dos utensílios, móveis e animais.

A transferência das 30 (trinta) famílias será realizada em 03 (três) dias, conforme quadro abaixo

Quadro 6. Cronograma de Mudança.

Comunidade/Cidade	1º Dia	2º Dia	3º Dia
Valdemar Siqueira	2 famílias		
Rio da Barra	3 famílias		
Brabo Novo	1 família		
Sítio Barreiro	1 família		
Faz. Salão	2 famílias		
Sertânia	1 família		
Sertânia		11 famílias	
Sertânia			1 família
Arcoverde			1 família
Lagoa da Cidade			1 família
Sítio Caldeirão			1 família
Sítio Carnaúba			1 família
Sítio Salgadinho			2 famílias
Custódia			2 famílias
<b>TOTAL DE FAMÍLIAS</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>09</b>

Para o plantão de apoio às famílias durante o processo de transferência sugere-se a participação de técnicos do MI, CRO/7 e CMT Engenharia, conforme quadro abaixo:

Quadro 7. Proposta para composição da Comissão de Acompanhamento da Transferência.

INSTITUIÇÃO / PERFIS PROFISSIONAIS	Nº DE INTEGRANTES	PRINCIPAIS AÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - Socioeconomia	02	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas, fornecendo ainda, informações institucionais.
CRO/7 – Coordenação de obras, Eletricista e Bombeiro Hidráulico	03	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas; Realizar manutenção em instalações elétricas e hidráulicas que necessitem de reparos;
CMT Engenharia – Socioeconomia, Comunicação Social e Educação Ambiental	08	Plantão de atendimento às famílias, visando conhecer as demandas e solucionar os possíveis problemas; Acompanhar as frentes de mudança desde o carregamento na origem até a recepção na vila produtiva rural; Prestar orientação às famílias sobre boas práticas intradomiciliares à medida que forem se instalando nas residências; Realizar o registro fotográfico do processo de transferência.
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

A Comissão de Acompanhamento da Transferência poderá se instalar no prédio destinado à associação da VPR para execução de suas atividades, necessitando para tal de mesas e cadeiras.

No dia da transferência deverá ser fornecida alimentação para todos os membros das famílias e profissionais envolvidos, conforme quadros abaixo:





Quadro 8. Distribuição de refeições por grupos de pessoas.

Equipe	Quantidade de Pessoas	Quantidades de Dias	Refeições por Dia		Refeição Total	
			Almoço	Lanche	Almoço	Lanche
Reassentados	134	01	1	2	134	268
Motorista Caminhão	4	03	1	2	12	24
Motorista do ônibus	1	03	1	2	3	6
Ajudantes para Caminhão	12	03	1	2	36	72
Motorista da CMT	3	03	1	2	09	18
Equipe Técnica CMT, MI E CRO-7	13	03	1	2	39	78
<b>TOTAL</b>					<b>233</b>	<b>466</b>
<b>Margem de Segurança (10%)</b>					<b>256</b>	<b>513</b>

Quadro 9. Quantificação de refeições e descartáveis.

Refeição/Descartáveis	Quantidade (unid.)	Valor (R\$)	
		Valor unitário(R\$)	Valor Total (R\$)
Lanche (manhã e tarde)	513	3,00	1.539,00
Almoço	256	6,00	1.536,00
Água (garrafa de 1,5 L)	300	2,70	810,00
Copos descartáveis	1500 (15 pacotes)	3,50	52,50
Talheres descartáveis (garfos e facas)	800 (8 pacotes)	4,00	32,00
Pacote Papel Toalha	50 (25 pacotes)	4,00	200,00
Refrigerantes de 2 Litros	75	4,50	337,50
Pacotes de saco de lixo de 100 litros	40 (4 pacotes)	3,20	12,80
<b>Total</b>			<b>4.519,80</b>
Obs.: Considerada a margem de segurança para os valores de lanche e almoço.			



## 8. CRONOGRAMA

Quadro 10. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR – Salão.

Comunidade / Município	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por dia	Caminhão	Nome do Responsável	Nº da casa	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
Valdemar Siqueira	2	10		Severina Rodrigues Sobrinha	13	08h	04	1º	02 - Caninos	
				Quitéria Ferreira da Silva	25		01			
Rio da Barra	3			Josefa dos Santos	12	10h	06		07 – Caprinos 01 – Caninos 15 – Aves	
				Erika neta do Sr. Pedro Vidal Sobrinho	19		03		0	
				Ricardo Lages da Silva	08		05		02 – Caninos 30 - Aves	
Brabo Novo	1			Maria da Conceição Silva Siqueira	15	13h	09		0	
Sítio Barreiro	1			Sebastião Eduardo de Souza	14		12		37 – Aves 01 – Canino	
Faz. Salão	2			Luzia da Silva Assis	04	15h	02		02 – Bovinos 02 – Caninos 08 – Aves	
				Ana Paula Porfírio dos Santos	09		03		02 – Caninos 07 - Aves	
Sertânia	1			José Daniel Serafim dos Santos	32	03	0			
Sertânia	11	11		Mª do Socorro de Almeida	30	08h	04	2º	02 – Felinos	Moradora com mobilidade reduzida, necessidade de

Comunidade / Município	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por dia	Caminhão	Nome do Responsável	Nº da casa	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
										transporte especial.
				M <sup>a</sup> do Socorro Basílio da Silva	03		03		01 – Felino 02- Caninos	
				Luciene M <sup>a</sup> da Silva	18		06		0	
				Edinaldo José da Silva	05	10h	02		0	
				Edileuza Serafim dos Santos	10		05		0	
				Raimundo Umburana de Almeida	35		07		01 – Ave	
				Rozinélia Souza dos Santos	16	13h	05		02 – Caninos 03 – Aves	
				Adilson Trezena da Silva	06		06		03 – Aves	
				Genilson Bezerra	21		04		0	
				José Cesar de Melo Silva	27	15h	05		06 – Aves 01 – Caninos	
				José Fabiano Bezerra	20		07		01 - Canino	
Sertânia	1	9		Otacílio Luiz da Silva	31	08h	02	3 <sup>o</sup>	0	Há portador de necessidades especiais, sendo imprescindível o transporte especial.
Arcoverde	1			Everaldo José dos S. Nascimento	02		04		0	
Lagoa da Cidade	1			M <sup>a</sup> de Fátima Ferreira da Silva	34		05		04 – Felinos 04 – Caninos	

Comunidade / Município	Nº Total de Famílias	Nº de Famílias por dia	Caminhão	Nome do Responsável	Nº da casa	Horário	Membros	Data	Animais	Observação
									40 – Aves 03 - Mueres	
Sítio Caldeirão	1			Francisco José da Silva	23	11h	04		1 – Felino 2 – Caninos 30 - Aves	
Sítio Carnaúba	1			José Ivan da Silva	22		01		0	
Sítio Salgadinho	2			Terezinha da Conceição Veras	28	15h	05		01 – Felino 01 – Canino 50 – Aves	A Sra. Terezinha da Conceição Veras reside na casa de sua mãe Sra. Marina Fernandes dos Santos
				Marina Fernandes dos Santos	29					
Custódia	2			Mônica Rodrigues dos Santos	01		03		03 - Aves	
				Alexandre Mariano da Silva	17		02		01 - Ave	

## 9. ENCAMINHAMENTOS

Para viabilizar a execução deste Plano de Transferência é necessário que o MI adote as seguintes providências:

- Aprovar este Plano de Transferência e o cronograma de mudança, definindo os responsáveis pela realização das despesas decorrentes de sua execução;
- Apresentar o Plano para as famílias, prestando esclarecimentos sobre as condições para a transferência e pactuando sua execução.
- Solicitar apoio à Prefeitura de Sertânia - PE para atendimento à saúde em situações de emergência, com a disponibilização de equipamentos e técnicos, se possível com unidade móvel.
- Solicitar apoio à Polícia Militar do Estado de Pernambuco para garantia da segurança das famílias e profissionais envolvidos, durante o processo de transferência;
- Instituir a Comissão de Acompanhamento da Transferência, olicitando à CRO-7 e a CMT Engenharia a indicação de seus representantes, observando os perfis profissionais descritos no quadro 7 deste Plano;
- Verificar a possibilidade/necessidade de realização de cerimônia de entrega da Vila Produtiva Rural à comunidade.



## 10. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL



**Diogo Pena**  
Ecólogo  
Analista Ambiental




**Olga Lopes**  
Assistente Social  
Analista Ambiental

Visto:



**Mariana Veríssimo Pacheco**  
Engenheira Agrônoma  
Inspetora Ambiental

De acordo:



**Rômulo Rogério J. Mascarenhas**  
Eng.º Ambiental – CREA113487D-TO  
Coordenador Setorial – Salgueiro/PE




**Alexandre Tadeu M. Rodrigues**  
Geógrafo – CREA 92766/D-TO  
Coordenador de Campo






## ANEXO I – LAY-OUT DO NÚCLEO HABITACIONAL





Nº	CÓDIGO DO IMÓVEL	NOME DO PROPRIETÁRIO/BENFEITOR	Nº DA CASA SORTEADA
1	ELTV-292	A ROZINÉLIA SOUSA DOS SANTOS	16
2	ELTV-294	A SEVERINA RODRIGUES SOBRINHA	13
3	ELTV-296	A MÔNICA RODRIGUES DOS SANTOS	1
4	ELTV-298	QUITÉRIA FERREIRA DA SILVA	25
5	ELTV-298	A MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA	34
6	ELTV-299	A MARIA SANDRA FERREIRA DA SILVA	24
7	ELTV-335	A ROMILDO BARROS DE LIMA	11
8	ELTV-363	A OTACÍLIO LUIZ DA SILVA	31
9	ELTV-380	A JOSÉ CÉSAR DE MELO DA SILVA	27
10	ELTV-382	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	23
11	ELTV-390	A GENILSON BEZERRA	21
12	ELTV-390	B JOSÉ FABIANO BEZERRA	20
13	ELTV-391=ELTV-V	A ANA PAULA PORFÍRIO DOS SANTOS	9
14	ELTV-391=ELTV-V	B LUZIA DA SILVA ASSIS	4
15	ELTV-454	A ADILSON TREZENA DA SILVA	6
16	ELTV-BA-002	A MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA (ESP. ANTÔNIO UMBURANA DE ALMEIDA)	30
17	ELTV-BA-002-1	RAIMUNDO UMBURANA DE ALMEIDA	35
18	ELTV-BA-006	TEREZINHA VERAS JENUÍNS	28
19	ELTV-BA-006	A MARINA FERNANDES DOS SANTOS	29
20	ELTV-BA-009	A SEBASTIÃO EDUARDO DE SOUZA (ESP. JOSEFA MARIA DE JESUS)	14
21	ELTV-BA-011	A EDINALDO JOSÉ DA SILVA	5
22	ELTV-BA-011	B MARIA DO SOCORRO BASÍLIO DA SILVA	3
23	ELTV-CP-018	JOSÉ IVAN DA SILVA	22
24	ELTV-MO-005	D RICARDO LOPES DA SILVA	8
25	ELTV-MO-006	B ALEXANDRE MARIANO DA SILVA	17
26	ELTV-MO-007	A LUCIENE MARIA DA SILVA	18
27	ELTV-MO-008	A EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO	2
28	ELTV-MO-022	A ERMIRA AMORIM NEVES	7
29	ELTV-MO-028	B JOSÉ DANIEL SERAFIM DOS SANTOS	32
30	ELTV-MO-028	A EDMILSON FERREIRA DA SILVA	33
31	ELTV-MO-029	A EDILEUZA SERAFIM DOS SANTOS	10
32	ELTV-MO-030	B IRENE SERAFIM DO AMARAL	26
33	ELTV-MO-030	C JOSEFA DOS SANTOS (IVO AMORIM)	12
34	ELTV-MO-030	A PEDRO VIDAL SOBRINHO	19
35	ELTV-MO-037	A MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SIQUEIRA	15



- Legenda**
- Lotes
  - Área de Expansão
  - Casas
  - Associação de Moradores
  - Campo de Futebol
  - Comercio
  - Escola
  - Posto Médico
  - Praça



**CMT Engenharia Ambiental**

**Base de dados:**  
 Mapa elaborado a partir de do projeto executivo dos canais de transposição das águas do rio São Francisco de janeiro/2010, georeferenciado em sistema de projeção UTM, Datum SAD-69 Fuso 24.

Produzido por: **Audrey Oliveira de Lima** Analista Ambiental Rubrica: *[assinatura]*  
 Verificado por: **Fábio Henrique Julião** Analista Ambiental Rubrica: *[assinatura]*  
 Desenho nº: **1711-MAP-1VC-94-08-175 R1**

**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO**  
**COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO**  
**NORDESTE SETENTRIONAL**


**PROGRAMA 08 - PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES**

**VPR SALÃO - NÚCLEO HABITACIONAL**

Data: **23/08/2010** Localização: **Eixo Leste - Trecho V - Lote 12**  
 Folha nº: **01** Revisão nº: **02** Escala: **1:4.000**

**ANEXO II – MAPA COM A LOCALIZAÇÃO DAS ATUAIS RESIDÊNCIAS DAS FAMÍLIAS  
QUE SERÃO REASSENTADAS NA VPR SALÃO**





Ponto	Nome do Reassentado
1	Josefa dos Santos
2	José Daniel Serafim dos Santos
3	Alexandre Mariano da Silva
4	Ana Paula Porfírio dos Santos
5	Edileuza Serafim dos Santos
6	Edinaldo José Silva
7	Erika (Pedro Vidal Sobrinho)
8	Everaldo José dos Santos Nascimento
9	Maria de Fátima Ferreira da Silva
10	Francisco José da Silva
11	Irene Serafim do Amaral
12	Genilson Bezerra
13	José Cesar de Melo da Silva
14	José Fabiano Bezerra
15	José Ivan da Silva
16	Rozinélia Souza dos Santos
17	Sebastião Eduardo Souza
18	Ricardo Lopes da Silva
19	Mônica Rodrigues dos Santos
20	Otacílio Luiz da Silva
21	Maria do Socorro de Almeida
22	Maria do Socorro Basílio da Silva
23	Quitéria Ferreira da Silva
24	Luciene Maria da Silva
25	Luza da Silva Assis
26	Maria da Conceição Silva Siqueira
27	Raimundo Umbrana de Almeida
28	Severina Rodrigues Sobrinha
29	Adilson Trezena da Silva
30	Teresinha da Conceição Veras e Marina Fernandes

**Legenda**

- Reassentados
- EIXO LESTE - Trecho V
- Estrada Não Pavimentada
- Rodovia Pavimentada
- Canteiro OAS
- VPR Saião
- Cidades e Localidades
- Reservatórios



Projeção Universal Transversa de Mercator

Escala Gráfica



Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39° W.Gr  
 acrescida das constantes N 10.000km E 500km  
 Datum horizontal : SAD-69



**Nota Técnica:**

Mapa elaborado a partir do projeto executivo de transposição das águas do rio São Francisco, georeferenciado em sistema de projeção UTM, Datum SAD-69.  
 Base de dados: Consórcio Logos/Concremat - PISF, Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos - PE (SRHE/PE), Instituto Tecnológico - PE (ITEP/PE), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Produzido por:	Jonas Luís Ortiz	Rubrica:	
Verificado por:	Paulo Rogério Oliveira	Rubrica:	
Desenho nº:	1711-MAP-2001-94-08-167 R1		



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO  
 COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO  
 NORDESTE SETENTRIONAL**

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS REASSENTADOS DA VPR SALÃO - EIXO LESTE - TRECHO V			
Data:	19/07/2010	Município:	Custódia-Sertãozinho-Arcoverde/PE
Folha nº:	Geral	Revisão nº:	01
Escala:	1:110.000		