



### Cronograma Físico das VPRs

	VPR	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12
1	Descanso 2º ETAPA																							
2	Vassouras 2º ETAPA																							
3	Obras Complementares da 1ª ETAPA - VPR Descanso				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
4	Obras Complementares da 1ª ETAPA - VPR Vassouras				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
5	Obras Complementares VPR Malícia				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
6	Obras Complementares VPR Queimada Grande				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
7	Obras Complementares VPR Salão				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
8	Obras Complementares - VPR Baixio dos Grandes				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
9	Obras Complementares - VPR Captação				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
10	Obras Complementares - VPR Uri				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
11	Obras Complementares - VPR Negreiros				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
12	Obras Complementares - VPR Pilões				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
13	Eta e Adutora de água tratada- VPR Pilões				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
14	Adutora de água tratada das VPRs Uri e Negreiros				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
15	Obras de Cercamento da VPR Baixio dos Grandes																							
16	Obras de Cercamento da VPR Vassouras																							
17	Obras de Cercamento da VPR Descanso																							
18	Obras de Cercamento da VPR Captação				Elaboração do Ptrib 18 e processo licitatório																			
19	Obras de Cercamento da VPR Uri																							
20	Obras de Cercamento da VPR Negreiros																							
21	Obras de Cercamento da VPR Pilões																							
22	Obras de Cercamento da VPR Malícia																							