

11 - Programa de Apoio Técnico às Prefeituras	População	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13
Mobilização da equipe e aquisição dos equipamentos e mobiliário																									
Checkagem em campo sobre o status de desenvolvimento de Planos Diretores no Trecho 5 e eventual revisão do planejamento																									
<b>Trecho 5</b>																									
Congo	5922																								
Caraubas	4903																								
São Domingos do Cariri	3929																								
Camalaú	5586																								
Barra de São Miguel	2329																								
Cabaceiras	5039																								
Boqueirão	16327																								
<b>Trecho 1</b>																									
Serrita	18958																								
Mirandiba	809																								
<b>Trecho 2</b>																									
Missão Velha	35135																								
Aurora	27736																								
Cachoeira dos Índios	8620																								
Aguiar	5789																								
Coremas	15668																								
Piancó	16321																								
Nazarezinho	7242																								
Marizópolis	6384																								
Bom Jesus	2296																								
São João do Rio do Peixe	18726																								
Santa Helena	6202																								
Triunfo	9891																								
Poço de José de Moura	4056																								
Uiraúna	14855																								
Aparecida	7523																								
São Domingos do Pomal	2794																								
Paulista	11945																								
Riacho dos Cavalos	8285																								
Jardim de Piranhas	14139																								
São Fernando	3234																								
Jucurutu	19267																								
Santana do Matos	17150																								
São Rafael	8466																								
Itajá	7350																								
<b>TOTAL</b>	<b>342.886</b>																								