

ATA DE REUNIÃO

Instituição	Participantes	E-mail
INCRA /CGRF	Sidney Araujo	Sidney.araujo@incra.gov.br
INCRA /CGRF	Márcio M. Berbigier	Marcio.berbigier@incra.gov.br
MI/SIH/CGPA	Maria da Glória A. Teixeira	Galmeida235@gmail.com

1. DADOS GERAIS

Data: 05/04/11

Local: INCRA – Coordenação Geral de Regularização Fundiária – CGRF

Objetivo: Solicitar informações sobre a conclusão dos serviços de georreferenciamento, cadastro e regularização fundiária em 32 municípios diretamente afetados pelas obras do Projeto São Francisco, sendo nove no Ceará, treze em Pernambuco e dez na Paraíba.

2. PRINCIPAIS DISCUSSÕES

Ao quinto dia do mês de abril de dois mil e onze, às quinze horas, reuniram -se no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, representantes do Ministério da Integração Nacional – MI e do INCRA. Dando início a reunião o representante do INCRA o Sr. Sidney Araujo, substituto do Coordenador Geral de Regularização Fundiária, informou sobre o andamento dos serviços de georreferenciamento, cadastro e regularização fundiária, identificando por estado o que já havia sido realizado. No que se refere aos nove municípios do estado do Ceará relacionados no Plano de Trabalho os serviços foram realizados por varreduras e estão concluídos com os títulos; com relação aos treze municípios do estado de Pernambuco o INCRA informou que devido problemas e a necessidade de suspensão da empresa contratada para elaboração dos serviços não foi possível concluí-los. Se comprometeu informar, em breve, ao MI sobre a situação do que foi realizado naquele Estado. Quanto ao estado da Paraíba foi informado que dos dez municípios relacionados no referido Plano de Trabalho, até o momento só foi realizada a regularização fundiária do município de Monteiro.

O Coordenador Geral, Márcio Marrek Berbigier, informou que aquela Coordenação não havia sido demandada sobre os referidos serviços, solicitou ao MI uma cópia do processo para em seguida encaminhar ao MI relatório técnico contendo todas as informações sobre a situação atual dos serviços. A Sra. Maria da Glória A. Teixeira – MI, reiterou a necessidade urgente do MI obter os resultados dos serviços de Regularização Fundiária dos 32 municípios concluídos, a fim de informar ao IBAMA sobre a realização das ações referentes ao PBA 19 (Programa de Regularização Fundiária nas Áreas do Entorno dos Canais).

3. ENCAMINHAMENTOS

1. O MI encaminhará cópia do Processo nº 59100.000149/2004-45 celebrado ente o MI e INCRA, para repasse de recursos no valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais).

2. O INCRA encaminhará relatório técnico detalhado para o MI sobre a execução dos serviços de georreferenciamento, cadastro e regularização fundiária por estado no prazo de quinze dias contados a partir do recebimento da cópia do Processo.