



Ao

**Consórcio Ambiental BR 230/422/PA.
Altamira/PA
Att.: Sr. Rogger Williams Silva
Supervisão Ambiental
Assunto: CNC 010**

Prezado Sr. Supervisor,


Em atenção a CNC 010, comunicamos que os referidos serviços para correção do problema identificado na Estaca 6.034, lado direito, solicitamos prorrogação de prazo para o atendimento, pois estaremos deslocando equipamentos para esta região somente a partir da segunda quinzena de setembro do corrente ano.

A presente solicitação se justifica dadas as questões técnicas que compõem o tripé da sustentabilidade tanto ambientais quanto do próprio empreendimento e certos do papel que o Consórcio Ambiental vem desempenhando na região, especialmente baseados no conhecimento da realidade local, acreditamos que seremos atendidos.


Externamos assim os nossos cumprimentos e os nossos protestos de um trabalho profícuo para o Consórcio Ambiental.

Atenciosamente,

Anapú – PA, 22 de Junho de 2012.



TORC – Terrap. Obras Rod. Const. Ltda
Responsável pela Obra
VITOR ROMERO ARAUJO PORTO
Engº Residente



Consórcio Ambiental BR 230/422/PA.
Rogger Williams Silva