



MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 02.09.2013

Local: NLA - IBAMA/RS

Assunto: Licenciamento Ambiental da Polaria Rota do Sol.

Participantes	Instituição	Fone / e-mail
CARLEN ZOTZ HECKENHOFF	NLA-IBAMA/RS	(51) 3214-3416 carlen.heckenhoff@ibama.gov.br
LUIS GUSTAVO MÄHLER	"	"
CAROLINA ALESS LEMOS	NLA/IBAMA/RS	carolina.lemos@ibama.gov.br
SECARA O. THUNAU	FAA/DAER	hae@hae.com.br (51-21.90.14)
JOSANI C. PEREIRA	CTMA/DAER	3210.5100 / josani.ctma@daer.rs.gov.br
Rodney Schmidt	NLA/IBAMA/RS	3214-3420 rodney.schmidt@ibama.gov.br

Objetivo da reunião foi o de verificar o atendimento às prazas constantes no Termo de Compromisso nº 01/2013, bem como o andamento das diversas atividades.

Compromisso 1: Foi acordado que após a distribuição de todo o material aos motoristas serão incluídas, na nova tiragem, as sugestões do IBAMA.

As demais atividades estão sendo atendidas.

Compromisso 2: Em 15.09 todas as placas de sinalização deverão estar instaladas. Será entregue um relatório, pelo DAER ao IBAMA, com as alterações já propostas e a localização das placas. Foi mencionado, pelo IBAMA, algumas alterações que deverão ser realizadas em relação à sinalização, ou seja: 1) Retirada das placas que indicam as passagens subterrâneas de fauna; 2) Inclusão, junto às placas com fotografias de animais

atrapalhadas, informações sobre esta região; 3) Revisar a situação da fiscalização no trecho de terra da Delib. Mata Paludosa.

Compromisso 3: Até o momento o DARE realizou reuniões com a FEPAM, e o 3º PRBM. Será necessário mais uma reunião com a FEPAM além do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

O PER e o PAE estão sendo levados porém o DARE irá solicitar oficialmente liberação de prazos para atendimento deste compromisso.

Compromisso 4: A atividade 4.1 está sendo atendida dentro dos prazos estipulados.

O processo de licitação, mencionado na atividade 4.2, foi concluído.

As atividades 4.3 e 4.4 estão sendo atendidas no prazo. A atividade 4.5 somente será atendida após a conclusão das duas (atividades 4.4.)

A atividade 4.6 em parte já foi atendida com a criação do Recuperação Roldão de São Francisco de Paula.

Compromisso 5: O IBAMA está elaborando Parecer Específico sobre o assunto para encaminhamento à Câmara Federal de Compensação Ambiental.

Compromisso 6: O DARE já realizou uma reunião com a SEMA, sobre o assunto, e deverá encaminhá-lo ao IBAMA uma manifestação oficial.

Também foram listados itens a serem incluídos na Licença de Operação da Polaria, como condicionantes, entre eles a implantação do PER e PAE, o Monitoramento de Fauna, a Recuperação de Passivos e os Programas de Educação Ambiental e Comunicação Social.

Ass: Rubenilton (João C. Mera) e outros