

ANEXO XII

Nota Técnica – DER/ES



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO – SEDES

OF/Nº 004/SEDES/SUBSELT

Vitória (ES), 26 de Dezembro de 2016.

Considerando a solicitação de Licença de Instalação feita pelo Porto Central ao IBAMA no âmbito do processo de licenciamento nº 02001.006386/2011-40, encaminhamos Nota Técnica sobre o status dos projetos rodoviários de acesso ao empreendimento, bem como os estudos e projetos de macrodrenagem, em razão da necessidade de conclusão das providências solicitadas pelo órgão ambiental.

Atenciosamente,

ORLANDO BOLSANELO CALIMAN

Subsecretário de Estado de Logística, Transportes e Comércio Exterior

Ao Exmo. Senhor
JOSE MARIA VIEIRA DE NOVAES


Diretor




Porto Central S/A





Endereço: Rua Abiaíl do Amaral Carneiro, 41, 7º andar. Enseada do Suá CEP: 29050-908 – Vitória/ES

NOTA TÉCNICA

SITUAÇÃO DOS PROEJTS RODOVIÁRIOS NA REGIÃO SUL DOS ESTADO DO ESPIRITO SANTO



-  ES-162 - Entr. BR-101 - Presidente Kennedy - Entr. ES-060
-  ES-297 - Entr. ES-060 (Balança) - Entr. BR-101
-  ES-060 - Variante do Porto Central

-  Contorno de São Paulinho
-  Contorno de Presidente Kennedy
-  Contorno de Santana Feliz
-  Contorno de Santo Eduardo (Melhorias)

ES-162 ENTRONCAMENTO DA BR-101, PRESIDENTE KENNEDY – ENTROCAMENTO ES-060 (BALANÇA) E CONTORNOS



Contrato: 042/2014

Município: Presidente Kennedy

Extensão: 33,50 km

Serviços: Projeto de Reabilitação da Rodovia ES-162, Entroncamento da BR-101, Presidente Kennedy – Entrocamento ES-060 (Balança) e Contornos

Empresa Executante: Engespro Engenharia Ltda

Data Assinatura Contrato: 22/05/2014

Status Real: Em Execução

Fonte de Recurso: Convênio nº 000003/2015 entre Município de Presidente Kennedy e DER-ES


Valor Contratual (PI+R): R\$ 1.674.320,12

Fase do Projeto:

Fase	Produto	Início	Fim
1ª Etapa	Projeto Conceitual	Junho/2016	Setembro/2016
2ª Etapa	Projeto Básico	Outubro/2016	Dezembro/2016
3ª Etapa	Projeto Executivo	Janeiro/2017	Mai/2017

ES-297

ENTROCAMENTO ES-060 (BALANÇA) – ENTRONCAMENTO BR-101



Contrato: 045/2014

Município: Presidente Kennedy

Extensão: 46,70 km

Serviços: Elaboração de projeto de engenharia rodoviária para implantação e pavimentação na Rodovia ES-297, trecho Entr. ES-060 – Entr. BR-101

Empresa Executante: Engesolo Engenharia Ltda

Data Assinatura Contrato: 16/04/2014

Status Real: Em Execução


Fonte de Recurso: Convênio nº 000003/2015 entre Município de Presidente Kennedy e DER-ES

Valor Contratual (PI+R): R\$ 2.444.404,00

Fase do Projeto:

Fase	Produto	Início	Fim
1ª Etapa	Projeto Conceitual	Junho/2016	Novembro/2016
2ª Etapa	Projeto Básico	Dezembro/2016	Julho/2017
3ª Etapa	Projeto Executivo	Julho/2017	Novembro/2017

ES-060 VARIANTE DO PORTO CENTRAL



Contrato: 046/2014

Município: Presidente Kennedy

Extensão: 8,00 km

Serviços: Elaboração de projeto de engenharia rodoviária para implantação e pavimentação da Rodovia ES-060, trecho Variante do Porto Central

Empresa Executante: Engesolo Engenharia Ltda

Data Assinatura Contrato: 15/05/2014

Status Real: Paralisado em setembro/2016

Fonte de Recurso: Convênio nº 000003/2015 entre Município de Presidente Kennedy e DER-ES

Valor Contratual (PI+R): R\$ 279.711,00

Fase do Projeto: Necessário aguardar a conclusão da elaboração do Projeto do Dique do Porto Central devido ao traçado da Variante do Porto Central estar orientada através da concepção do dique de proteção do porto.

ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETO DE MACRO-DRENAGEM DA REGIÃO DE PRESIDENTE KENNEDY

Rodovia: ES-060

Município: Presidente Kennedy

Serviços: Estudos hidrológicos e projeto de macro-drenagem da área de influência do Rio Itabapoana para implantação do Porto Central, na localidade denominada Campo do Limão.

Empresa Executante: INPH – Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias

Fase do Projeto: A elaboração dos estudos hidrológicos e do projeto de macro-drenagem da região de Presidente Kennedy, conforme especificações acordadas em Plano de Trabalho do Convênio nº 000003/2015 entre o Município de Presidente Kennedy e o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), encontra-se em negociação com o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH).