

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ATIVIDADES		ANO 1				ANO 2				ANO 3				ANO 4			
1	Licença de Instalação (LI)	█															
OBRAS		█															
2	Canteiro/Acampamento/Estrada de Acesso	█															
3	Túnel/Ensecadeiras/Desvio do Rio	█															
4	Estruturas de Barramento	█															
5	Vertedouro	█															
6	Conduitos Forçados/Tomada d'Água/Casa de Força	█															
7	Enchimento do Reservatório	█															
8	Operação das Unidades (Início)	█ █															
PROGRAMA AMBIENTAL																	
9	PARNA GRANDE SERTÃO VEREDAS – MG Implantação de Projetos e Aquisição de Terras	█ █ █ █															
10	PARNA DE BRASÍLIA-DF Implantação de Projetos	█ █ █ █															
11	PARQUE CHAPADA DOS VEADEIROS – GO Aquisição de terras para ampliação	█ █ █ █															
12	UCPI Federal Rio Paranaíba – GO/MG Estudos para Criação e Aquisição de Terras	█ █ █ █															
13	UCPI Federal Alto Paraná – GO Estudos para Criação e Aquisição de Terras	█ █ █ █															
14	Relatórios	█ █															
15	Licença de Operação (LO)	█ █															