

PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ATIVIDADES		ANO 1				ANO 2				ANO 3				ANO 4			
1	Licença de Instalação (LI)	█															
OBRAS		█															
2	Canteiro/Acampamento/Estrada de Acesso	█															
3	Túnel/Ensecadeiras/Desvio do Rio	█															
4	Estruturas de Barramento	█															
5	Vertedouro	█															
6	Conduitos Forçados/Tomada d'Água/Casa de Força	█															
7	Enchimento do Reservatório	█															
8	Operação das Unidades (Início)	█															
PROGRAMA AMBIENTAL		█															
9	Interação com a Comunidade	█															
10	Legalização da Documentação	█															
11	Avaliação das Terras e Benfeitorias	█															
12	Seleção de Áreas para Reassentamento Coletivo	█															
13	Implantação do Reassentamento Coletivo	█															
14	Reorganização de Remanescentes	█															
15	Pagamento de Indenização	█															
16	Relocação de Benfeitorias	█															
17	Transferência das Famílias	█															
18	Apoio às Famílias Reassentadas	█															
19	Monitoramento e Avaliação	█															
20	Licença de Operação (LO)	█															