

**PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

ATIVIDADES		ANO 1				ANO 2				ANO 3				ANO 4			
1	Licença de Instalação (LI)	█															
OBRAS		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
2	Canteiro/Acampamento/Estrada de Acesso	█	█	█													
3	Túnel/Ensecadeiras/Desvio do Rio		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
4	Estruturas de Barramento			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
5	Vertedouro				█	█	█	█	█	█	█	█					
6	Conduitos Forçados/Tomada d'Água/Casa de Força			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
7	Enchimento do Reservatório									█	█	█	█				
8	Operação das Unidades (Início)												█	█			
PROGRAMA AMBIENTAL																	
9	Pesquisa Antropológica				█	█	█	█					█	█	█	█	
10	Pesquisa e Produção Iconográfica e Visual												█	█	█		
11	Coleta e Aquisição de Exemplos da Cultura Material				█	█	█						█	█	█		
12	Construção do Centro de Referência Cultural							█	█	█	█						
13	Organização do Acervo												█	█	█	█	█
14	Licença de Operação (LO)												█	█			

Nota: os trabalhos de campo devem ser feitos nos meses de dezembro, janeiro e junho, para coincidir com as atividades culturais regionais.