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Apresentacao

O presente Relatério vem cumprir a determinagéo das Licencas de Instalagdo n® 367/2006 e
n° 548/2008, de 28/04/2006 e 14/10/2008, respectivamente, relativa a Ferrovia
Transnordestina, trecho 1 (Salgueiro/PE — Missdo Velha/CE) e trecho 2 (Salgueiro/PE —
Trindade/PE, expressa no item 2.1 das Condi¢des Especificas dos Condicionantes. Contém o
desenvolvimento dos Programas e Projetos Ambientais da Ferrovia Transnordestina no
periodo de novembro de 2008 a abril de 2009, dividido em duas partes, a saber:

(i) Uma breve descricdo do empreendimento, abrangendo sua localizagdo geogréfica,
suas principais caracteristicas construtivas, o desenvolvimento das obras e os
responsaveis pela sua implantagao;

(i) Um relato da atual situagao dos Programas constantes do Plano de Basico Ambiental,
bem como, daqueles solicitados pelo IBAMA/Sede por ocasido da concessdo das
Licencas Prévia e de Instalacédo, quando foram apresentados seus condicionantes.

A Ferrovia Transnordestina tem como empreendedor a TRANSNORDESTINA LOGISTICA,
que tem sede em Fortaleza, na Rua Francisco S&, n° 4829, Bairro Carlito Pamplona, inscrito
no CNPJ sob o n® 02.281.836\0001-37.
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1. Descricao do Empreendimento

A implantagéo dos trechos componentes da chamada Ferrovia Nova Transnordestina, parte
integrante da Malha Ferroviaria do Nordeste e complementares ao tracado da concepgao
original da Ferrovia Transnordestina, definida no Plano Nacional da Viacdo, compreendida no
ambito dos Estados do Piaui, Pernambuco e Ceara, consiste no projeto de construgéo de
novos trechos de linha singela em bitola de 1,60m: Eliseu Martins (Pl) — Trindade (PE) e
Salgueiro (PE) — Porto de Suape (PE); e da reformulacdo do atual trecho em linha singela
para bitola mista (1,0 e 1,60metros): Missdo Velha (CE) — Porto de Pecém (CE), com o
objetivo de garantir uma circulacao rapida, segura e de baixo custo para os principais polos
econdmicos da regido e para os portos de Suape (PE) e Pecém (CE).
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2. Principais Caracteristicas Técnicas da Obra

Neste capitulo, sdo descritos as principais caracteristicas inerentes aos projetos e obras dos
trecho 1 (Salgueiro/PE a Missao Velha/CE) e trecho 2 (Salgueiro/PE a Trindade/PE), a saber:

Rampa Maxima: 0,60% Exportacao e 1,00% Importacao;
Raio Minimo: 400 m;

Velocidade Maxima: 80 km/h;

Tipo de Dormente: Ago ou Concreto;

Espacamento: 0,66 m;

Trilhos: UIC60;

Altura do Lastro: 30 cm;

Bitolas: 1,60 m;

Cargal/eixo: 32,5 t;

Gabarito: referéncia — Locomotiva GM SD70 e Vagao HFT (h=4,85 e 1=3,2)
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3. Localizagcao do Empreendimento

Mapa 3. 1 — Localizagcao do Empreendimento Trecho 1 (Missao Velha/CE —
Salgueiro/PE) e trecho 2 (Salgueiro/PE - Trindade/PE)
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4. Licencas e AutorizacOoes Ambientais

Segue abaixo, relacdo das Licencas e Autorizagdes ambientais da obra concedidas no
periodo em questao:

Quadro 4.1 — Licencas e Autorizacées

LICENGA OU AUTORIZACAO

ASV — Autorizacao de Supressao Vegetal N°316/2008, correspondente a 61,40ha correspondente a
Trecho 2 Salgueiro/PE a Trindade/PE.

Autorizacao para Captura / Coleta / Transporte / Exposicao N2 081/2008 - CGFAP, correspondente ao
Monitoramento de Ictiofauna no Trecho 1 Salgueiro/PE a Missao Velha/CE

Licenca de Operacao N° 797/2008 — Exploracao da Jazida 56, Lote 02, municipio de Penaforte/CE.
Licenca de Operacao N? 799/2008 — Exploracao da Jazida L, Lote 02, municipio de Brejo Santo/CE.
Licenca de Operacao N? 774/2008 — Exploracao da Jazida N, Lote 02, municipio de Brejo Santo/CE.
Lei N°13.743, de 07 de abril de 2009, do Estado de Pernambuco, autorizando a supressao vegetal
em APP, de 61,4ha, do Trecho 2 nos municipios de Salgueiro, Terra Nova, Parnamirim, Bodoco,

Ouricuri e Trindade.

ASV — Autorizacao de Supressao Vegetal N°316/2008 retificada, de 30 de abril de 2009,
correspondente a 61,40ha no Trecho 2;

Autorizacao do IPHAN N° 073/08 — GEPAN/DEPAM/IPHAN - Autorizagao para inicio das obras- Lote 2

Elaboragdo: ARCADIS Tetraplan SA, 2009.
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5. Relatério de Andamento das Obras

5.1. SERVICOS EXECUTADOS

Os servicos de implantacao da Ferrovia Transnordestina encontram-se no seguinte estagio:

5.1.1. Servigos Preliminares
= Desmatamento, destocamento e limpeza da faixa de dominio:

Lote _Desmatamento Desmatamento
_Estaca_| Estaca | ° [ Estaca | Estaca |
20A 13064 14.000 14.374 16.534 16.740
21A LD 12891 14.472 14.696 16.468 16.534
21B LD 12901 2 14.450 14.832 3 16.740 16.751
21B LE 12901 14.947 15.100 16.400 16.468
1 22A LD 12833 15.200 15.310 16.751 16.794
EMP-8 LD 13951
15A LD 13589
EMP-7 13.610 67.751
15A 13.589 20.957

Fonte: ATP, 2008.

Foto 5.1.1-1 — Supressao vegetal no lote 1.
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5.1.2. Servicos de Terraplenagem
= Cortes e Aterros:

Aterro em execuc¢ao no periodo Aterro em execucao no perlodo
Lote Lote

| Estaca | Estaca |
12.660 12.701 14.046 14.050
12.717 12.722 14.157 14.161
12.731 12.786 14.169 14.194
12.793 12.809 14.214 14.227
12.836 12.851 14.229 14.261
1 12.860 12.873 14.279 14.314
12.884 12.890 14.487 14.523
12.897 12.903 2 14.540 14.545
12.914 12.919 14.621 14.625
12.925 12.927 14.654 14.659
12.936 12.942 14.703 14.732
14.794 (14832=14947) 14966
Aterro em execucao no periodo
(o] () 15.007 15.047
| Estaca |  Estaca | 15.718 15.780
12.952 12.958 15.910 16.010
12.971 12.972
13.029 13.033
B IR Aterro em execuc¢ao no periodo
13.064 13.073 Lote
13.089 13.091 | Estaca | Estaca |
13.102 13.110 16.389 16.410
13.122 13.140 16.427 16.450
13.148 13.152 16.472 16.584
13.154 13.159 16.504 16.530
13.163 13.176 16.585 16.743
13.186 13.194 16.747 16.777
1 13.211 13.217 3 16.804 16.894
13.239 13.262 17.105 17.118
13.268 13.291 17.142 17.151
13.297 13.303 17.165 17.166
13.313 13.315 17.170 17174
13.367 13.381 17.180 17.182
13.426 13.432 17.637 17.646
13.449 13.488
13.510 13.587
13.646 13.674
13.688 13.861
13.899 13.956
13.963 14.000

Fonte: ATP, 2008.
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Foto 5.1.2-1 — Aterro executado. Foto 5.1.2-2 — Aterro.

Foto 5.1.2-3 — Corte de escavacao

51.3. Obras de Arte Correntes
Lote 01

No lote 1 foram eliminados 6 bueiros dos 66 projetados. Estao concluidos 51 bueiros de tipo
e dimensao descritos no Quadro 5.1.3-1 a seguir.

Quadro 5.1.3-1 — Lote 1 - Obras de Arte Correntes

T T

12660+7,00 BDTC 0,80 Concluido
12684+11,00 BSCC 2,50 x 2,50 Laje superior (Concluido)

12718+11,00 BTTC 0,80 Concluido
12740 BSTC 0,80 ELIMINADO
12759 BTTC 0,80 Concluido
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e e e

12763+14,00
12781
12799+2,00
12838+6,00
12845+18,00
12863
12869+16,00
12887+5,00
12899+11,00
12915 + 1,00
12926+8,00
12937
12941+8,00
12953+18,00
12956+5,00
12971+7,00
12989
13000+11,00
13016+17,00
13031+13,00
13042+9,00
13058+16,00
13071+12,90
13083+3,50
13089+14,00
13106+7,00
13113+13,00
13125+7,00
13131+17,50
13139
13149+9,30
1355+19,00

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSCC 2,50 x 2,50
BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSCC 2,50 x 2,50
BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSCC 2,50 x 2,50
BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSCC 2,50 x 2,50
BSTC

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

BSTC 0,80

Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Assentamento de tubos (Concluido)
Assentamento de tubos (Concluido)
Concluido

Calcada (Concluida)
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Assentamento de tubos (Concluido)
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
ELIMINADO
Concluido
ELIMINADO
Concluido

Concluido
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e e

13166+4,00
13173
13188+19,00
13213+6,00
13244+1,50
13272+18,00
13279+15,00
13289+3,00
13300
13312+14,00
13372

13380
13411+3,00
13418
13428+7,00
13463
13530+12,00
13536

13549

13574
13665+11,00
13703+9,00
13739+13,00
13796
13913+4,50
13929
13946+13,00
13980

Fonte: ATP, 2008.

BSTC 0,80
BSTC 0,80
BSTC 0,80
BSTC 0,80
BSTC 0,80
BDTC 0,80
BSTC 0,80
BSTC 0,80
BDTC 0,80
BSTC 0,80
BSCC 1,50X1,50
BSTC 0,80
BSCC 2,50X2,50
BDTC 0,80
BDTC 0,80
BSTC 0,80
BDTC 0,80
BSTC 0,80
BDTC 0,80
BSTC 0,80
BSTC 0,80
BSTC 0,80
BSTC 0,80
BSCC 3,00X3,00
BDCC 2,50X2,50
BSCC 3,00x3,00
BSCC 1,50X1,50
BSCC 2,50X2,50

Calcadas(Concluido)
Concluido
Concluido
Concluido
ELIMINADO
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido

Laje superior (Concluida)
Concluido
Concluido
ELIMINADO
Concluido
Concluido
Concluido
ELIMINADO
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido

Alas (Em execugao)
Concluido

Alas (Em execucgao)
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Lote 02

No lote 2, foram eliminados 15 bueiros e inseridos 3 dos 78 projetados, estando concluidos
11 bueiros de tipo e dimenséao, conforme apresentado a seguir no Quadro 5.1.3-2.

Quadro 5.1.3-2 — Lote 2 - Obras de Arte Correntes

T

14041+12,50
14048+15,15

BSCC 1,00 x 1,00
BSTC 0,80

Calcadas (Em execucgao)

Concluido

14159 BSCC 1,50 x 1,50 Laje Superior (Concluido)
14173 BSCC 2,50 x 2,50 Laje Superior (Concluido)
14185 BSTC 0,80 ELIMINADO

14191 BSTC 0,80 ELIMINADO

14220+7,00 BSCC 1,50 x 1,50 Laje Superior (Concluido)
14242+16,00 BTTC 0,80 Assentamento de tubos (Concluido)
14252+6,00 BTTC 0,80 Concluido

14284+10,00 BSCC 1,50 x 1,50 Concluido

14301 BTTC 0,80 Concluido

14305 BSCC 2,50 x 2,50 Laje Superior (Em execugao)
14310 BSCC 2,50 x 2,50 ELIMINADO

14330+13,00

BSCC 1,00 x 1,00

Parede (Em execucao)

14472+6,00 BSCC 2,00 x 2,00 Alas ( Em execucgao)
14478 BSCC 2,50 x 2,50 ELIMINADO
14488 BSTC 1,20 ELIMINADO

14500+13,00

BSCC 3,00 x 3,00

Laje Inferior (Em execugao)

14521 BSTC 0,80 Assentamento de Tubos (Em execucao)
14529+10,00 BSTC 0,80 Assentamento de tubos (Em execugao)
14540+16,00 14540+16,00 Laje inferior (Em execucao)

14578 BSCC 2,50 x 2,50 Laje Superior (Concluido)

14585+15,00 BTTC 0,80 Concluido

14612+12,00 BTTC 0,80 Concluido

14620+7,00 BSTC 0,80 Assentamento de tubos (Concluido)
14642+14,00 BTTC 0,80 Escavacao (Concluido)

14715 BDCC 3,00 x 3,00 Laje inferior (Em execucao)

14807 BDTC 1,20 ELIMINADO
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T

14824+14,00 BSTC 0,80 ELIMINADO
14961 BSTC 0,80 ELIMINADO
15080+6,00 BSTC 0,80 ELIMINADO
15201 BSTC 1,00 ELIMINADO
15259+4,00 BSTC 1,00 ELIMINADO
15524 BDTC 1,20 ELIMINADO
15535+12,00 BSCC 1,50 x 1,50 Concluido

15691+10,00

BSCC 1,00 x 1,00

Laje inferior (Em execugao)

15699+12,00 BSCC 2,50 x 2,50 Laje superior (Em execugao)
15737+12,38 BSCC 2,50 x 2,50 Concluido

15816 BSTC 0,80 ELIMINADO

15842 BSTC 1,20 ELIMINADO

15941+13,23 BTCC 3,00 x 3,00 Concluido

15953+2,00 BDCC 3,00 x 3,00 Concluido

15966+2,00 BSTC 0,80 Laje Superior (Concluido)
16003+7,00 BSTC 0,80 Concluido

Fonte: ATP, 2008.

Lote 03

No lote 3, foram eliminados 4 bueiros dos 57 projetados. Estdo concluidos 41 bueiros de tipos
e dimensdes variadas, conforme a seguir:

Quadro 5.1.3-3 — Lote 3 - Obras de Arte Correntes

N T N

16019 BTTC 0,80 Concluido
16031+14,00 BDCC 2,50X2,50 Concluido
16051+4,00 BSTC 0,80 Concluido
16190+2,00 BSCC 1,50X1,50 Concluido
16247 BSTC 0,80 ELIMINADO
16252 BDCC 2,50X2,50 Concluido
16286+12,00 BSTC 0,80 Concluido
16309 BSCC 2,50X2,50 Concluido
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N T TN

16332+18,00
16342+8,00
16342+8,00
16359+10,00
16363
16366+1,80
16393+15,00
16406

16419

16444

16520

16619
16690+16,00
16734

16751
16775+4,00
16818

16835

16873

16932
17113+1,00
17146+7,00
17166
17172+10,00
17181+1,00b
17211
17217+16,00
17229+16,50
17233
17245+1,30
17276
17294+10,00

BSCC 2,50X2,50
BSTC 0,80
BSTC 0,80
BSTC 1,00
BSTC 0,80
BSCC 2,50X2,50
BDTC 0,80
BSCC 2,50X2,50
BSCC 1,50X1,50
BSCC 2,50X2,50
BSCC 2,50X2,50
BSCC 2,50X2,50
BDCC 3,00X3,00
BSCC 2,50X2,50
BSCC 3,00X3,00
BSCC 2,50X2,50
BSCC 2,50X2,50
BSCC 3,00X3,00
BSCC 2,50X2,50
BSCC 2,00X2,00
BSCC 2,50X2,50
BSCC 2,50X2,50
BSTC 0,80
BSTC 0,80
BTTC 0,80
BSTC 0,80
BSCC 2,00X2,00
BDTC 1,20
BSCC 1,50X1,50
BSCC 1,50X1,50
BSCC 3,00X3,00
BSCC 1,50X1,50

Concluido
Concluido
Concluido
ELIMINADO
ELIMINADO
Concluido
Concluido
Concluido
Calgadas (Concluido)
Concluido
Concluido
Concluido
Calgadas (Concluido)
Concluido
Concluido
Concreto magro (Concluido)
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
ELIMINADO
Concluido
Concluido
Concluido

Concluido
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N T TN

17310+9,40
17316+7,00
17322+11,50
17328+6,00
17334+5,00
17348+2,50
17359+13,00
17365+16
17392+7,00
17423+6,00
17457+14,00
17503

17525
17544+14,00
17564
17618+4,50

Fonte ATP, 2008.

BSTC 0,80
BSCC 1,50X1,50
BSTC 0,80
BTTC 0,80
BSTC 0,80
BSTC 0,80
BSTC 0,80
BDTC 0,80
BDCC 3,00X3,00
BDTC 0,80
BDCC 3,00X3,00
BSCC 2,00X2,00
BSCC 1,50X1,50
BSCC 2,00X2,00
BSCC 2,50X2,50
BSCC 1,50X1,50

Obras Complementares

Cercas de Vedacgdo: é o primeiro trabalho realizado em campo, apds a demarcacao pela
topografia da faixa de dominio. A cerca implantada tem estacas de concreto de secao
quadrada, distanciadas 3,0 metros uma das outras e 4 fios de arame farpado. Neste
periodo foram implantados os seguintes trechos:

Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido

Concluido
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ote CERCA - LE | CeRcA-b
Esiaca | Estaca | Ext (m) | Esaca | Esiaca | Ext(m) _
1 12.660 14.000 26.800 12.660 14.000 26.800
13794+15,00 13.799 85 12.958 12.968 200
13927+10,00 13.931 70 12.969 13.000 620
13.001 13.031 600
13.077 13.097 400
13.778 13783+10 110
13.917 13.931 280
2 14.000 14.040+13,00 813 14.000 14.038+3,00 763
14.041 14.229 3.760 14.041 14.231 3.800
15566+6,00 15.644 1.554 15.568 15.646 1.560
15688+12,00 15.699 208 15.688 15.699 220
15.707 15718+6,00 226 15.700 15.715 300
15.810 15.978 3.360 15718+6,00 15.975 5.134
15.979 15.996 340 15.979 15.987 160
15.989 15.996 140
3 16.517 16.534 340 16.528 16.544 320
16.535 16.544 180 16.552 16.575 460
16551+11 16.712 3.209 16.581 16.597 320
16.598 16.677 1.580
TOTAL GERAL (m) 84.712

Fonte: ATP, 2008.
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Foto 5.1.4-1 — Cerca. Foto 5.1.4-2 — Cerca.
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5.1.5. Drenos
Quadro 5.1.5-1 — Drenos — Meio-fio

MEIO-FIO - MEIO-FIO - LD

Lote
m+m+ Ext.(m) | Estaca | Estaca | Ext.(m)

Nada executado no periodo

Nada executado no periodo

16.809 16.840 620 16.809 16.832 460
16.840 16.849 180 16.832 16.841 180
17.108 17.117 180 17.108 17.117 180
17.138 17150 240 17.149 17.150 20
17.211 17.220 180 17.219 17.220 20
17.225 17.247 440 17.225 17.239 280
17.273 17.278 100 17.273 17.278 100
17.293 17.295410 50 17.293 17.313 400
17.300 17.332 640 17.365+15,00  17.367 25

17.395+9,00 17397 31 17.395+9,00 17397 31

TOTAL GERAL (m) 4357

_" .'l;u_l_:n N

Foto 5.1.5-1 — Drenos Foto 5.1.5-2 — Drenos
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Quadro 5.1.5-2 — Drenos - Descida d’agua

DESCIDA D'AGUA

‘e L~ DescibADAGuA |
Estaca LE Executando/Concluida ‘ Estaca LD Executando/Concluida

Nada executado no periodo

2 Nada executado no periodo
17.241 Executando 17.241 Executando
17.278 Executando 17.244 Executando
17.276 Executando 17.247 Executando
17.273 Executando 17.273 Executando
17.276 Executando 17.276 Executando
17.278 Executando 17.278 Executando
17.294 Executando 17295+7,00 Executando
17.297 Executando 17.300 Executando
17.300 Executando 17.303 Executando
17.303 Executando 17.306 Executando
17.306 Executando 17.309 Executando
17.309 Executando 17.312 Executando
17.312 Executando 17.313 Executando
17.313 Executando 17.320 Executando
17.320 Executando 17.324 Executando
17.324 Executando 17.340 Executando
17.328 Executando 17.328 Executando
17.332 Executando 17.332 Executando
17.337 Executando 17.337 Executando
17.356 Executando 17.356 Executando
17.350 Executando 17.350 Executando
17.352 Executando 17352 - DAR Executando
17.354 Executando 17.354 Executando
17.359 Executando 17356 - DAR Executando
3 17365+9 Executando 17.360 Executando
17.368 Executando 17.389 Executando
17.389 Executando 17.391 Executando
17391+3,0 Executando 17393+6,0 Executando
17393+3,0 Executando 17395+6,00 - DAR Executando
17395+6,00 - Executando 17420 - DAR Executando
17.458 Concluida 17422 -DAR Executando
17.460 Concluida 17424+6,0 - DAR Executando
17.462 Concluida 17425+15,0 - DAR Executando
17.464 Concluida 17.446 Concluida
17.466 Executando 17.450 Executando
17.468 Executando 17.454 Executando
17.470 Executando 17.456 Executando
17.472 Executando 17.460 Concluida
17.492 Executando 17.462 Concluida
17.494 Executando 17.464 Concluida
17.496 Concluida 17.467 Concluida
17.498 Concluida 17.468+12 Concluida
17.500 Concluida 17.469+15 Concluida
17.502 Concluida 17.471+15 Concluida
17.504 Concluida 17.476+12 Concluida
17.506 Concluida 17.481+9 Concluida
17.508 Executando 17.484 Executando
17.510 Concluida 17.485+15 Concluida
17.512 Concluida 17.486+9 Concluida

ARCADIS Tetraplan 17



Lote
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Estaca LE Executando/Concluida Estaca LD Executando/Concluida

17.515
17.518
17.520
17.522
17.524
17.526
17.528
17.530
17.532
17.534
17.536
17.538
17.540
17.542
17.544
17.546
17.548
17.550
17.552
17.554
17.556
17.558
17.560
17.562
17.564
17.566
17.568
17.570
17.572
17.574
17.576+9
17.579
17.580
17.581+15
17.585+6
17.588+3,00
17.590
17.592
17.608
17616+9,00
17.619
17.621
17623+3
17.625
17.627
17.629
17630+18,0

Concluida
Concluida
Executando
Concluida
Executando
Concluida
Executando
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Executando
Concluida
Concluida
Executando
Executando
Concluida
Concluida
Executando
Concluida
Executando
Executando
Executando
Executando
Concluida
Executando
Executando
Concluida
Concluida
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando

17.488
17.490
17.494
17.495
17.498
17.500
17.502
17.504
17.506
17.508
17.510
17.512
17.515
17.517
17.519+6,00
17.522
17.523
17.532
17.539
17.542
17.545
17.547
17.550
17.554
17.555+12
17.559
17.561+12
17.562
17.564
17.566+3
17.568+12
17.571+15
17.572+9
17.573+9
17.555+9
17.560+9
17.566
17.572
17.576+12
17.579
17.581
17.582+6
17.585+15
17.588+9,00
17.614
17616+3,00
17.618
17.621
17622+9,0
17.624
17.626
17.628
17.630

Concluida
Concluida
Concluida
Executando
Concluida
Concluida
Concluida
Executando
Concluida
Concluida
Executando
Concluida
Concluida
Concluida
Executando
Concluida
Executando
Executando
Concluida
Executando
Concluida
Executando
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Concluida
Executando
Concluida
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Concluida
Concluida
Executando
Concluida
Concluida
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
Executando
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Quadro 5.1 5-3 — Drenos

Lote DRENO -
m\m\mm\
12.699 12.717 12.699 12.717 360
12.721 12.730 180 12.721 12.730 180
12.807 12.830 460 12.811 12.836 500
12.835 12.837 40 12.888 12.896 160
12.890 12.896 120 12.902 12.913 220
12.902 12.913 220 12914+13,00 12.952 207
12941+13,00 1.295 207 13.115 13.120 100
1 13.115 13.120 100 13177+10,00 13186+10,00 180
13177+10,00 13186+10,00 180 13.193 13.210 340
13.193 13.210 340 13.225 13.241 320
13.225 13.241 320 13.291 13.298 140
13.291 13.298 140 13.419 13.425 133
13.419 13425+13,00 133 13.432 13.450 360
13.432 13.450 360 13.487 13500+2,00 262
13.593 13.605 240 13.593 13.605 240
2 Nada executado no periodo
16889+6 16.891 34 16.163 16.165 40
16.905 16909+15 95 16.941 17.085 2.880
16.915 16.919 80 17.118 17.142 480
3 16.941 16956+11,00 311 17.152 17.165 260
16.971 17.103 2.640 17.167 17.172 100
17.119 17.142 460 17174 17.199 500
17.150 17172 440
17174 17.204 600
TOTAL GERAL (m) 16.022

Fonte: ATP, 2008.
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5.1.6. Valetas
Quadro 5.1.6-1 — Valetas

VALETA - LE VALETA - LD
| Estaca | Estaca | Ext.(m) | Estaca | Estaca | Ext.(m) |
1

12839+7,00 12846 133,0

12855 12863 160,0
12887 12897 200,0
12909 12926 340,0
2 Nada executado no periodo
3 17093+6 17099 114,0 17.246 17.252 120
17160 17165 100,0 17.260 17.268 160
17170+16,00 17171 4,0 17.277 17.279 40
17174 17181 140,0 17.292 17.294 40
17.218 17.221 60 17.312 17.317 100
17366+15,0 17.367 5,0 17.328 17.329+5 25
17.419 17.422 60 17.360 17.361 20
17.420 17.423 60 17.393 13.397 80
17.419 17.423 80 17.393 13.397 80
17.388 17.392+6 86 17.387 17.389 40
17.388 17.392+6 86 17.387 17.392 100
17.356 17.359 60
17.341 17.348 140
17.338 17.343 100
17.343 17.346 60
17.393 17.396 60
TOTAL GERAL (m) 2.853
Fonte: ATP, 2008.
5.1.7. Pavimentacao
Quadro 5.1.7-1 — Imprimacao
IMPRIMACAO
° [ Esca | Estaca |
1 12.730 12.807
12.836 12.902
13.177 13.196
13.211 13.291
13.450 13.485
13.517 13.607
13.644 13.753
13.795 13.808
13.808 13.873
13.892 13.954
2 Nada executado no periodo
3 16.807 16.855
16.867 16.889
16.926 16.938

Fonte: ATP, 2008.
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5.1.8. Sistema Viario
Pontilhdo na estrada CE—153: Viaduto Quimami - Concluido.

Foto 5.1.8-1 — Revegetacéo de talude de aterro e
lateral da faixa de dominio

5.1.9. Revegetacao dos taludes

» Protegao vegetal de taludes

Quadro 5.1.9-1 — Revegetacao dos Taludes

Protecao vegetal de taludes - LE Protecao vegetal de taludes - LD

el Ext. executada no Ext. executada no
periodo (m) periodo (m)
1

Nada executado no periodo

2 Nada executado no periodo
3 17.217 17.226 290,00 17.217 17.226 842
17.277 17.280 355 17.232 17.235 275
17.367 17.369 386 17.247 17.254 1016
17.387 17.397 1590 17.277 17.280 440
17.408 17.424 2395 17.301 17.303 295
17.431 17.440 918 17.321 17.332 1060
17.460 17.635 27122 17.341 17.355 2730
16.010 16.082 730 17.387 17.397 838
16.233 16.311 780 17.408 17.424 255
17.431 17.440 674
17.460 17.635 12038
TOTAL GERAL (m) 55.029

Fonte: ATP, 2008.
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5.2. PONTOS CRITICOS DO EMPREENDIMENTO

Os pontos criticos até agora identificados dizem respeito as interferéncias encontradas ao
longo do tracado, bem como as liberagdes pelos 6rgdos competentes, conforme a seguir
discriminados:

Lote 1
— Conclusao do Processo Desapropriatério pelo DNIT;

Lote 2
— Concluséo do Processo Desapropriatério pelo DNIT;

— LO Canteiro de Obras.

Lote 3
— Conclusao do Processo Desapropriatério pelo DNIT.
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6. Programas Ambientais em Andamento

Em consonancia com as Licencgas de Instalagdo N°367/2006 expedida em 28/04/2006 € a N°
548/2008 expedida em 14/10/2008, a implantacao das obras da Ferrovia Transnordestina —
Trecho 1 (Missdo Velha/CE — Salgueiro/PE) e Trecho 2 (Salgueiro/PE — Trindade/PE) esta
sendo acompanhada pela empresa ARCADIS Tetraplan S.A., a qual é responsavel pela
implementacdo dos Programas Ambientais previstos no Plano Basico Ambiental - PBA
instruido pelo processo de licenciamento em questao.

Alguns dos programas serao apresentados pela Transnordestina Logistica S.A. de forma
independente: Programa de Identificacdo e Salvamento Arqueolégico, Programa de
Adequacao do Sistema Viario e Passagem de Fauna, Programa de Compensacdo Ambiental
e Programa de Gerenciamento de Risco e de Acao de Emergéncia — PGR/PAE.

Todavia, os programas que ficardo sob a responsabilidade de execucdo da Transnordestina
Logistica S.A. e respectivos resultados e informagdes sobre seus desenvolvimentos poderéo
ser incluidos nos relatérios a serem encaminhados ao IBAMA (semestrais), garantindo, dessa
forma, uma visdo integrada do andamento dos Programas Socioambientais, bem como o
atendimento as condicionantes emitidas por ocasiao das licengcas ambientais.

Neste particular, de modo a promover maior sinergia entre 0s mesmos, buscou-se agrupar os
programas em 2 Grupos distintos, que entao se desdobram em acdes especificas a cada um
dos Programas Ambientais previstos. No caso dos Programas de Desapropriagdo e
Reassentamento, que possuiam escopos muito semelhantes, optou-se por fundi-los de forma
a dar maior objetividade as acdes previstas, conforme proposta encaminhada ao IBAMA.

Considerando que o processo de compensacdo Ambiental ndo mais passa pela esfera
técnica da parte do empreendedor, sendo que tanto as Unidades a serem contempladas,
como a definicdo dos investimentos a serem feitos sao atribuicdes do ICMBIO, o Programa
de Compensacao Ambiental - PCAUC perdeu sentido pratico e passa a ser substituido pelo
Termo de Compromisso firmado entre as partes.

No Trecho 2 Salgueiro a Trindade, no Estado de Pernambuco, as acdes dos Programas de
Monitoramento da Qualidade do Ar e Monitoramento de Ruidos foram transferidas para o
Programa de Ambiental para Construgéo e inserido o Programa Monitoramento e Controle de
Processos Erosivos, conforme discriminados a seguir:

GRUPO 1 — GESTAO AMBIENTAL DAS OBRAS

= Programa de Gestdo Ambiental — PGA

= Programa Ambiental para Constru¢cdao — PAC

= Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua - PMQA

= Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar — PMQAR — apenas no Trecho 1
= Programa de Monitoramento de Ruido — PMR — apenas no Trecho 1

= Programa de Controle da Supressao Vegetal - PCSV
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= Programa de Monitoramento da Flora e Fauna — PMFF
= Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas — PRAD

= Programa de Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos — PCMPE — apenas
trecho 2

GRUPO 2 - PROGRAMAS SOCIAIS

= Programa de Comunicagéo Social - PCS

= Programa de Desapropriacado e Reassentamento — PDR

= Programa de Controle de Saude Publica — PCSP

= Programa de Educacdo Ambiental - PEA

= Programa de Conscientizagado e Desenvolvimento Ambiental — PCDA

= Plano de Gerenciamento de Risco e Plano de Acao de Emergéncia — PGR/PAE.

= Programa de Adequacado do Sistema Viario e Passagem de Fauna — PASV — apenas
trecho 2

= Programa de Ordenamento Territorial - POT

= Programa de ldentificacdo e Salvamento Arqueolégico — PISA

6.1. GRUPO | - GESTAO AMBIENTAL DAS OBRAS

Este grupo de Programas tem por objeto, em sentido amplo, a gestdo ambiental do
empreendimento e como tal, buscar de maneira organizada e coordenada a conducgao das
obras dentro dos requisitos legais e normativos aplicaveis quanto a tematica ambiental, de
salde e de seguranga tanto ocupacional, como das comunidades presentes na Area de
Influéncia Direta - AID do empreendimento.

6.1.1. Programa de Gestao Ambiental — PGA

6.1.1.1.  Objetivo

O Programa de Gestao Ambiental da Ferrovia Transnordestina engloba os servicos técnicos
voltados para trés grupos de atividades:

— A supervisdo de obras com enfoque ambiental (acompanhamento, controle e
avaliacdes funcionais, qualitativas e quantitativas), estruturadas como Atividades de
Supervisdo Ambiental;

— Gerenciamento da realizagdo dos programas constantes do Plano Basico Ambiental
— PBA —inclusive daqueles que nao fazem parte da execucéao de obras (formulacéo e
negociacao de metas a atingir com as pessoas € 0s entes envolvidos na realizagao,
sejam eles de carater ambiental ou ndo, envolvendo os recursos necessarios, 0s
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cronogramas de execucdo, os critérios de avaliacdo e o acompanhamento da
execugdo, provendo as solugcbes para as deficiéncias detectadas), que séao
classificadas como Atividades de Gerenciamento de Planos Ambientais;

As implementagbes de programas que envolvam o desenvolvimento de processos de
interacao, articulacao e informacao junto as comunidades — processos necessarios a
garantia de qualidade ambiental da execucao do empreendimento.

Sendo assim, o Programa de Gestdo Ambiental tem o intuito de abarcar todo complexo das
atividades, referentes ao acompanhamento dos Programas Ambientais e acées demandadas
pelo PBA.

6.1.1.2.

Atividades Desenvolvidas

Realizacao de dois eventos denominados “A¢édo Social”’, sendo um realizado dia 22
de novembro de 2008, na Vila Conceicdo municipio de Brejo Santo/CE e outro
realizado dia 02 de maio de 2009, no sitio Muquém, municipio de Porteiras/CE. Em
ambos foram desenvolvidas atividades na area de Saude (afericdo de Presséo
Arterial, medicdo de Glicemia, palestra sobre Educacdo Sexual e distribuicdo de
preservativos), Cidadania (75 casamentos coletivo, emissao/regularizacdo de
documentos - CPF, RG, Carteira Profissional), Palestra de Educacdo Ambiental com
distribuicdo de mudas, oficina e atividades recreativas para criangas, projecao de
filme para criangcas. Foram, aproximadamente, 1.200 pessoas participantes entre
criangas e adultos (Melhor detalhado no programa Comunicagéao Social)

Contratadas equipes de profissionais para a realizacdo dos trabalhos de
Monitoramento de Fauna, Monitoramento da Qualidade da Agua e atender
condicionantes da ASV N° 316/2008, todos relativos ao Trecho 2, Salgueiro a
Trindade, no Estado de Pernambuco;

Protocolado no IBAMA solicitacbes de Autorizacdes para a realizacdo dos
Monitoramentos de Fauna (Ictiofauna, avifauna, mastofauna e herpetofauna) dos
Trechos 1 e 2; Anexo Il — Protocolos

Concedido pelo IBAMA Autorizacao N° 81/09 — CGFAP/IBAMA, de 20 de abril de
2009, que permite a coleta e transporte de material biolégico, para o Monitoramento
de Ictiofauna; Anexo Il

Realizagdo de reunides nas Comunidades de sitio Bode Assado, Salgueiro; no
Distrito de Guarany, Terra Nova; na Comunidade de Quixaba, Parnamirim e no sitio
Miguel, Salgueiro, todas no Trecho 2 para levar informacdes aos moradores das
comunidades sobre o projeto da Ferrovia Transnordestina e do Plano Basico
Ambiental que sera implantado na regiao;

Realizacdo de reunides nas seguintes escolas: Escola de Ensino Fundamental
Lindalva de Morais — Milagres e na Escola de Ensino Médio Belarmino Lins de
Medeiros — Abaiara, todas no Trecho 1;

Concedida pelo IBAMA a ASV N° 316/2008, de 23 de dezembro de 2008,
autorizando a supressao vegetal de 61,40ha referente a vegetacao da ADA e parte
das APP’s do Trecho 2;
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Visita do Presidente Lula a obra com assinatura da ordem de servi¢o para o inicio
das obras no Trecho 2;

Concedida pelo IBAMA a ASV N° 316/2008 retificada, de 30 de abril de 2009,
autorizando a supressao vegetal de 61,40ha referente a vegetacado do restante das
APP’s do Trecho 2 (Anexo );

Iniciadas as obras no Trecho 2 no lote que vai da estaca 0,0 a estaca 1.000,0, no
municipio de Salgueiro/PE;

Assinada a Lei N° 13.743, de 07 de abril de 2009, no Estado de Pernambuco
autorizando a supressao de 59.87ha de APP no Trecho 2, Salgueiro a Trindade;

Realizacao do Monitoramento de Flora, na area de recomposicao de APP, no Lote 3
do Trecho 1;

Reuniao na ONG CAATINGA, de Ouricuri/PE, para conhecimento dos trabalhos
realizados pela ONG na regiao e avaliar possibilidade de convénios;

Instalacdo do escritério da ARCADIS Tetraplan, na cidade de Parnamirim, a rua
Glicério de Sa Parente, n°22, na area central da cidade;

Foto 6.1.1.2.1 — Escritério ARCADIS Tetraplan
em Parnamirim/PE

Realizagdo de uma campanha sobre a visdo, com aproximadamente 700 estudantes
de 06 escolas dos municipios de Brejo Santo (Escola Nobilino Alves de Araujo,
Escola Bartolomeu Alves, Escola Jonas Alves da Costa e Escola Jodo Gongalves de
Souza) e Porteiras (Escola Professora Beatriz Pinheiro da Costa e Escola Miguel
Laurentino de Sousa);

Realizacdo de eventos sobre a Agua nas escolas participantes do Espaco Cariri;

Concedidas pelo IBAMA as Licencas de Operagédo N° 797/2008; 799/2008; 801/2008
referentes, respectivamente as Jazidas 56; L e N, todas no Lote 2 do Trecho 1;
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Foto 6.1.1.2.2 — Reuniao com moradores do Distrito Foto 6.1.1.2.3 — Minuto meio ambiente com os
de Guarany, municipio de Terra Nova. trabalhadores na Lagoa do Mato — Brejo Santo.

— Manutengéo das hortas escolares nas escolas Cel. Humberto Bezerra e Oséias Leite
Belém de Café da Linha dentro do Projeto Escola Verde. As hortas tém o objetivo de
incentivo o consumo de hortalicas pelos estudantes e para aulas de educacgao
ambiental;

— Acompanhamento de vistoria de campo, do dia 30/03 a 02/04, dos Técnicos do
IBAMA que visitaram principalmente as areas solicitadas para instalacdo de jazidas
no Trecho 2 e as jazidas desativadas do trecho1;

— Andlise Preliminar dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano e Leis de
Parcelamento e Uso do Solo dos municipios de Salgueiro, Penaforte, Jati e Brejo
Santo para inclusédo da Ferrovia Transnordestina na area destes municipios dentro do
Programa de Ordenamento Territorial.

— Acompanhamento e Organizag¢do de logistica para a realizagdo das campanhas de
Monitoramento da Qualidade da Agua, Monitoramento de Ruidos, Monitoramento da
Ictiofauna e Flora.

— Realizacdo de Reuniées com Transnordestina Logistica e EIT, empresa responsavel
pela obras civis da Ferrovia Transnordestina para avaliacao das atividades, correcdes
de rumo e orientagdo quanto a procedimentos a serem adotados nos trabalhos.

— Realizagdo de contatos com Instituicbes e ONG’s da regido para firmar
parcerias.(vide matriz institucional)

— Obtencédo das licencas e autorizacdes necessarias. (vide Quadro 4.1, Item 4 -
Licencas e Autorizacoes Ambientais)

— Acompanhamento e cumprimento das condicionantes de licenca.
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6.1.2. Programa Ambiental para Construcdo — PAC

6.1.2.1.

Objetivo

O Programa Ambiental para Construgdo — PAC tem por objetivo garantir a construcdo do
empreendimento ferroviario com procedimentos adequados sob o ponto de vista ambiental,
controlando efetivamente os potenciais impactos ambientais decorrentes da construcao
ferroviaria. Contempla a necessaria estruturagdo e organizacdo de atividades e tarefas a
serem desempenhadas, com respectiva responsabilizagdo por sua execugdo e pelo seu
controle, com avaliagdes sistematicas quanto ao alcance de seus obijetivos.

As acdes sao tanto de cunho preventivo, como de cunho corretivo, a saber:

6.1.2.2.

Acdes de carater preventivo: abrangem os diversos procedimentos de adequacao
ambiental, de modo a ndo permitir que a atividade construtiva venha a gerar impactos
ambientais negativos, que podem e devem ser evitados. Como exemplo, aspectos
como a area a ser desmatada, que deve ser a minima necesséaria a obra e demais
instalagdes; procedimentos adequados sob o ponto de vista ambiental a serem
adotados nos canteiros de obras e frentes de trabalho, evitando-se episddios de
poluicdo ambiental, decorrentes dos efluentes, do lixo e dos residuos gerados, dentre
outros;

Acdes de carater corretivo: no que se refere as diversas areas atingidas pelas obras,
como areas que sofreram terraplenagem gerando taludes em corte e aterro, caixas
de empréstimo, caminhos de servigo e vias auxiliares, dentre outros, as quais serao
objeto de posterior recuperagdo ambiental.

Atividades Desenvolvidas

Realizacao de vistorias nas diversas frentes de servico didrias para acompanhamento
dos trabalhos e fiscalizagdo quanto a observancia de normas de seguranca,
utiizagdo de Equipamentos de Protecdo Individual - EPI's pelos trabalhadores,
utilizacdo de bandejas de contencao em equipamentos que utilizam 6leo diesel,
armazenamento e coleta de residuos sélidos, umectacao das vias de acesso e

supressao vegetal;

Instalacéo, pela EIT, de um escritério e uma cozinha em Salgueiro/PE para apoio a
obra iniciada no Trecho 2, que esta sendo conduzida pela EIT;

Concluida as obras de perfuragéo do poc¢o artesiano e de construcao do reservatério
de agua no sitio Boqueirdo, Brejo Santo, conforme determinado pela Justica Federal;

Vistorias na cozinha que prepara a alimentagado dos trabalhadores, localizadas na
sede do municipio de Salgueiro/PE, onde verificou-se as condigées de higiene no
preparo da alimentacdo, o uso de EPI's pelos trabalhadores da cozinha, o
armazenamento dos alimentos e controle de insetos. As condicées encontradas
foram satisfatorias atendendo as normas da Vigilancia Sanitaria Municipal. A cozinha
possui Alvara de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE.
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Foto 6.1.2.2-1 — Fechamento da abertura na parede Foto 6.1.2.2-2 - Piso cimentado para estacionar
do tanque de contencdo de deposito de caminhao caldeira na SUPEQ.
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Foto 6.1.2.2-3 - Reinicio da revegetacdao dos Foto 6.1.2.2-4 — Preparo de parede de talude de
taludes de aterro corte para revegetacao.

— Acompanhamento da coleta e destinacdo dos residuos gerados na obra, sendo que
0s nao reciclaveis ou nao reutilizaveis sdo destinados aos Aterros Sanitarios de
Penaforte, Brejo Santo e Missdo Velha/CE. Os metais, madeiras, plasticos e
papeldées sdo vendidos para recicladores da regido. Segue abaixo lista de residuos
gerados pela obra de novembro a abril de 2009:

— Metais (Classe Il) — vendidos em remessas de: 9.340kg, 2.900kg e 3.700kg a
empresa Francisco Graciano da Silva - ME (transportadora e reciclagem) de
Fortaleza/CE em 26/11/08, 19/12/08 e 06/03/09, respectivamente.

— Baterias (Classe |) — 26 baterias de automéveis recolhidas pela empresa LUREX
Distribuidora de Baterias Ltda., de Fortaleza/CE, no dia 26/01/2009.

— Papel (Classe Il) — 279 kg de papel vendido para a empresa José Ferreira da Costa
Fabricacao ME, de Juazeiro do Norte/CE.

— Residuos (Classe 1) — coletados pela empresa Tecnoship e levados para a
Votorantim cimentos para co-processamento em forno clinquer, nas quantidades e
datas:
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= Quantidade de residuos em estado liquido: 10.000L, em 06/03/2008.
= Quantidade de residuos em estado solido: 3.300 Kg, em 15/09/2008.

Oleo usado (Classe |) - coletado pela empresa Lwart, nas datas respectivas
quantidades listadas abaixo:

= 13/11/2008 — 2.000L

= 16/11/2008 — 2.340L

= 05/12/2008 — 700L

= 19/12/2008 — 1.700L

= 15/01/2009 — 1.600L

= 18/02/2009 — 1.200L

= 25/03/2009 — 1.200L

Oleo usado (Classe |) - coletado pela empresa Lubrasil, nas datas e quantidades
listadas abaixo:

= 28/01/2009 — 400L

= 10/02/2009 — 200L

= 22/04/2009 — 1.000L

Embalagens de cimento entregues a ltapui Barbalhense Industria de Cimentos S/A.,
nas datas e quantidades listadas abaixo:

= 10/01/2009 — 2.000 UND.

= 31/01/2009 — 2.800 UND.

= 01/04/2004 — 3.100 UND.

Efluente sanitario coletado e transportado pela empresa Greg6rio Fernandes - ME,
nas datas e quantidades listadas abaixo:

= 02/11/2008 —240 L

= 06/12/2008 —4.000 L
= 17/12/2008 — 4.000 L
= 18/01/2009 — 400L

= 26/01/2009 — 3.000L

= 02/02/2009 — 400L

= 15/02/2009 — 3.000L

= 28/03/2009 — 9.000L

= 30/03/2009 — 2.300L

= 31/03/2009 — 5.000L
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Os quantitativos e comprovantes das destinacdes, bem como as licengas das empresas,
encontram-se no escritério da EIT.

Continuagao da limpeza, coleta e transporte dos efluentes sanitarios dos banheiros
quimicos nas frentes de obras e das fossas no Canteiro de Obra de Missédo Velha e
do Escritério da EIT em Brejo Santo pela Empresa Gregoério Fernandes ME,
especializada neste servico que possui Licenca de Operagao N°653/2008 concedida
pela SEMACE — CARIRI. Os efluentes sao destinados as Esta¢des de Tratamento de
Esgoto de Barbalha e Juazeiro do Norte, operadas pela CAGECE;

Recuperacdo Ambiental das jazidas A-1-J, no Lote 3, com plantio de mudas de
espécies nativas e gramineas. Reconformacdo e plantio de gramineas, conforme
acordado com o proprietario da jazida L, no Lote 2 e reconformacédo das jazidas ja
exploradas do Lote 1.

Verificagcdo da emisséao de fumaca negra dos equipamentos, maquinas e veiculos nas
frentes de obra utilizando-se a Tabela de Ringelmann. Os equipamentos que nos
testes de aceleracado apresentam emissdo de fumaca acima do recomendado sao
vistoriados pela equipe da SUPEQ que fazem a manutengédo dos equipamentos. Os
testes sdo realizados pela EIT diariamente nas frentes de obra e mensalmente pela
ARCADIS Tetraplan. Os resultados das medi¢coes estdo no Anexo IV.

Foto 6.1.2.2-5 — Poco Artesiano construido no
Sitio Boqueirao, Brejo Santo.

Realizagéo de vistorias na Oficina Mecanica do Canteiro de Obras da EIT, em Café
da Linha, principalmente quanto a contaminagdo do solo com 6leo e graxas, no
tanque de armazenamento de 6leo diesel e no Separador de Agua e Oleo — SAO. Os
residuos sélidos classe |, principalmente solo contaminado com 6&leo e graxas
recolhido nas frentes de obra, sdo acondicionados em tambores e armazenados em
baias com piso e paredes revestidas de cimento e cobertas com lona, para posterior
mente serem recolhidos pela Empresa Tecnoship, que os destina ao forno da Fabrica
de Cimentos Poty.

Acompanhamento da implantacao do sistema de drenagem nas frentes de obra para
evitar erosdes e assoreamento dos corpos hidricos no periodo das chuvas. Os meio-
fios, descidas d agua e canaletas de cristas tem funcionado com eficiéncia nas areas
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instaladas. A evolucado da implantacao das drenagens superficiais esta descrita no
Item 5 - Relat6rio de Andamento das Obras.

Foto 6.1.2.2-6 — Solo contaminado Foto 6.1.2.2-7 — Trabalhos de desobstrucao de
acondicionado em tambores dentro de baia bueiros.
cimentada na SUPEQ.

6.1.3. Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua - PMQA

6.1.3.1.  Objetivo

Este programa tem como objetivo o monitoramento dos principais corpos hidricos da regiao
antes e durante as fases de implantacdo da ferrovia. Visa acompanhar a evolugcao da
qualidade da agua ao longo do projeto, com foco nas atividades e instalacées, de forma a
minimizar os impactos nos corpos d’agua. O relatério completo referente ao Programa de
Monitoramento da Qualidade da Agua — PMQA encontra-se no Anexo V.

6.1.3.2.  Atividades Desenvolvidas
— Realizacdo de coleta de amostras nos corpos hidricos mensalmente, com a
realizacao, neste periodo, de 06 campanhas nas seguintes datas:

= 102 campanha — 19 de novembro de 2008;
= 112 campanha — 04 de dezembro de 2008;
= 122 campanha — 15 de janeiro de 2009;
= 132 campanha — 12 de fevereiro de 2009;
= 142 campanha — 12 de margo de 2009;
= 152 campanha — 14 de abril de 2009.

Os laudos com os resultados das andlises e o relatério com interpretacdo estdo em anexo.

(Anexo V).

Com a concessao da Licenca de Instalagdo do Trecho 2, no més de outubro de 2008, foi
realizada uma coleta de agua para analise nos corpos hidricos que tinham agua neste Trecho
no més de novembro de 2008.
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Com a demarcacao do eixo da ferrovia em campo, identificou-se um corpo hidrico na estaca
619, denominado riacho Miguel, cujas coordenadas UTM sao: montante 0352914/9144060 e
jusante 0354242/9140208.

Por orientagdo do IBAMA as coletas de agua serao realizadas somente nos corpos hidricos
que estdo em areas em obra, ndo sendo coletadas amostras naqueles onde as obras ja
foram concluidas ou ainda nao iniciaram.

6.1.4. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar - PMQAR

6.1.4.1.  Objetivo

O objetivo deste programa é estabelecer uma metodologia para o monitoramento da
qualidade do ar na area de influéncia da ferrovia, verificando a conformidade com os padroes
de qualidade do ar estabelecidos pela legislacao, e para subsidiar a implementacao de acoes
de controle, assim como para verificar a eficacia das a¢des de controle ja implementadas.

6.1.4.2. Atividades Desenvolvidas

— Segundo o empreendedor, a instalacdo das estacdes de medicdo nao foi realizada
devido a dificuldades para encontrar os equipamentos no mercado. A
Transnordestina Logistica S/A solicita a dispensa da instalagéo destes equipamentos
nesta fase da obra, baseado no Parecer Técnico N°068/2008 -
COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, de 30 de junho de 2008, onde este Instituto no item
11.18 deixa claro que nao ha necessidade da implementacao deste programa, ja que
as emissOes de fumaca negra e umectacao das vias de acessos estdo sendo
realizadas e descritas no ambito do Programa Ambiental de Construgéao;

— A fumacga negra emitida por caminhdes, maquinas e equipamentos que utilizam 6leo
diesel estd sendo monitorada em 02 momentos: i) nas frentes de obra, através da
verificacdo pela ARCADIS Tetraplan e nos testes de aceleragao realizados pela EIT
utilizando-se a Tabela de Ringelmann (CETESB, 2000) e, i) € nas manutencdes
programadas dos equipamentos e maquinas.

Foto 6.1.4.2-1 — Verificacdao da emissao de fumaca
negra

— A umectacdo das vias de acesso e de servicos € uma rotina nas frentes de obra,
sendo que com a concluséo dos trabalhos de terraplenagem esse procedimento tem
sido limitado a poucas frentes neste semestre.
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Foto 6.1.4.2-2 — Umectacdo nas vias de Foto 6.1.4.2-3 — Umectacdo nas vias de
acesso acesso

6.1.5. Programa de Monitoramento de Ruido — PMR

6.1.5.1.

Obijetivo

Este programa tem como objetivo avaliar as emissdes sonoras decorrentes das atividades de
construcao da ferrovia e compara-las com a situagéo anterior. Com esta avaliagao verifica-se
o impacto nas comunidades préximas, e as medidas mitigadoras necessarias e viaveis, para
a minimizacao desses impactos. O relatério semestral completo encontra-se no Anexo VI.

6.1.5.2.

Atividades Desenvolvidas

As medicbes das emissdes sonoras sao realizadas em todos os dias trabalhados nas
frentes de obras pelos técnicos de seguranca da EIT, com exceg¢do do més de
margo/09 que, em fungéo da troca do Engenheiro de Seguranca da EIT, as medi¢oes
foram realizadas apenas na primeira quinzena deste més.

A ARCADIS Tetraplan realizou medigbes mensais da emissao de ruidos nas diversas
frentes de obras mensalmente.
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Foto 6.1.5.2-1 — Medicdo de ruido no Foto 6.1.5.2-2 — Medicao de ruido no
canteiro de obras. canteiro de obras

Os resultados destas medigcdes e suas respectivas analises estao no relatério no Anexo VI.
6.1.6. Programa de Controle da Supressao Vegetal - PCSV

6.1.6.1.  Objetivo

Minimizar os impactos diretos e indiretos no equilibrio dindmico da biota local, oriundo da
etapa de limpeza e desmatamento para a implantacédo do empreendimento.

Orientar a supressao vegetal visando o menor impacto a flora remanescente, promovendo o
recolhimento de material vegetal para futura recomposicao nas areas a serem recuperadas.

6.1.6.2. Atividades Desenvolvidas

— Realizados os trabalhos de campo para Identificagdo das Espécies Ameacadas de
Extincdo, raras, endémicas e de interesse econbémico para atendimento a
condicionante da ASV N° 316/2008 do Trecho 2. Para a realizagdo deste trabalho
foram instaladas 31 parcelas de 50,0 X 100,0m cada ao longo do Trecho, onde todos
os individuos existentes dentro de cada parcela foram contados e identificados. Esse
trabalho foi a base para a elaboracao dos projetos de Salvamento de Germoplasma e
de Producdo de Mudas. Os projetos foram protocolados no IBAMA, atendendo
condicionantes especificas da ASV citada acima (Anexo ).

— Concedida pelo IBAMA a ASV N° 316/2008 em dezembro de 2008 e a ASV N°
316/2008 retificada no més de abril de 2009, que autoriza a supressao vegetal na
faixa de dominio do Trecho 2 (Anexo I);

— Assinada a Lei N° 13.538, de 12 de setembro de 2008, que autoriza a supressao
vegetal de 61,40ha de APP do Trecho 2;

— Assinada a Lei N° 13.743, de 07 de abril de 2009, que autoriza a supressao vegetal
de 59,87ha de APP no Trecho 2;

— Com as autorizagbes e leis acima os trabalhos no trecho 2 foram iniciados em

fevereiro de 2009, com a supressao vegetal dos 20,0km iniciais do trecho entre as
estacas 0,0 e 1.000,0, no municipio de Salgueiro/PE
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— No Trecho 1 (Missao Velha/CE — Salgueiro/PE) resta apenas a APP do riacho
Jardim, na Variante de Jati, para ser suprimida. Em todo o restante do Trecho a
vegetacao ja foi suprimida;

p” | B N

T ——

Foto 6.1.6.2-1 - Inicio da Foto 6.1.6.2-2 — Vista da supressao
supressao vegetal no Trecho 2. vegetal no Trecho 2.

Foto 6.1.6.2-3 - Vistoria do IBAMA na obra. Foto 6.1.6.2-4 — Supressao vegetal no Trecho 2
com manutengao das APP’s.

— O material lenhoso proveniente da supressao vegetal estd sendo doado para os
trabalhadores da obra e moradores vizinhos.

6.1.7. Programa de Monitoramento da Flora e Fauna — PMFF

6.1.7.1.  Objetivo

Este programa se destina a orientar as acées que devam ser realizadas para o
monitoramento dos efeitos negativos gerados pela implantacdo da Ferrovia Transnordestina
sobre grupos selecionados da fauna (avifauna, mastofauna e herpetofauna) e flora nativa.
Estes efeitos sdo ligados, principalmente, a supressao ou descaracterizagdo da vegetacao
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nativa existente na faixa de dominio, aos efeitos da fragmentacao de habitats das espécies
animais e de estabelecimento de novas bordas nos remanescentes florestais interceptados
pela ferrovia.

6.1.7.2. Atividades Desenvolvidas

— Elaborado o projeto de Monitoramento de Ictiofauna do Trecho 1 e 2 e enviado ao
IBAMA juntamente com a solicitacdo de autorizacdo para a realizacdo do
monitoramento. Anexo |l

— Solicitado ao IBAMA a renovacéo da Autorizagdo N° 021/2008 CGFAP, referente ao
Monitoramento de Fauna Terrestre no Trecho 1. Protocolo Anexo II.

— Concedida pelo IBAMA a Autorizacdo N° 81/09 CGFAP/IBAMA, de 20 de abril de
2009, permitindo a realizacdo do monitoramento de Ictiofauna do Trecho 1. Anexo llI.

— Concedida pelo IBAMA a Autorizacdo N°97/2009 CGFAP/IBAMA, de 04 de maio de
2009, permitindo a realizacdo do monitoramento de Ictiofauna do Trecho 2. Anexo
VIIL.

— Contratada a Fundacdo Apolénio Salles de Desenvolvimento Educacional —
FADURPE da UFRPE para a realizacao do Monitoramento de Ictiofauna dos Trechos
1 e 2, sob a coordenacao do professor Willian Severi.

— Realizacdo da campanha de campo para o Monitoramento da Ictiofauna do Trecho 1,
nos dias 26 a 28 de abril de 2009. O relatério do Monitoramento encontra-se no
Anexo VII.

— Contratado os consultores para o monitoramento de fauna Terrestre dos Trechos 1 e
2.

— Acompanhamento da marcacdo da faixa de dominio e do eixo da ferrovia e dos
trabalhos de supressao da vegetacao nas frentes de obra do Trecho 2.

6.1.8. Programa de Recuperagéo de Areas Degradadas — PRAD

6.1.8.1.  Objetivo

Este Programa visa estabelecer procedimentos e medidas para reabilitagdo das éareas
exploradas pelo empreendimento, visando sempre o uso original das areas afetadas, assim
como resgatar, o mais fielmente possivel, as caracteristicas e condicbes paisagisticas
originais.

6.1.8.2. Atividades desenvolvidas

A recuperagdo ambiental nas areas de empréstimo e jazidas estd sendo implantada pela
Empresa Industrial Técnica — EIT, empreiteira responsavel pela execugédo das obras, sob a
orientacdo e supervisdo da ARCADIS Tetraplan. Nos taludes de corte e aterro a
Transnordestina Logistica contratou a DSI — Revestimento Vegetal Ltda., empresa com longa
experiéncia nesse trabalho, para fazer a revegetacao.
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— Concluséo dos trabalhos de reconformacao, sistema de drenagem, espalhamento de
solo organico, plantio de mudas e gramineas da jazida A — 1- J, ja desativada no Lote
3. No Lote 2 foi realizada a reconformacao e o plantio de gramineas na jazida L. No
Lote 3 todas as jazidas ja foram desativadas e os trabalhos de reconformacao
realizados e os plantios iniciados, restando a sua conclusao.

Foto 6.1.8.2-1 — Revegetacao de Taludes

A revegetacdo dos taludes de aterro e alguns de corte foi iniciada no més de
dezembro de 2008 e, paralisadas no més de abril de 2009. Foram revegetados,
aproximadamente 700.000 m?> de taludes que com as chuvas abundantes e
continuadas neste periodo estdo com um desenvolvimento muito bom, cobrindo todo
o solo onde foi plantado. As areas onde estes trabalhos foram realizados constam do

capitulo 5 - Relatério de Andamento da Obra, item 5.1.9 Revegetacdo de Taludes,
neste relatorio.

Foto 6.1.8.2-2 — Mudas para plantio em Foto 6.1.8.2-3 — Acao social — doacao de
jazidas mudas.
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Foto 6.1.8.2-5 — Projeto de Produgao
Agroecologica Integrada Sustentavel em
Araripina/PE.

Foto 6.1.8.2-4 — Revegetacao na jazida L.

6.1.9. Programa de Adequacao do Sistema Viario e Passagem de Fauna —
PASV

6.1.9.1.  Atividades desenvolvidas
A implantagdo da passagem de fauna esta sendo realizada juntamente com a obra,
através dos bueiros que estao sendo construidos no trecho 1.

Foto 6.1.9.1-2 — Bueiro para passagem de
fauna.

Foi contratada a EIT para implantar o sistema viario no trecho 2 e o inicio das obras
sera no més de maio.

6.1.10.  Programa de Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos —
PCMPE

Objetivos do Programa
Monitorar taludes de cortes e aterros e/ou taludes naturais no entorno da ferrovia que
possa comprometer a implantagdo e operagao do empreendimento;
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Monitoramento da instabilidade das areas afetadas pela obra durante fase de
construgao e operacao do empreendimento;

Identificar areas criticas com carater preventivo perante instabilidade de encostas
marginais a ferrovia — faixa de dominio;

Garantir a seguranca das obras e integridade da faixa de dominio;
Evitar assoreamento dos cursos d’aguas interceptados devido movimentos de massa;
Realizar manutengdo e monitoramento das contengdes efetuadas.

Principais Atividades do Programa

Identificagé&o das areas de riscos de ocorréncia de processo erosivos durante as
obras;

Monitoramento antes da operacéao sera intensificado das areas e taludes classificadas
como potencialmente instaveis;

6.1.10.1. Atividades desenvolvidas

A area identificada, até o0 momento, como sendo a mais susceptivel a erosdo e consequente
assoreamento do corpo hidrico, localiza-se proxima ao riacho Miguel, no trecho 2 da ferrovia.
Esta area foi caracterizada com tipo de solo bastante arenoso e requer cuidados especiais da
construtora.

-

Foto 6.1.10.1-1. Area mais susceptivel a erosdo no
trecho 2 - riacho Miguel.

6.1.11.  Plano de Gerenciamento de Risco e Plano de Acao de Emergéncia —
PGR/PAE

A implementacédo deste programa esta prevista para a fase de operagao.
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6.2. GRUPO Il - PROGRAMAS SOCIAIS

6.2.1. Programa de Comunicacgao Social — PCS

6.2.1.1.  Objetivo

Este Programa tem por objetivo geral (ou principal) o estabelecimento de uma via de
comunicacao entre o empreendedor e 0os segmentos envolvidos no projeto. Significa o
estabelecimento de espacgos e canais para apresentacao e troca de informacdes referentes,
principalmente, ao andamento das obras e a interferéncia destas em relacao a populacéo das
areas de influéncia do empreendimento (publico-alvo), incentivando a participacao dos
diversos segmentos da sociedade.

Além disto, é responsavel pelo suporte aos demais programas socioambientais integrantes do
Plano Basico Ambiental - PBA, garantindo que todas as acgoes referentes ao empreendimento
ocorram de maneira integrada.

A) Comunidade em geral

— O Posto de Informagdes que funciona no escritério da ARCADIS Tetraplan, em Brejo
Santo, presta esclarecimentos para a comunidade em geral sobre 0 empreendimento.
As principais duvidas das pessoas que procuraram o Posto de Informacao sdo com
relacdo a desapropriacao e indenizacao.

— O Posto de Informagbes que atendera a populacdo residente nos municipios
inseridos no trecho 2, que vai de Salgueiro a Trindade, sera localizado no municipio
de Parnamirim. O imével j& foi alugado.

— Divulgacédo de informacdes sobre a ferrovia Transnordestina e os programas
socioambientais contidos no Plano Basico Ambiental — PBA as comunidades
envolvidas, contribuindo para efetivagdo de um canal de comunicacdo entre o
empreendedor e a populagao do entorno. (ver Quadro 6.2.1.1-1)

No trecho 2 (de Salgueiro a Trindade) foram divulgadas as primeiras informagdes sobre o
empreendimento. As reunibes ocorreram nas comunidades: Sitio Bode Assado; Salgueiro;
Distrito de Guarani; Terra Nova; Distrito de Quixaba; Parnamirim; e sitio Miguel, Salgueiro.

Os principais assuntos tratados nesses locais foram: i) os valores das indenizacoes; ii) 0s
acessos as areas remanescentes das propriedades; iii) a constru¢do da cerca de delimitacao
da area desapropriada ndo apropriada para as criagbes da regido, que na maioria das
propriedades é caprinocultura; e iv) a prioridade na contratagdo de mao-de-obra das
comunidades afetadas pela obra.

Em todas as reunides foram distribuidos os folders de apresentagdo do projeto e do PBA.
(modelo folder apresentagéo projeto).
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Figura 6.2.1.1-1 - Modelo de folder distribuido
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Quadro 6.2.1.1-1 - Reunidoes de Comunicacao Social

Novembro
Abaiara Escolalde Ensino Médiol
Belarmino Lins de Medeiros 80 estudantes 02 professores
Escola de Ensino
Milagres Fundamental Lindalva de 320 estudantes e 4 professores
Morais
Dezembro
Salgueiro Sitio Bode Assado 23 moradores
Parnamirim Distrito de Quixaba 37 moradores
Terra Nova Distrito de Guarani 61 moradores
Marco
Salgueiro Sitio Miguel 27 moradores

Brejo Santo

comunidade do Mugquém

51 estudantes e moradores
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Fotos Comunicacao Social

Foto 6.2.1.1-1 - Reuniao com moradores e Foto 6.2.1.1-2 - Reuniado com moradores do
estudantes do sitio Muquém, municipio de sitio Miguel, municipio de Salgueiro, marco
Brejo Santo, margo 2009. 20009.

Foto 6.2.1.1-4 - Reuniao com moradores do
sitio Bode Assado, municipio de Salgueiro,
dezembro 2008.

Foto 6.2.1.1-3 - Reunido na Escola Belarmino
Lins de Medeiros, municipio de Abaiara,
novembro 2008.

Foto 6.2.1.1-5 - Reuniao com moradores do Foto 6.2.1.1-6 - Reuniao com moradores do
Distrito de Guarany, municipio de Terra Nova, Distrito de Quixaba, municipio de Parnamirim,
dezembro 2008. dezembro 2008.
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Palestras e demais atividades durante o dia da Agao Social

Dando continuidade ao planejamento de atividades do programa de comunicagdo social,
foram realizadas mais duas edi¢cées do “Dia da Agado Social”’, cujo objetivo principal € o de
fortalecer as acbes sociais em desenvolvimento, abrangendo o maior nimero de pessoas
residentes nos municipios por onde a ferrovia ira passar. A seguir apresenta-se a descricao
das atividades de cada um dos eventos.

B)

“Dia da Acao Social” na Vila Conceicao — Brejo Santo

Realizou-se no dia 22 de novembro de 2008 a terceira edi¢ao do “Dia da A¢ao Social”
na Vila Conceigdo, no municipio de Brejo Santo. Participaram aproximadamente 400
pessoas provenientes de 16 sitios dos municipios de Abaiara e Brejo Santo, que se
envolveram em diversas atividades associadas as questdes sociais, culturais e de
educagédo ambiental, de maneira simultdnea. Neste dia os participantes tiveram a
oportunidade de assistirem a palestra de educacdo sexual; regularizar seus

documentos (CPF, RG e Carteira Profissional); aferir a pressao arterial; fazer consulta
médica; receber mudas de caju e pitomba e cortar o cabelo com os alunos do SENAC.
Além disso 31 casais realizaram o casamento civil.

Foto 6.2.1.1-7 — Corte de cabelo com alunos
do SENAC, Vila da Conceicao - Brejo Santo,
novembro de 2008

6.21.1-9 -
Vila da Conceicao — Brejo
Santo, novembro de 2008

Foto Regularizacao de

documentos,

Foto 6.2.1.1-8 — Afericao de pressao, Vila da
Conceicao — Brejo Santo, novembro de 2008

Foto 6.2.1.1-10 — Palestra de Educacao
Sexual, Vila da Conceicao — Brejo Santo,
novembro de 2008
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Figura 6.2.1.1-2 — Convite Acao Social - Vila da Conceicao
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“Dia da Acao Social” no sitio Porteiras

Realizou-se no dia 2 de abril de 2009 o “Dia da Acdo Social’ no sitio Muquém, no
municipio de Porteiras. Este evento reuniu aproximadamente 700 pessoas
provenientes de 16 sitios dos municipios de Brejo Santo e Porteiras. Foram realizadas
atividades ligadas a saude, a educacdao ambiental e a cidadania. Para o publico em
geral houve: i) emissdo e regularizacdo de documentos (CPF, RG e Carteira
Profissional); ii) palestra sobre DST/AIDS, com distribuicdo de preservativos; iii)
medicao de pressao arterial e taxa de glicemia; iv) distribuicdo de mudas de espécies
frutiferas (caju ando precoce e caja) e nativas (sabia e pau d’arco) e; v) casamento civil
coletivo (40 casais). Resultante da campanha boa visdo (descrita no programa de
saude), realizada em algumas escolas dos municipios que serdo interceptados pela
ferrovia, trinta e oito alunos foram encaminhados a consulta oftalmol6égica no dia da
Acéo Social, onde receberam éculos. Para o publico infantil foi exibido o filme “Os sem
floresta” e distribuido jogos educativos. Houve uma grande mobilizacdo das
comunidades envolvidas e, principalmente da escola onde foi realizado o evento, tanto
do corpo docente como discente, demonstrando a importancia do evento para os
moradores das comunidades.
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Figura 6.2.1.1-3 — Convite Acao Social — Porteiras
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Foto 6.2.1.1-11 - Afericao de pressao arterial. Foto 6.2.1.1-12 - Casamento Civil Coletivo.
Sitio Porteiras — Muquém, Abril de 2009 Sitio Porteiras — Muquém, Abril de 2009
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Foto 6.2.1.1-13 - Registro de CPF. Sitio Foto 6.2.1.1-14 - Distribuicao de Mudas. Sitio
Porteiras — Muquém, Abril de 2009 Porteiras — Muquém, Abril de 2009

D) Trabalhadores
= Realizagao de palestras para os trabalhadores no "Minuto de Meio Ambiente”.

Em parceria com o programa de educagcdo ambiental e controle da saude publica foram
realizadas palestras e reunides com os trabalhadores na atividade batizada de "Minuto de
Meio Ambiente”, a qual consiste em acao sistematica de educagao e comunicagao junto aos
trabalhadores envolvidos com a obra da Transnordestina.

Os temas abordados foram:

— Prevencédo da Dengue na obra;

— Cuidados para se Evitar o Cancer de pele;

— Cuidado com o Alcool e Para que serve o Natal?;
— Confraternizacdo Mundial — Luta por Harmonia;
— Energias Renovaveis e Licenciamento Ambiental;
— Revestimento Ambiental — Protecédo de Taludes;
— A importancia da Agua;

— Legislacéo - crimes contra a fauna e flora;

— Tuberculose.

No programa de educacdo ambiental, segue melhor detalhamento das agées mencionadas
acima.
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E) Utilizacao de Recursos de Comunicacao

Foram distribuidos folders sobre “A Importancia da Agua e a Necessidade de sua
Preservacao” para os trabalhadores.
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Elaboracéo e distribuicdo do Terceiro Boletim Informativo da Ferrovia Transnordestina.

Figura 6.2.1.1-4 — Folder distribuido (frente)
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Figura 6.2.1.1-5 — Folder distribuido (verso)

i@ Agua na Area R

A S & LMy MECLErSG NRlLr
Turfamerdal peea @ vide o
todos: os mores bumanos e

manulangio dos ecosanlemas. | "E"Il'i-

Autizacho A Sgua b gesencial
para ros manier yieos, lanio do
ponda di wisla S0 bom funconamants do nossn
IGAnIAME, gasrio do sow W am dvemas
U 08 FCONOMIGAE & RS0 CLITAE & Palorns a8
desernolvimenio da sociedads.

[=rre—

Na regiso de i mflubngs da Tranesordesling, de Miselio
el CE a Trndade™E, a captscda de agua & f=ila
hasitamenia atraves 9o apides, bamaims, pogos &
gl e,

Mudlias veted o danle &4 agun Nes langs dns casas, o
& coimam & ullizaghn de animais para susdlisr no
Iranporie:

Mo Alencio] O tonal
Ui i O e

W anlario, Celdacol A &g que o
wmdnpw-u parastas o slieisnciay
quimaEs.

Por B4, A Bipe ANES 08 B8 CONEUTEES dave . el
fitracia au fervada,

e

O =80 srmassnamea mwfm-mpmu

n ek (s EcsliEgse lmpos, Mg lenge
mmnflﬁmuuﬂ.

Tarmtadm, 0 bom smbrer s N0 &0 Hode ama
e B Agus oo nrineds

Exemplos de uso das Sguas nas atividades
humanas

= e BgrcLilurs i usain poes i garn S cullurek
oz wdo famescer Fimenlos & rald T,

= hia pocudvin & ullizadn ni CONBUMG 308 #niTee &
trsbeen [rara Livar e dopstoe.

= ha ndisina fomece massa-pnma para fabricar
produfes o @ uslizads no eslraments A lavagems
B squiparmerios.

- s geraghn g enerpin sevica, Blas do
TRprRSAMann S08 (06, (NS B e G5 Sglns
mavem as hobras das usnas idreelcas gue
DI Brana

spreaentado faramy: {sasin P
Eeariz Piakalio da Cosca
Posgsirad;  Escolp igeceiadnt
Pdedid Anblinia Gimas de Af s
Erejo. Samte: Escols Ced
Hambarte Bazarra,
facala Cel, Adguis Bezeres
Asigra @ Dadsta Osdias Leds

Ahalard

1" Concurso Redacao Poesla Cordel Transnordestina

bl bine

il 8
v 8

Beibm, Milngoes. Caca escols recebeu um DVD com o filme para auls de
st b0 irerineital

I comemaraclo 3 wemana da arvore o Cenenine da
marte dn siceile Machads ds
Teansniicesting . premovey o 17 Coscurso Refagdo
P Cavidded Transncrdesling

O <ontwro coftou com 3 parbcipache de,
aprinirmadamonie, BO0 evhidastes oo G w0 ® g de 10
esoolas da Area wural de rodon 83 Eunicigos
drayashidind prrla Feeoraa Tiamanardest m re Toeches |
O berna edg Byre, mas 0F parficiparies deverlam Blar
AalrE A e & 0 ®ein Emhikese
stlecinmby o  (raBEING  wEACEdoT
meprevemzwla 3 estola 2 orerrends com ns irabatias
it gema rirda BosRRES wolorisados ot 43

Glstornas

Aa Cishemas 250 CHlE weT Mats U0 Mo Semi-
arida brasdeing. Para garntr 1 oumidade da apeea das
psimilie O 0 ey da

Clabairn. laimos siguna dicas

» Dipve estar incalzaca onge

agua cxcedenie:

- Coarlid Bomin manedl, B gui & S0a poiis sar

e xien. currsa, fosess ou
e ponics o polaicia;

il peni uin iesarsalinio Mendr na codinka da
casa

- Poasar sangracs s jla

« Poasuit callias qus cerduts 8 Agud da dima de
caprtiiplio, Aokt o lilhid dés cisas, (s o
Exngue de armacsrmEmesTio;)

- A A das primerss chuvers deve ser ahmmada,
polt ol ve O tolhado da casa, @ poda ser
corlamanss;

- D s larancksy sy vz o a0, anles dio inicao das
mavas cwvas. Forom, @ lmportants nin doad-a
T A, Tl v DO Al recheurak o possivals
Pl ragtas.

e bl d SRR
&4 By w1 Rvecn

Avin, 4 Femmvia

Catls eisly
gui edraila

ay

wancideres laram

Vagao

Acho Social em Yila da Concelgho -

- Pranle semges aim i pars evisr gue & Sgus ds
chia Ro0e RIS paln RITRNG @ POVONUG arossa,
empchbrecimerio di- selo & assoreanerio dus
EBTEGI, Tt @ fibs:

« Sempire que poder, g cunms oo mivel ow cordoes
08 CONIInD, para que & SGus Ja chuva fega nelila.
wntlanda proads o aumeniards a inft=cio no sl o
) L e v e

~Addale 2 leenica 48 imigaiio mak assouals pam
COPESgLUT UM BECOMO M signifcatva da dpa.
Solichy mpitias Flomscles nos plas 08 Bpois @
aprieuliun ds gew MUkt ou aslad

- Aprevaeite s e mio & dgud 08 chuva B irigue 2=
plariapies somonie puamdn NooaRER

- Mt lisa miGEE e I P LS BErICA, o
EAA0E BU 1da rodem Gper mal @ salde des
pesanas & mnfamnar a5 aguas da regeka.

PFrenarvacio das Aguas s Mascentes

A A & LT PSR N (MRG0 &M PO
ambisnie. Cuass loda 2 Sgua do pleseta astd
Corceniraa Fog MAnS ApOnas UM pRgUBNa pEna
{mane de 30 onlh om beet o 8 e padle dests
AR 0T R ()i (N d P G B G ferea
{hgus sutisrminag).

Fornanke ceotr de 154 de oda & dfuatemesipe exki
draliirsaie daponival &5 Famam & son nuine.
O IG, 300 o8 formes prinGisais de lagod o rios.

B0 A5 MabeanbEn (us MteEiedam CEEp0E, G ¢
msarvabdnes. Elas pﬂd--ﬂ' Incatiradas nm
anCorsg O Pl D0 el mills Dusboss de b rano &
LS WeleE DOOTEM &3 ongo de oomos d'dgun
[P S8 (ersnes Ou BmQeranas

Forlania, & preservanin das nasnantss § Sundamental
para garanie o lamaseeats da dpas de ban
ualoadin, espaoial 7

Verde

Brejo Santo
dshizac e 27 de noweesiing de 2HE
& &cia Sprial em Vil 23 Conomscho fol
T RGO
Foram, sproamedameme 400 pesisas
prireenmedes de 16 silies don municpess de
Alalara & @reo Sanm que paricipansn do
pveiin mealidade =un degenidénoiem i
Eurols S Enuins Fondamsts] Joaduim
Pertado de Lacenn, ma Creche o na Frags em
frente 3 capela & Vila da Conceigla, am
P is S,
MO gvenen foram  reahradas  diversas
afiwidades asiniudey by geivides weals,
ulbarait ¢ o educache ambiencdl e
mahelss pirmaldnes, Newss dha oy
PATIIpanInS  Uiveram @ oponunidade e
syvivtpemy palepiey o [dgracin Sewual
mgulaizar seus dedumesies - CFF, BG &
Cartewrs Froftipmsnal, abemd a pheaido
arlerial, Farer ooeviilla sddiga, recebai
mudas de aju © pramba £ oriar o s
LT 45 bluiios @8 T & Come de Cabelg
o SENAL, Aldm @i 11 Giddil seeksarain
um grands sorhs du Skl akdas que koo
CAsSEMENDD N chk
Ay -rrhui.u aksitihm o filme ‘O
Dersintas”, mlﬂi"ﬂl‘mt

ARCADIS Tetraplan 49



Relatério de Meio Ambiente 05
CFN — Ferrovia Transnordestina

Figura 6.2.1.1-7 — Boletim Informativo distribuido (verso)
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No site da Transnordestina ha informagdes gerais e institucionais sobre o empreendimento,

principalmente sobre a evolu¢do da obra.

Figura 6.2.1.1-8 — Site Transnordestina
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6.2.2. Programa de Desapropriacao e Reassentamento — PDR

6.2.2.1. Objetivo

O objetivo geral deste Programa é diminuir os problemas que, freqientemente, acontecem na
implantagdo de grandes empreendimentos, no que se refere as alteragdes sobre as formas
de ocupagéo e uso do territério e dos recursos naturais ali disponiveis e buscar meios que
contribuam para reduzir a possibilidade de ocorréncia de conflios em torno dos temas
referentes as alteragées mencionadas.

6.2.2.2. Atividades desenvolvidas

A) Atividades Gerais

Atendimento no Posto de Informacao a proprietarios rurais que estdo sendo atingidos pela
implantagédo da Ferrovia Transnordestina. As maiores duvidas sdo com relagdo ao processo
de desapropriacdo, tendo surgido duvidas com relacdo a quantificacdo das benfeitorias e
valores de indenizacao.

B) Monitoramento e Acompanhamento

As acdes de monitoramento e acompanhamento do programa de desapropriacdo e
reassentamento visam verificar as condicbes de recuperacdo do modo de vida e de
reparacao dos danos materiais e imateriais sofridos pela populacao afetada.

— Em novembro realizou-se 0 acompanhamento das familias atingidas residentes no
sitio Boqueirdo, municipio de Brejo Santo, em detrimento da interferéncia da obra no
poco artesiano e na caixa d’agua desta comunidade. Seguindo a determinagédo da
Justica Federal de Juazeiro do Norte, foi perfurado outro pogo e construida outra
caixa d’agua antes de qualquer intervencao local.

Foto 6.2.2.2-1 - Caixa d’agua construida no sitio
Boqueirao — Brejo Santo.

— No més de janeiro foram realizadas visitas a familia da Senhora Francisca, no Sitio
Angico Comprido para verificar as condigdes de vida da familia depois que a
propriedade onde eles residem foi atingida pela obra. Esta familia esta aguardando
definicdes para a retomada de sua atividade produtiva principal (criacdo de frangos
de granja). Os galpdes foram derrubados por causa da obra e ainda nao foram
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reconstruidos porque néao existe energia elétrica e nem agua a montante da ferrovia.
Aguarda-se a instalagéo por parte da concessionaria de energia elétrica, logo apés o
periodo de inverno.

— Em fevereiro realizou-se visitas para o0 acompanhamento de familias afetadas pela
ferrovia no sitio Miguel em Salgueiro (trecho 2). Em tais visitas foram realizadas
reunides para esclarecimentos gerais sobre o processo de desapropriacéo. Dentre os
temas tratados, destacou-se a preocupacdo com a interrupcdo temporaria de
acessos e de fornecimento de 4gua, que porventura possam ocorrer. Para a solucao
deste caso, foi passada a seguinte orientacdo: Contatar imediatamente o
encarregado da obra, solicitando tal correcdo. Caso o problema seja corrigido dentro
do prazo acordado, os mesmos deverao entrar em contato com técnicos presentes
no escritério da Arcadis Tetraplan. Esta reunido foi mobilizada pelo lider comunitario
Sr. Sebastido morador da fazenda Aparicio.

— Na reuniao ocorrida na comunidade de Muguém, municipio de Brejo Santo, no Centro
de Educacédo Rural — CERU, as maiores duvidas se referiam aos acessos que serao
implantados, e especificamente em relagdo ao projeto da ponte sobre o riacho
Porteiras. A preocupacdo da comunidade é com o aumento de enchentes na
comunidade em funcdo da construgdo da ponte, porém foi esclarecido que nao
havera nenhuma interferéncia neste aspecto em funcédo do projeto ter avaliado esta
possibilidade.

Houve a participacdo do Engenheiro Aprigio Costa da Transnordestina Logistica que
esclareceu duvidas sobre o projeto da ponte que sera construida em cima do riacho
Porteiras.

Foto 6.2.2.2-2 - Reunidao Sitio Miguel Foto 6.2.2.2-3 - Reuniao Muquém - Brejo
(Salgueiro). Santo.
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6.2.3. Programa de Controle de Saude Publica — PCSP

6.2.3.1.

Objetivo

Os objetivos do Programa de Controle da Saude Publica — PCSP séao:

6.2.3.2.

Desenvolver estratégias de prevencao e controle das doengas prevalentes entre os
trabalhadores, com énfase nas doencas sexualmente transmissiveis, alcoolismo e
uso de drogas;

Desenvolver estratégias para o monitoramento e controle de endemias que possuam
risco de introducdo e/ou disseminacdo na &rea de influéncia direta do
empreendimento.

Atividades Desenvolvidas

Em janeiro foi realizada vistoria nos banheiros quimicos instalados ao longo da obra
para acompanhamento da higienizacdo dos mesmos e destinacdo adequada dos
efluentes sanitarios;

Orientacao destinada a técnicos da Empresa Industrial e Técnica - EIT em relacéo a
proliferacdo de mosquitos, especialmente a dengue, nos pocos a céu aberto
destinada ao armazenamento de dgua para a obra. Recomendou-se a cobertura dos
pocos ou a inser¢ao de larvicida na agua dos mesmos.

Em fevereiro foi ministrada pelo Dr. José Ricardo Batista Pinto (médico do trabalho
da EIT) uma palestra para os trabalhadores da obra sobre Hanseniase, um dos
temas indicados no Plano Béasico Ambiental- PBA. A palestra foi realizada no
refeitério da obra em Brejo Santo e teve a participacdo de, aproximadamente 90
trabalhadores.

Reunido com Sérgio Alves, Engenheiro de Seguranga da EIT, para solicitar a
vacinacao dos trabalhadores contratados para o Trecho 2.

Realizacdo da Campanha Boa Visdao nas escolas Nobilino Alves de Araujo,
Bartolomeu Madeira, Jodo Gongalves de Souza e Jonas Alves da Costa do municipio
de Brejo Santo e nas escolas Professora Beatriz Pinheiro da Costa, Miguel
Laurentino de Souza e Luiz Teixeira Leite do municipio de Porteiras. Os estudantes
passaram por um teste de visdo nas escolas, e aqueles que apresentaram alguma
deficiéncia visual foram levados ao Dia de Agédo Social, onde passaram por uma
consulta com um médico oftalmologista e receberam 6culos, conforme descrito no
programa de comunicagao social.

Palestras no Minuto do Meio Ambiente, conforme quadro inserido no Programa de
Educacdao Ambiental.
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Foto 6.2.3.2-1 - Palestra sobre Hanseniase e Foto 6.2.3.2-2 - Minuto meio ambiente -
tuberculose para os trabalhadores da obra — Cantina em Brejo Santo.
Cantina em Brejo Santo.

Foto 6.2.3.2-3 - Campanha de visao — Teste de Foto 6.2.3.2-4 - Campanha de visao — Teste de
visdao com estudantes. visdao com estudantes.

Foto 6.2.3.2-5 - Campanha de visao — Entrega Foto 6.2.3.2-6 - Campanha de visao -
de 6culos a estudante. Estudantes com oculos recebidos na
campanha.
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6.2.4. Programa de Educacao Ambiental — PEA

6.2.4.1.  Objetivo

Informar, sensibilizar e desenvolver o espirito critico do publico alvo em geral a respeito da
sua relacdo com o meio ambiente, buscando a compreensao da interdependéncia entre seus
diversos componentes e da possibilidade de uso sustentavel dos recursos naturais.

Os objetivos especificos podem ser assim definidos:

— Discutir e incentivar formas de comportamento pessoal e social que levem ao
crescimento do individuo, como pessoa e membro de uma comunidade;

— Discutir e incentivar formas para utilizacao correta dos recursos naturais;
— Divulgar os aspectos ambientais associados ao empreendimento;

— Difundir conhecimentos especificos, instrumentalizando a populacdo local para uma
atuacao socioambiental mais incisiva e participativa;

— Promover integragé@o entre a comunidade local e o0 empreendimento;

— Promover o capital social: fortalecer a capacidade da comunidade — ONGs, governos,
etc. para sua organizacao e progresso social;

— Promover o capital ambiental: encorajar a protecdo e melhoria do meio ambiente
(exemplo: protegdo dos usos tradicionais, reciclagem dos residuos gerados pelas
comunidades, reflorestamentos, protecées da erosdo do solo, prote¢cdes dos corpos
d’agua).

Promover o capital humano: induzir melhoramentos na saude, educacdo e sustento da
comunidade local.

6.2.4.2. Atividades desenvolvidas

A) Publico em Geral

No Centro Educacional Coronel Adauto Bezerra foi realizada colheita, preparo e degustagcao
de rabanete juntamente com a Diretora e a responsavel pela cantina da escola. No més
seguinte foi realizada a manutencéo da horta.

No més de margco, com o retorno das aulas escolares, ocorreu a selecao e contratacdo da
agente social para dar continuidade as agbes do Espaco Cariri, em funcdo da saida
(desligamento) das agentes anteriores. A nova gestora do programa € Tatyana Sampaio.

B) Comunidade Escolar

Conforme o estabelecimento da parceria com a Fundacdo Educar Dpaschoal
(http://www.educardpaschoal.org.br/web/), realizada no semestre passado, foi realizada a
entrega de 02 colegbes, composta de 10 livros cada, nas escolas apresentadas no Quadro
6.2.4.2-1.
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Os titulos dos livros doados foram: 8 Jeitos de Mudar o Mundo; Advinha o que é Folclore; As
Olimpiadas do Beto; Um Passeio Monumental; Muito Mais que um Jardim; No Parque Nosso
Verde; O Rei dos Canudinhos; Mateus e o Brinquedo Desaparecido; Zeca, O Dono dos
Direitos e Um Caminh&o nas Estrelas.

Foto 6.2.4.2-2 - Doacao de livros as escolas do
Espaco Cariri.

Foto 6.2.4.2-1 - Doacao de livros as escolas do
Espaco Cariri.

Quadro 6.2.4.2-1 — Relagao de escolas

Escola Joaquim Furtado de Lucena

Escola Padre Francisco Luna Granjeiro
Escola Jonas Alves da Costa

Escola José André da Silva

Escola Maria Anténia da Conceicéo,

Escola Oséias Leite Belém

Escola Joaquim Alves Pereira

Escola Sebastiao Pedro de Araujo

Escola Crispim Manoel de Figueiredo
Escola Professora Beatriz Pinheiro da Costa
Escola Nobilino Alves de Aradjo

Escola Bartolomeu Madeiro

Escola Jodao Gongalves de Sousa

Escola Franklin Tavares Pinheiro,

Escola Doralice Ferreira de Sousa

Escola Joaquim Pereira da Silva,

Escola José Cesério

Centro Educacional Anténio Teixeira Leite,
Escola Padre Manoel Garcia e Garcia
Centro Educacional Coronel Adauto Bezerra

Escola Coronel Humberto Bezerra

Vila da Conceigao - Brejo Santo
Olho D*Agua Comprido — Abaiara
Sitio Muguém — Brejo Santo

Olho D*Agua Comprido — Missao Velha
Olho D*Agua dos Cavalos — Milagres
Café da Linha — Milagres

Olho D*Agua Cercado — Milagres
Quimami — Missao Velha

Caicara — Milagres

Sitio Muquém — Porteiras

Lagoa do Mato — Brejo Santo

Lagoa do Mato — Brejo Santo

Vila Feliz — Brejo Santo

Mae D'Agua — Jati

Carnaubas — Jati

Sitio Beleza — Jati

Sitio Jua - Penaforte

Sitio Picarra — Porteiras

Campinho — Salgueiro

Café da Linha — Abaiara

Vila Sao José — Abaiara
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Figura 6.2.4.2-1 — Alguns livros doados
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Apresentacdo do filme “Lingua de Tamandua” sobre o “Soldadinho do Araripe”, ave endémica
da regidao do Cariri, em 05 escolas do Trecho 1: Professora Beatriz Pinheiro da Costa,
Porteias; Historiador Padre Anténio Gomes de Araujo, Brejo Santo; Coronel Humberto
Bezerra e Coronel Adauto Bezerra, Abaiara e Oséias Leite Belém, Milagres.

O filme “Lingua de Tamandua” (dirigido por Tibico Brasil e Vinicius Lima) conta a histéria do
soldadinho-do-araripe, esta ave que é um simbolo da conservacao dos recursos naturais na
regido da chapada do Araripe. O documentario apresenta o trabalho de pesquisa e
divulgacao do plano de conservacao da ave que se encontra ameacada de extingao.

O Soldadinho do Araripe (Antilophia Bokermanni), espécie recentemente descoberta pelos
pesquisadores, habita as matas Umidas localizadas perto das nascentes dos rios. Esta ave é
uma espécie peculiar do Cariri que estd ameacgada de extingdo devido a crescentes pressoes
de uso e ocupacdo sobre as encostas vegetadas da porcdo cearense da Chapada do
Araripe. Segundo os pesquisadores, em relagcdo a funcao ecoldégica da ave, ndo se pode
desconsiderar que se trata de uma indicadora da qualidade ambiental e da conservacéao na
chapada.

O soldadinho-do-araripe € a Unica ave endémica (exclusiva) do Ceara (obs. pess. Weber
Girdo e Ciro Albano), sendo considerada uma das cinco espécies da fauna cearense mais
ameagadas de extingdo global na lista oficial brasileira de 2003 (MMA/Ibama), onde é
classificada como “Criticamente Em Perigo”, recebendo o mesmo status pela Uniao
Internacional para a Conservagédo da Natureza (BirdLife International 2004) em sua lista de
espécies globalmente ameacadas de extingdo. (Plano de Conservacdo do Soldadinho-do-
Araripe).

Conforme informacédo extraida do Plano de Conservacdo do Soldadinho-do-Araripe, a
distribuicdo atual do soldadinho-do-araripe esta restrita ao limite da floresta Umida
remanescente nas encostas. Entretanto, € nos territérios situados junto aos cérregos que
ocorrem quase todas as etapas de seu ciclo vital. Desta forma, a distribuicdo desta espécie
nao € uniforme nesta faixa florestal, mas aglutinada junto as 123 nascentes e respectivos
cérregos situados entre os registros extremos de ocorréncia do soldadinho-do-araripe. Entre
estes pontos extremos existe um pouco mais do que 60 km sinuosos de encostas, com uma
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floresta de largura média inferior a 500 m e &rea de aproximadamente 28 km2 (Figura 6.2.4.2-
2).

Estima-se que ha uma populagéo de 50 e 250 individuos espalhados em 60 quildmetros, “tem
alimentacao constituida por frutos e, por isso, € um importante langcador de sementes”, alega
o bibdlogo Weber Andrade e Silva, da Associagdo de Pesquisa e Preservagdo de
Ecossistemas Aquaticos (Aquasis).

O macho da espécie € branco e tem penacho vermelho na cabeca. A ponta da cauda e as
rémiges (usadas para v6o) sdo brancas e pretas. As fémeas tém cor verde-musgo e sem
penachos. Ambos tém 15 centimetros do bico a cauda. Ver fotos abaixo.

Figura 6.2.4.2-2 — Localizacao da floresta remanescente que abriga o soldadinho-do-
araripe (em verde) e fontes d’agua com estimativa populacional das espécies.
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Fonte: Imagem extraida do site: Imagem extraida do Plano de Conservagdo do
diariodonordeste.globo.com/materia, publicada em Soldadinho-do-Araripe, junho de 2009.

4/05/2006, junho de 2009.

Foto 6.2.4.2-3 - Soldadinho-do-Araripe Foto 6.2.4.2-4 - Soldadinho-do-Araripe
(macho). (fémea).

O Plano de Conservagcdao do Soldadinho-do-Araripe, mencionado acima, é um Projeto
apoiado pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente (convénio 059/2003 MMA/FNMA/Aquasis) o
qual tem como objetivo geral “evitar a extingdo do soldadinho-do-araripe, e, nos médio e
longo prazos, promover agdes que assegurem a conservacao e recuperacdo da qualidade
ambiental de seu habitat (matas Uumidas de encosta da Chapada do Araripe), visando a
ampliacao de sua distribuicdo e incremento populacional.”

O evento contou, também, com a participacdo de adolescentes do Projeto Brigada da
Natureza de Caucaia, com a apresentacao de musicas sobre a preservagao do Soldadinho
do Araripe e do conforme exposto acima.

A Brigada da Natureza € um projeto socioambiental que existe desde 2001. Tem como um
dos principais objetivos o repasse de informacdes ecolégicas de maneira ludica e participativa
aos seus participantes, jovens da comunidade de Iparana, situada no municipio de Caucaia,
com o intuito que os mesmos tornem-se agentes multiplicadores e futuros gestores da
conservagao no estado do Ceara. (http://brigadadanatureza.blogspot.com) Fotos

i

Foto 6.2.4.2-5 — Apresentacdo do filme Foto 6.2.4.2-6 — Grupos de tambores Brigada
“Lingua de Tamandua”. da Natureza.
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C) Atividades Espaco Cariri
= Escolas participantes do Espaco Cariri:

Quadro 6.2.4.2-2 — Relacao das Escolas Participantes do Espaco Cariri, maio 2009

Relacao das Escolas Participantes do Espacgo Cariri

NO

Coronel Humberto Bezerra Vila Sao José Abaiara
02 Coronel Adauto Bezerra 73 Café da Linha Abaiara
03 Joado Gongalves de Sousa 140 Vila Feliz Brejo Santo
04 Jonas Alves da Costa — CERU 104 Muquém Brejo Santo
05 Bartolomeu Madeiro 108 Lagoa do Mato dos Ferreiras Brejo Santo
06 Nobilino Alves de Araujo 250 Lagoa do Mato dos Nobilinos Brejo Santo
07 Joaquim Furtado de Lucena 108 Vila da Conceigao Brejo Santo
08 Joaquim Pereira da Silva 124 Beleza Jati
09 Antdnia Maria da Conceicéao 121 Balancgas Jati
10 Doralice ferreira de Souza 243 Vila Carnauba Jati
11 Joaquim Alves Pereira 128 Olho D’agua Cercado Milagres
12 Oséias Leite Belém 206 Café da Linha Milagres
13 Crispim Manoel de Figueiredo 66 Caigara Milagres
14 Maria Antdnia da Conceigao 170 Olho D’agua dos Cavalos Milagres
15 Sebastido Pedro de Araujo 200 Quimami Missao Velha
16 José Cesario 215 Jua Penaforte
17 Professora Beatriz Pinheiro da Costa 254 Muquém |l Porteiras
18 Luiz Teixeira Leite 106 Picarra Porteiras
19 Padre Manoel Garcia e Garcia 531 Campinhos Salgueiro

Elaboragao: ARCADIS Tetraplan, 2009.

= Elaboracdo de outra apostila de educacdo ambiental que sera utilizada pelas agentes
sociais nas escolas selecionadas para o “Espago Cariri”; Anexo IX.

= Realizagdo de eventos nas escolas participantes do Espaco Cariri para a apresentacao
dos trabalhos realizados pelos estudantes sobre a “Agua” - Tema desenvolvido no més
De Abril - Houve uma intensa participacdo dos estudantes das diversas escolas' com
variados trabalhos, tais como: Palestras educativas sobre a agua; apresentacado de
videos com o tema “Agua fonte de vida”; produzido pelo Ministério da educacao;

! Escola Cel. Humberto Bezerra, Vila Sdo José, Abaiara; Escola Crispim Manuel de Figueiredo, Sitio Caigara, Missdo Velha; Escola Bartolomeu
Madeiro, Sitio Lagoa do Mato, Brejo Santo; Escola Jodo Gongalves de Souza, Vila Feliz, Brejo Santo; Escola Joaquim Alves Pereira, Sitio Olho
D'4gua Cercado, Milagres; Escola Maria Anténia da Conceigdo, Sitio Olho D'dgua dos Cavalos, Milagres; Escola Maria da Conceigdo, Sitio
Balangas, Jati; Escola Padre Manoel Garcia e Garcia, Sitio Campinhos, Salgueiro; Escola José Cesdrio, Sitio Jud, Penaforte; Escola Jonas Alves
da Costa (CERU), Sitio Muquém, Brejo Santo; Escola Professora Beatriz Pinheiro da Costa, Sitio Muquém, Porteiras e Escola Cel. Adauto Bezerra,
Vila Café da Linha, Abaiara.
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esclarecimento de medidas de se conservar a 4gua e de se prevenir contra doengas que
tenham a agua como veiculo de transmissdo; além de confeccdo de cartazes, pecas
teatrais, coreografias de musicas, cordéis e poesias, folders, redagdes, parddias, e
explanacgao sobre o tema estudado.

Esta atividade foi .desenvolvida visando proporcionar aos alunos uma grande diversidade

de experiéncias participativas, a fim de, de forma geral, incentivar a geragdo de uma
consciéncia sobre as questdes relativas a agua, sua protecao e conservagao

Alguns trabalhos realizados pelos alunos durante esta atividade:

Aqua d4 vida
A agua é importante
Coisa boa de se vé
Se ndo cuidarmos bem dela
Ela pode desaparecer
As aguas cristalinas sdo bem comuns no sertao
Por isso temos que nos conscientizar
E n&o fazer poluigcao.
Agua limpa é saudével
serve para populagdo
devemos preserva-la
com uma grande uniao
As aguas que caem nas pedras
Lava-se o coragao
Temos que preserva-la constantemente
Para ndo haver desmatacgéao.
Agua limpa de verdade
E da gente se admirar
Né&o jogue lixo nos rios
Para nova vida iniciar.
A ferrovia Transnordestina
Trata a agua com zelo
E importante para o mundo
Atender ao seu apelo.

(aluno do 72 ano da escola do Sitio Balangas, Jati /Ce)
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Figura 6.2.4.2-2 — Folder Escola Estadual Bartolomeu Madeiro — Alunos da 62 e 72 séries

E-E.F Bartolomeu Madeira
Diretora: e Gongalves
Professoras: Nilda e Zeneide

A g g e deran g wceied pEiE S i
tocd his 50w peack durrk o w1

Fess . sl Fovrmaml
& cormchs s e @ Tamme epereces cem
romichimd, [t oo, (. h

pn»ﬂuphm—uunlwﬂ;q“u_
T i, (b ke
o g e, ol o e DG indThen d oew,
ATgRis Ve fers. Cu aweros wrs Wit
s it Pl wrwe b e 2 o pmeand
Ve Lk | Y e e sk
Frowiti e, A fangee de ol i oo om0 e i el
aveliim i elm ey

M Pafurera, 3 doua poCe aniesentares o
mladon Hgudc & posn
I\ SO C0f Soa0R 35H e, 0B F0L D36
LI S ETNE, i3 Chieg, o0 orvelln & 2
unrm menreteose g pstadn Bqeban
A g i P, i reioo £ 0 9= sl
& ne milado adiign

Mg a0t 0O 38 VE[EN & A3em 4 (e
@ SwnniTe-be 0 estao gesoen. Grandu pate
e g de BQum 2200TTR-BE A TER R

Sivkdn Liquiga Clamogs

4 raor parte 22 QU e KalUEDa d igacs,
VIS (g e coRanos B FNes
const ko, oo o TN S quseldss migde
digraa e Tama
i et g we ercodra e, visia quan Lz
Pt 2 e, dam i & e e
Apesal da ko sk da suseilise e Tem o
DE0RTR POT AL, [ NIV Gl P Bagot de
e [T POMGhE R A0 DU e
Pt ik Sl pasad i proprisadades
reuEiaria b koo

Aol P presevi dhvaTiai projilades
B canymericas .

Incolor i ter e
RO 28 ba chesm)
Irskzita el 2 mabor]

Alore 2 70 ano

ARCADIS Tetraplan 62



Relatério de Meio Ambiente 05
CFN — Ferrovia Transnordestina

Foto 6.2.42-7 - Espagco Cariri - Foto 6.24.2-8 - Espagco Cariri -
Apresentacao de fantoches. Apresentacao de cordel.

Foto 6.2.4.2-9 — Espaco Cariri — Trabalho Foto 6.2.4.2-10 - Espagco Cariri -
com cartazes. Apresentacao de danca.

D) Trabalhadores

= Realizagéo de palestras no “Minuto de Meio Ambiente” nas frentes de obra. As datas e os
temas abordados estao no quadro subsequente.

= Contato diario com os trabalhadores repassando informag¢des sobre Meio Ambiente nos

Didlogos Diarios de Seguranca — DDS pelos técnicos em Saude, Meio Ambiente e
segurancga - SMS da EIT e da ARCADIS Tetraplan.
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Quadro 6.2.4.2-2 — Palestras realizadas no Minuto de Meio Ambiente

Prevengcdo da Dengue na obra e

Lote2e 3 “Cuidados para se Evitar o Céncer de 12’8/21016 166
pele.
“Cuidado com o Alcool e Para que serve
Lote2e 3 o Natal?” 18, 23/12 34
“Confraternizagdo Mundial — Luta por 16.22 e
Lote2e 3 Harmonia; Energias Renovaveis e 2’9/01 149
Licenciamento Ambiental”
“Revestimento Ambiental — Protecdo de
Lote 2 e 3 Taludes e A importancia da Agua” e, ez o
“Lei dos crimes contra a flora, Lei dos 11.19 20
Lote 1 e2 crimes contra a fauna, licenciamento 26,e 2’7/0?; 214
ambiental e Tuberculose”
“Lei dos crimes contra a flora, Lei dos 11.19 20
Lote 1 e2 crimes contra a fauna, licenciamento 26,e 2’7/04 196
ambiental e Tuberculose”.
Elaboragao: ARCADIS Tetraplan, 2009
6.2.5. Programa de Conscientizacao e Desenvolvimento Ambiental — PCDA

6.2.5.1.  Objetivo
Destacam-se como principais objetivos:

= Fomentar a organizacdo dos pequenos agricultores, com principios da producao
solidaria, de modo a implementar formas de producao agricola, geracdo de emprego e
renda;

= Incentivar a diversificacdo da produgdo agricola a partir de atividades potenciais
identificadas;

= Buscar formas de viabilizacdo do beneficiamento e comercializacdo dos produtos;

= Qualificar recursos humanos de modo a criar condigbes técnicas que déem suporte as
necessidades dos pequenos produtores;

= Reorganizar e associar os interesses dos diversos grupos de pequenos produtores de
modo a se constituir uma “rede de producgao” que facilite sua insercao no mercado, bem
como seu aprimoramento tecnoldgico;

= Contribuir para a instauragdo de um processo de agregacao de valor as pequenas
culturas, a fim de promover a geracao de renda;

= Incentivar a introducao de melhorias tecnolégicas;

= Apoiar a economia tradicional e fomentar a diversificacao produtiva;
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= Buscar fontes de recursos tendo em vista melhorar a infra-estrutura de apoio a producéo.

6.2.5.2. Atividades Desenvolvidas

A) Implantag¢ao de Horta Demonstrativa

Continuidade da acéo iniciada em agosto de 2008, com a implantagdo da horta demonstrativa
na Escola Oséias Leite Belém, na comunidade de Café da Linha, municipio de Milagres. Esta
iniciativa visa orientar os alunos, na produgédo de verduras e legumes para complementar a
merenda escolar, além de servir de demonstracao as familias da comunidade para que as
mesmas adotem essa pratica nas residéncias.

Adicionalmente, serve como incentivo ao consumo de verduras e legumes que é pouco usual
na regiao.

Nesse semestre foi instalada a horta do Centro Educacional Coronel Adauto Bezerra, Café da
Linha, em Abaiara. Foram semeadas 16 espécies de hortalicas (alface lisa, alface americana,
abobrinha italiana, beterraba, brocolis, cenoura, coentro, couve-flor, couve manteiga, jild,
pepino, pimentao, quiabo, rabanete, repolho e tomate) dentro do Projeto Escola Verde.

Transplantio das mudas na horta da Escola Oséias Leite Belém, Café da Linha, em Milagres
e na horta do Centro Educacional Cel. Adauto Bezerra, Café da Linha — Abaiara.

Foto 6.2.5.2-1 — Projeto Escola Verde - Foto 6.2.5.2-2 — Projeto Escola Verde — Horta
Implantacao da horta no Centro Educacional implantada no Centro Educacional Cel.
Cel. Adauto Bezerra. Adauto Bezerra.

Visita a familias da comunidade Samambaia, Araripina/PE que implantaram um projeto
semelhante ao Mandala, chamado PAIS - Producao Agroecoldgica Integrada Sustentavel. As
familias visitadas do Sr. José Marcio de Andrade — Deda e do Sr. Heleno Eduardo do
Nascimento implantaram o projeto hd mais de um ano e estdo muito satisfeitas com o
resultado. O Sr. Deda, declarou: “além de produzir alimento de boa qualidade para a familia,
sem agrotoxico, nos ainda vendemos e alimentamos nossos bichos” O Sr. Deda tem um lucro
mensal de R$250,00 com o projeto.

= QOs projetos acima foram implantados com recursos do SEBRAE com a orientagao

técnica da agronoma Serliete Carvalho, do escritério do IPA — Instituto de Pesquisas
Agropecuarias de Araripina.
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6.2.6. Programa de Ordenamento Territorial - POT

6.2.6.1.  Objetivo

= Disciplinar a implantagdo da Ferrovia Transnordestina nas areas diretamente afetadas
pelo empreendimento e 0 uso e ocupacao do solo no entorno do tragado da ferrovia.

Orientar e especificar agbes que devem ser planejadas e executadas com o intuito de
dispor solucdes paisagisticas para mitigar intrusées visuais decorrentes de suas
instalagdes de apoio bem como o reordenamento do uso dos terrenos e permitir que haja
novos usos das areas cujas caracteristicas foram alteradas em conseqiiéncia das obras
de implantagao.

Permitir novos usos de areas cujas caracteristicas sofreram alteragbes em conseqiéncia
das obras de implantagéo da Ferrovia Transnordestina.

6.2.6.2. Atividades Desenvolvidas

Dos municipios que serdo atravessados pela Ferrovia Transnordestina Trecho 1 (Missao
Velha — Salgueiro), somente Brejo Santo, Jati, Penaforte, Salgueiro e Milagres enviaram
Plano de Desenvolvimento Diretor Urbano e Lei de Parcelamento e Uso do Solo.

Foram protocoladas nas prefeituras de Terra Nova e Parnamirim correspondéncia solicitando
o envio do PDDU e Lei de Parcelamento e Uso do Solo.

Quadro 6.2.6.2-1 — Plano de Desenvolvimento Urbano dos Municipios

Trecho 1
Existéncia de Plano Diretor
Misséao Velha 33.690 hab. Nao
Milagres 27.355 hab. Sim
Abaiara 10.227 hab. Nao
Brejo Santo 39.613 hab. Sim
Porteiras 14.792 hab. Nao
Jati 7.270 hab. Sim
Penaforte 7.715 hab. Sim
Salgueiro 53.167 hab. Sim
Trecho 2
Existéncia de Plano Diretor
Trindade 24.642 hab. Sim
Ouricuri 63.042 hab. Sim
Bodocé 33.381 hab. Sim
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Parnamirim 19.214 hab. Nao
Terranova 9.057 hab. Nao

A) Analise dos Planos Diretores Municipais
Brejo Santo

O PDDU de Brejo Santo esta dividido em: Estratégias de Implementacgao, Leis Gerais (Cdodigo
de Obras, diretrizes, Organizacao Territorial, Parcelamento do Solo e Sistema Viario), Plano
de Estruturacdo Urbana — PEU, Plano Estratégico e Termos de Referéncia — Bairro Centro,
Parque Ecoldgico e Viario Principal.

De forma geral, este PDDU nao aborda em seu planejamento e elaboracao das diretrizes de
desenvolvimento relacionado a ferrovia. Apenas no que se refere a Lei de Parcelamento do
Solo, Titulo Il — Disposicoes Gerais determina: “... Art. 12 - Os loteamentos deverado atender,
ainda, aos seguintes requisitos: | - ao longo dos rios e dormentes e das faixas de dominio
publico das rodovias, ferrovias e dutos, serd obrigatéria a reserva de uma faixa non
aedificandi de 30 (trinta metros) metros de cada lado, salvo maiores exigéncias da legislacao
especifica”.

O Planejamento Viario constante no PDDU aborda as seguintes vias: arteriais, coletoras,
paisagisticas e locais sendo que nenhuma delas relaciona-se com a implantacao da ferrovia.

Na sequéncia sera dado inicio a verificagdo do projeto executivo da ferrovia e identificados,
primeiramente, os principais impactos negativos que podem justificam a necessidade de
ordenamento territorial com base no na avaliagéo do citado PDDU.

Nesta verificacdo sera dada énfase a: (i) alteracées no sistema viario local; (ii) conflito do
espaco ferroviario x espaco urbano; (iii) modificacbes no uso e ocupagdo do solo; (iv)
ocupacao desordenada de faixas lindeiras.

Nao foi encontrada nenhuma restricio quanto a construcdo e operacdo da Ferrovia
Transnordestina.

Penaforte

No titulo 3 capitulo 1 artigos 11,12 e 13

Sao ressaltadas algumas diretrizes de desenvolvimento econémico positivas e que
convergem para impactos positivos da implantacdo da Ferrovia Transnordestina.

No Capitulo IV secao | art. 69

Ha uma previsao de urbanizacao dos bairros residenciais, destacando Habitat 2, Jardim das
Flores e Frei Damido e a reurbanizagdo do posto na BR 116. No mesmo artigo também ha
previsdo de construcéo de casas populares no terreno existente e disponivel da COHAB.

Ainda, héa previsédo da criagao de ZEIS — Zona especial de interesse Social.

Secéo Il art. 70

E garantida a protecdo a imével de interesse histérico, sendo proposta a elaboragdo de
inventério de tais estruturas.
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Capitulo VI Secao | — Ordenamento territorial

Propde-se a criacao de Lei de Uso e Ocupacao do solo, porém nao disponibilizado junto com
o Plano Diretor.

Estimula-se a ocupacao do lado norte da sede.
Salgueiro

Titulo Il capitulo | art. 14

Esté previsto implantagéo de terminal rodo-ferroviario de Salgueiro, pelo Governo do Estado
de Pernambuco.

Capitulo VI Secao |, art.72 - Ordenamento Territorial

E previsto o estimulo e expansdo urbana no lado norte e oeste da sede, mas que ndo trara
interferéncia com a ferrovia, pois esta sera construida ha, aproximadamente, 5,0Km da sede
do municipio.

Jati

Em andlise geral ndo ha nenhum item explicito e direto, contido no Plano Diretor do municipio
de Jati - CE, que demonstre oposi¢ao a construcao e operacao da Ferrovia Transnordestina.

Contudo vale ressaltar alguns pontos relevantes:

Capitulo IV — Secéo |

O item | prevé garantia de acesso a terra urbanizada e regularizada a populagédo do Bairro
Brasilia.

Capitulo VI — Secédo | Art. 66

Define-se o0 estabelecimento de regras para a expansao urbana e comercial.

Capitulo VI — Secéo Il Art. 67

E definido o zoneamento territorial em diferentes zonas urbanas e seus respectivos usos.
Vale ressaltar que a Zona Especial de Preservagcdo Ambiental prevé controle restrito a
ocupacao das areas, que tenham relacdo direta com o Riacho dos Porcos. Também ha
explicita restricdo a qualquer intervengao urbana na Zona Rural.

Capitulo VI — Secéo Il Art. 69 item | e Il

Proibe qualquer construcdo na faixa de protegcdo minima de 30 m (APP) dos cursos d’agua
do municipio.

Milagres

No Plano Diretor do Municipio de Milagres-CE De uma forma geral ndo ha nenhuma restricao
especifica a construcao e operagao da Ferrovia Transnordestina no municipio de Milagres —
CE. Contudo serao descritos abaixo, pontos relevantes do Plano Diretor pertinentes ao
desenvolvimento urbano e que representem potencial contradicdo ao empreendimento:

O Macrozoneamento de Milagres define duas grandes zonas: Macrozona Urbana e
Macrozona Rural
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Titulo IV Capitulo Ill Secao Il art. 51

Na Macrozona Urbana Zona Il (Zonas de Ocupacgéao Controlada por Infra-Estrutura - ZOCIE),
esta previsto contrapartidas do empreendedor quanto a projetos de Infra-Estrutura, conforme
determinagao do setor técnico municipal ou da CAGECE.

Titulo IV Capitulo Ill art.127 - Macrozona Rural

Todas as alterac6es de uso do solo rural para fins urbanos dependerao de prévia audiéncia
do Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agraria - INCRA, do Orgdo Metropolitano, se
houver sede no Municipio, e da aprovacao da Prefeitura Municipal, segundo as exigéncias da
legislacao pertinente.

Paragrafo Unico — Em tal hipétese de parcelamento, cabera ao INCRA proceder, a
requerimento do interessado, a atualizacdo do cadastro rural, desde que aprovado o
parcelamento pela Prefeitura Municipal ou pelo Governo do Distrito Federal, e registrado no
Registro de Imoveis, nos termos da Instrucao do INCRA N°17-b, de 22 de dezembro de 1980.

Titulo V Capitulo | art. 131

Art. 131. A promocéao, o planejamento, o controle e a gestao do desenvolvimento urbano dar-
se-ao por todos os meios legais possiveis e, especialmente, pelos seguintes instrumentos de
politica urbana:

Estudo prévio de impacto ambiental (EIA), estudo prévio de impacto de vizinhanca (EIV) e
licenciamento ambiental.

Titulo V Capitulo IX — Estudo de Impacto a vizinhanca — EIV

Art.160. A instalacdo de obra ou atividade, potencialmente geradora de grandes modificacdes
no espaco urbano e meio ambiente, dependera da aprovacdo do Conselho Municipal de
Gestao e Desenvolvimento — CGDES, que devera exigir um Estudo de Impacto de Vizinhanga
— EIV, nos termos dos artigos 85 a 87 desta Lei.

§ 12 O Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV, deve conter todas as possiveis implicagcdes do
projeto para a estrutura ambiental e urbana, em torno do empreendimento.

Art. 164. O Poder Executivo, baseado no Estudo de Impacto de Vizinhanga, podera negar
autorizacdo para realizacdo do empreendimento ou exigir do empreendedor, as suas
expensas, as medidas atenuadoras e compensatorias relativas aos impactos previsiveis
decorrentes da implantacao da atividade.

Art. 168. O 6rgao publico responsavel pelo exame do Estudo de Impacto de Vizinhanca — EIV
devera realizar audiéncia publica, antes da decisdo sobre o projeto, sempre que sugerida,
na forma da lei, pelos moradores da area afetada ou suas associagoes.

6.2.7. Programa de ldentificagdo e Salvamento Arqueologico — PISA

6.2.7.1. Atividades Desenvolvidas
= Realizagdo do Salvamento Arqueoldgico no Lote 1, entre Salgueiro/PE e Jati/CE.

= Realizagdo do Salvamento Arqueol6gico da Variante de Jati.

= Continuagédo do acompanhamento dos trabalhos de terraplenagem nas frentes de obra.
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Anexo |. ASV — Autorizacado de Supressao
Vegetal N° 316/2008 retificada

ARCADIS Tetraplan 70



Relatério de Meio Ambiente 05
CFN — Ferrovia Transnordestina

Anexo |l. Protocolos do IBAMA — Solicitacao de
Autorizacao para a realizacao dos
Monitoramentos de Fauna (Trechos 1 e

2)
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Anexo lll. Autorizagao N°81/09 — CGFAP/IBAMA
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Anexo |V. Resultado das MedicOes de Emissao de
Fumaca Negra
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Anexo V. Relatdrio Semestral de Monitoramento
da Qualidade da Agua
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Anexo VI. Relatério de Monitoramento de Ruidos

ARCADIS Tetraplan 75



Relatério de Meio Ambiente 05
CFN — Ferrovia Transnordestina

Anexo VIl. Relatério de Monitoramento de
Ictiofauna
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Anexo VIII. Autorizacao IBAMA 97/2000
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Anexo IX. Apostila Espaco Cariri
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