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Item Descrição

Programa de Infraestrutura nas Aldeias

Prospecção em Campo

Previsto 1 1

Realizado

Prospecção

Previsto 1 1

Realizado

Estudos Preliminares

Previsto 1 1 1

Realizado 2

Anteprojetos e Projetos Básicos

Previsto 1 1 1

Realizado 2

Projetos Executivos

Previsto 1 1 1

Realizado 2

Construção Civil

Previsto 1 1 1

Realizado 2

Previsto 1 1

Realizado

Previsto 1 1

Realizado

Previsto 1 1

Realizado

Previsto 1 1 #

Realizado

Previsto 1 1 1

Realizado

Legenda

Prazo executado pela atividade

Prazo planejado

2

3

Elaboração de Diagnóstico; Consolidação dos levantamentos realizados pela FUNAI, DSEI, SEDUC (sobre a infraestrutura existentes nas aldeias)

Desenvolvimento de estudos preliminares e alternativas projetuais (Cenários)

Atividades/Ação

Pacote de Trabalho: Programa de Infraestrtura nas Aldeias

1 Identificação, qualificação e mapeamento da situação atual das condições de infraestrutura

Implantação

2014 20152011 2012 2013
2016

2017

6 (PSV/AM) Implantação do Projeto de Sistema Viário

7 (PAA) Implantação do Projeto de Abastecimento de Água 

4 Desenvolvimento dos Anteprojetos e Projetos Básicos (PES/PDP/PCDFR/PEEIP/PMCES/ Projeto Museu do índio)

5 Desenvolvimento dos Projetos Executivos (PES/PDP/PCDFR/PEEIP/PMCES/   Projeto Museu do Índio)

11 (PMCES) Implantação de Construções de Novas  de Edificações de Educação e Saúde 

8 (PES) Implantação do Projeto de Esgotamento Sanitário

9 (PCDFR) Implantação do Projeto com a definição do Sistema de Coleta e Destino Final dos Resíduos

10 (PEEIP) Implantação do Projeto de Iluminação das aldeias


