
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

8.3. PROGRAMA DE AÇÃO PARA O CONTROLE DA MALÁRIA

Atividade Planejada
Atividade Realizada

2019 20202016

Atividades l Produtos

2017 2018

7 Manter os exames de malária nos processos admissionais e demissionais dos 
trabalhadores dos canteiros de obras

8

CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO

Item Descrição

4 Alimentar regularmente o Sivep-Malária, para analise oportuna da informação

5 Incrementar a busca ativa e passiva de casos e de infecção assintomáticas

6 Manter estruturada a rede de diagnóstico e tratamento da malária

1 Elaboração dos Termos de Convênios 

2 Assinaturas dos Termos de Convênios 

3 Elaboração e encaminhamento dos relatórios semestrais À SVS/MS 

Investigação correta dos casos positivos de malária nos trabalhadores dos canteiros 
de obras

9 Orientar os trabalhadores do empreendimento sobre as unidades de referência para o 
diagnóstico e tratamento nas cidades de origem e destino

10 Manter o controle de qualidade do diagnóstico laboratorial de acordo com as normas 
do PNCM

11 Manter atualizado,e georreferenciados e cadastrados no sistema vetores -malária,  os 
criadouros diante do novo cenário ambiental

12 Realizar atividades de monitoramento de vetores em pontos estratégicos do 
reservatório

13 Providenciar telagem de portas, janelas e varandas de residências e instalações nos 
canteiros de obras

14 Realizar borrifação residual e espacial, conforme indicação técnica.

15 Instalar ou substituir os MILDs nas áreas de médio e alto risco de transmissão de 
malária

16 Capacitar agentes de saúde

20 Orientar os municípios para o planejamento das ações de controle da malária, 
utilizando outras fontes de recursos após o final do PACM Complementar

17 Desenvolver ações de educação em saúde sobre malária nas comunidades

18 Realizar reuniões de avaliação mensal nos municípios e DSEI

19 Realizar reuniões de avaliação semestral com municípios e DSEI
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