
META
STATUS DE 

ATENDIMENTO

ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU 

PRAZO
JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES

Equipe técnica preparada para a realização dos 

trabalhos;
Concluída

100% das pesquisas em arquivos, bibliotecas e 

coleções (textos, objetos musealizados e material 

visual) e entrevistas junto a membros dos grupos 

culturais das AID e AII realizadas;

Concluída
Esta meta passou a ser objeto 

do Projeto 9.1.1.

Reestruturação dos projetos 9.1.1 e 9.1.2, com a 

redistribuição dos eixos de atividade entre ambos, 

com base na sua execução integrada.

100% das oficinas e das pesquisas de campo 

participativas na ADA realizadas;
Concluída

100% da análise e da organização do material obtido 

nas pesquisas em arquivos, bibliotecas e coleções e 

nas pesquisas de campo completados;

Concluída
Esta meta passou a ser objeto 

do Projeto 9.1.1.

Reestruturação dos projetos 9.1.1 e 9.1.2, com a 

redistribuição dos eixos de atividade entre ambos, 

com base na sua execução integrada.

Material obtido disponibilizado para ações de 

educação patrimonial e de comunicação social;
Concluída

Esta meta passou a ser objeto 

do Projeto 9.1.1.

Reestruturação dos projetos 9.1.1 e 9.1.2, com a 

redistribuição dos eixos de atividade entre ambos, 

com base na sua execução integrada.

Material obtido disponibilizado para a constituição do 

acervo das duas casas de memória que serão 

criadas.

Em andamento

Em fase de conclusão o 

etnohistórico, previsto para 

maio/2015.                                     

Esta meta passou a ser objeto 

do Projeto 9.1.1.

Reestruturação dos projetos 9.1.1 e 9.1.2, com a 

redistribuição dos eixos de atividade entre ambos, 

com base na sua execução integrada.


