
OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS STATUS DE ATENDIMENTO
ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU 

PRAZO
JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES

O objetivo do presente projeto

consiste em promover a inserção

competitiva e sustentável de micro e

pequenas empresas locais numa

cadeia produtiva do setor de

fabricação, reparo e manutenção de

embarcações de uso na região da

bacia hidrográfica do rio Xingu,

visando a adequação, ampliação e

melhoria da incipiente e precária base

dos serviços locais de atendimento

às embarcações que usam o porto de

Vitória do Xingu.

não há Em atendimento

Alteração do prazo da atividade de

construção das instalações coletivas

para o estaleiro para Junho/2016

A alteração de prazo ocorreu em função da demora do posicionamento da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu quanto à

liberação da área para a implantação do estaleiro, que prejudicou o cronograma para dar início às obras. 

Após recebida a documentação e autorização para iniciar as obras na área desapropriada pela prefeitura, iniciou-se a contratação

de empresa para construção do estaleiro, concluído em outubro de 2015.

Em janeiro de 2016 foi iniciada a construção do estaleiro e a conclusão deverá ocorrer no prazo previsto, junho de 2016.


