
21. PROGRAMA DE APOIO À COMUNIDADE LINDEIRA E À PRODUÇÃO FAMILIAR DE SUBSISTÊNCIA

CRONOGRAMA Início da construção Desvio do rio Início do enchimento
Fim do enchimento e início de operação
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Formação da Equipe

Coleta de Informações

Identificação de Alternativas

Seleção das Propriedades

Definição dos Projetos

Instalação dos Projetos

Promoção de Dias de Campo (1)

Assitência Técnica (1)

Acompanhamento dos Projetos (1)

Emissão de Relatórios (2)

Obs:
(1) Essas atividades  terão continuidade até o ano 6
(2) Serão emitidos 6 relatórios nos últimos trimestres de cada um dos 6 anos do programa.
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