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UHE SANTO ANTONIO DO JARI
Emissao de licenga de Operagédo LO (expectativa)
Mobilizagdo/acessos (Condicionada ao inicio do periodo seco)
Instalacé@o do canteiro e acampamento
Sequéncia de Desvio - 12 Etapa - (Leito Natural)
Estrutura de Desvio - Construgcao
Sequéncia de Desvio - 22 Etapa - (Leito Natural)
Sequéncia de Desvio - 32 Etapa - (Estrutura de Desvio)
Circuito do Geragéo - Escavacgédo/ Limpeza e Trat. de Fundagéo
Circuito do Geragéo - Concretagem
Circuito do Geragédo - Montagem Eletromecanica
Barragem - Aterro ME
Barragem - concretagem MD
Vertedouro - Concretagem - 12 etapa
Vertedouro - Concretagem - 22 etapa
Vertedouro - Concretagem - 32 etapa
Reservatorio - Limpeza e Obras
Reservatorio - Realocagao da Populagdo
Reservatorio - Enchimento
Testes e Comissionamento #1
Geragao #1
Testes e Comissionamento #2
Geragao #2
Testes e Comissionamento #3

Geracao #3

Etapa ‘

Tarefa
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