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São Paulo, 16 abril de 2015 
À 
Santo Antônio Energia S/A 

 

Tem o presente o objetivo de estabelecer o estágio atual dos serviços e desenvolvimento de 

produtos do projeto: 

 “Aquisição de solução computacional destinada a receber, relacionar, organizar e 

distribuir dados geográficos e literais em ambiente único de modo a possibilitar a pesquisa 

e recuperação de informações e edição de dados, baseada em requisitos e funcionalidades 

preestabelecidas, com implementação, treinamento operacional e transferência de 

tecnologia”. 

A posição atual de execução dos serviços corresponde a cerca de 85% das atividades, 

conforme planilha de controle, sendo que 15% restantes concentram-se em 

treinamentos/transferências e implantação dos produtos já desenvolvidos.   

 

1 – Estágio das atividades do Projeto  

 

As atividades segundo o Plano de Trabalho estão relacionadas na planilha em anexo e 

encontram-se em estágio como descrito a seguir: 

 
1 – Atividade concluída 

2 – Atividade concluída 

3 – Atividade concluída 

4 – Atividade concluída 

5 – Atividade concluída 

6 – Atividade concluída 

7 – Atividade parcialmente concluída 

8 – Atividade concluída 

Obs. Necessidade de definições com relação às leis e normas para aplicação no módulo Consulta Prévia; 

9 – Atividade concluída 

10 – Atividade concluída 

11.1 – Atividade concluída 

11.2 – Atividade concluída 

11.3 – Atividade concluída 

12 – Atividade em andamento até a conclusão dos trabalhos 

13 – Atividade em andamento até a conclusão dos trabalhos 

14 – Atividade em andamento até a conclusão dos trabalhos 

 



  

 
PLANILHA COM SITUAÇAO GERENCIAL DO PROJETO 

 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA ETAPA FINAL 

 

 

 

 

  

Previsto

Executado

À executar

01 02 03 04 05 06

X

#

X

X X

X X

X X

X X

X X X

#

#

X X X

X X X

X

#

X

X X X

X X X

#

X X X X X

X X X

X X X X X XGerenciamento do Projeto

100%
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100%

70%

100%

100%

Implementação do Módulo Principal do PortoGeo Web

    Módulo - Portal Geográfico Municipal de Porto Velho

    Módulo - Consulta Prévia 

    Módulo - Cidadão Notifica 

Acompanhamento Operacional ao PortoGeo

Capacitação PortoGeo

83%
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100%

100%

100%

80%
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11.3

12

9

10

11.1

11.2

PORTOGEO DESKTOP

Mês
Item Atividade

1 Elaboração, Apresentação do Plano de Trabalho 

Análise de Consistência e Suficiência das Bases do PortoGeo

Análise de Consistência do Procedimento de Carga e Sincronia

2

3

4

13

14

5

Executado

CADASTRO MULTIFINALITÁRIO CENTRALIZADO 

SOLUÇÃO SIG, PORTOGEO WEB, PORTOGEO DESKTOP, CAPACITAÇÃO 

PORTOGEO WEB 

IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO DO PORTOGEO WEB

Implementação das Sistemáticas de Integração das Bases de Dados do SIAT e do PortoGeo

Implementação das Bases de Dados de Espera e de Estudos do PortoGeo 

Realização de Testes de Consistência das Bases Implementadas 

Elaboração e Execução dos Procedimentos para entrada em Produção das Bases Implementadas 

Levantamento de Requisitos de Sistema

Projeto de Abrangência, Estrutura e Interfaces do Sistema

20 à 24 27 à 01 04 à 08 11 à 15 18 à 22 25 à 29

1 Elaboração, Apresentação do Plano de Trabalho Finalizado

#

2 Análise de Consistência e Suficiência das Bases do PortoGeo Finalizado

3 Análise de Consistência do Procedimento de Carga e Sincronia Finalizado

4 Implementação das Sistemáticas de Integração das Bases de Dados do SIAT e do PortoGeo Finalizado

5 Implementação das Bases de Dados de Espera e de Estudos do PortoGeo Finalizado

6 Realização de Testes de Consistência das Bases Implementadas Finalizado

7 Elaboração e Execução dos Procedimentos para entrada em Produção das Bases Implementadas X X

#

#

8 Levantamento de Requisitos de Sistema Finalizado

9 Projeto de Abrangência, Estrutura e Interfaces do Sistema Finalizado

10 Implementação do Módulo Principal do PortoGeo Web Finalizado

#

11.1     Módulo - Portal Geográfico Municipal de Porto Velho Finalizado

11.2     Módulo - Consulta Prévia Finalizado

11.3     Módulo - Cidadão Notifica Finalizado

#

12 Acompanhamento Operacional ao PortoGeo X X X X X X

13 Capacitação PortoGeo

13.1 Treinamento PortoGeoWeb - 2 Turmas de 16 horas X X X

13.2 Treinamento PortoGeoDesktop - 2 Turmas de 32 horas X X X

14 Gerenciamento do Projeto X X X X X X

Item Atividade Abril de 2015 Maio de 2015

Período

CADASTRO MULTIFINALITÁRIO CENTRALIZADO 

SOLUÇÃO SIG, PORTOGEO WEB, PORTOGEO DESKTOP, CAPACITAÇÃO 

PORTOGEO WEB 

IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO DO PORTOGEO WEB

PORTOGEO DESKTOP



  

2 – Produtos Desenvolvidos 

 

De acordo com o item 2.3.3.2 da Proposta Técnica foram desenvolvidos e customizados os 
seguintes produtos: 
 
A) Módulo Principal 
 
Este módulo é composto por componentes de software especializados para integrar e 
distribuir dados geográficos e dados alfanuméricos em ambiente web. 
 

 
Interface de acesso 

 
Os recursos instalados no Módulo Principal são: 
 

Componente de Segurança - Este componente possibilita o registro e customização de 
todos os elementos do Sistema. 
Componente de Cadastros - Neste componente é administrado o acesso a informações 
alfanuméricas provenientes de diferentes fontes de informação. 
Componente Ged - Componente de gerenciamento e acesso a acervo de documentos 
associados ao domínio do negócio. 
Componente Geográfico - Componente da aplicação onde são manipuladas as 
diferentes bases geográficas e literais relacionadas do CTM. 
 

 
Interface inicial do PortoGeo 



  

B) Módulos de Serviços ao Cidadão – Customizações/Desenvolvimentos 
 
Para implementação da solução foram desenvolvidos os módulos customizados para 
atendimento de demandas de serviços públicos. Estes módulos denominados, Módulos de 
Serviços ao Cidadão, atenderão aos serviços “Portal Geográfico Municipal de Porto Velho” , 
“Cidadão Notifica” e “Consulta Prévia”. 
 
I - Módulo - Portal Geográfico Municipal de Porto Velho 
 
Este Módulo disponibiliza a população de Porto Velho informações públicas, por acesso via 
web a mapas e informações.  
 
O conteúdo disponibilizado pode ser configurado e administrado no componente de 
segurança para atender as necessidades dos serviços bem como as especificações de 
segurança e controle estabelecidas pela Administração Municipal. 
 

 
Interface de acesso público 

  



  

II - Módulo - Cidadão Notifica 
 
Módulo para disponibilizar a população de Porto Velho um meio de comunicação com a 
Administração Municipal, pelo qual o munícipe, previamente cadastrado, poderá notificar 
ocorrências à Administração Municipal. 
 

 
 
Tipos de ocorrências que podem ser disponibilizadas são: 
 

 Depósitos de Lixo em Locais Indevidos; 

 Terrenos Baldios; 

 Depósito de Materiais em Vias Públicas; 

 Despejo de Águas Servidas em Vias Públicas; 

 Obstrução ou ocupação de Cursos D’Agua ou Drenagem Pluvial; 

 Trecho de Via Danificado; 

 Problemas ou falta de Iluminação Pública; 

  



  

III - Módulo - Consulta Prévia 
 
Módulo específico para consulta de permissões/restrições de uso e ocupação do solo de um 
determinado imóvel. 
 
Permite aos usuários realizar consultas sobre a viabilidade de instalação de uma Atividade 
Econômica em um Imóvel do Município de Porto Velho.  
 

 
Interface de acesso 

 

 
Lista de Consultas cadastradas 

  



  

 

 
Layout de impressão da consulta prévia 

 

 
  



  

PortoGeo Desktop 
 
QGIS 
 
Foi implementado o QGIS como aplicação Desktop do PortoGeo para elaboração de 
procedimentos operacionais padronizados, como controle ao acesso para edição de dados, 
rotinas para carga de dados geográficos, rotinas e processos para validação de geometrias 
dos tipos pontos, linhas e polígonos, regras para validações topológicas, etc. 
 
O conjunto de Procedimentos ou Sistemáticas no QGIS, representa a solução PortoGeo 
Desktop. 
 

 
Tela principal do QGIS versão 2.8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


