
Id Nome da Tarefa Início Término

1 Projeto Asa Branca 01/Out/24 06/Abr/26
2 Construção 01/Out/24 06/Abr/26
3 Ordem de Mobilização para construção 01/Out/24 01/Out/24
4 LT Poções III - Medeiros Neto 01/Out/24 24/Jan/26
5 Mobilização 01/Out/24 30/Nov/24
6 Supressão Vegetal 30/Nov/24 27/Ago/25
7 Fundações das torres 30/Dez/24 26/Set/25
8 Aterramento 29/Jan/25 06/Out/25
9 Montagem das estruturas 28/Fev/25 26/Out/25
10 Lançamento de cabos 29/Maio/25 24/Jan/26
11 Comissionamento 26/Set/25 24/Jan/26
12 SE Medeiros Neto II 01/Out/24 03/Abr/26
13 Mobilização e canteiro de obras 01/Out/24 23/Dez/24
14 Obras Civis 31/Out/24 13/Jan/26
15 Supressão Vegetal e Terraplanagem do platô 

da SE 
31/Out/24 08/Jan/25

16 Fundações Pórticos 09/Jan/25 26/Fev/25
17 Fundações Reatores e Parede corta-fogo 09/Jan/25 28/Maio/25
18 Fundações Pátio 500kV 29/Jan/25 09/Maio/25
19 Sistema de Drenagem Pluvial 09/Jan/25 08/Ago/25
20 Sistema de Drenagem Oleoso 09/Maio/25 03/Set/25
21 Canaletas 09/Maio/25 20/Out/25
22 Casa de Comando 09/Maio/25 11/Nov/25
23 Prédio escritório e almoxarifado 09/Maio/25 11/Nov/25
24 Urbanização 15/Out/25 13/Jan/26
25 Montagem Eletromecânica 28/Abr/25 04/Fev/26
26 Montagem Pórticos e vigas 28/Abr/25 09/Jul/25
27 Barramento flexível e blindagem 10/Jul/25 08/Out/25
28 Malha de terra 09/Out/25 19/Dez/25
29 Montagem Suportes de equipamentos 09/Out/25 23/Dez/25
30 Montagem dos Equipamentos de Pátio 500kV 12/Maio/25 28/Jan/26

31 Montagem do barramento e interligação de 
eqtos

04/Dez/25 04/Fev/26

32 Sistema de Proteção 12/Nov/25 13/Jan/26
33 Sistema de Telecom 17/Dez/25 27/Jan/26
34 Serviços Auxiliares 12/Nov/25 16/Dez/25
35 Banco de Baterias e Retificadores 17/Dez/25 30/Dez/25
36 GMG 17/Dez/25 30/Dez/25
37 TSA 31/Dez/25 13/Jan/26
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Id Nome da Tarefa Início Término

38 Lançamento e conexão de cabos 12/Nov/25 20/Jan/26
39 Comissionamento e Testes 24/Nov/25 03/Abr/26
40 Comissionamento e testes 24/Nov/25 20/Mar/26
41 Integração de barramentos e proteção de 

barras
23/Mar/26 03/Abr/26

42 LT Medeiros Neto II - João Neiva II 01/Out/24 24/Jan/26
43 Mobilização 01/Out/24 30/Nov/24
44 Supressão Vegetal 30/Nov/24 28/Ago/25
45 Fundações das torres 30/Dez/24 26/Set/25
46 Aterramento 29/Jan/25 06/Out/25
47 Montagem das estruturas 28/Fev/25 26/Out/25
48 Lançamento de cabos 29/Maio/25 24/Jan/26
49 Comissionamento 26/Set/25 24/Jan/26
50 SE João Neiva II 01/Out/24 06/Abr/26
51 Mobilização e canteiro de obras 01/Out/24 23/Dez/24
52 Obras Civis 31/Out/24 11/Fev/26
53 Supressão Vegetal e Terraplanagem do platô 

da SE 
31/Out/24 07/Maio/25

54 Fundações Pórticos 20/Mar/25 07/Maio/25
55 Fundações Reatores e Parede corta-fogo 17/Abr/25 03/Set/25
56 Fundações Pátio 500kV 17/Abr/25 28/Jul/25
57 Sistema de Drenagem Pluvial 08/Maio/25 05/Dez/25
58 Sistema de Drenagem Oleoso 07/Jul/25 30/Out/25
59 Canaletas 09/Jun/25 18/Nov/25
60 Casa de Comando 09/Jun/25 10/Dez/25
61 Urbanização 13/Nov/25 11/Fev/26
62 Montagem Eletromecânica 08/Maio/25 25/Fev/26
63 Montagem Pórticos e vigas 08/Maio/25 21/Jul/25
64 Barramento flexível e blindagem 22/Jul/25 20/Out/25
65 Malha de terra 21/Out/25 31/Dez/25
66 Montagem Suportes de equipamentos 21/Out/25 02/Jan/26
67 Montagem dos Equipamentos de Pátio 500kV 27/Maio/25 12/Fev/26

68 Montagem do barramento e interligação de 
eqtos

19/Dez/25 19/Fev/26

69 Sistema de Proteção 11/Dez/25 11/Fev/26
70 Sistema de Telecom 15/Jan/26 25/Fev/26
71 Serviços Auxiliares 11/Dez/25 14/Jan/26
72 Banco de Baterias e Retificadores 15/Jan/26 28/Jan/26
73 GMG 15/Jan/26 28/Jan/26
74 TSA 29/Jan/26 11/Fev/26
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75 Lançamento e conexão de cabos 11/Dez/25 18/Fev/26
76 Comissionamento e Testes 25/Nov/25 06/Abr/26
77 Comissionamento e testes 25/Nov/25 23/Mar/26
78 Integração de barramentos e proteção de 

barras
24/Mar/26 06/Abr/26

79 LT  João Neiva II - Viana 2 01/Out/24 24/Jan/26
80 Mobilização 01/Out/24 30/Nov/24
81 Supressão Vegetal 30/Nov/24 27/Ago/25
82 Fundações das torres 30/Dez/24 26/Set/25
83 Aterramento 29/Jan/25 06/Out/25
84 Montagem das estruturas 28/Fev/25 26/Out/25
85 Lançamento de cabos 29/Maio/25 24/Jan/26
86 Comissionamento 26/Set/25 24/Jan/26
87 SE Viana 2 01/Out/24 10/Mar/26
88 Mobilização e canteiro de obras 01/Out/24 23/Dez/24
89 Obras Civis 31/Out/24 02/Fev/26
90 Supressão Vegetal e Terraplanagem do platô 

da SE 
31/Out/24 07/Maio/25

91 Fundações Pórticos 20/Mar/25 23/Abr/25
92 Fundações Pátio 500kV 17/Abr/25 16/Jul/25
93 Sistema de Drenagem Pluvial 08/Maio/25 27/Ago/25
94 Canaletas 08/Maio/25 24/Set/25
95 Casa de Comando 20/Mar/25 07/Jul/25
96 Urbanização 08/Jul/25 02/Fev/26
97 Montagem Eletromecânica 24/Abr/25 19/Nov/25
98 Montagem Pórticos e vigas 24/Abr/25 25/Jun/25
99 Barramento flexível e blindagem 26/Jun/25 07/Ago/25
100 Malha de terra 08/Ago/25 27/Out/25
101 Montagem Suportes de equipamentos 08/Ago/25 22/Out/25
102 Montagem dos Equipamentos de Pátio 500kV 17/Jul/25 22/Out/25

103 Montagem do barramento e interligação de 
eqtos

23/Out/25 13/Nov/25

104 Sistema de Proteção 08/Jul/25 08/Set/25
105 Sistema de Telecom 12/Ago/25 22/Set/25
106 Serviços Auxiliares 08/Jul/25 11/Ago/25
107 Banco de Baterias e Retificadores 12/Ago/25 25/Ago/25
108 GMG 12/Ago/25 25/Ago/25
109 TSA 26/Ago/25 08/Set/25
110 Lançamento e conexão de cabos 09/Out/25 19/Nov/25
111 Comissionamento e Testes 13/Nov/25 10/Mar/26
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112 Comissionamento e testes 13/Nov/25 24/Fev/26
113 Integração de barramentos e proteção de 

barras
25/Fev/26 10/Mar/26
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