4 PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA i
VALE PROJETO FERRO CARAJAS 511D SETE

SOLUCOES E TECHOLOGIA AMBIENTAL

QUADRO 17.4 - CRONOGRAMA DO SUBPROGRAMA DE RESTABELECIMENTO DE CONECTIVIDADE FLORESTAL

ATIVIDADES ANO O ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5... ANO 10

J |[F MAMJ J |A|S ONDl [F M

ETAPA DE IMPLANTAGCAO E OPERACAO

Supress3o vegetal - Usina, Mina (fase pre-stripping ), Pilhas de disposi¢do de
estéril e canga, acessos, dreas de apoio operacional em geral

Supress3o vegetal ao longo da operagdo de lavra (Sistema Truckless)

Refinamento do mapa de dreas a restaurar

Execugdo das a¢des de restauragdo

Acbes de estimulo a adequagdo ambiental de propriedades do entorno

Andlise de dados

Elaboragdo de relatério consolidado (Anual)
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