
6 12 18 24 30 36 42 48

1. Descrição da Instalação

Levantamento de dados

Elaboração de documento

2. Análise de Riscos

Contratação da Análise de Riscos 

Execução da Análise de Riscos

Contratação da modelagem de dispersão atmosférica

Execução da modelagem de dispersão atmosférica

Contratação Modelagem de dispersão aquática

Modelagem de dispersão aquática

Contratação do PAE das Barragens

Execução da elaboração do PAE das Barragens

Contratação do estudo de Aprimoramento do modelo Hidrogeológico

Execução do estudo de Aprimoramento do modelo Hidrogeológico

3. Elaboração do PMRA

Contratação do estudo do uso de terras e águas

Execução do estudo do uso de terras e águas

Definição do grupo crítico

Estabelecimento dos limites derivados

Estabelecimento dos níveis de referência

Estabelecimento dos locais de monitoração

Estabelecimento das frequências de monitoração

Estabelecimento das matrizes a serem monitoradas

Estabelecimento dos radionuclídeos a serem monitorados

Estabelecimento de outros parâmetros amb. a serem monitorados

Estabelecimento de programa de supervisão do entorno

Estabelecimento de metodologias de medição e limites de detecção

Elaboração do Plano de Proteção Radiológica

Atividades
Mês
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Elaboração do Plano de Proteção Radiológica

Atividades
Mês

Estabelecimento de critérios e metodologia de análise de resultados

Dimensionamento de infraestrutura e recursos humanos 

Definir as ações de proteção associadas aos níveis de referência

4. Elaboração do PPRO

Classificação das áreas

Estabelecimento dos níveis de referência

Definir as ações de proteção associadas aos níveis de referência

Estabelecimento de procedimentos técnicos de proteção

Estabelecimento de monitorações 

Estabelecimento de metodologias de medição e limites de detecção

Estabelecimento de critérios e metodologia de análise de resultados

Estabelecimento de infraestrutura e recursos humanos 

Definição de programa de treinamentos para IOE

5. Elaboração do PGERRR

Descrição dos efluentes, rejeitos e resíduos radioativos;

Classificação dos rejeitos.

Estabelecimento de procedimentos técnicos de gerenciamento

6. Elaboração do PPF

Classificação das áreas

Caracterização das barreiras físicas

Descrição dos dispositivos de alarme e de detecção de intrusão

Estabelecimento das comunicações de segurança

Estabelecimento da constituição e da estrutura organizacional do SPF

Definição de critérios para elaboração de procedimentos

Descrição dos mecanismos de proteção à informação

7. Elaboração do PPI



6 12 18 24 30 36 42 48

Elaboração do Plano de Proteção Radiológica

Atividades
Mês

Contratação da Análise de Incêndio

Estabelecimento de sistemas de detecção e alarme de incêndio

Definição de sistemas de acionamento das brigadas de incêndio

Estabelecimento de sistemas de água para incêndio

Definição de sistemas fixos de extinção de incêndio

Estabelecimento de sistemas móveis e portáteis de extinção de incêndio

Definição de infra-estrutura

Estabelecimento de sistemas de iluminação de emergência

Definição de dispositivos contra-incêndios

Definição de sistemas de comunicação

8. Elaboração do PCMSO

Definição do Grupo Homogêneo

Definição dos riscos ambientais que cada grupo homogêneo está sujeito

Definição dos exames a serem realizados pelos trabalhadores 

Realização de planejamento anual das ações de saúde

9. Elaboração do PER

Definição do Grupo Crítico

Definição dos níveis de Intervenção e Ação

Modelagens de dispersão 

Definição das ações de resposta para cada tipo de acidente

Definição da estrutura organizacional para Resposta a Emergência 

Organização para resposta a emergência (cadeia de ações e comunicação)

Definição de infraestrutura para ação de resposta 

Definição de programa de treinamentos para emergências

Estab. de Procedimento para Declaração de Encerramento de Emergência


