
Id Nome da tarefa

1 UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI

2 Emissão de licença de Operação LO (expectativa)

3 Mobilização/acessos (Condicionada ao início do período seco)

4 Instalação do canteiro e acampamento

5 Sequência de Desvio - 1ª Etapa - (Leito Natural)

6 Estrutura de Desvio - Construção

7 Sequência de Desvio - 2ª Etapa - (Leito Natural)

8 Sequência de Desvio - 3ª Etapa - (Estrutura de Desvio)

9 Circuito do Geração - Escavação/ Limpeza e Trat. de Fundação

10 Circuito do Geração - Concretagem

11 Circuito do Geração - Montagem Eletromecânica

12 Barragem - Aterro ME

13 Barragem - concretagem MD

14 Vertedouro - Concretagem - 1ª etapa

15 Vertedouro - Concretagem - 2ª etapa

16 Vertedouro - Concretagem - 3ª etapa

17 Reservatório - Limpeza e Obras

18 Reservatório - Realocação da População

19 Reservatório - Enchimento

20 Testes e Comissionamento #1

21 Geração #1

22 Testes e Comissionamento #2

23 Geração #2

24 Testes e Comissionamento #3

25 Geração #3
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Tarefa Etapa Resumo


