
Id Nome da tarefa Início Término

1 UHE Santo Antônio do Jari - Casa de Força Secundári a 01/07/15 30/12/16

2 Mobilização 01/07/15 31/07/15

3 Ensecadeira de proteção 01/08/15 15/08/15

4 Escavação do reaterro 16/08/15 30/08/15

5 Limpeza da fundação e tratamentos 31/08/15 22/09/15

6 Concretagem Casa de força 23/09/15 04/04/16

7 Montagem equipamentos Casa de Força 05/04/16 31/10/16

8 Montagem equipamentos Tomada Dágua 05/04/16 03/07/16

9 Montagem Auxiliares 05/04/16 01/09/16

10 Acabamentos 05/05/16 02/08/16

11 Comissionamento 01/11/16 30/12/16

12 Geração comercial 30/12/16 30/12/16 30/12
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