
Quadro 8-1 - Cronograma de execução do Programa de Acompanhamento de Atividades Minerárias.
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Identificação dos Titulares de Direitos Minerários e Superficiários 

com Contrato de Arrendamento

Elaboração e Atualização de Cadastro de Processos de 

Atividades de Pesquisa ou Extração 

Negociações para Eventuais Indenizações de Titulares de 

Direitos Minerários e Superficiários com Contrato de 

Arrendamento 

Acompanhamento das Atividades Minerárias

Relatórios semestrais

Relatório Final

Produtos

ANO 4ATIVIDADES ANO 3

IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3

ANO 1 ANO 2

Atualização do Levantamento dos Processos Minerários Inseridos na AEL e AER 


