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1. INTRODUÇÃO 

O presente Plano visa orientar o processo de transferência definitiva das famílias que 

serão reassentadas na Vila Produtiva Rural – VPR Descanso, uma vez que estas se 

encontram inseridas na faixa de servidão do Projeto de Integração de Bacias do Rio São 

Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, Eixo Norte, Trecho II, 

município de Mauriti - CE. O referido Plano foi elaborado em conformidade com o 

Programa de Reassentamento das Populações, que prevê, em seu item 8.7.2.1, a 

execução de 9 etapas, sendo que as etapas 4 e 6 abordam, exclusivamente, o processo 

de transferência: 

“Etapa 4 - Atividades Preliminares para a Transferência das Famílias para 

Reassentamento Rurais Coletivos, envolvendo: 

(i) cadastro familiar de móveis, utensílios e animais domésticos; 

(ii) distribuição das casas e lotes, a partir de critérios de parentesco, vizinhança e 

afinidade, consensuados com a população a ser reassentada; 

(iii) elaboração e legalização da documentação para a posse definitiva das casas e 

lotes a ser emitido em nome do homem, ou da mulher, ou de ambos, 

independentemente do estado civil, obedecidas as normas jurídicas legais. A entrega 

definitiva do título da propriedade será feita juntamente com a posse física do lote;; 

(v) elaboração do calendário de mudança; 

(vi) emissão definitiva dos Planos de Reassentamento. 

Etapa 6 - Transferências das Famílias 

Esta etapa consiste no processo de mudança das famílias para as vilas produtivas, sendo 

desenvolvidas as seguintes principais atividades: 

(i) deslocamento das famílias; 

(ii) transferência dos móveis e utensílios; 

     (iii) transporte dos animais domésticos. 

As atividades previstas nas etapas 4 e 6 estão contempladas no ‘Termo de Referência 

para Contratação de Empresa para a Execução e Acompanhamento de Medidas, Planos e 

Programas Ambientais definidos no Projeto Básico Ambiental (PBA) do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional’ 

(PISF), anexo ao Contrato Administrativo nº 23/2009, firmado entre o Ministério da 

Integração Nacional (MI) e a CMT Engenharia Ltda. (CMT). Dessa forma, está previsto que 
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a CMT deverá executar a preparação e apoio à transferência das famílias para as vilas 

produtivas, buscando a reinserção e organização social e econômica, consolidação de 

práticas socioambientais, monitoramento e avaliação. 

Diante do exposto, foi realizado levantamento dos bens a partir de visita às famílias a 

serem reassentadas com a aplicação de questionário (ficha cadastral de móveis, 

utensílios, equipamentos e animais domésticos), com o objetivo de subsidiar o 

planejamento logístico da transferência. 

2. OBJETIVO 

O presente Plano objetiva orientar a transferência de 80 (oitenta) famílias, que residiam 

originalmente nas comunidades rurais dos Sítios: São Miguel, Cipó, Cabeça de Porco, 

Quixabinha, Coité, Pinheira, Paus Branco, Vieira, Palestina, Serrinha/Umburana, Mororó, 

Canabrava, Unha de gato, Barreiras, Açude de Pedra e Descanso, localizadas no 

município de Mauriti – CE, para a Vila Produtiva Rural (VPR) Descanso.  

3. PÚBLICO-ALVO 

Serão beneficiadas pelo Plano de Reassentamento, na VPR Descanso, 80 (oitenta) 

famílias, residentes na faixa de obras do Trecho II do PISF, que receberão casa e lote 

agrícola, conforme especificado no Quadro 01, a seguir.  

Quadro 01. Beneficiários da VPR Descanso. 

Nº Código do Imóvel Nome do Beneficiário 
Benefícios Nº da 

Casa Casa  Lote Agrícola 

1 ENTII-120 A Geraldo Davi de Sousa 1 1 1 

2 ENTII-027-2 A Damiana Soares de Sousa 1 1 2 

3 ENTII-106 A Francisca Bento Barros 1 1 3 

4 ENTII-027-2 B Antônio Gonçalves Viana 1 1 4 

5 ENTII-129 A João Raimundo de Lima 1 1 5 

6 ENTII-027-2 C Cícero Viana Gonçalves 1 1 6 

7 ENTTI-085 A Antônio Evaristo da Silva 1 1 7 

8 ENTII-027 
 

José Gonçalves Viana 1 1 8 

9 ENTII-100-5 C Maria de Fátima Santana Pereira 1 1 9 

10 ENTII-028 B José Jesu Jerônimo de Lima 1 1 10 

11 ENTII-111 C Francisco Barros 1 1 11 

12 ENTII-27 J Francisca Pereira de Lima 1 1 12 

13 ENTII-100-3 
 

Antônio Damásio de Almeida 1 1 13 

14 ENTII-0367 B Antônio Marcos Pereira 1 1 14 

15 ENTII-100 J Francisco Jacirene 1 1 15 

16 ENTII-037 D Raimundo Pereira de Sousa 1 1 16 

17 ENTII-036 U Zeacarias Delmiro da Silva 1 1 17 

18 EMTII-036 ZC Ána Célia dos Santos 1 1 18 

19 ENTII-22 C Gildivan Nunes 1 1 19 

20 ENTII-029 A Raimundo Gomes de Carvalho 1 1 20 

21 ENTII-022 
 

José Antônio dos Santos 1 1 21 

22 ENTII-036 O José Nunes de Sousa 1 1 22 
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Nº Código do Imóvel Nome do Beneficiário 
Benefícios Nº da 

Casa Casa  Lote Agrícola 

23 ENTII-053 A Lucas Soares dos Santos 1 1 23 

24 ENTII-03 I Josefa Paulino de Jesus 1 1 24 

25 ENTII-077 C Manoel Felipe Neto 1 1 25 

26 ENTII-036 ZF Cícero de Sousa Moraes 1 1 26 

27 ENTII-065 C José Geusimar de Almeida 1 1 27 

28 ENTII-033 A Francisco José de Lima 1 1 28 

29 ENTII-054 B Maria Tereza Furtado 1 1 29 

30 ENTII-018 D Maria Iracema de Lima Dantas 1 1 30 

31 ENTII-018 B Antônia Eliete Monteiro 1 1 31 

32 ENTII-018 A Cícero de Lima Monteiro 1 1 32 

33 ENTII-018 C Edval Luiz Monteiro 1 1 33 

34 ENTII-054 A Pedro Aparecido Furtado 1 1 34 

35 ENTII-017 B Delzuite Maria de Lima Teles 1 1 35 

36 ENTII-056-1 B Cícero dos Santos Ribeiro 1 1 36 

37 ENTII-036 Q Odete Marques de Lima 1 1 37 

38 ENTII-081 A Maria Rosa de Lacerda 1 1 38 

39 ENTII-036 ZG José Agostinho da Silva 1 1 39 

40 ENTII-077 A Antônio Manoel Cardoso 1 1 40 

41 ENTII-118 A JOSÉ PEREIRA DA SILVA 1 1 41 

42 ENTII-022 B Raimunda Simão Pereira 1 1 42 

43 ENTII-050 A Francisco José de Lima 1 1 43 

44 E?NTII-046 A José Nelson Torres 1 1 44 

45 ENTII-045 C Francisco Antônio de Deus 1 1 45 

46 ENTII-036 ZA Damião Ricarte Teixeira 1 1 46 

47 ENTII-036 M Francisco Martins de Sousa 1 1 47 

48 ENTII-036 ZD Manoel Isaias Mariano 1 1 48 

49 ENTII-036 H Maria Francisca de Jesus 1 1 49 

50 ENTII-036 G Águida Paulino de Jesus 1 1 50 

51 ENTII-007  Bento Elias Pereira 1 1 51 

52 ENTII-054 C Cícero Aparecido Furtado 1 1 52 

53 ENTII-051 A Alciano Ribeiro da Silva 1 1 53 

54 
ENTII-
049=ENTII-
V4-001 

B Cícero Braz da Silva 1 1 54 

55 ENTII-036 Y Maria Lourenço da Costa 1 1 55 

56 
ENTII-
049=ENTII-
V4-001 

E Francisco Leonel da Silva 1 1 56 

57 
ENTII-
049=ENTII-
V4-001 

G José Mariano da Costa 1 1 57 

58 ENTII-036 ZB Rita Marcondes de Souza 1 1 58 

59 ENTII-045 B Laércio Almeida Costa 1 1 59 

60 
ENTII-
049=ENTII-
V4-001 

F Damião Cícero dos Santos 1 1 60 

61 
ENTII-
049=ENTII-
V4-001 

E José Cícero dos Santos 1 1 61 

62 

ENTII-
049=ENTII-
V4-001 
 

C Levi Braz da Silva 1 1 62 
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Nº Código do Imóvel Nome do Beneficiário 
Benefícios Nº da 

Casa Casa  Lote Agrícola 

63 
ENTII-
049=ENTII-
V4-001 

D José Braz da Silva 1 1 63 

64 ENTII-036 N Maria Concebida de Sousa 1 1 64 

65 ENTII-036 E Expedita Furtado da Silva 1 1 65 

66 
ENTII-
049=ENTII-
V4-001 

H 
Ronaldo Almeida da Costa 

1 1 66 

67 ENTII-027-3 E Raimundo Luis Furtado Neto 1 1 67 

68 ENTII-036 D Francisca Marçal da Silva 1 1 68 

69 ENTII-036 A Maria Aparecida Marçal 1 1 69 

70 ENTII-036 B Francisco Severino Barbosa 1 1 70 

71 ENTII-036 C Geilda Meneses de Lima Araújo 1 1 71 

72 ENTII-036 S Geraldo Meneses de Sousa 1 1 72 

73 ENTII-037 C Maria Aparecida Menezes de Sousa 1 1 73 

74 ENTII-036 R Francisco Gonçalves de Lima 1 1 74 

75 ENTII-036 ZE Joâo José da Silva 1 1 75 

76 ENTII-036 T Antônio João de Lima 1 1 76 

77 ENTII-036 L José Nere Teixeira 1 1 77 

78 ENTII-085 B João  Timóteo dos Santos 1 1 78 

79 ENTII-045 A José Alexandre Dantas 1 1 79 

80 ENTII-036 F Ana Maria Marcondes 1 1 80 

4. METODOLOGIA 

Este Plano de Transferência segue a metodologia prevista no Programa de 

Reassentamento das Populações, que no item 8.7.1, destaca a interação comunitária 

como premissa no processo de transferência das famílias: durante a fase de 

planejamento de transferência das famílias, a interação comunitária deverá se realizar 

preferencialmente através das lideranças e grupos representativos da população afetada. 

Caso eles não existam, sugere-se a criação de Comissões com atribuições especiais (Pró-

Mudança; de Cadastro de Imóveis, de Utensílios e de Animais Domésticos; de Distribuição 

das Residências e Lotes Produtivos, entre outras). A representação organizada da 

comunidade terá como atribuições: acompanhar a execução e o avanço das obras do 

reassentamento nas vilas produtivas, o processo de transferência para as novas áreas, 

constituindo-se em interlocutor privilegiado com o empreendedor, para encaminhar as 

reivindicações, questionamentos, queixas e sugestões das famílias afetadas. 

Para a elaboração do Plano procedeu-se o cadastro de bens, utensílios e animais por 

meio de uma ficha cadastral de 80 (oitenta) famílias a serem reassentadas. Estes dados 

foram sistematizados e, posteriormente, desenvolveu-se o planejamento logístico para a 

transferência das famílias. 

5. AÇÕES PROPOSTAS 

Com base na metodologia exposta foram definidas as seguintes ações: 
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• O Ministério da Integração Nacional disponibilizará, uma semana antes da data 

prevista para a mudança, o acesso prévio das famílias à VPR Descanso para a 

efetivação de limpeza das casas e construção de cercas, galinheiros e chiqueiros nos 

lotes residenciais; 

• A transferência observará o critério de vizinhança, em que serão priorizadas as 

famílias com idosos, crianças de colo, pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida e gestantes; 

• Será disponibilizado um veículo de transporte coletivo para atender às famílias dos 

reassentados; 

• A mudança ocorrerá na presença de pelo menos um representante da família que 

acompanhará todo o processo, desde o carregamento até o descarregamento da 

mudança, sendo que este deverá, ainda, indicar os membros da família que ajudarão 

na mudança; 

• As famílias deverão: 

 Preparar e encaixotar os seus pertences identificando os frágeis; 

 Reunir os animais domésticos em local adequado para o embarque, no dia 

agendado para transporte; 

 Assinar, por meio de seus representantes, o Termo de Recebimento do Imóvel e 

Termo de Transferência da Família. 

• O Ministério da Integração Nacional deverá: 

 Instituir uma comissão de acompanhamento e apoio às atividades de 

transferência, por meio de plantão; 

 Articular com a Prefeitura Municipal de Mauriti – CE e Secretaria de Segurança a 

disponibilização de uma equipe para atendimento emergencial à saúde e uma 

equipe para garantir a segurança das famílias e dos profissionais envolvidos no 

processo de mudança. 

6. CADASTRO DE PESSOAS E BENS 

O levantamento cadastral possibilitou quantificar um total de 319 (trezentos e dezenove) 

pessoas, originárias de 16 (dezesseis) comunidades distintas, além de animais, 

equipamentos, móveis e utensílios domésticos, conforme apresentado nos quadros a 

seguir: 

Quadro 2. Número de famílias e membros cadastrados. 

Nome do Beneficiário 
Nº da 
Casa 

Nº de Membros da Família 

Crianças Adolescentes Jovens Adultos Idosos 

Geraldo Davi de Sousa 1 1 1 1 2 0 
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Nome do Beneficiário 
Nº da 
Casa 

Nº de Membros da Família 

Crianças Adolescentes Jovens Adultos Idosos 

Damiana Soares de Sousa 2 0 2 3 1 0 

Francisca Bento Barros 3 0 1 0 1 1 

Antônio Gonçalves Viana 4 3 2 0 2 0 

João Raimundo de Lima 5 0 0 0 0 2 

Cícero Viana Gonçalves 6 0 0 3 2 0 

Antônio Evaristo da Silva 7 0 0 0 0 2 

José Gonçalves Viana 8 0 0 0 1 0 

Maria de Fátima Santana Pereira 9 1 0 1 1 0 

José Jesu Jerônimo de Lima 10 0 0 0 0 2 

Francisco Barros 11 3 2 0 2 0 

Francisca Pereira de Lima 12 0 0 1 1 0 

Antônio Damásio de Almeida 13 1 0 3 2 0 

Antônio Marcos Pereira 14 0 1 0 2 0 

Francisco Jacirene 15 0 0 0 1 0 

Raimundo Pereira de Sosua 16 0 0 0 2 0 

Zeacarias Delmiro da Silva 17 0 0 0 1 1 

Ána Célia dos Santos 18 1 1 0 1 0 

Gildivan Nunes 19 0 1 1 2 0 

Raimundo Gomes de Carvalho 20 0 0 0 0 2 

José Antônio dos Santos 21 0 0 0 1 2 

José Nunes de Sousa 22 0 1 1 3 0 

Lucas Soares dos Santos 23 0 2 1 1 2 

Josefa Paulino de Jesus 24 1 1 3 1 1 

Manoel Felipe Neto 25 0 1 2 2 0 

Cícero de Sousa Moraes 26 0 0 2 0 0 

José Geusimar de Almeida 27 0 0 2 2 0 

Francisco José de Lima 28 2 2 0 2 1 

Maria Tereza Furtado 29 0 0 0 0 1 

Maria Iracema de Lima Dantas 30 0 0 3 2 0 

Antônia Eliete Monteiro 31 2 0 0 2 0 

Cícero de Lima Monteiro 32 1 2 0 2 0 

Edval Luiz Monteiro 33 0 2 2 1 2 

Pedro Aparecido Furtado 34 0 1 0 2 2 

Delzuite Maria de Lima Teles 35 0 2 1 1 0 

Cícero dos Santos Ribeiro 36 1 2 0 2 0 

Odete Marques de Lima 37 0 0 0 1 1 

Maria Rosa de Lacerda 38 0 0 0 0 3 

José Agostinho da Silva 39 0 0 0 33 0 

Antônio Manoel Cardoso 40 0 0 0 1 2 

José Pereira da Silva 41 0 0 0 1 0 

Raimunda Simão Pereira 42 0 0 0 0 2 

Francisco José de Lima 43 0 0 0 2 0 

José Nelson Torres 44 0 0 0 1 0 

Francisco Antônio de Deus 45 0 0 0 0 2 

Damião Ricarte Teixeira 46 0 0 1 0 0 

Francisco Martins de Sousa 47 0 2 0 2 0 

Manoel Isaias Mariano 48 0 0 0 1 1 

Maria Francisca de Jesus 49 0 0 1 2 0 

Águida Paulino de Jesus 50 3 0 1 2 0 

Bento Elias Pereira 51 0 0 0 1 0 
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Nome do Beneficiário 
Nº da 
Casa 

Nº de Membros da Família 

Crianças Adolescentes Jovens Adultos Idosos 

Cícero Aparecido Furtado 52 0 3 1 1 0 

Alciano Ribeiro da Silva 53 1 1 1 2 0 

Cícero Braz da Silva 54 0 0 0 1 0 

Maria Lourenço da Costa 55 0 0 0 1 2 

Francisco Leonel da Silva 56 0 1 3 2 0 

José Mariano da Costa 57 1 1 1 2 0 

Rita Marcondes de Souza 58 0 2 0 2 0 

Laércio Almeida Costa 59 1 1 0 2 0 

Damião Cícero dos Santos 60 0 0 1 1 0 

José Cícero dos Santos 61 0 2 1 2 1 

Levi Braz da Silva 62 1 2 0 2 0 

José Braz da Silva 63 0 0 1 0 2 

Maria Concebida de Sousa 64 0 0 1 3 2 

Expedita Furtado da Silva 65 1 1 3 2 0 

Ronaldo Almeida da Costa 66 1 2 0 2 0 

Raimundo Luis Furtado Neto 67 3 0 1 1 0 

Francisca Marçal da Silva 68 0 0 0 0 1 

Maria Aparecida Marçal 69 0 2 1 1 0 

Francisco Severino Barbosa 70 0 1 2 2 0 

Geilda Meneses de Lima Araújo 71 2 0 1 1 0 

Geraldo Meneses de Sousa 72 0 0 0 2 0 

Maria Aparecida Menezes de Sousa 73 0 0 1 2 0 

Francisco Gonçalves de Lima 74 0 1 1 1 0 

Joâo José da Silva 75 1 0 1 2 0 

Antônio João de Lima 76 0 0 0 0 1 

José Nere Teixeira 77 1 0 3 0 2 

João  Timóteo dos Santos 78 0 0 0 1 0 

José Alexandre Dantas 79 0 0 0 1 0 

Ana Maria Marcondes 80 0 2 0 1 0 

Subtotal 33 51 57 135 43 

Total 319 

Ressalta-se que apenas 01 (um) beneficiário, o Sr. José Pereira da Silva (Casa 41), não 

compareceu durante a atividade.  

Durante o levantamento cadastral, 10 (dez) beneficiários do total de 80 (oitenta), se 

responsabilizaram por realizar sua própria mudança, conforme Quadro 03, a seguir.  

Quadro 03. Beneficiários da VPR Descanso, que se responsabilizaram por realizar a mudança por conta própria, 
durante levantamento cadastral. 

Nome do Beneficiário Nº da Casa 

Francisca Bento Barros 03 

Francisco Jacirene 15 

Antônio Manoel Cardoso 40 

José Nelson Torres 44 

Damião Ricarte Teixeira 46 

Bento Elias Pereira 51 

Laércio Almeida Costa 59 
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Nome do Beneficiário Nº da Casa 

José Cícero dos Santos 61 

Geraldo Menezes de Sousa 72 

José Alexandre Dantas 79 

Para os demais 70 (setenta) beneficiários, será disponibilizado o apoio logístico para a 

transferência. 

O Quadro 04, a seguir apresenta a quantidade e a descrição dos bens, móveis e 

utensílios por beneficiários. 
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Quadro 04. Quantidade e descrição dos bens, móveis e utensílios por beneficiário. 

Nº 
Ordem Código do Imóvel Nome do Beneficiário 

Nº da 
Casa Comunidade 

Membro
s Eletrodomésticos 

Móveis e 
Equipamentos Animais 

Implementos 
Agrícolas 

1 ENTII-120 A Geraldo Davi de Sousa 1 São Miguel 5 10 42 0 5 

2 ENTII-027-2 A 
Damiana Soares de 
Sousa 

2 Cipó 6 6 52 15 5 

3 ENTII-027-2 B 
Antônio Gonçalves 
Viana 4 Cipó 7 6 24 12 9 

4 ENTII-129 A João Raimundo de Lima 5 Pinheira 2 6 27 2 8 

5 ENTII-027-2 C Cícero Viana Gonçalves 6 Cipó 5 5 24 42 2 

6 ENTTI-085 A Antônio Evaristo da 
Silva 

7 Pau Branco 2 7 25 91 2 

7 ENTII-027   José Gonçalves Viana 8  Cipó 1 2 10 5 5 

8 ENTII-100-5 C 
Maria de Fátima 
Santana Pereira 9 Coité 3 4 25 0 3 

9 ENTII-028 B José Jesu Jerônimo de 
Lima 

10 Cipó 2 5 40 18 9 

10 ENTII-111 C Francisco Barros 11 Vieira 7 9 34 5 8 

11 ENTII-27 J 
Francisca Pereira de 
Lima 12 Palestina 2 5 13 0 0 

12 ENTII-100-3   
Antônio Damásio de 
Almeida 13 Coité 6 6 38 0 2 

13 ENTII-0367 B Antônio Marcos Pereira 14 Quixabinha 3 9 42 0 4 

14 ENTII-037 D 
Raimundo Pereira de 
Sousa 

16 Quixabinha 2 7 26 12 0 

15 ENTII-036 U 
Zeacarias Delmiro da 
Silva 17 Quixabinha 2 7 51 77 11 

16 EMTII-036 ZC Ána Célia dos Santos 18 Quixabinha 3 8 29 0 2 

17 ENTII-22 C Gildivan Nunes 19 Cipó 4 8 31 7 4 

18 ENTII-029 A 
Raimundo Gomes de 
Carvalho 

20 Cipó 2 7 31 9 11 

19 ENTII-022   José Antônio dos Santos 21 Cipó 3 5 47 37 7 

20 ENTII-036 O José Nunes de Sousa 22 Quixabinha 5 4 25 13 7 

21 ENTII-053 A Lucas Soares dos Santos 23 Serrinha 6 8 46 31 3 
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Nº 
Ordem 

Código do Imóvel Nome do Beneficiário 
Nº da 
Casa 

Comunidade 
Membro

s 
Eletrodomésticos 

Móveis e 
Equipamentos 

Animais 
Implementos 

Agrícolas 

22 ENTII-03 I Josefa Paulino de Jesus 24 Quixabinha 7 7 32 41 10 

23 ENTII-077 C Manoel Felipe Neto 25 Mororó 5 7 33 0 4 

24 ENTII-036 ZF Cícero de Sousa Moraes 26 Quixabinha 2 4 44 21 0 

25 ENTII-065 C 
José Geusimar de 
Almeida 

27 Mororó 4 10 45 1 6 

26 ENTII-033 A Francisco José de Lima 28 Quixabinha 7 11 42 0 8 

27 ENTII-054 B Maria Tereza Furtado 29 Serrinha 1 6 23 0 0 

28 ENTII-018 D 
Maria Iracema de Lima 
Dantas 30 Cana Brava 5 6 32 0 2 

29 ENTII-018 B Antônia Eliete Monteiro 31 Cana Brava 4 6 24 22 4 

30 ENTII-018 A Cícero de Lima Monteiro 32 Cana Brava 5 6 31 11 10 

31 ENTII-018 C Edval Luiz Monteiro 33 Cana Brava 7 6 32 36 1 

32 ENTII-054 A Pedro Aparecido Furtado 34 Serrinha 5 11 30 2 3 

33 ENTII-017 B 
Delzuite Maria de Lima 
Teles 

35 Cana Brava 4 8 32 0 0 

34 ENTII-056-1 B 
Cícero dos Santos 
Ribeiro 

36 Unha de Gato 5 9 54 35 12 

35 ENTII-036 Q Odete Marques de Lima 37 Quixabinha 2 9 26 0 0 

36 ENTII-081 A 
 
Maria Rosa de Lacerda 
 

38 Barreiras 3 6 30 1 3 

37 ENTII-036 ZG José Agostinho da Silva 39 Quixabinha 33 5 6 0 0 

38 ENTII-118 A José Pereira da Silva 41 Quixabinha 1 0 0 0 0 

39 ENTII-022 B Raimunda Simão Pereira 42 Cipó 2 0 0 0 0 

40 ENTII-050 A Francisco José de Lima 43 Unha de Gato 2 5 22 1 1 

41 ENTII-045 C 
Francisco Antônio de 
Deus 

45 Serrinha 2 7 35 21 2 

42 ENTII-036 M 
Francisco Martins de 
Sousa 47 Quixabinha 4 8 25 9 19 

43 ENTII-036 ZD Manoel Isaias Mariano 48 Quixabinha 2 4 25 0 0 

44 ENTII-036 H Maria Francisca de Jesus 49 Quixabinha 3 4 27 64 19 

45 ENTII-036 G Águida Paulino de Jesus 50 Quixabinha 6 5 20 0 0 
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Nº 
Ordem 

Código do Imóvel Nome do Beneficiário 
Nº da 
Casa 

Comunidade 
Membro

s 
Eletrodomésticos 

Móveis e 
Equipamentos 

Animais 
Implementos 

Agrícolas 

46 ENTII-054 C 
Cícero Aparecido 
Furtado 

52 Serrinha 5 7 35 0 0 

47 ENTII-051 A Alciano Ribeiro da Silva 53 Unha de Gato 5 7 27 0 4 

48 
ENTII-049-
ENTII-V4-
001 

B Cícero Braz da Silva 54 Descanso 1 7 30 0 7 

49 ENTII-036 Y Maria Lourenço da Costa 55 Quixabinha 3 5 21 5 2 

50 
ENTII-049-
ENTII-V4-
001 

E 
Francisco Leonel da 
Silva 56 Descanso 6 7 15 9 11 

51 
ENTII-049-
ENTII-V4-
001 

G José Mariano da Costa 57 Descanso 5 6 45 41 2 

52 ENTII-036 ZB 
Rita Marcondes de 
Souza 

58 Quixabinha 4 5 21 0 5 

53 
ENTII-049-
ENTII-V4-
001 

F Damião Cícero dos 
Santos 

60 Descanso 2 5 13 25 2 

54 
ENTII-049-
ENTII-V4-
001 

C Levi Braz da Silva 62 Descanso 5 6 16 61 2 

55 
ENTII-049-
ENTII-V4-
001 

D José Braz da Silva 63 Serrinha 3 4 16 1 0 

56 ENTII-036 N 
Maria Concebida de 
Sousa 

64 Quixabinha 6 7 28 35 8 

57 ENTII-036 E 
Expedita Furtado da 
Silva 65 Quixabinha 7 8 50 8 7 

58 
ENTII-049-
ENTII-V4-
001 

H 
Ronaldo Almeida da 
Costa 66 Descanso 5 5 20 34 6 

59 ENTII-027-3 E 
Raimundo Luis Furtado 
Neto 

67 Cipó 5 6 18 0 0 

60 ENTII-036 D 
Francisca Marçal da 
Silva 

68 Quixabinha 1 5 33 0 3 
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Nº 
Ordem 

Código do Imóvel Nome do Beneficiário 
Nº da 
Casa 

Comunidade 
Membro

s 
Eletrodomésticos 

Móveis e 
Equipamentos 

Animais 
Implementos 

Agrícolas 

61 ENTII-036 A Maria Aparecida Marçal 69 Quixabinha 4 8 58 1 3 

62 ENTII-036 B Francisco Severino 
Barbosa 

70 Quixabinha 5 8 52 1 12 

63 ENTII-036 C 
Geilda Meneses de Lima 
Araújo 

71 Quixabinha 4 9 33 0 0 

64 ENTII-037 C 
Maria Aparecida 
Menezes de Sousa 

73 Quixabinha 3 7 39 9 0 

65 ENTII-036 R 
Francisco Gonçalves de 
Lima 

74 Quixabinha 3 9 44 16 12 

66 ENTII-036 ZE Joâo José da Silva 75 Quixabinha 4 5 31 1 0 

67 ENTII-036 T Antônio João de Lima 76 Quixabinha 1 6 36 0 0 

68 ENTII-036 L José Nere Teixeira 77 Quixabinha 6 7 41 20 19 

69 ENTII-085 B 
João  Timóteo dos 
Santos 

78 Pau Branco 1 9 28 0 1 

70 ENTII-036 F Ana Maria Marcondes 80 Quixabinha 3 6 26 0 0 

Total 296 448 2128 908 317 
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7. PLANEJAMENTO LOGÍSTICO 

O planejamento logístico prevê a disponibilização de caminhões com motoristas e 

ajudantes, veículo de transporte coletivo, que ficará a cargo do Ministério da Integração 

Nacional. 

De acordo com o levantamento, calculou-se a seguinte situação: 

• Para o transporte dos móveis e utensílios das famílias a serem reassentadas, foram 

reservados 06 (seis) dias de trabalho, divididos em dois turnos: o primeiro, iniciando às 

8 horas, e o segundo, às 14 horas. Serão disponibilizados 4 (quatro) caminhões para 

realizar o transporte das mudanças, de modo a garantir a organização e a 

tranquilidade no processo de transferência. Cada caminhão contará com um motorista 

e dois ajudantes. 

• Para o transporte das famílias, será utilizado um veículo tipo Van;  

Para efeito de cálculo, considerou-se um período total de 06 (dias) dias corridos para a 

conclusão da transferência das 70 (setenta) famílias.  

Será disponibilizada, na ocasião, equipe de plantão e apoio às comunidades envolvidas 

no processo de mudança. 

Os quadros a seguir apresentam a composição da equipe, as principais ações a serem 

desenvolvidas e a estrutura física necessária. 

Quadro 5. Lista de profissionais envolvidos no plantão. 

Profissionais N° de Integrantes Principais Ações 

Técnicos do Grupo Antrópico da 
CMT Engenharia 

06 

Plantão de atendimento às famílias, visando 
conhecer demandas e encaminhando possíveis 
soluções. 
Acompanhamento nas frentes de mudança 
desde o carregamento dos caminhões na 
origem até a recepção na VPR. 

Técnicos do Programa de 
Educação Ambiental/CMT 
Engenharia 

01 
Orientar às famílias sobre boas práticas 
intradomiciliares à medida que forem se 
instalando nas residências. 

Técnicos do Programa de 
Comunicação Social/CMT 
Engenharia 

01 Realizar o registro fotográfico e das atividades. 

Técnicos do Ministério da 
Integração Nacional 

02 
Acompanhar as ações de transferência das 
famílias, prestar apoio e fornecer informações 
institucionais.  

Eletricista e Bombeiro Hidráulico 
do CRO/7 

02 Realizar manutenção em instalações elétricas e 
hidráulicas que necessitem de reparos.  

Total 12 - 
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O prédio da associação da VPR será utilizado pela equipe de plantão para o 

desenvolvimento de suas atividades. Para isso, será necessária a disponibilização dos 

seguintes equipamentos, conforme quadro a seguir. 

Quadro 6. Lista de recursos necessários ao plantão.  

Item Quantidade 

Mesas 04 

Cadeiras 10 

Para a logística do processo de mudança será necessária a disponibilização de veículos e 

equipe de profissionais, conforme o quadro a seguir. 

Quadro 7. Recursos necessários para a mudança das famílias.  

Veículo Quantidade Especificação do Veículo 

Caminhão 04 
Truck com carroceria longa e motorista para mudança dos  
móveis e utensílios domésticos. 

Van 01 
Confortável, com os itens de segurança obrigatórios, e com 
motorista. 

Ajudante 12 
Homens para realização do carregamento e descarregamento  
dos utensílios nos caminhões. 

Quadro 8. Recursos necessários para a mudança das famílias. 

Descartáveis Diárias 
Quantidade 

(unid.) 

Valor (R$) 

Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

Caminhão  6 4 700,00 11.200,00 

Van 6 1 600,00 3.600,00 

Ajudante 6 12 60,00 4.320,00 

Mesa 6 4 2,50 60,00 

Cadeira 6 10 1,50 90,00 

Água (garrafa de 20 litros)  4 6,00 24,00 

Copos descartáveis - 5 pacotes 3,50 17,50 

Pacotes de saco de lixo de 100 
litros 

- 5 pacotes 4,50 22,50 

Total 19.334,00 

Total + Margem de Segurança (10%) 21267,40 
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8. CRONOGRAMA  

Quadro 9. Cronograma de Transferência das Famílias para VPR Descanso. 

Nº 
de 

ordem 
Comunidade 

Nº Total 
de 

Famílias 

Nº de 
Famílias 
por dia 

Caminhão Nome do 
Responsável 

Nº 
da 

Casa 
Horário Membros Data Animais* Apelido Endereço para mudança Contato Observação 

1 São Miguel 

70 13 

C-1 
Geraldo 
Davi de 
Sousa 

1 08:00 5 

 A 
definir 

-   Sítio São Miguel.Zona 
rural de Mauriti - CE. (88) 99255-7273 

Enfrente ao 
Posto de 
Saúde. 

2 Pinheira C-2 
João 
Raimundo 
de Lima 

5 08:00 2 1 equino; 1 
felino; João Caboclo 

Sede de Mauriti - CE, 
Conjunto Barrozão 2 nº 

21 Norte. 
(88) 99977-3263 

Enfrente ao 
Bar do 

Gauchão e 
vizinho a 

Nozinho Moto 
Táxi. 

3 Unha de 
Gato C-3 

Francisco 
José de 
Lima 

43 08:00 2 1 equino; Silva 
Sítio Riacho do Mel. 

Distrito de Buritizinho. 
Mauriti-CE. 

(88) 99474-9769 
/ 99938-4635 

Próximo ao 
Parque de 
Vaquejada. 

4 Coité C-4 
Antônio 
Damásio de 
Almeida 

13 08:00 6 - - 
Rua Josuel Francisco 
Vitor. Vila Coité. Boa 

esperança, Maurití-CE. 
(88) 99479-4571 

Após o canal à 
direita -

Próximo a 
casa de Zé 

Almi, 2ª casa. 

5 Cipó 

C-1 

Gildivan 
Nunes 19 

10:00 

4 1 canino e 
10 felino; Vanda Sítio Cipó. Zonal rural 

de Mauriti - CE. (88) 99949-9446 
Mora próximo 

a Zinha 
(homem). 

6 Cipó 
Raimunda 
Simão 
Pereira 

42 2 - - Sítio Cipó. Zonal rural 
de Mauriti - CE. (88) 99949-9446 

Mora próximo 
a Zinha 

(homem). 

7 Cipó C-2 
Damiana 
Soares de 
Sousa 

2 10:00 6 15 aves;   

Distrito de Palestina. 
Bairro Croá, Setor Leste 

nº 57. Zona rural de 
Mauriti - CE. 

- 
Enfrente a 
Giovana 

Estofado. 

8 Cipó C-3 
Antônio 
Gonçalves 
Viana 

4 10:00 7 10 aves; 2 
burros;   Sítio Cipó. Zonal rural 

de Mauriti - CE. - 

Vizinho a 
Escola Antônio 

Leite de 
Araújo. 

9 Cipó C-4 
Cícero 
Viana 
Gonçalves 

6 10:00 5 

18 bovinos; 
20 aves;       

2 equinos;    
2 muares. 

 
 

  
Sítio Cipó - Palestina. 

Zonal rural de Mauriti - 
CE. 

(88) 99671-8021 
Próximo a 

Capela Santa 
Terezinha. 
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Nº 
de 

ordem 
Comunidade 

Nº Total 
de 

Famílias 

Nº de 
Famílias 
por dia 

Caminhão Nome do 
Responsável 

Nº 
da 

Casa 
Horário Membros Data Animais* Apelido Endereço para mudança Contato Observação 

10  Cipó C-1 
José 
Gonçalves 
Viana 

8 14:00 1 5 bovinos; Nozinho 
Sítio Cipó - Palestina. 

Zonal rural de Mauriti - 
CE. 

(88) 99925-5441 
Vizinho a 

Capela Santa 
Terezinha. 

11 Cipó C-2 
 

Raimundo 
Gomes de 
Carvalho 

20 14:00 2 

4 bovinos;  
2 equinos,  
2 caninos;  
1 felino. 

Val Gomes. Sítio Cipó. Zonal rural 
de Mauriti - CE. (88) 99665-4530 

Depois do 
canal, perto 
da ponte e 

casa de apoio 
4, cruzando o 

canal. 

12 Cipó C-3 José Antônio 
dos Santos 21 14:00 3 7 bovinos; 

30 aves; Zé Neto Sítio Cipó. Zonal rural 
de Mauriti - CE. (88) 99822-0253 

Próximo a 
caixa d'água, 

antes da 
ponte e perto 

do canal. 

13 Quixabinha C-4 José Nunes 
de Sousa 22 14:00 5 

1 bovino;  
10 aves;  
1 muar e  
1 canino; 

Gavião Sítio Cipó. Zonal rural 
de Mauriti - CE. (88) 99662-0299 Vizinho ao 

Grupo. 

14 Pau Branco 

12 

C-1 
Antônio 
Evaristo da 
Silva 

7 08:00 2 

A 
definir 

8 bovinos; 
10 ovinos; 
70 aves;  

2 equinos;  
1 canino; 

Alejado Sítio Pau Branco. Zonal 
Rural de Mauriti - CE. (88) 99990-4045 

De Umburana 
para Mauriti 

entrada no Bar 
do Poço, a 

direita 1º sítio. 

15 Coité C-2 

Maria de 
Fátima 
Santana 
Pereira 

9 08:00 3 - Fatinha de 
Naninha 

Distrito Coité. Zona 
rural de Mauriti - CE. (88) 99665-6397 Depois do 

canal. 

16 Vieira C-3 Francisco 
Barros 11 08:00 7 4 aves; 

1 canino. - 
Sítio Várzea Comprida. 
Zona rural de Mauriti - 

CE. 

(88) 99822-0237 
/ 99494-6595 

Saindo de 
Mauriti, entra 
nos Pombos e 

chega em 
Toco Barbosa 

(vizinho). 

17 Cipó C-4 
José Jesu 
Jerônimo de 
Lima 

10 08:00 2 
14 aves; 

 3 equinos;  
1 muar. 

Jesu Rua São José nº 539. 
Distrito de Palestina. - 

Próximo ao 
Mercantil do 

Adailton. 

18 Palestina C-1 
Francisca 
Pereira de 
Lima 

12 10:00 2 - - 
Rua São Luís nº 396. 
Distrito de Palestina. 

Mauriti - CE. 
- 

Próximo ao 
Mercantil do 

Mairton. 

19 Quixabinha C-2 
Antônio 
Marcos 
Pereira 

14 10:00 3 - - 
Rua João Felipe nº 67. 
Distrito de Palestina. 

Mauriti - CE. 
(88) 99253-3391 

Ao lado da 
Igreja Matriz, 

por trás. 
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Nº 
de 

ordem 
Comunidade 

Nº Total 
de 

Famílias 

Nº de 
Famílias 
por dia 

Caminhão Nome do 
Responsável 

Nº 
da 

Casa 
Horário Membros Data Animais* Apelido Endereço para mudança Contato Observação 

20 Quixabinha C-3 
Odete 
Marques de 
Lima 

37 10:00 2 - - 
Rua São José nº 514. 
Distrito de Palestina. 

Mauriti-CE. 
- 

Vizinho a 
praça São 
Francisco. 

21 Quixabinha C-4 
José 
Agostinho 
da Silva 

39 10:00 1 - Dudé 
Rua São José nº 258. 
Distrito de Palestina. 

Mauriti-CE. 
(88) 98111-7748 

Próximo ao 
comércio de 

Zé de 
Caroline. 

22 Quixabinha C-1 Ána Célia 
dos Santos 18 14:00 3 - Célia 

Rua São Pedro nº 20. 
Distrito de Palestina. 

Mauriti-CE. 
(88) 98144-7028 

Próximo a 
Igreja São 
Francisco. 

23 Quixabinha C-2 
Maria 
Aparecida 
Marçal 

69 14:00 4 1  canino; Cidinha 
Rua João Felipe s/n. 
Distrito de Palestina. 

Mauriti - CE. 
(88) 99233-1890 

Próximo ao 
colégio Ocean 

Araripee a 
casa de 

Marines do 
Mercantil. 

24 Cipó C-3 
Raimundo 
Luis Furtado 
Neto 

67 14:00 4 - - 
Rua Gabriel Ezídio. 

Distrito de Palestina. 
Mauriti-CE. 

- 

Próximo ao 
posto de 
saúde e 

lanchonete 
fiel. Perguntar 

na casa de 
Senhorzinho. 

25 Pau Branco C-4 
João  
Timóteo dos 
Santos 

78 14:00 1 - João Caetano 
Rua Gabriel Izídio nº 

12. Distrito de 
Palestina. Mauriti-CE. 

(88) 99492-7455 
Próximo do 
Colégio José 

Ancílio. 

26 Serrinha 

12 

C-1 
Pedro 
Aparecido 
Furtado 

34 08:00 5 

A 
definir 

2 caninos; Pedro de 
Calbi 

Bairro São Francisco. 
Umburanas. Zona rural 

de Mauriti-CE. 
(88) 98109-5040 

Perto da 
estrada 
Mauriti a 

Conceição. 

27 Cana Brava C-2 
Delzuite 
Maria de 
Lima Teles 

35 08:00 4 - Delza 
Sítio Mororó - 

Umburanas.  Zona rural 
de Mauriti-CE. 

(88) 99991-8519 Perguntar pela 
sogra de Léo. 

28 Serrinha C-3 
Lucas 
Soares dos 
Santos 

23 08:00 6 30 aves;  
1 canino; - 

Rua José Figueiredo nº 
51, Bairro Umburana. 

Mauriti-CE. 

(88) 99930-3342 
/ 99766-2446   

29 Mororó C-4 Manoel 
Felipe Neto 25 08:00 2 - Noel Sítio Mororó. Zona rural 

de Mauriti-CE. - 

Próximo de 
Geraldo 

Maranhão 
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Nº 
de 

ordem 
Comunidade 

Nº Total 
de 

Famílias 

Nº de 
Famílias 
por dia 

Caminhão Nome do 
Responsável 

Nº 
da 

Casa 
Horário Membros Data Animais* Apelido Endereço para mudança Contato Observação 

30 Serrinha C-1 
Maria 
Tereza 
Furtado 

29 10:00 1 - Maria de 
Calbi 

Rua São Francisco. 
Umburanas. Zona rural 

Mauriti-CE. 
- 

Ao lado da 
lanchonete da 

Neta. 

31 Mororó C-2 
José 
Geusimar 
de Almeida 

27 10:00 4 1 canino;  Geusimar Sítio Umburana. Zona 
rural de Mauriti-CE. (88) 99765-7500 

Rua da caixa 
d'água, 
vizinho. 

32 Serrinha C-3 
Cícero 
Aparecido 
Furtado 

52 10:00 5 - Loreto 
Sítio Mororó - 

Umburanas. Zona rural 
de Mauriti-CE. 

(88) 99773-5550 

Vizinho a 
Patápio 

(Projeto de 
Manga) 

33 Barreiras C-4 Maria Rosa 
de Lacerda 38 10:00 3 1 equino;   - 

Rua São Francisco, nº 
139. Umburanas. Zona 

rural Mauriti-CE. 
- Depois do 

canal. 

34 Quixabinha C-1 
Francisco 
José de 
Lima 

28 14:00 7 - Zézinho 
Rua João Barbosa nº 

720. Distrito de 
Palestina. Mauriti-CE. 

(88) 3552-9240 
Próximo ao 
campo de 
futebol. 

35 Cana Brava C-2 

Maria 
Iracema de 
Lima 
Dantas 

30 14:00 5 - Balena 
Rua José Bernardo nº 

481. Distrito de 
Palestina. Mauriti-CE. 

- 
Próximo a 
Oficina de 

Demir. 

36 Serrinha C-3 
Francisco 
Antônio de 
Deus 

45 14:00 2 19 ovinos e 
2 caninos; 

Chico de 
Deus 

Bairro Croá. Distrito de 
Palestina. Mauriti-CE. (88) 99609-7823 

Do lado 
esquerdo da 

pista na 
chegada, 
vizinho ao 

Depósito Ditó. 

37 Quixabinha C-4 José Nere 
Teixeira 77 14:00 6 20 aves; Seu José 

Rezador 

Rua Parque da 
Vaquejada nº 54. 

Distrito de Palestina. 
(88) 98124-0942 

Por trás do 
mercado de 
Admilton. 

38 Unha de 
Gato 

12 

C-1 
Alciano 
Ribeiro da 
Silva 

53 08:00 5 

A 
definir 

- Nego Dôca 
Bairro São Francisco. 

Umburanas. Zona rural 
de Mauriti-CE. 

(88) 99617-4939 Vizinho ao Bar 
do Silvano. 

39 Descanso C-2 
Francisco 
Leonel da 
Silva 

56 08:00 6 
5 aves; 

 1 equino e 
 3 caninos; 

Nego Tinta Sítio Serrinha - 
Umburanas, Palestina. - Estrada velha 

por dentro. 

40 Serrinha C-3 José Braz da 
Silva 63 08:00 3 1 equino. - Vila São Francisco nº 

20, Umburanas. (88) 98127-7609 Na beira da 
Pista. 

41 Quixabinha C-4 

Joâo José da 
Silva 
 
 

75 08:00 4 1 canino;  Bidão 
Rua São Francisco s/n. 
Distrito de Palestina. 

Mauriti-CE. 
- 

Vizinho a 
Milton do 
Mercantil. 
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Nº 
de 

ordem 
Comunidade 

Nº Total 
de 

Famílias 

Nº de 
Famílias 
por dia 

Caminhão Nome do 
Responsável 

Nº 
da 

Casa 
Horário Membros Data Animais* Apelido Endereço para mudança Contato Observação 

42 Cana Brava C-1 
Antônia 
Eliete 
Monteiro 

31 10:00 4 20 aves; 2 
caninos; Leta 

Sítio Cana Brava - 
Palestina. Zona rural de 

Mauriti-CE. 
- 

Próximo a 
casa de apoio 
da obra e ao 

canal. 

43 Cana Brava C-2 
Cícero de 
Lima 
Monteiro 

32 10:00 5 

1 bovino;  
5 caprinos;  
1 equino; 

 2 caninos;  
2 felinos 

Monteiro Sítio Cipó. Zonal rural 
de Mauriti - CE. (88) 99295-2571 

Próximo a 
Escola Antônio 

leite de 
Araújo. 

44 Cana Brava C-3 Edval Luiz 
Monteiro 33 10:00 7 

30 aves;  
2 equinos e 
4 caninos. 

- 
Sítio Cana Brava - 

Palestina. Zona rural de 
Mauriti-CE. 

- 
Atrás da casa 
de apoio 3 na 

obra. 

45 Quixabinha C-4 
Geilda 
Meneses de 
Lima Araújo 

71 10:00 4 - - 
Rua José Bernardo nº 

47. Distrito de 
Palestina. Mauriti-CE. 

(88) 99309-3044 
Vizinho ao 

Mercadinho 
Central. 

46 Quixabinha C-1 
Raimundo 
Pereira de 
Sosua 

16 14:00 2 12 aves; Monca de 
Lauro 

Sítio Quixabinha. Zona 
rural de Mauriti-CE. (88) 99317-4026 

Próximo ao 
Parque de 
Vaquejada, 

junto de Dedé 
Leopoldo 

(vereador). 

47 Quixabinha C-2 
Zeacarias 
Delmiro da 
Silva 

17 14:00 2 37 ovinos; 
40 aves; 

Esposo de 
Eliete 

Sítio Quixabinha. Zona 
rural de Mauriti-CE. (88) 99202-6868 

2 km após o 
Distrito de 

Palestina, na 
altura do 

canteiro de 
obras  do 

canal. 

48 Quixabinha C-3 
Josefa 
Paulino de 
Jesus 

24 14:00 7 40 aves;  
1 canino; Delzuita Sítio Quixabinha. Zona 

rural de Mauriti-CE. - 

No 
acampamento. 

Próximo ao 
Mercado do 

Zacarias. 

49 Quixabinha C-4 
Cícero de 
Sousa 
Moraes 

26 14:00 2 20 aves;  
1 canino; Nezim Bilar Sítio Quixabinha. Zona 

rural de Mauriti-CE. (88) 99276-1610 Vizinho 
Doriedson. 

50 Quixabinha 12 C-1 
Francisco 
Martins de 
Sousa 

47 08:00 4 A 
definir 

9 aves;  
1 felino. Chico Furiba Sítio Quixabinha. Zona 

rural de Mauriti-CE. - 

1ª rua do lado 
direito, ao lado 
do mercantil 
de Erivânio, 
vizinho ao 

açude.  
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Nº 
de 

ordem 
Comunidade 

Nº Total 
de 

Famílias 

Nº de 
Famílias 
por dia 

Caminhão Nome do 
Responsável 

Nº 
da 

Casa 
Horário Membros Data Animais* Apelido Endereço para mudança Contato Observação 

51 Quixabinha C-2 
Manoel 
Isaias 
Mariano 

48 08:00 2 - Manezinho Sítio Quixabinha. Zona 
rural de Mauriti-CE. (88) 99449-9907 Próximo ao 

açude. 

52 Quixabinha C-3 
Maria 
Francisca 
de Jesus 

49 08:00 3 
60 aves;  

1 canino e  
1 felino 

Fanca Sítio Quixabinha. Zona 
rural de Mauriti-CE. (88) 99328-1453 

Próximo ao 
Parque de 
Vaquejada, 
depois da 
quadra de 
futebol, 1ª 
entrada a 
esquerda 
(antes do 
parque) 

53 Quixabinha C-4 
Maria 
Lourenço da 
Costa 

55 08:00 3 3 aves e  
2 caninos; 

Maria de 
Casadentro 

Sítio Quixabinha - 
Palestina. Zona rural de 

Mauriti-CE. 
- 

Próximo ao nº 
51, perto do 

mercadinho de 
Erivan. 

54 Quixabinha C-1 Ana Maria 
Marcondes 80 10:00 3 - - Sítio Quixabinha. Zona 

rural de Mauriti-CE. (88) 98143-7299 

Próximo a 
ponte, na 

entrada da 
comunidade. 

55 Quixabinha C-2 
Rita 
Marcondes 
de Souza 

58 10:00 4 - Rita de Cau 
Sítio Quixabinha - 

Palestina. Zona rural de 
Mauriti-CE. 

(88) 99207-6460 
Próximo ao 
Mercadinho 

Erivanio 

56 Quixabinha C-3 
Maria 
Concebida 
de Sousa 

64 10:00 6 30 aves; 
 1 canino; Bida Sítio Quixabinha. Zona 

rural de Mauriti-CE. (88) 99223-1599 Próximo ao 
açude. 

57 Quixabinha C-4 
Expedita 
Furtado da 
Silva 

65 10:00 7 6 aves;  
2 caninos; 

Expedita de 
Besouro 

Sítio Quixabinha - 
Palestina. Zona rural de 

Mauriti-CE. 
(88) 99416-9603 Próximo ao 

açude. 

58 Quixabinha C-1 
Francisca 
Marçal da 
Silva 

68 14:00 1 - Marçal Sítio Quixabinha. Zona 
rural de Mauriti-CE. (88) 99217-8655 

Próximo da 
Bodega de 
Erivando. 

59 Quixabinha C-2 
Francisco 
Severino 
Barbosa 

70 14:00 5 1 canino;  Galego Sítio Quixabinha. Zona 
rural de Mauriti-CE. (88) 99240-1325 Depois do 

canal 1ª casa. 

60 Quixabinha C-3 

Maria 
Aparecida 
Menezes de 
Sousa 
 

73 14:00 3 9 aves;   Cida Sítio Quixabinha. Zona 
rural de Mauriti-CE. (88) 99483-2697 

Próximo ao 
mercado de 

Erivan, vizinha 
de Cal. 
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Nº 
de 
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Comunidade 

Nº Total 
de 

Famílias 

Nº de 
Famílias 
por dia 

Caminhão Nome do 
Responsável 

Nº 
da 

Casa 
Horário Membros Data Animais* Apelido Endereço para mudança Contato Observação 

61 Quixabinha C-4 
Francisco 
Gonçalves 
de Lima 

74 14:00 4 15 aves; 
 1 canino; Francisquinho 

Sítio Quixabinha nº 
345. Zona rural de 

Mauriti-CE. 
(88) 99401-1271 

Logo após a 
passagem 

molhada, 1ª a 
esquerda casa 
amarela, com 

um pé de 
umbu. 

62 Quixabinha 

9 

C-1 
Águida 
Paulino de 
Jesus 

50 08:00 6 

A 
definir 

- - 
Rua Nasor Januário 

s/n,Bairro Jardim Inácio. 
Barro - CE. 

(88) 99328-1459 

Após a 
cerâmia vira a 
direita e segue 

na estrada 
carroçal. 

63 Quixabinha C-2 
Antônio 
João de 
Lima 

76 08:00 1 - Antônio de 
seu João 

Sítio Quixabinha. Zona 
rural de Mauriti-CE. - 

Logo após a 
passagem 

molhada, 1ª a 
esquerda casa 
amarela, com 

um pé de 
umbu. 

64 Descanso C-3 Cícero Braz 
da Silva 54 08:00 1 - - Sítio Descanso. Zona 

rural de Mauriti-CE. (88) 99835-2319 
Próximo a Vila 

na beira da 
estrada. 

65 Descanso C-4 
 

José 
Mariano da 
Costa 

57 08:00 5 25 aves;  
16 suínos; Zé de Nego Sítio Descanso. Zona 

rural de Mauriti-CE. (88) 99724-8367 

Próximo ao 
canteiro da 

Queiroz 
Galvão. 

66 Descanso C-1 
 

Damião 
Cícero dos 
Santos 

60 10:00 2 25 ovinos. Nildo Sítio Descanso. Zona 
rural de Mauriti-CE. (88) 99724-8367 

Próximo ao 
canteiro da 

Queiroz 
Galvão. 

67 Descanso C-2 
 

Levi Braz da 
Silva 62 10:00 5 

40 ovinos, 
20 aves e  
1 suíno; 

Levi Sítio Descanso. Zona 
rural de Mauriti-CE. (88) 99612-8894 

Entrada do 
Sítio 

Descanso. 

68 Descanso C-3 
 

Ronaldo 
Almeida da 
Costa 

66 10:00 5 
13 ovinos; 
20 aves;  

01 equino; 
Dé Sítio Descanso. Zona 

rural de Mauriti-CE. - 

Próximo ao 
canteiro da 

Queiroz 
Galvão. 

Vizinho ao 
canal. 
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de 
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de 
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Nº de 
Famílias 
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Caminhão Nome do 
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Nº 
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Casa 
Horário Membros Data Animais* Apelido Endereço para mudança Contato Observação 

69 Unha de 
Gato C-4 

Cícero dos 
Santos 
Ribeiro 

36 10:00 5 
22 aves; 

 3 caninos; 
10 felinos; 

Cícero 
vaqueiro 

Sítio Unha de Gato. 
Zona rural de Mauriti-

CE. 
(88) 99682-0269 

Vizinho a 
Fazenda 

Descanso, 
onde os pipa 
pegam água. 

70 Quixabinha C-1 José Pereira 
da Silva 41 14:00 1  -  -  -  - -  

* Serão transportados somente Animais Domésticos.
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9. ENCAMINHAMENTOS 

Para que os procedimentos para a realização da transferência das famílias para a VPR 

tenham seu curso, serão tomadas as seguintes providências: 

• Aprovação pelo MI deste Plano de Transferência e do cronograma de mudança. 

• Solicitação pelo MI de apoio da Prefeitura Municipal de Mauriti - CE no acionamento 

de suas Secretarias para suporte das seguintes ações: 

a) Garantir a segurança às famílias e aos profissionais envolvidos no processo de 

transferência no local da VPR; 

b) Atendimento à saúde em situações de emergência, com a disponibilização de 

equipamentos e técnicos, se possível com unidade móvel. 

• Disponibilização, pela Comissão Regional de Obras Batalhas das Salinas – CRO/7, de 

eletricista e de bombeiro hidráulico para atendimento de eventuais imprevistos. 

• Disponibilização pelo MI de caminhões com motoristas e ajudantes, veículo de 

transporte coletivo (van) para as famílias no dia da transferência. 

• Definição pelo MI sobre a possibilidade/necessidade de realização de cerimônia de 

entrega da VPR à comunidade. 
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10. ANEXOS  

Anexo I. Layout do Núcleo Habitacional da VPR Descanso. 
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Anexo I. Layout do Núcleo Habitacional da VPR Descanso. 
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Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI
Poligonal VPR - Ajuste ao As Built de lotes produtivos CRO-7 (01/09/2015)

Setor residencial As Built - CRO-7 (30/11/2015)
Lotes produtivos As Built - CRO-7 (01/09/2015)

Arranjo Geral - CMT.

1711-MAP-1094-94-08-255

SETOR RESIDENCIAL - VPR DESCANSO
André Sá
Técnico de Meio Ambiente

Quantidade de beneficiários: 80

Setor residencial

Área de Preservação Permanente - APP

Lote irrigado

Lote de sequeiro

Hidrografia / massa d'água

Estrada interna

Canteiro de obras

Legenda

Área de Uso Sustentável - AUS

Poligonal da VPR Descanso

Hidrografia levantada em campo - CMT

Audrey Lima
Inspetor Ambiental

ETA

LRxx

LExx

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

LOTES RESIDENCIAIS

LOTES DE EXPENSÃO
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