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18. PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO 
COMUNITÁRIA – PFOC 

O objetivo geral do PFOC é contribuir para o fortalecimento da organização comunitária nas 

localidades integrantes da AID. 

Os objetivos específicos são: 

 Estimular a formação de lideranças comunitárias com vistas ao aprimoramento da 

sua compreensão acerca de seu papel no diálogo com a comunidade representada, 

poderes instituídos, organizações e sujeitos das diversas esferas sociais; 

 Estimular o fortalecimento de lideranças e associações comunitárias das localidades 

integrantes da AID; 

 Apoiar tecnicamente a constituição e/ou a regularização de organizações 

comunitárias de representação dos moradores onde essas não existirem, desde que 

se observe o expresso interesse e a vontade dos moradores e lideranças locais. 

18.1 AÇÕES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

Em função do alongado processo de contratação da instituição que executará o programa, 

fez-se necessária a adequação do cronograma. Conforme informado no relatório semestral 

protocolado em outubro de 2013, as ações previstas para ocorrência até o presente 

momento foram postergadas para o segundo semestre de 2014, quando se espera ter 

finalizado o processo de contratação da referida empresa. 

18.2 ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

De acordo com o contexto cultural, político e social e através do diagnóstico apresentado no 

EA constatou-se uma condição de desarticulação e fragilidade organizacional das 

comunidades da AID do empreendimento. Para que aconteça uma transformação nas 

organizações comunitárias é necessária a participação dos diferentes atores sociais, 

atuando como protagonistas em um propósito de construção. 

As ações estabelecidas no Programa irão convergir para a articulação e o fortalecimento do 

potencial organizacional da comunidade através do desenvolvimento do senso crítico acerca 

dos problemas existentes e futuros. 

No relatório semestral protocolado em 13/11/2013, foi informado que a Vale está em 

processo de contratação direta da instituição parceira para execução do Programa. 

Entretanto, por orientação interna da área de Suprimentos e com base na política de 

contratação da Vale, o processo foi alterado para modalidade de contratação concorrencial 

o que propiciará maior transparência e credibilidade.  
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Em função da mudança de estratégia da contratação da empresa que executará o 

programa, fez-se necessária adequação do cronograma anteriormente informado. 

Atualmente, o processo está no setor de suprimentos, na etapa de análise da proposta 

comercial e, assim que o contrato estiver firmando entre a Vale e a empresa proponente, o 

programa será iniciado de acordo com o cronograma citado no item apresentado adiante.  

18.3 PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

As atividades supramencionadas foram realizadas no período de outubro de 2013 a março 

de 2014. 

18.4 PÚBLICO ALVO 

O Programa de Fortalecimento da Organização Comunitária tem como público alvo 

lideranças formais e informais das 101 localidades integrantes da AID.  

18.5 LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Centros de apoio das comunidades e unidades dos órgãos licenciadores da Área de 

Influência das obras de expansão da EFC. 

18.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Conforme apresentado, o Programa se encontra em fase de contratação, não apresentando 

ainda, acervo fotográfico. 

18.7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS PRÓXIMAS AÇÕES 

Como o processo de contratação da instituição parceira ainda não está concluído foi 

necessária a adequação do cronograma de execução das próximas ações, planejando o 

início das atividades para julho de 2014.  

O cronograma de execução das próximas ações previstas para o Programa de 

Fortalecimento da Organização Comunitária está apresentado a seguir. 
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Tabela 18-1: Cronograma de Planejamento das Atividades do Programa 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA - PFOC 

ATIVIDADES DO PROGRAMA 
2014 

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Mapear entidades para execução do 
Programa, firmar parceria e elaborar o 
planejamento das ações - reuniões com a 
equipe de implantação do Programa para 
estruturação de cronogramas, prazos, ações e 
capacitação. 

         

Realizar visita técnica para reconhecimento do 
território 

         

Mapear e cadastrar as lideranças formais e 
informais e de organizações sociais das 
comunidades da AID 

         

Seleção e mobilização das organizações 
sociais das comunidades da AID, bem como 
identificar sua situação legal. 

         

A apresentação do Programa para os 
integrantes do Comitê de Interlocução, em 
consonância com o Programa de 
Comunicação Social. 

         

18.8 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Conforme apresentado anteriormente, o Programa se encontra em fase de planejamento, 

não apresentando resultados ainda. 


