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GEFAC

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

 ATIVIDADES ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 
1 Licença de Instalação (LI)                 

OBRAS                 

2 Canteiro/Acampamento/Estrada de Acesso                 

3 Túnel/Ensecadeiras/Desvio do Rio                  

4 Estruturas de Barramento                 

5 Vertedouro                 

6 Condutos Forçados/Tomada d’Água/Casa de Força                 

7 Enchimento do Reservatório                 

8 Operação das Unidades (Início)                 

PROGRAMA AMBIENTAL                 

9 Detalhamento do Projeto Executivo                 

10 Reafeiçoamento do terreno. Terraceamento                 

11 Recomposição do Substrato. Preparo do Solo                 

12 Recomposição Vegetal. Plantio e Replantio                 

13 Monitoramento, Manutenção e Relatórios Trimestrais                 

14 Licença de Operação (LO)                 
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