



Item	Descrição	Atividades/Ação	2011	2012	2013												2014	2015	2016	2017
					Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
Implantação																				
Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial																				
Projeto de Apoio à Produção Artística e Cultural																				
Apoio ao fortalecimento da transmissão de saberes tradicionais																				
1	Apoio a atividades tradicionais: rituais (Asurini e Xikrin)	Previsto Realizado																		
2	Apoio a atividades tradicionais: pescarias coletivas Xicrin	Previsto Realizado																		
3	Oficina de transmissão de saberes: cerâmica tradicional e arco Araweté	Previsto Realizado																		
4	Oficina de transmissão de saberes: Flechas, seguir rastros dos bichos no mato Parakanã	Previsto Realizado																		
5	Oficina de transmissão de saberes: Arara Cachoeira	Previsto Realizado																		
6	Oficina de transmissão de saberes: Kararaô	Previsto Realizado																		
7	Oficina de transmissão de saberes: Arara do Laranjal	Previsto Realizado																		
8	Oficina de confecção de trabalho com sementes (colares, pulseiras e saias) Kirinapã e Aima	Previsto Realizado																		
9	Oficina Juruna da TI Paquiçamba para "resgate de técnicas" de confecção de artesanato (cocares, pulseira, colar, cerâmica)	Previsto Realizado																		
10	Apoio ao intercâmbio cultural Juruna (Km 17 e Paquiçamba com a população Juruna do Parque Indígena do Xingu) para troca de conhecimentos tradicionais	Previsto Realizado																		
11	Intercâmbio entre Arara da Volta Grande do Xingu e Arara da Cachoeira Seca	Previsto Realizado																		
Apoio ao fortalecimento da transmissão de saberes tradicionais																				
12	Intercâmbio dos Kuruaya com Munduruku	Previsto Realizado																		
13	Intercâmbio entre Xipaya do Cujubim e da TI Xipaya	Previsto Realizado																		
14	Apoio à produção de CD's, de música Xikrin e citadinos	Previsto Realizado																		
Apoio às atividades de sustentabilidade na área cultural																				
15	Levantamento de mercado e elaboração de modelo de certificação dos produtos	Previsto Realizado																		
16	Apoio à produção: aquisição de equipamentos e garantia de acesso à matéria prima	Previsto Realizado																		
17	Organização dos índios para a produção de bens culturais	Previsto Realizado																		
18	Apoio à distribuição, embalagem e transporte	Previsto Realizado																		
19	Certificação dos produtos	Previsto Realizado																		
20	Gerenciamento da venda	Previsto Realizado																		
21	Produção de material de divulgação para a venda (sites, folders, etc.)	Previsto Realizado																		
Apoio à defesa dos direitos indígenas sobre patrimônio cultural																				
22	Elaboração de material de divulgação sobre a proteção legal de conhecimentos tradicionais indígenas	Previsto Realizado																		

Legenda

- Prazo executado pela atividade
- Prazo planejado