



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP/RO
Rua: Pio XII s/n – Esplanada das Secretarias - Pedrinhas
Cep. 78.903-036 – Porto Velho - RO
Fone: (69) 3216.7268 / 3216-7260 - fax:(69) 3216-7259

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO / DEOSP - 2010

Aos 05 dias do mês de maio de 2010, no município de Porto Velho/RO, esteve presente a comissão designada pelo Diretor Geral do Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP, para receber as obras no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro provenientes do Recurso de 'Compensação Ambiental', conforme Portaria nº. 172/DEOSP-2010 de 04 de maio de 2010.

A comissão esta recebendo do Consortio Santo Antonio Energia – SAE, a obra denominada "1ª. Etapa da Psiquiatria do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro" que se encontra terminada, com todos seus acabamentos em perfeito estado e pronto para o uso.

Esta comissão efetuará vistorias nos próximos 90 (noventa) dias após a emissão deste Termo de Recebimento Provisório, para garantir que não existam pendências nos serviços executados e também para corrigir possíveis desgastes com a utilização dos ambientes. Após este prazo efetuaremos o termo de recebimento definitivo.

Gustavo de Godoy Nogueira
Arquiteto - DEOSP/RO
CREA 3565 - D/RO

Ana Carolina Matana Matt
Arquiteta e Urbanista - DEOSP/RO
CREA 1701749572-D/PR
Visto 6600/RO

Marcus Amaral
Mat. 300080457
SESAU - DEOSP/RO

RECEBIDO
f.c. clb
05/05/2010

Fabio Aparecido Bedini
Engenheiro Eletricista - DEOSP/RO
CREA 11908 - D/GO
MAT. 300092835