



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP/RO  
Rua: Pio XII s/n – Esplanada das Secretarias - Pedrinhas  
Cep. 78.903-036 – Porto Velho - RO  
Fone: (69) 3216.7268 / 3216-7260 - fax:(69) 3216-7259

### TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO / DEOSP - 2010

Aos 05 dias do mês de maio de 2010, no município de Porto Velho/RO, esteve presente a comissão designada pelo Diretor Geral do Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP, para receber as obras no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro provenientes do Recurso de 'Compensação Ambiental', conforme Portaria nº. 172/DEOSP-2010 de 04 de maio de 2010.

A comissão esta recebendo do Consortio Santo Antonio Energia – SAE, a obra denominada "Central de Esterilização e Materiais do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro" que se encontra terminada, com todos seus acabamentos em perfeito estado e pronto para o uso.


Esta comissão efetuará vistorias nos próximos 90 (noventa) dias após a emissão deste Termo de Recebimento Provisório, para garantir que não existam pendências nos serviços executados e também para corrigir possíveis desgastes com a utilização dos ambientes. Após este prazo efetuaremos o termo de recebimento definitivo.

  
Gustavo de Godoy Nogueira  
Arquiteto - DEOSP/RO  
CREA 3565 - D/RO

  
Ana Carolina Matana Malta  
Arquiteta e Urbanista - DEOSP/RO  
CREA 1701749572-D/PR  
Visto 6600/RO

  
Marcus Amaral  
Mat. 300080457  
SESAU-DEOSP/RO

RECEBIDO  
f. l. dk  
05/05/2010

  
Fabio Aparecido Badini  
Engenheiro Eletricista - DEOSP/RO  
CREA 11998 - D/GO  
MAT. 300092835