



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP/RO
Rua: Pio XII s/n – Esplanada das Secretarias - Pedrinhas
Cep. 78.903-036 – Porto Velho - RO
Fone: (69) 3216.7268 / 3216-7260 - fax:(69) 3216-7259

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO / DEOSP - 2011


Aos 15 dias do mês de julho de 2011, no município de Porto Velho/RO, esteve presente a comissão designada pelo Diretor Geral do Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP, para receber as obras no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro provenientes do Recurso de 'Compensação Ambiental', conforme Portarias nº. 230/DEOSP-2011 de 25 de março de 2011 e nº. 324/DEOSP-2011 de 15 de junho de 2011.

A comissão está recebendo do Consortio Santo Antonio Energia – SAE, a obra denominada "Construção do Estacionamento Interno do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro" que se encontra terminada, de acordo com os projetos, com todos seus acabamentos em perfeito estado e pronto para o uso.


Esta comissão efetuará vistorias nos próximos 90 (noventa) dias após a emissão deste Termo de Recebimento Provisório, para garantir que não existam pendências nos serviços executados e também para corrigir possíveis desgastes com a utilização dos ambientes. Após este prazo efetuaremos o termo de recebimento definitivo.




José Marcus Gomes do Amaral
(Coordenador)



Ana Carolina Matana Malta
(Arquiteta)




Aderly Queiroz Costa
(Engenheiro Eletricista)



Daniel Honório da Silva Junior
(Engenheiro Civil)



Albenir Antonio de Mello Carvalho
(Engenheiro Civil)



Joran C. Andreoli
RCE Engenharia
Representante da SAE