

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DEOSP/RO
Porto Velho – RO - Cep. 76.801-352
Fone: (69) 3216.7265 – 3216-7244 / Fax: 3216.7266
CNPJ: 07.832.547/0001-00

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO / DEOSP - 2012

Aos 11 dias do mês de junho de 2012, no município de Porto Velho/RO, esteve presente a comissão designada pelo Diretor Geral do Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP, para receber as obras no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro provenientes do Recurso de 'Compensação Ambiental', conforme Portarias nº. 230/DEOSP-2011 de 25 de março de 2011 e nº. 324/DEOSP-2011 de 15 de junho de 2011 e nº 064/DEOSP-2012 de 08 de fevereiro de 2012.

A comissão esta recebendo da Santo Antonio Energia -- SAE, a obra denominada "Construção do Hospital Infantil" que se encontra terminada, de acordo com os projetos, com todos seus acabamentos em perfeito estado e pronto para o uso.


Esta comissão efetuará vistorias nos próximos 90 (noventa) dias após a emissão deste Termo de Recebimento Provisório, para garantir que não existam pendências nos serviços executados e também para corrigir possíveis desgastes com a utilização dos ambientes. Após este prazo efetuaremos o termo de recebimento definitivo.




Luciana Volpato Serpino
(Arquiteta)



Albenir Antonio de Melo Carvalho
(Engenheiro Civil)



Aderley Queiroz Costa
(Engenheiro Eletricista)



Daniel Honório da Silva Junior
(Engenheiro Civil)



Representante Legal da SAE