

**ENTREGA EM 08/05/2012 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E MUNICIPAL ANJO DA GUARDA.**





## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta e Diretoria da escola, tendo vistoriado os serviços de execução da obra de **REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANJO DA GUARDA - ALTA FLORESTA/MT**, constatou que os mesmos foram executados em conformidade com o projeto executivo e os acordos pactuados, estando a obra em condições técnicas e de qualidade para o **RECEBIMENTO DEFINITIVO**, e que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP) concluiu os serviços de acordo com todos os projetos executivos e orçamento proposto para todos os efeitos legais.

Alta Floresta/MT, 23 de Março de 2012.

\_\_\_\_\_  
Maria Izaura Dias Alfonso  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
Sonia Cristina de Oliveira dos Santos  
Diretora da unidade escolar

\_\_\_\_\_  
Edson Bueno  
Arquiteto responsável da Prefeitura Municipal – AFL

\_\_\_\_\_  
Paulo Rogério Lopes de Novaes  
Gerente de Socioeconomia - CHTP

\_\_\_\_\_  
Sérgio Andrade  
Engenheiro – CHTP