

MONITORAMENTO E MANEJO DA ICTIOFAUNA DO RIO PELOTAS		
Relatório Mensal - 7° / 39°		
Executora: UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina		
Data: 25 de novembro de 2002		
Responsável Técnico: Juan Ramón Esquivel Garcia		
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA		
SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		
ETAPA 1		
ATIVIDADE	REALIZADO	PREVISTO
Coleta de campo	3	11
Processamento e análise do material capturado	2	11
Análise mensal de vísceras de peixes*	2	20
Coleta e preservação de sêmen de peixe	-	4
Reprodução induzida	1	4
Larvicultura e alevinagem	1	4
Aquisição de peixe para montagem de plantel	2	11
Salvamento durante o desvio do rio	1	1
Salvamento durante o enchimento	-	1
Relatórios mensais	7	39
Relatórios parciais	1	5
Relatórios finais	-	2
ETAPAS COMPLEMENTARES		
ATIVIDADE	REALIZADO	PREVISTO
Diagnóstico da atividade pesqueira da população da área de abrangência Usina Hidrelétrica Barra Grande.		
Formação da equipe de execução das atividades de salvamento durante o desvio do rio.	X	
Levantamento do uso da água pela população ribeirinha.		
Envolvimento da comunidade de pescadores ribeirinhos na execução do projeto.		

* Em função do prolongado período de salvamento o relatório de análise mensal de vísceras está sendo entregue junto com este relatório.