Histograma de mao de obra Projeto Asa Branca - [Pogdes Il - Viana 2]

Més Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 Jan-26 Feb-26 Mar-26
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 mM10 M11 M12 mM13 [\ 3 M15 Mi16 mM17 M18
~ . MOD 19 19 202 280 193 622 652 661 933 906 792 780 669 451 121 61 31 16
LT Pogdes Il - Medeiros Neto Il
MOI 64 64 73 176 181 210 232 234 242 200 196 194 169 160 92 46 23 12
. MOD 12 22 44 48 48 59 64 64 60 60 64 63 63 55 53 30 18 4
SE Medeiros Neto Il
MOI 4 19 17 17 19 19 20 20 20 21 21 21 21 19 19 19 11 8
. o . MOD 19 19 169 251 264 504 516 535 857 816 804 776 585 111 56 28 14 7
LT Medeiros Neto Il - Jodao Neiva Il
MOI 63 63 70 132 133 182 206 206 216 213 192 170 164 128 64 32 16 8
= . MOD 12 27 44 58 58 71 77 77 72 72 77 76 76 66 64 36 22 5
SE Jodo Neiva ll
MOI 4 24 26 26 26 23 24 24 24 26 26 26 26 23 23 23 14 10
= . . MOD 3 3 63 73 84 88 79 58 103 94 90 84 34 13 13 13 13 8
LT Jodo Neiva Il - Viana 2
MOI 16 16 21 21 21 25 32 33 36 34 32 31 20 18 18 18 18 9
SE Viana 2 MOD 3 18 22 22 22 22 22 28 31 29 29 27 27 24 24 12 10 9
MOI 6 24 26 26 26 16 17 18 18 18 19 19 19 17 13 13 13 10
Equipe Gerenciamento MOl 60 66 69 75 78 78 84 87 93 93 93 93 93 72 72 72 72 72
Total MOD 1366 1410 1423 2056 1977 1856 1806 1454
-——————————————————
Total Consolidado (MOD+ MOI) 285 846 1205 1153 1919 2025 2045 2705 2582 2435 2360 1966 1157 632

Implantacdo Projeto Asa Branca [MDN-STVD]
Histograma de mao-de-obra direta e indireta
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