
Id Nome da tarefa Início Término
1 CRONOGRAMA DE SUPRESSÃO

INB-URA
Qui 1/1/98 Sex 27/12/13

2 SUPRESSÃO NA ÁREA DA MINA Qua 1/9/99 Sex 29/7/11

3 Abertura de acessos Qua 1/9/99 Ter 30/11/99

4 Instalações de Empresa Terceirizada Seg 2/3/09 Seg 30/3/09

5 Canal de Interceptação Seg 6/9/99 Sex 26/11/99

6 Dique de Desvio no Canal de
Interceptação

Qua 1/1/03 Seg 31/3/03

7 Corpo I e III Sex 1/10/99 Sex 31/12/99

8 Corpo II Qua 1/6/11 Sex 29/7/11

9 SUPRESSÃO NA ÁREA DO DEPÓSITO
DE ESTÉREIS E MINÉRIO LIXIVIADO

Qua 1/9/99 Qua 26/12/12

10 Canais de drenagem Qua 1/9/99 Seg 29/11/99

11 Canal do pé da pilha Seg 1/11/99 Ter 30/11/99

12 Área de disposição Estéril e Lixiviado Seg 3/1/00 Qua 26/12/12

13 Bacia de Sedimentação de Finos Qua 1/12/99 Ter 1/2/05

14 SUPRESSÃO NA ÁREA DA USINA Qui 1/1/98 Sex 27/12/13

15 Plataforma da Usina Seg 2/3/98 Sex 3/7/98

16 Área de empréstimo de argila para
os Ponds

Qui 1/1/98 Qui 2/8/12

17 Pond 1A e 1B Seg 6/7/98 Sáb 25/7/98

18 Pond 2 Seg 1/3/04 Ter 30/3/04

19 Pond 3 Seg 26/7/10 Sex 6/8/10

20 Pond 4 e outros Qui 13/12/12 Qua 11/9/13

21 Área Novo Laboratório Ambiental Sex 20/6/08 Sáb 28/6/08

22 Área Novo Almoxarifado Qui 20/5/10 Seg 21/6/10

23 Ampliação da Usina Ter 12/6/12 Sex 27/12/13

24 Bacia de Finos da Usina Qua 1/2/12 Qua 12/12/12

25 SUPRESSÃO NA ÁREA DA
BARRAGEM DE ÁGUAS CLARAS

Seg 1/11/99 Seg 30/7/01

26 Ensecadeira / Barragem Seg 1/11/99 Ter 30/11/99

27 Reservatório Qui 1/3/01 Seg 30/7/01
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