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P.03 - Programa de Desmatamento e Limpeza do Resatdrio e das
Areas Associadas a Implantacédo do Projeto

1. Introducédo / Justificativa

O Programa de Desmatamento e Limpeza do Resewatdlas Areas Associadas a
Implantacdo da UHE Teles Pires foi proposto em E&-RIMA como medida
mitigadora dos impactos para a qualidade da agaajanados pelo enchimento de seu
reservatorio e por aqueles causados a fauna résidanvegetacdo a ser suprimida.
Além disso, foi proposto como medida preventiva assfveis impactos sobre a
vegetacao limitrofe a cota maxima de inundacaamassmo dar destino a vegetacdo a
ser suprimida.

Segundo consta no EIA do empreendimento (EPE/LENMNCREMAT, 2010), este
Programa visa a atender aos seguintes impactos:

* Perda de Cobertura Vegetal;

* Perda de Habitats da Fauna Local,

+ Alteragéo do Estado Trdfico da Agua;

+ Reducio das Condigdes de Oxigenacio da Agua amumBarragem;
» Alteragcdo das Comunidades Planctdnicas e Bentgnicas

» Crescimento Excessivo de Macrdfitas Aquaticas;

* Reducao da Riqueza e Abundéancia de Espécies da;Faun

» Contaminacédo da Cadeia Alimentar por Mercurio.

Conforme consta no EIA do empreendimento (EPE/LEBMENCREMAT, 2010), a
construcdo da UHE Teles Pires alagard uma quastidaghificativa de formacdes
nativas (79,8856 kf sendo 79,6415 khtle &reas florestadas). Para manutencdo da
qualidade da agua do reservatério, sera necespasimover o corte de parte da
vegetacdo que ficara submersa quando do enchirdermgo. Além dos trechos do rio
que serdo inundados, também haverd o corte deagdgetdas &reas associadas a
implantacdo do empreendimento, como canteiros dasphlojamento, acessos, areas
de empréstimo e de bota-fora.

Os periodos de enchimento e pds-enchimento comstise nos mais criticos para
degradacdo da qualidade da agua, tendo em visteoaesso de incorporacao e
biodegradacdo da biomassa inundada, e consequéaeacfo de nutrientes e
compostos organicos. Em funcdo da quantidade dend#sa presente, o modelo
proposto no EIA (EPE/LEME-CONCREMAT, 2010), com mgsd0 de 50% da
vegetacao inundavel, previu anoxia em alguns caimpamtos e hipoxia em outros. A
retirada de parte da vegetacdo contribuird, patapara reduzir este evento
(EPE/LEME-CONCREMAT, 2010).

A fim de maximizar o oxigénio dissolvido no futurgeservatério, conforme
condicionante 2.7 da Licenca Prévia N° 386/2010 & Rarecer Técnico™NL11/2010,
sera elaborada nova modelagem matematica de qielddaadgua prevendo a condicao
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minima de 5 mg/L de Oxigénio Dissolvido.

Antes do enchimento do lago, a limpeza da bacecdeulacéo visa a reducéo do risco
de eutrofizacdo dos bracos laterais do reservatsitiledos na margem esquerda, que,
de acordo com a modelagem matematica da qualidadégda, terdo tempo de
residéncia mais longo que o do corpo principal.eAucdo da matéria organica a ser
submersa reduzira as potenciais emissoes de gasefeitb estufa decorrentes da
decomposicdo (EPE/LEME-CONCREMAT, 2010).

O potencial madeireiro local é alto e pode ser \@tado, de modo a aumentar
temporariamente a oferta de madeira legalizadaeg#io, 0 que reduz a pressao de
desmatamento sobre outras areas. Esse desmatataeatser, portanto, disciplinado, a
fim de evitar que a APP do futuro reservatorio seffetada (EPE/LEME-
CONCREMAT, 2010).

No processo de licenciamento do empreendimentcs eepecificamente na Licencga
Prévia N° 386/2010 de 13/12/2010 (Processo IBAMAQ2001.006711/2008-79), foi
solicitado o detalhamento, no Projeto Basico Amtailen PBA, de todos os programas
ambientais propostos no EIA-RIMA, incluindo o “Pragia de Desmatamento e
Limpeza do Reservatério e das Areas Associadapkamtacio do Projeto”.

As principais referéncias para a elaboracdo doeptesPrograma constam do Parecer
Técnico N° 111/2010 — COHID/CGENE/DILIC/IBAMA (coimionantes 2, 3 e
consideragfes para os impactos relacionados; enesacoes 5, 6, 13, 16, 17, 20),
incluindo as direcionadas a outros Programas do,PBAs com implicacdes na
implantagdo do presente Programa de Desmatamdritopeza do Reservatorio e das
Areas Associadas a Implantacéo do Projeto. Tambéamf considerados os itens ¢ e i
das exigéncias relativas aos Programas do MeidcBi@o Oficio N° 1203/2010 —
DILIC/IBAMA e as condicionantes 2.1 e 2.7 da LicarRRrévia N° 386/2010.

O Parecer Técnico N° 111/2010, que emitiu a Licdtrgvia N° 386/2010, considerou
o inventario florestal apresentado por ocasido dod® empreendimento como tendo
baixo esforco amostral, dada a extenséo das aedéselstas que serdo suprimidas. Isto
gerou a solicitagdo de ampliagdo da amostragemdednaicdo dos quantitativos por
ocasido da apresentacdo dos requerimentos de AS¥ ré&ssaltar que, para elaboracéo
de tais requerimentos, foram mensuradas mais ded@@las amostrais nas formagdes
florestais a serem afetadas e entorno.

Portanto, o presente documento constitui o detahéon do Programa de
Desmatamento e Limpeza do Reservatorio e das Asssciadas a Implantagdo do
Projeto proposto no EIA do empreendimento, inclairad incorporacdo de todas as
solicitagcbes realizadas no processo de licencianeregislacdo ambiental aplicavel.
Assim, sera apresentada a estratégia de implantasé® Programa e do desmatamento,
bem como o detalhamento de todas as atividadescegimentos a serem executados
na supressao de vegetacdo, a fim de minimizar @adtos ocasionados por essa
atividade na implantagcéo da UHE Teles Pires.
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O empreendedor sera responsavel por todas asaakdddie supressao de vegetacao e as
implicagBes envolvidas, incluindo as condicbesifimas areas desmatadas e malha de
acessos, seguranca dos trabalhadores e populgeg@erdad, fauna silvestre, resgate de
germoplasma, e destinacgao final do material lenigesado.

2. Objetivos

O presente Programa objetiva, de modo geral, gagstipresséo parcial de vegetacéo
na area do futuro reservatorio, de modo a maximizaxigénio dissolvido na agua,
atendendo as diretrizes resultantes da nova maelagatematica de qualidade da
agua que sera elaborada. Além disso, visa a estaipelma estratégia e procedimentos
a serem executados durante as atividades de sipi@ssegetacao, a fim de minimizar
0S impactos sobre a fauna e prevenir impactos solwegetacao adjacente a area de
implantagédo da UHE Teles Pires.

O Programa objetiva também apresentar uma propbstaestinacdo do material
lenhoso gerado com a supressao de vegetacao.

As atividades e procedimentos detalhados nestad@nagconstituem proposta para a
mitigacdo e prevencdo dos impactos decorrentesnglantacdo do empreendimento,
conforme exigéncias do licenciamento ambiental kegialacéo aplicavel.

Deste modo, os objetivos especificos do Program®efgnatamento e Limpeza do
Reservatorio e das Areas Associadas a Implantag&oajeto séo os seguintes:

» Tragar uma estratégia para a supressao de vegetacéssaria para a implantacédo
do empreendimento;

» Garantir a supressao de vegetacdo na area do fregesvatorio e das areas
associadas a implantacédo do projeto (areas daguea permanentes e das areas e
infraestruturas de apoio), de modo a reduzir aotigilidade de matéria organica e
maximizar o oxigénio dissolvido na agua, conforns@anmodelagem matematica
de qualidade da agua, e minimizar o crescimentpaulacdo de macrofitas
aquaticas;

» Obter as Autorizacdes para Supressao de VegetA8aH (ecessérias para todas as
areas de intervencao do empreendimento que neces$it supressao de vegetacao;

 Complementar o inventario florestal das areas ansatesmatadas, permitindo a
elaboracéo dos requerimentos de ASV,

* Garantir que qualquer supressao de vegetacdo paranpéantacdao do
empreendimento seja realizada apos obtencdo dectespASV junto aos 0rgaos
ambientais competentes (IBAMA, SEMA/MT ou SEMA/PA);

* Prever o desmatamento total dos segmentos latEdaid4 e 16 do reservatorio,
descritos na modelagem de qualidade de agua dodelfgrma a atender ao item ¢
da condicionante N° 2.7 da Licenca Prévfa386/2010;

* Prever o desmatamento total em todos os bracossgovatério e parcial no corpo
principal, conforme nova modelagem matematica dadidpde da agua que sera
elaborada;
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* Apresentar quantificacdo atualizada da area deess§o de vegetacdo na area do
futuro reservatoério e areas de implantacéo do faroje

* Quantificar o volume real de material lenhoso geremn a supressao de vegetacao
para implantagcdo do empreendimento, a fim de si@bsidcontrole pelos 6rgéos
ambientais competentes e a obtencdo dos Docum@at®sigem Florestal (DOF)
para o aproveitamento por terceiros;

* Delimitar corretamente os limites de supressaoeatgtacao (trilhas ou aceiros), a
fim de evitar supressdo superior ao autorizadoyegmiado impactos sobre a
vegetacdo adjacente a cota méaxima de inundacaonsitair a APP do futuro
reservatorio;

» Estabelecer procedimentos a serem executados e@asatividades de supressao de
vegetacdo, a fim de prevenir impactos sobre a segetadjacente a cota maxima de
inundacao;

» [Estabelecer procedimentos a serem executados e@asatividades de supressao de
vegetacdo, a fim de minimizar os impactos sobi@uad silvestre, favorecendo sua
fuga para a vegetagcao remanescente;

» [Estabelecer procedimentos a serem executados e@asatividades de supressao de
vegetacdo, a fim de embasar a elaboracdo dos tmmntcem prestadores de
Sservigos;

» Avaliar a situacéo final das areas desmatadas;

» Apresentar proposta de absorcao e destinacdo dwiahdnhoso (comercial e ndo
comercial) gerado com a supressao de vegetacamdasa aproveitar o potencial
madeireiro principalmente da area de inundacéo,eatando temporariamente a
oferta de madeira legalizada na regiéo, o que iboimt com a reducdo da presséo
de desmatamento sobre florestas nativas da regiao;

* Avaliar a capacidade de absorcdo pelo mercado vodsu local/regional do
volume de madeira a ser disponibilizado pelasadies de supresséo de vegetacao
(comercial e ndo comercial), maximizando o aprewe#nto deste recurso e
contribuindo com a reducao da pressao sobre fagesitivas da regidadiexo 1),
em atendimento ao item ¢ das exigéncias relatisasPaogramas do Meio Bidtico
do Oficio N’ 1203/2010 - DILIC/IBAMA;

* Levantar as areas de Plano de Manejo Florestake@astl — PMFS a serem
atingidas pela supressdo de vegetacdo, e promoegEu@ncia e baixa junto a
SEMA-MT ou IBAMA, atendendo ao item 9.2.1 do Parebécnico N° 111/2010;

e Em conjunto com o Programa de Salvamento de Geawsm@l Vegetal e
Implantacdo do Viveiro de Mudas, resgatar o gerawph das areas de supressao
de vegetacao;

* Planejar as atividades de supressdo de vegetasamdei & minimizacdo da
instalacéo de processos erosivos e carreamenteddaentos antes do enchimento
do futuro reservatorio;

* Garantir a qualidade dos servicos, mediante a ojpe@izacdo de uma equipe de
supervisao técnica com condicdes de verificar aemBscia de todos o0s
procedimentos de supresséo de vegetacdo e de exngirigor as acdes corretivas
pertinentes;

* Remover a vegetagdo florestal da area do futurervario de modo a néo
comprometer a pesca;

Projeto Basico Ambiental (PBA) )
P.03 - Programa de Desmatamento e Limpeza do ReSeo/e das Areas Associadas a Implantacédo do
Projeto 4



Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. JGP Citorsal e Participacdes Ltda.

« Remover a vegetacado florestal da area do futurervatrio de modo a né&o
comprometer o turismo e lazer;

 Em conjunto com o Programa de Preservacédo do FeiionCultural, Histérico e
Arqueoldgico, resguardar o patriménio histoérico euaologico durante as
atividades de supresséo de vegetacao;

« Em conjunto com o Programa de Investigacdo, Mamib@nto e Salvamento do
Patriménio Fossilifero, resguardar o patrimonicsiidfero durante as atividades de
supresséao de vegetacao.

3. Metas

As metas do Programa de Desmatamento e LimpezaedenRitorio e das Areas
Associadas a Implantacéo do Projeto sdo as seguinte

» Suprimir a vegetacdo das areas de apoio em tenijilpphéa sua implantacgéao;

e Suprimir parte da vegetacdo na area do futurovas®io em tempo habil para o
enchimento, conforme modelagem matematica de qudida agua;

 Realizar a supressdo de vegetacdo necessaria parenpantacdo do
empreendimento com as respectivas ASV emitidas spéimaos ambientais
competentes (IBAMA, SEMA/MT ou SEMA/PA);

* Fornecer aos 6rgdos ambientais competentes o voltealede todo o material
lenhoso util gerado com a supressdo de vegetacda jpaplantacdo do
empreendimento (Laudos de Cubagem da madeira);

e Dar destino adequado ao material lenhoso (comexaiab comercial) gerado com a
supresséo de vegetacao;

* Remover a vegetacdo de modo a ndo comprometerfatuso do reservatorio.

4. Area de Abrangéncia

O Programa de Desmatamento e Limpeza do Resewatdlas Areas Associadas a
Implantacdo do Projeto abrangerd as areas de séprefe vegetacdo do futuro
reservatorio, conforme resultados da modelagem mddiea de qualidade da agua,
além das areas de implantacdo do projeto, comatests permanentes e areas de apoio
ao empreendimento (canteiros de obras, alojamgatndas, bota-foras, acessos, linha
de transmissao, etc.). A localizacéo das areasteeséncdo com potencial supressao de
vegetacdo pode ser visualizada nos mapas apresgenmadinexo 2 Neste mesmo
anexo também sdo apresentadas as coordenadasrtiossvidas areas de apoio com
necessidade de desmatamento (incluindo areas acamaddes florestais e nao-florestais
e antropizadas). Em virtude da grande extensaoeservatorio e irregularidade do
tracado dos acessos, ndo é possivel apresentte,duEsimento, as coordenadas dos
vértices dessas areas a desmatar. No entantoguisca digitais no formatshapede
cada feicado a suprimir nas areas de apoio e redéaovéoram apresentados ao IBAMA
em 05/05/2011.

As éareas de apoio deverao ser integralmente suaspara possibilitar sua instalacao.
Ja a area a ser desmatada no reservatorio depetalerdodelagem matematica de
qualidade da agua. No entanto, independentementqudofor definido, toda esta

Projeto Basico Ambiental (PBA) )
P.03 - Programa de Desmatamento e Limpeza do ReSeo/e das Areas Associadas a Implantacédo do
Projeto 5



Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A. JGP Citorsal e Participacdes Ltda.

vegetacdo existente na area a ser alagada pelvatgs® sera perdida, seja pelo
desmatamento ou alagamento.

A modelagem matematica de qualidade da agua apadsemo EIA indicou a supressao
de vegetacéao total nos segmentos laterais 10,164eeparcial no restante, ou seja, 56,7
km? ou 50% da vegetacdo inundavel. A nova modelageé edaborada para que a
supressdo da vegetacdo permita uma concentracamande 5 mg/L de Oxigénio
Dissolvido na &gua, conforme solicitado na LiceRgévia N° 386/2010 e no Parecer
Técnico N 111/2010, prevendo o desmatamento total em todosbracos do
reservatorio e parcial no corpo principal. Assistaenova modelagem podera igualar
estes 50% de supressado de vegetacdo ou mesmo raatlia totalidade da area do
reservatorio.

Deste modo, ha trés cenarios possiveis para rentlac@egetacao do reservatorio:

1) Desmatamento total do reservatorio;

2) Desmatamento de acordo com a modelagem matemétiqaalidade da agua
apresentada no EIA do empreendimento (EPE/LEME-CREIZAT, 2010);

3) Desmatamento de acordo com a nova modelagem matardatqualidade da
agua que sera elaborada.

A Tabela 4.3 inserida a seguir, apresenta a quantificacdoedetacao existente nas
areas de intervencédo e os cenarios de desmatapeato reservatorio, considerando a
vegetacdo dentro e fora de areas de preservacammente (APP). Na quantificacao
das APPs considerou-se a Lei Federa#N'71/1965 (alterada pela Medida Provisoéria
N° 2.166/2001) e a Resolucdo CONAMA N° 303/2002 maEstado do Pard; e a Lei
Complementar R 38/1995 (Cddigo Estadual do Meio Ambiente) par&stado de
Mato Grosso. Na quantificacdo da infraestruturap@o desconsideraram-se as areas
dentro do reservatério ja quantificadas no Cen&ra?2. Nota-se que 61,7% (58,6046
km?) das intervencdes para implantacdo do reserva(@emario 1) serdo dentro de
APP, sendo 56,2% de formacdes nativas, dentre as guedominam Formagdes
Florestais Submontanas (30,2%) e Formacdes Flmeataviais (24,4%). Para a
implantacdo da infraestrutura de apoio as obragrhawntervencdes em 4,9190 km
(49,4% das infraestruturas) dentro de APPs, prahicipnte em Formacdes Florestais
Submontanas (4,5464 Kiou 45,6%).
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Tabela 4.a

Quantificacdo da vegetacao existente nas areas déervencdo em trés cenarios possiveis

Reservatorio Reserya_\tério % den;tro de Reservatorio Infraestr_utura Infraestr_utura % ldentro de~
L (Cenério 1) APP~em L de apoio das de apoio das | APP"em relagéo
(Cenério 1) = (Cenério 2) 3
Cobertura vegetal ou uso do solo Total Dentrolde relacdo ao t(?tgl Total obras’ obras’ ao total da
km? APP2 do Resgr_vatorlo km? Tota;I Dentro dg: APP Infra_estrutura de
km (Cenério 1) km km apoio das obra$
Formacdes Florestais Submontanals 49,8388 28,6786 ,2 30 24,9194 6,7578 45464 45,6
FormacGes Florestais Aluviais 27,3612 23,1477 24,4 13,6806 0,1079 0,1132 1,1
Vegetacdo Secundaria 2,4415 1,3253 14 2,4415  0,1470 0,0448 0,4
Reflgios Vegetacionais 0,0387 0,0243 0,0 0,0387 0,1494 0,1265 1,3
Formacdes Pioneiras 0,2054 0,2054 0,2 0,2054
Sub-total de formacGes nativas 79,8856 53,3813 56,2 41,2856 7,1621 4,8309 48,5
Agricultura com Culturag 0.1871 0.1392 01 0.1871
Permanentes
Pastagem 13,8865 4,3481 4.6 13,886% 2,7530 0,0776 0,8
Areas Degradadas por Mineracao 0,6288 0,4972 0,5 6288,
Depdsitos de Sedimentos 0,0924 0,0924 0,1 0,0924
Corpo d’'agua 0,3468 0,1464 0,2 0,3468 0,0459 0,0105 0,1
TOTAL 95,0272 58,6046 61,7 56,4272 9,9610 4,9190 49,4

Observacodes:

Cenério 1 - Desmatamento total dovetéeo;

Cenario 2 - Desmatamento de acordo com a modelag#gematica de qualidade da agua apresentada nddsfpreendimento (EPE/LEME-CONCREMAT, 2010).
1 — Estado do Para considerou-se a Lei Fed€rdl™1/1965 (alterada pela Medida Provis61f&2N.66/2001) e Resolugdo CONAMA N° 303/2002; e

Estado de Mato Grosso considerou-se a Lei CongrieanN 38/1995 (Cddigo Estadual do Meio Ambiente).
2 — quantificacdo da infraestrutura fora do resgmo.
3 —dentro e fora do poligono do canteiro da nmardieeita e esquerda.
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5. Base Leqgal e Normativa

O principal diploma legal relacionado com este Raow € a Instrucdo Normativa
IBAMA N° 6/2009, que disciplina os procedimentodatieos as autorizacbes de
supresséao de vegetacdo em empreendimentos dessetgr@blico ou social licenciados
pelo IBAMA.

A Instrucdo Normativa MMA N° 06/2006 e o DecretadEral N° 5.975/2006 definem,
dentre outros aspectos, 0 corte raso para o usmaito do solo como a geracao de
energia; as informagfes necessarias para requatgorgzacao de supressao; e define a
necessidade ou ndo de reposicao florestal paratdeds de autorizacbes de supressao
de vegetacéo.

O Art. 2° do Caodigo Florestal (Lei N° 4771/1965) ért. 3° da Resolugdo CONAMA
N° 303/2002 definem os limites das areas preseovpgémanente a serem consideradas
na quantificagéo das intervencdes para implantdggampreendimento em sua porgéo
no Estado do Pard; e a Lei Complementér38/1995 (Codigo Estadual do Meio
Ambiente) define tais limites para o Estado de Maitosso.

Conforme o Art. 5° da Resolucdo CONAMA N° 369/2006, 6rgao ambiental
competente estabelecera, previamente a emissaotalé&zacdo para a intervencéo ou
supressdo de vegetacdo em APP, as medidas ecelogieacarater mitigador e
compensatorio, previstas no § 4°, do art. 4°, dt.d.771, de 1965, que deverao ser
adotadas pelo requerente”. No Art. 5° § 1° € eldeide que “para os empreendimentos
e atividades sujeitos ao licenciamento ambientalma&didas ecoldgicas, de carater
mitigador e compensatoério, previstas neste arigigo definidas no ambito do referido
processo de licenciamento, sem prejuizo, quandoofeaso, do cumprimento das
disposicdes do art. 36, da Lei n°® 9.985, de 18&iie jde 2000".

A Instrucdo Normativa IBAMA N° 146/2007, dentre ms aspectos, estabelece que
durante o desmatamento devera ser realizado ootdesknto da fauna e auxiliar na
execucao do resgate, utilizando dispositivos quédm a velocidade de desmatamento
ou regime de enchimento do reservatorio favorecéumgaespontanea da fauna”.

A Portaria IBAMA N° 8-N/2000 determina que propéebs com autorizacdo de
desmatamento, na area a ser inundada de resevgagiwderao registrar-se no IBAMA
nas Categorias de Extrator de Toras, Produtor dedG& Produtor de Lascas, para fins
de comercializacdo do material lenhoso.

A Portaria IBAMA N° 94-N/1998 institui a queima dovlada, como fator de producéo
e manejo em areas de atividades agricolas, pastofigrestais.

Considerando a implantacéo das linhas de transm{t33 para o empreendimento, a
implantacdo deste Programa esta sujeita as exagedai Norma Técnica ABNT NBR
5.422/85, que estabelece o distanciamento de seguemtre a vegetacao e os cabos de
LTs, e as diretrizes para a poda seletiva da vegeta
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As condicionantes e exigéncias constantes na LacBmnévia N° 386/2010, no Parecer
Técnico N° 111/2010 — COHID/CGENE/DILIC/IBAMA e noficio N° 1203/2010 —
DILIC/IBAMA sé&o as principais referéncias para abmiracdo do detalhamento do
presente Programa.

6. Metodologia / Atividades a serem desenvolvidas

O Programa de Desmatamento e Limpeza do Resewatdlas Areas Associadas a
Implantacdo do Projeto consiste basicamente nauedecde toda a supressédo de
vegetacdo para implantacdo do empreendimento, deiraza planejar as atividades,
mitigar e prevenir possiveis impactos ambientasbier todas as respectivas ASV,
conforme legislacdo ambiental aplicavel, propostasEIA e exigéncias feitas no

processo de licenciamento (Licenca Prévia N° 38@)2@arecer Técnico N° 111/2010
e Oficio N° 1203/2010).

A principal ferramenta para orientar a execucao dwgdades na supressédo de
vegetacdo e cumprimento dos objetivos e metas de&sigrama € o documento
“Procedimentos de Controle Ambiental para a Suprese Vegetacao’Ahexo 4, no
qual sdo descritas as instrucfes a serem seguélas @xecutores dos servicos de
supresséo de vegetacao.

As operagdes de desmatamento deverdo notadamenteram dois momentos: para a

implantacéo das areas de instalacédo do projetojndo estruturas permanentes e areas
de apoio (canteiros de obras, alojamento, aceéseas de empréstimo e bota-fora), e,
posteriormente, para a formacao do reservatorio.

Também podera haver necessidade de cortes e padagegktacdo quando do
remanejamento da infraestrutura afetada pelo emgireento. Neste caso, quando
necessario, sera solicitada a autorizacédo de danegetacao.

O desmatamento consiste no corte raso da vegedag@das as areas necessarias para a
implantagdo do empreendimento e poderd ser senasizeclo com 0 uso de
motosserras, ou mecanizado com o0 uso de tratovessthis comdeller buncher
forwarder, harvester skidder Nao poderdo ser utilizados tratores com lamina na
execucdo do desmatamento, apenas remocdo da \Gydtagpbaceo-arbustiva. Nos
locais de instalacdo de infraestruturas poder&resdizada a destoca com trator de
esteira com lamina ou rebaixador de toco, apossmd@mento com motosserras ou
tratores florestais. No entorno das linhas de tmégsio podera ser realizado o corte
seletivo de arvores que oferecerem risco a opemcamponentes da mesma.

A supressdo de vegetacdo sera iniciada somenteaapidsssao das respectivas ASV
pelos Orgdos ambientais competentes (IBAMA, SEMA/MU SEMA/PA), cujo
requerimento contera a complementacéo do inverftarastal.

O requerimento de Autorizacdo de Supressao de &gt ASV contemplara todas as
areas de intervencéo que necessitem desmatameatmepbzacdo das obras, de acordo
com os procedimentos da Instrucdo Normativa IBAMPGIK009. Conforme solicitado
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no Parecer Técnico N° 111/2010, também sera apaelemeste requerimento a
complementacdo do inventario florestal, no quakrformensuradas mais de 100
parcelas amostrais, a fim de reduzir o erro amosipaesentado no EIA do
empreendimento.

Todos os funcionarios envolvidos com as atividatkesupressao de vegetacdo deverao
receber treinamento antes de iniciar os trabalkesdo considerado condicionante
admissional dos mesmos.

Antes do inicio do desmatamento, todo o perimetreea desmatado devera ser
demarcado por meio de trilhas ou aceiros, a fimedéar corte desnecessario da
vegetacao.

Antes, durante e apés o desmatamento, deverasggtado o germoplasma, conforme
previsto no “Programa de Salvamento de Germoplagegetal e Implantacdo de
Viveiro de Mudas”, a ser destinado ao “Program&eeomposicao Florestal”.

Deverdo ser adotados os procedimentos visando tacpom da vegetacdo adjacente,
como o direcionamento da queda das arvores sengm& gentro da area em
desmatamento, corte de cipds, etc.

Conforme orientagdo constante no EIA do empreendone(EPE/LEME-
CONCREMAT, 2010), visando a protecdo da fauna sitee o desmatamento devera
ser feito partindo da cabeceira, no sentido lodgial, e da margem do rio para as
encostas, no sentido transversal. Assim, as opesaigverdao desenvolver-se em linhas
paralelas ao eixo do rio, de maneira uniforme eticoa, derrubando-se todos os
conjuntos de arvores a medida que se avanca comesmatiamento. Esses
procedimentos permitem o deslocamento da fauna pesas fora da cota de
alagamento, reduzindo as operacdes de resgatesequentemente, a morte de animais
por afogamento.

Durante o desmatamento, caso sejam encontraddgiesgtistéricos, arqueoldgicos e
fossiliferos, as atividades deverdo ser suspensasnenicados os encarregados e as
equipes responsaveis para avaliacdo da situacao.

O material lenhoso Util gerado com a supressdedetacao devera ser seccionado em
pecas de acordo com o0 uso potencial, e retirado &desas de intervencdo para
armazenamento temporario (area de estoque de madearSecao 2.21o0 PBA), em
especial da area de alagamento do futuro reseivaiias areas de estoque de madeira,
o material lenhoso Util devera ser separado e slispgie acordo com o uso potencial até
o transporte e destino final, possibilitando a @labdo dos Laudos de Cubagem.

Os Laudos de Cubagem deverdo ser elaborados agOpressao de vegetacdo e
disposicdo adequada (empilhado e organizado) derimlaienhoso atil ou com
potencial de ser utilizado, a fim de fornecer aogdds ambientais competentes o
volume real deste material gerado com o desmatameata implantagcdo do
empreendimento, além de permitir a obtencéo darixaigho de Utilizacdo de Matéria-
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Prima Florestal - AUMPF e do Documento de Origeorddtal — DOF, caso o destino
final deste material seja externo as obras.

A vegetacdo arbustiva, camada organica do soloapskreira e residuos do
desmatamento (folhas, galhada, troncos finos, @pd} deverdo ser removidos da area
de alagamento do futuro reservatério e areas dé.ap®se material podera ser
removido com trator com lamina e destinado para-bepera (area de estoque de solo —
ver Secdo 2.2do PBA), onde sera decomposto e utilizado na recuperdedareas
degradadas. Caso ndo haja demanda por este materiahesmo poderad ser
encaminhado para bota-foras ou mesmo ser queintidole que autorizado pelos
orgaos ambientais competentes (IBAMA, SEMA/MT ouM3¥PA) e seguindo a
Portaria IBAMA N° 94-N/1998. No entanto, deve-sasadtar que a queima desse
material representara grande risco de incéndiagsflais, dada a grande cobertura
florestal na regido, além de implicar a quantifiage compensacdo do carbono
equivalente emitido para a atmosfera, conformecisadio na Licenca Prévia N°
386/2010 e no Parecer Técnico N° 111/2010. Nasdime transmissdo, esse material
podera ser picotado e mantido na faixa de servidao.

Ao fim das atividades, com a supressédo da vegewmgémocao do material lenhoso e
residuos florestais das areas de intervencdo, @esar feita a desmobilizacdo das
equipes, 0 que envolve a limpeza geral e remocdesiduos dos servigcos prestados,
maquinas e equipamentos.

Todos os aspectos relacionados com a realizac@lestoatamento e situacao final das
areas serdo objeto de monitoramento ambientalquope especializada.

A principal ferramenta para assegurar a incorparagéumprimento dos procedimentos
recomendados serd o monitoramento das atividadesrmpanhamento da elaboragéo
dos estudos que fazem parte do Programa. O focosugeervisdo durante o
desmatamento sera na verificacdo das praticas adiesjypara minimizar possiveis
impactos ambientais, conforme “Procedimentos de trGlen Ambiental para a
Supressao de Vegetaca&nexo 4.

O monitoramento do desmatamento focara principainarobservancia dos seguintes
aspectos principais:

* Documentacdo necessaria para o desmatamento par@nda madeira (ASV, LPU
das motosserras, DOF, AUMPF etc.);

» Demarcacao das areas de desmatamento;

* Treinamento ambiental dos trabalhadores;

* Uso de equipamentos de protecao individual (EPI);

* Presenca de equipamentos de protecao coletiva (EPC)

* Procedimentos de seguranga durante o desmatamento;

» Controle de instalacdo de processos erosivos;

* Procedimentos de protecdo a vegetacdo adjacente;

» Resgate de germoplasma;
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* Procedimentos de protecao a fauna silvestre;

* Procedimentos de protecéo ao patriménio histoampjeologico e fossilifero;

» Classificacao, tratamento prévio e disposicao dtenah lenhoso gerado visando
possibilitar seu aproveitamento;

» Cubagem do material lenhoso util gerado;

* Procedimentos de encerramento de atividades.

Todas as areas com desmatamento serdo objeto tdeagisdo monitoramento, nas
quais serdo documentados aspectos positivos e iveegatientificados. Quando
identificadas situacdes ndo conformes com os “Eioentos de Controle Ambiental
para a Supressao de Vegetacdrigxo 4), sera indicada a maneira para melhoria ou
adequacgéo.

Toda inspecéo sera documentada e toda situacdoconfmrme gerara uma solicitacao
de acdo corretiva, de acordo com os procedimentigneatos que venham a ser
definidos.

O estudo da capacidade de absorcao pelo mercadarcmior de madeiraAfiexo 1)

foi elaborado para obter a relacdo dos potencessirtbs para a madeira gerada, como
as serrarias, laminadoras, secadores de graosaciay, ceramicas e demais potenciais
consumidores de material lenhoso diverso em um eamdmico e as respectivas
demandas dos mesmos. Esse levantamento contrituinda absorcédo e destinacéo
final do material lenhoso (comercial e ndo comérajgrado com a supressao de
vegetacdo, visando a aproveitar o potencial madeiggrincipalmente da area de
inundacao, aumentando temporariamente a ofertaadeima legalizada na regido, o que
contribuird com a reducdo da pressdo de desmatansebte florestas nativas da
regido. Esse estudo foi realizado como atendima@mecomendacdo®NL6 do Parecer
Técnico N° 111/2010 e determinacdo item 3.c do i®fibl°® 1203/2010 -
DILIC/IBAMA.

Apesar da identificacdo desses potenciais consuiesdia madeira a ser gerada com a
supressdo de vegetacdo das areas de apoio e r@seyva sabido que ndo havera
demanda na regido e na propria obra para a tadelidessa madeira, visto que o maior
potencial consumidor, a usina termelétrica (UTE)Pdeanaita, ainda se encontra em
fase de estudo de viabilidade. Em principio, a mmadgie nao for possivel destinar a
terceiros ou utilizar na prépria obra, serd armadarem pétios distribuidos ao longo
das areas de desmatamento e fora da futura APBsdovatorio, com a finalidade de
aguardar a possivel utilizacdo em uma UTE do podminpreendimento, cuja
viabilidade de implantacdo esta sendo estudada €=a UTE ndo seja implantada, o
material lenhoso permanecera armazenado nesses, pdiie passardo a atuar como
bota-foras vegetais. Ressalta-se que deixar totkdaira nessas areas ndo impedira sua
utilizacao futura em UTE do empreendimento ou darrata.

Considerando que a producdo de madeira ocorreduasietapas (liberacdo das areas
de apoio inicialmente e reservatorio posteriormeateom volume diverso (menor nas

areas de apoio e maior no reservatorio), € propmseguinte destino para a madeira
gerada:
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1. Madeira originada do desmatamento das areas de: apoi

* Armazenamento temporario em patio no Canteiro Borfmargem direita) e
préximo ao Alojamento (margem esquerda), aguardarsdona obra ou por
terceiros (proprietarios e mercado local);

e« Depois de esgotadas as possibilidades de uso rea @bpor terceiros,
armazenamento em bota-fora(s) vegetal(ais) forarela do reservatoério e sua
futura APP, com possibilidade de destinar postermte para UTE do
empreendimento ou de Paranaita.

2. Madeira originada do desmatamento do reservatorio:

* Armazenamento temporario em patios fora da areashrvatorio e sua futura
APP, aguardando uso por terceiros (proprietarioercado local) ou UTE do
empreendimento.

* Depois de esgotadas as possibilidades de uso, &ses passam a ser bota-
foras vegetais, com possibilidade de destinar posteente para UTE do
empreendimento ou de Paranaita.

A localizacao inicial e estimada dessas areasmazanamento temporario de material
lenhoso e bota-foras vegetais é apresentad®nmexo 3 (fora dos poligonos dos
canteiros), as quais somam cerca de 351 haAmMéxo 3 é apresentado também um
esquema de disposicdo das pilhas de madeira (éetdra) e caracteristicas basicas das
pilhas, de modo a permitir sua remocao para qualgse futuro. Foi priorizada a
selecédo de areas fora da APP futura do reservadsem cobertura florestal original,
distribuidas o mais proximo possivel das areagaarsdesmatadas e proporcionais ao
volume de madeira a ser gerado. Por estarem ladakz fora das areas a serem
desapropriadas no entorno do reservatério, 0 seusesa negociado com 0s atuais
proprietarios.

O levantamento das areas de Plano de Manejo FbrSsstentavel — PMFS sera
elaborado antes da supressao de vegetacao, aterateitdm 9.2.1 do Parecer Técnico
N° 111/2010, o que permitira promover a anuénciaiga junto a SEMA-MT ou
IBAMA. Esse levantamento consistira na identificagdestas areas com base no
arquivo oficial da SEMA-MT ou IBAMA, onde poderaerscoletadas informacdes a
respeito da propriedade em questédo, area totakpleracdo, produtividade, tipo de
produto explorado, situacdo legal, situacdo de ceapfio, dentre outros aspectos
pertinentes.

O mapeamento das florestas de bambu, no d&mbitaatpdma de Monitoramento da
Avifauna, sera executado antes e depois da supréeséiegetacdo nas areas a serem
desmatadas e entorno, quando a visualizacdo déwsss ficara facilitada, permitindo
complementar o levantamento solicitado no licenei@m do empreendimento para
obtencéo da Licenca de Instalagc&o (condicionafdt@da LP N° 386/2010).

Desse modo, as seguintes atividades encontram-sesoopo do Programa de
Desmatamento e Limpeza do Reservatorio e das Axsssciadas a Implantacdo do
Projeto:
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» Estruturar a equipe de gerenciamento do Programa,;

» Levantar o mercado consumidor local/regional duna de madeira gerado com o
desmatamentddhexo J);

* Levantar as areas de Plano de Manejo Florestake@astl — PMFS a serem
atingidas pelo desmatamento e promover a anuérméa junto a SEMA-MT ou
IBAMA;

» Elaborar todos os requerimentos de ASV para a mgtdo do empreendimento,
incluindo a complementacéo do inventario florestal;

» Definir e mapear as areas a serem desmatadas;

e Delimitar em campo os limites de desmatamento;

 Embasar a elaboracdo dos Termos de Referénciaapewatratacdo das empresas
executoras do desmatamento;

» Executar o desmatamento de acordo com procedimadéugiados;

» Realizar o resgate de germoplasma;

* Monitorar as atividades de desmatamento;

 Transmitir e orientar as empresas executoras donatamento quanto as
adequacdes necessarias para a atividade de supressa

e Subsidiar o Programa de Monitoramento de Avifauma que diz respeito a
ocorréncia de florestas de bambu no entorno dad@sapressao de vegetacao;

» Atualizar o mapeamento das florestas de bambu tworenda area de supresséo de
vegetacao;

» Elaborar os laudos de cubagem do material lenhaslo gérado com o
desmatamento;

» Destinar adequadamente o material lenhoso Uutil écoiad e ndo comercial) gerado
com o desmatamento;

» Emitir os relatorios de andamento das atividades;

* Avaliagdo final do desmatamento para assegurar ropemento de todos o0s
procedimentos de controle ambiental e liberacdoalaeas para implantacdo das
obras;

« Emitir relatérios de andamento das atividades (miesnsemestrais e final) ao 6rgao
ambiental responséavel pelo licenciamento, pardeafiaal e obtencdo da licenga de
operacgao.

7. Indicadores de Desempenho

Como indicador do desempenho da implantacdo dordreg de Desmatamento e

Limpeza do Reservatorio e das Areas Associadapbamacio do Projeto sera adotada
a qualidade dos servicos executados, cujos padmiesnos a serem monitorados

encontram-se detalhados nos “Procedimentos de d@mmbiental para a Supressao

de Vegetacao”Anexo 4.

Desse modo, o principal indicador do desempenhiongiantacdo do Programa sera a
comprovagdo, no monitoramento, de que todas ass &lea intervencdo foram
desmatadas de maneira ambientalmente adequaddahevite licenciadas e em tempo
hébil para execucdo das obras. Também é indicaddesempenho a apresentacédo de
todos os estudos exigidos no processo de licenot@neAssim, 0s seguintes
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indicadores serao considerados:

* Numero de registros de Nao Conformidades Ambiensmislongo de todo o
monitoramento do desmatamento;

* Obtencéo de todas as AutorizacOes de Supressaegiea¢do — ASV;

* Apresentacdo do estudo da capacidade de absorigionpecado consumidor de
madeira Anexo 1);

* Apresentacao do levantamento das areas de Plaviartgo Florestal Sustentavel —
PMFS;

* Apresentacdo dos Laudos de Cubagem de toda maadiraroduzida com a
supresséao de vegetacao.

8. Etapas / Prazos

A implantacdo do Programa de Desmatamento e LimgezZReservatorio e das Areas
Associadas a Implantacéo do Projeto seguira asrsegetapas:

» Estruturacdo da equipe de gerenciamento do Programa

e Levantamento do mercado consumidor local/regionalalume de madeira gerado
com o desmatamentéiiexo J);

* Levantamento das areas de Plano de Manejo Flofssaéntavel — PMFS a serem
atingidas pelo desmatamento e promocéo da anuéeixa junto a SEMA-MT ou
IBAMA,

* Obtencéo de todas as ASV necessérias para a iagdiantio empreendimento;

» Definicdo e mapeamento das areas a serem desmatadas

* Delimitagdo em campo dos limites de desmatamento;

» Contratacdo das empresas executoras do desmatamento

* Execucéo do desmatamento;

* Realizacéo do resgate de germoplasma;

* Monitoramento das atividades de desmatamento;

» Elaboracdo do mapeamento das florestas de bambéreza de supressdo de
vegetacao e entorno, para o monitoramento da asdgfau

» Elaboracdo dos Laudos de Cubagem do material lenlitis gerado com o
desmatamento;

* Destinacdo do material lenhoso (comercial e néoecoal) gerado com o
desmatamento;

» Emisséo de relatorios de andamento das atividades;

* Desmobilizagcéo das equipes de desmatamento;

» Avaliacéo final da supressédo de vegetacdo e liBerdas areas para implantacao
das obras.

A implantagdo do Programa seguira o cronogramdididades apresentado ao final do
documento.
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9. Relatoérios

Todas as vistorias que compdem o0 monitoramentoatiaglades de supressao de

vegetacdo serdo documentadas nos seguintes tipekstdeios:

» Relatdérios Mensais produzidos mensalmente e destinados a gestdo do
empreendedor, contendo a descricdo das atividagesutadas, os principais
problemas enfrentados e as gestdes realizadasnéifipacdo das areas desmatadas
e do volume de material lenhoso produzido;

» Relatérios de Consolidacdo Semestpabduzidos a cada 06 meses e destinados a
atualizar o IBAMA quanto a situagdo de implantag@Programa, nos quais sao
consolidadas as informacfes dos Relatérios Meneaisespecial a quantificacao
das areas desmatadas e do volume de material tenhibsproduzido com os
respectivos Laudos de Cubagem;

* Relatoério de Consolidacadmal: produzido ao fim de implantacdo do Programa e
destinado ao oOrgao ambiental responsavel pelo ci@erento, no qual séo
consolidadas as informacfes desde o inicio de mggdo do Programa até a
situacao final das areas desmatadas, com avakagd® objetivos foram cumpridos,
visando a obtencédo da Licenca de Operacao do enujmaento.

Além destes relatorios, encontra-se no escopo destgrama a elaboracdo dos
seguintes documentos:

* Requerimentos de Autorizacdes de Supressao deadéget ASV;

» Estudo da capacidade de absorcéo pelo mercadoncmimsuide madeiraXnexo 1);

« Levantamento das areas de Plano de Manejo Flofassééntavel — PMFS;

* Levantamento das florestas de bambu nas areasra desmatadas e entorno, para
o Programa de Monitoramento da Avifauna;

* Laudos de Cubagem de toda madeira util produzideacsupressao de vegetacao.

10. Recursos Humanos e Materiais Necessarios

A equipe de gerenciamento do Programa devera cacdar um coordenador
(engenheiro florestal) com experiéncia na atividatke supressdo de vegetacao,
incluindo a totalidade do ciclo dos trabalhos (pjJamento — execucdo da supresséao —
cubagem do material lenhoso gerado — monitorandagatividades). Esse profissional
devera se envolver no Programa desde o0 seu inigiodera contar com apoio de
auxiliares de campo nas atividades de cubagem é@armmento. A cubagem podera
ser realizada por equipe propria da empresa exacdeosupressdo de vegetacdo, mas
com supervisdo e controle da equipe de gerenciandenPrograma.

Os recursos materiais da equipe de gerenciameoloem veiculo, equipamentos e
insumos para servigcos de campo (supervisao) e ageipos e insumos de escritorio
para trabalhos de gabinete.
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Os recursos para campo incluirdo:

* Veiculo 4x4;

» Camara fotografica digital;

« Radio e/ou telefone celular,

« GPS;

* Trena;

* Fita métrica;

e Fichas de campo;

* Equipamento de protecéo individual (EPI).

Os recursos de escritorio incluirdo:

e Computador;

* Telefone;

* Impressora / copiadora;

e Software de uso geral,

e Software de geoprocessamento;

» Bases cartograficas com as areas de supressagetagao.

11. Parcerias Recomendadas

Em virtude do grande potencial de resgate de gdasim@a nas areas objeto de
supressdo de vegetagcdo, recomenda-se parceria eobdribs conceituados da
Amazobnia e Centro Oeste para o recebimento de eanami exsicatas botanicas, como
o herbéario da Universidade Estadual de Mato Gres€ampi Alta Floresta e Cuiaba,
do Museu Paraense Emilio GoelliMPEG e do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazonia — INPA. No entanto, este aspecto ja serdgraccontemplado no Programa de
Salvamento de Germoplasma Vegetal e Implantac&ve&o de Mudas.

12. Interface com outros Planos, Programas e Projgs

O Programa de Desmatamento e Limpeza do Resewatdlas Areas Associadas a
Implantacéo do Projeto tem relagdo com 0s seguiregamas:

* P.01 - Plano de Gestao Ambiental;

* P.02 - Plano Ambiental para Construgao — PAC;

* P.05 - Programa de Contratacao e Desmobilizac&®adede-obra;

« P.07 - Programa de Monitoramento da Estabilidadebateostas Marginais Sujeitas
a Processos Erosivos;

* P.14 - Programa de Salvamento de Germoplasma Vegbktglantacédo de Viveiro
de Mudas

* P.15 - Programa de Monitoramento da Flora;

* P.16 - Programa de Resgate e Salvamento Cientifi¢eauna,

* P.20 - Programa de Monitoramento da Avifauna;

* P.31 - Programa de Preservacao do Patriménio @uHlistorico e Arqueoldgico;

Projeto Basico Ambiental (PBA) )
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e P.32 - Programa de Investigacdo, Monitoramento lgaBento do Patriménio
Fossilifero;

+ P.33 - Programa de Implantacdo da Area de Presgrvd®ermanente do
Reservatorio — APP;

* P.34 - Programa de Recomposicao Florestal;

* P.35 - Programa de Compensacao Ambiental — Unided&onservacao;

» P.38 - Programa de Apoio a Revitalizacédo e Increonéa Atividade de Turismo;

* P.42 - Programa de Educacdo Ambiental,

 P.43 - Programa de Acompanhamento da Atividadeueesc)

» P.44 - Plano Ambiental de Conservacgédo e Uso doriEmie Reservatorio Artificial
— PACUERA,;

* Programa de Monitoramento e Controle de MacrofAgsiaticas Anexo 7 do
Relatério Demonstrativo de Atendimento as Condicioantes — Volume | do
Requerimento de LI);

* Plano de Exploracao Florestal,

* Requerimentos de Autorizacdo de Supresséo de \(&getaASV.

13. Referéncias Bibliograficas

AMARAL, Paulo; VERISSIMO, Adalberto; BARRETO, PaulovVIDAL, Edson.
Floresta para sempre: um manual para producdo deiraana amazoénia. IMAZON.
Belém/PA. 1998.

CONSORCIO LEME; CONCREMAT ENGENHARIA; EPE - EMPRESAE
PESQUISA ENERGETICA.Estudo de impacto ambiental - EIA, Relatério de
impacto ambiental - RIMA. EPE: Relatério Técnico, 2010.

Projeto Basico Ambiental (PBA) )
P.03 - Programa de Desmatamento e Limpeza do ReSeo/e das Areas Associadas a Implantacédo do
Projeto 18



Companhia Hidrelétrica Teles Pires S.A.

JGP Consultoria e Participacfes Ltda.

UHE TELES PIRES
CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

Ano 3 Ano 4 Ano 5
Descrigao Inicio [Término puracéo 21|22 24125126 31 34135]36[37]38 40| 41 43|144145[46147]148|49]50|51]52[53]54
OBRAS
Servigos Preliminares
Canteiro e Acessos de Obra 1 16 16
Desvio do Rio
Desmatamento e Escavagoes 1 20 20 DORIO
Estrutura de Controle Tlneis 13 22 10
Montagem 18 20 3
Ensecadeiras 23 28 6
Tampédo Tunel 1 e 2 30 36 7
Tampéo Tunel 3e 4 38 43 6
Barragem Margem Esquerda e Direita
Escavacdes 18 22 5
Tratamentos e Aterro 23 35 13
Barragem Leito do Rio CHIMENTO DO RESERVATORIO |
EscavagOes e Tratamentos 23 26 4
Concreto 27 35 9
Vertedouro
Desmatamento e Escavacfes 12 18 7
Concreto 18 34 17
Montagem 25 35 11
Muros de Ligacéo e Abraco
Concreto 15 35 21
Circuito de Geracéo
Desmatamento e Escavacoes 1 14 14
Tomada D'agua
Concreto 9 37 29
Montagem 17 28 12
Conduto Forcado
Concreto 17 27 11
Pré-Montagem 8 24 17
Montagem 13 38 26
Casa de Forga - o [ | @ o I
Concreto - Area de Montagem 7 20 14 ; ; [ | ; ] ; 1] ;
Concreto - Unidades - Primério 11 37 27 > EIEREIE
Concreto - Unidades - Secundario 17 43 27
Pré-Montagem 14 41 28
Montagem 18 43 26 Y | Y \ Y
Outras Estruturas
Subestacéo Elevadora 8 25 18
Linha de Transmiss&o 500 Kv 23 35 13
BAYs Subestacéo Coletora 25 35 11
PROGRAMA DE DESMATAMENTO E LIMPEZA DO RESERVATORIO E
DAS AREAS ASSOCIADAS A IMPLANTAQ/:\O DO PROJETO
Estruturacdo da equipe de gerenciamento -3 -3 1
Estruturacdo da equipe de gerenciamento 28 30 3
Treinamento ambiental dos trabalhadores 1 2 2
Levantamento do mercado consumidor local/regional de madeira -3 -3 1
Levantamento das areas de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -2 -1 2
Solicitagdo da ASV para infraestrutura -3 -3 1
Solicitagdo da ASV para reservatério -3 -3 1
Defini¢do das areas a desmatar -4 -4 1
Demarcacéo das areas de desmatamento
Contratacdo das empresas executoras do desmatamento -1 1 2
Contratagdo das empresas executoras do desmatamento 21 23 3
Execucdo do desmatamento infraestrutura 2 23 22
Execucdo do desmatamento reservatorio 24 35 12
Resgate de germoplasma 2 35 34
Atualizacdo do mapeamento das florestas de bambu 20 35 16
Elaboracéo dos laudos de cubagem do material lenhoso util 2 35 34
Destinacéo do material lenhoso Util 2 35 34
Encerramento das atividades e desmobilizagéo 23 23 1
Encerramento das atividades e desmobilizagéo 35 35 1
Monitoramento 2 35 34
Intervengdes necessarias 2 35 34
Avaliacdo final das areas desmatadas 2 32 31
Avaliacdo final das areas desmatadas 34 35 2
Relatérios mensais 2 33 32
Relatérios de consolidacédo semestral R R R
Relatérios de consolidacéo final RF
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Anexo 1

Estudo da Capacidade de Absorcao pelo Mercado Cormmsidor de
Madeira
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Estudo da Capacidade de Absorcao pelo Mercado Considor de
Madeira

Introducao

O estudo da capacidade de absor¢cao pelo mercadomimor de madeira foi elaborado
em atendimento ao item c¢ das exigéncias relatisasPaogramas do Meio Biotico do
Oficio N° 1203/2010 - DILIC/IBAMA, para obtencédo da Licerda Instalacdo da UHE

Teles Pires.

Este estudo encontra-se no ambito do Programa dendamento e Limpeza do
Reservatorio e das Areas Associadas a Implantag@tHiE Teles Pires, e seu principal
objetivo foi avaliar a capacidade de absorcdo psdocado consumidor local/regional
do volume de madeira a ser disponibilizado pelaglaties de supressao de vegetacao,
maximizando o aproveitamento deste recurso madeigincipalmente da area de
inundacao e aumentando temporariamente a ofern@adeira legalizada na regido. Isto
contribuird com a reducdo da pressdo de desmatansemte florestas nativas da
regido, resultando num ganho ambiental, geracacerdprego e renda e maior
estabilidade econbmica, sustentando assim o tas@istentabilidade.

O Programa de Desmatamento e Limpeza do Resewatdlas Areas Associadas a
Implantacdo da UHE Teles Pires foi proposto em E&-RIMA (EPE/LEME-
CONCREMAT, 2010), dentre outros aspectos, parad#smtino a vegetacdo a ser
suprimida.

Metodologia

O levantamento foi focado no mercado consumidogenmal existente nos municipios
de Paranaita, Nova Monte Verde, Alta Floresta eaégs, todos no Estado de Mato
Grosso.

A escolha destes municipios se deve a proximidaslds¢ééncia de acesso terrestre até
as areas de desmatamento do UHE Teles Pires. Dweste, ndo foram incluidos no
levantamento 0s municipios proximos e sem acesssste, como Jacareacanga/PA;
Ou municipios com acesso terrestre, porém distaceso Novo Progresso/PA.

O levantamento foi realizado através de pesquisatadie englobou potenciais
consumidores da madeira a ser gerada com o desewtarpara implantacdo do
reservatorio e areas de apoio do UHE Teles Pirefjindo serrarias, laminadoras,
secadores de gréos, carvoarias, olarias, termoakgtc.
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Resultados

O levantamento da capacidade de absorcdo da mapgada com o desmatamento
para implantacdo do UHE Teles Pires indicou a ex@a dos seguintes potenciais
consumidores:

Madeireira Carvoaria Secadores Olaria Termoelétric
Alta Floresta 40 1 2 - -
Paranaita 6 1 1 - 1
Apiacés 12 - - - -
Total 58 2 3 2 1

Consumo estimado de
madeira em tora bruta/dia  3.480 - - - -
(m?)

Ressalta-se que dentre a relacdo apresentadaghadabma, ndo estdo contempladas as
madeireiras inativas existentes no municipio ded\lkhonte Verde nem tampouco o
total de industrias madeireiras inativas da regsgorestringindo apenas as existentes e
em funcionamento localizadas nos municipios supaal@s. No entanto, existem
inativas no momento mais de cem industrias madas@or motivos adversos, sendo o
principal deles a inexisténcia de matéria primaliegda.

Comentéarios

O estudo indicou que existe nos municipios de R#teanAlta Floresta e Apiacas um
namero consideravel de potenciais consumidores ddeima a ser gerada com o
desmatamento para implantagédo do UHE Teles Pires.

Os potenciais consumidores tém capacidade de @osdegcmadeira tanto na forma de
tora (serrarias) como lenha (secadores, carvoaliasas, termoelétricas), propiciando
o consumo de grande volume de madeira, em diferehbeensdes (pequeno, grande,
fino, grosso) e qualidade (material reto, tortot@mente as caracteristicas do material
lenhoso a ser gerado no empreendimento.

Deste modo, apesar da auséncia de estimativa dmeale consumo potencial total na
regido em que o empreendimento encontra-se insgratte-se afirmar que ha grande

potencial para destinar adequadamente o matenlb$® a ser gerado na implantagcéao
do UHE Teles Pires.

Responséavel Técnico

Luiz Carlos Paggi  Biblogo CRBio 35670/01-D
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Anexo 2
Localizacdo das Areas de Intervencdo com Potenci@upressdo de

Vegetacao
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Coordenadas dos vértices das areas de apoio

Tipo de area de apoio Identificacéo Localizacdo Coordenada UTM
(Datum WGS84)

Poligonal do Canteiro Industrial Canteiro Industeéialemais estruturag Margem esquerda 21L 523.882 8.965.149
523.500 8.966.976
523.655 8.966.999
523.926 8.967.296
523.926 8.967.814
523.680 8.967.954
523.680 8.968.189
524.178 8.968.200
524.173 8.968.580
523.489 8.968.974
522.707 8.968.974
522.707 8.968.839
522.360 8.968.839
521.870 8.968.322
521.938 8.968.237
521.738 8.968.076
521.497 8.968.076
521.467 8.967.930
521.043 8.967.933
520.965 8.967.857
520.978 8.967.821
520.919 8.967.771
520.769 8.967.770
520.714 8.967.793
520.625 8.967.733
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Coordenadas dos vértices das areas de apoio

Tipo de area de apoio Identificacéo Localizacdo Coordenada UTM
(Datum WGS84)
520.488 8.967.697
520.359 8.967.778
520.367 8.967.849
520.485 8.967.910
520.474 8.968.154
520.514 8.968.191
520.757 8.968.195
520.888 8.968.321
520.985 8.968.324
521.113 8.968.403
521.666 8.968.456
521.852 8.968.652
522.282 8.969.355
522.427 8.969.514
522.626 8.969.640
522.789 8.969.800
524.167 8.969.821
524.364 8.969.319
524.367 8.969.195
524.387 8.969.059
524.470 8.968.865
524.439 8.968.799
524.426 8.968.639
524.406 8.968.327
524.392 8.968.203
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Coordenadas dos vértices das areas de apoio

Tipo de area de apoio Identificacéo Localizacdo Coordenada UTM
(Datum WGS84)
524.419 8.967.951
524.361 8.967.464
524.428 8.967.090
524.379 8.966.699
524.410 8.966.551
524.383 8.966.228
524.379 8.965.709
524.432 8.965.421
524.321 8.965.329
524.268 8.965.229
523.882 8.965.149
Poligonal do Canteiro Industrial Canteiro Industealemais estruturas Margem direita 21|L 524.786 .968048
525.031 8.968.724
525.372 8.968.067
525.377 8.967.705
525.487 8.967.250
525.636 8.966.963
525.397 8.966.754
525.309 8.966.224
525.087 8.965.911
525.075 8.965.701
524.838 8.965.368
524.873 8.964.846
524.618 8.964.790
524.615 8.964.793
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Coordenadas dos vértices das areas de apoio

Tipo de area de apoio Identificacdo Localizac&o Coordenada UTM
(Datum WGS84)
524.615 8.964.793
524.614 8.964.793
524.546 8.965.383
524.458 8.965.706
524.540 8.965.911
524.458 8.966.114
524.471 8.966.253
524.471 8.966.253
524.472 8.966.457
524.507 8.966.630
524,571 8.966.814
524.520 8.966.985
524.546 8.967.142
524.566 8.967.348
524.566 8.967.349
524.561 8.967.619
524.552 8.967.937
524.538 8.968.154
524.569 8.968.347
524.624 8.968.448
524.651 8.968.543
524.650 8.968.573
524.688 8.968.778
524,711 8.968.805
524.720 8.968.816
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Coordenadas dos vértices das areas de apoio

. . . e L Coordenada UTM
Tipo de area de apoio Identificacéo Localizacdo (Datum WGS84)
524.784 8.968.823
524.706 8.968.838
524.695 8.968.936
524.786 8.969.048
Canteiro Pioneiro Canteiro Pioneiro Margem direita | 21L 531.320 8.971.326
21L 531.468 8.971.387
21L 531.527 8.971.243
21L 531.379 8.971.182
21L 531.320 8.971.326
AE-01 Area de empréstimo - Jazida Margem esquerda 1L 2 523.095 8.969.434
21L 522.795 8.969.430
21L 522.789 8.969.800
21L 523.089 8.969.804
21L 523.095 8.969.434
AE-02 Area de empréstimo - Jazida Margem direita L21 524.550 8.970.531
21L 524.250 8.970.531
21L 524.250 8.970.831
21L 524.550 8.970.831
21L 524.550 8.970.531
AE-03 Area de empréstimo - Jazida Margem direita L21 531.483 8.970.598
21L 531.457 8.970.492
21L 531.653 8.970.451
21L 531.591 8.970.157
21L 531.387 8.970.200
21L 531.367 8.970.119
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Coordenadas dos vértices das areas de apoio

Tipo de area de apoio Identificacéo Localizacdo Coordenada UTM
(Datum WGS84)

21L 531.084 8.969.966

21L 530.142 8.970.110

21L 530.456 8.970.785

21L 531.483 8.970.598

AE-04 Area de empréstimo - Jazida Margem direita L21 532.379 8.967.455
21L 532.302 8.967.093

21L 532.009 8.967.155

21L 532.085 8.967.517

21L 532.379 8.967.455

AE-05 Area de empréstimo - Jazida Margem direita L21 533.402 8.966.890
21L 533.040 8.966.966

21L 533.102 8.967.259

21L 533.464 8.967.183

21L 533.402 8.966.890

AE-06 Area de empréstimo - Jazida Margem direita L21 533.164 8.965.874
21L 533.164 8.966.374

21L 533.664 8.966.374

21L 533.664 8.965.874

21L 533.164 8.965.874
Linha de transmissao de 500 kV LT 500 kv Margenuesda 21 L 523.376 8.968.556
21L 524.095 8.968.198

21L 524.993 8.967.752

21L 524.976 8.967.550

21L 524.826 8.967.562

21L 524.834 8.967.663
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Coordenadas dos vértices das areas de apoio

Tipo de area de apoio Identificacéo Localizacdo Coordenada UTM

(Datum WGS84)
21L 523.773 8.968.191
21L 523.338 8.968.407
21L 522.860 8.968.421
21L 521.035 8.968.245
21L 520.891 8.968.231
21L 519.361 8.967.275
21L 517.664 8.966.366
21L 517.664 8.966.537
21L 519.286 8.967.405
21L 520.842 8.968.377
21L 521.113 8.968.403
21L 522.854 8.968.571
21L 523.376 8.968.556
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Anexo 3
Localizacdo das Areas de Armazenamento Temporarioed Material
Lenhoso e Bota-foras Vegetais (fora dos poligonossicanteiros)
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Anexo 4
Procedimentos de Controle Ambiental para a Supress&e Vegetacao
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Procedimentos de Controle Ambiental para a Supressade Vegetacao
do UHE Teles Pires

Introducao

O desmatamento ou corte raso da vegetacdo dever&adigado de maneira semi-

mecanizado com 0 uso de motosserras ou mecanipat® wso de tratores florestais

comofeller bunchey forwarder, harvester skidder N&o poderao ser utilizados tratores
com lamina ou equipamentos de terraplanagem naigkeao desmatamento, apenas
remocao da vegetagcdo herbaceo-arbustiva. Nos ldeaisstalacdo de infraestruturas,
podera ser realizada a destoca com trator de a&st@in lamina ou rebaixador de toco,
apos o desmatamento com motosserras ou tratorestflis. No entorno das linhas de
transmissdo podera ser realizado o corte seletevardores que oferecem risco a
operacéo da mesma.

A rede de acessos as areas de desmatamento dev@tanejada antes do inicio das

atividades, devendo ser priorizado 0 acesso as @eeitervencao através da propria
area desmatada para implantacdo do empreendimeptte ele acessos pré-existentes
(estradas, acessos e caminhos de propriedades)resaiando a abertura desnecessaria
de acessos, 0s quais possam ser utilizados paratesentos ilegais na regiao.

Toda supressao de vegetacdo devera ser iniciadansone posse das respectivas ASV,
emitidas pelos 6rgdos ambientais competentes (IBASEMA/MT ou SEMA/PA).

Antes do inicio do desmatamento, todo o perimetreeia desmatado devera ser
demarcado por meio de trilhas ou aceiros, a fimedéar corte desnecessario da
vegetacao.

Antes, durante e apds o desmatamento, deverasggtado o germoplasma, conforme
previsto no “Programa de Salvamento de Germoplagegetal e Implantacdo de
Viveiro de Mudas”, a ser destinado ao “Program&eeomposicao Florestal”.

A definicdo e dimensionamento dos patios de arn@amento temporario deverao ser
realizados antes do desmatamento, considerandctespenbientais (fora de APP e das
areas de intervencdo, locais florestados etc.pedgicos (0 mais proximo possivel das
areas desmatadas).

Deverdo ser adotados os procedimentos visando tacpom da vegetacdo adjacente,
como o direcionamento da queda das arvores sengm@& gentro da area em
desmatamento, corte de cipos etc.

Conforme orientagdo constante no EIA do empreendone(EPE/LEME-
CONCREMAT, 2010), visando a protecdo da fauna sitee o0 desmatamento devera
ser feito partindo da cabeceira, no sentido lodgial, e da margem do rio para as
encostas, no sentido transversal. Assim, as opeEsat@verao se desenvolver em linhas
paralelas ao eixo do rio de maneira uniforme e inoaf derrubando-se todos os
conjuntos de arvores a medida que se avanca comesmatiamento. Esses
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procedimentos permitem o deslocamento da fauna pasas fora da cota de
alagamento, reduzindo as operacdes de resgatesequentemente, a morte de animais
por afogamento.

Durante o desmatamento, caso encontrados vestfggiéricos, arqueoldgicos e
fossiliferos, as atividades deverdo ser suspensasnenicados os encarregados e as
equipes responsaveis para avaliacédo da situacao.

O material lenhoso util gerado com a supressacedetacao devera ser seccionado em
pecas de acordo com o uso potencial, e retirado &eas de intervencdo para
armazenamento temporario, em especial da areaagana¢énto do futuro reservatorio.
Nas areas de estoque temporario de madeira, oiahétahoso Util devera ser separado
e disposto de acordo com o uso potencial até spoate e destino final, possibilitando
a elaboracao dos Laudos de Cubagem.

O material lenhoso util originado com a supresséiwvebetacdo serd prioritariamente
utilizado na propria obra. Caso este material skgatinado para terceiros e haja
necessidade de transporte, serd necessaria a a@bteloc Documento de Origem
Florestal — DOF.

A vegetacao arbustiva, serrapilheira e residuosdekmatamento (folhas, galhada,
troncos finos, cipos etc.) deverdo ser removidosads de alagamento do futuro
reservatorio e areas de apoio. Esse material psder&movido com trator com lamina
e destinado para as areas de estoque de solo argdmi bota-espera, onde sera
decomposto e utilizado na recuperacao de areaadbstas ou plantios compensatorios.
Caso nao haja demanda por este material, podegnsaminhado para bota-foras ou
mesmo ser queimado, desde que autorizado pelo®sOrg@bientais competentes
(IBAMA, SEMA/MT ou SEMA/PA) e seguindo a PortariBAMA N° 94-N/1998. Nas
linhas de transmissao, este material podera setapic e mantido na faixa de servidao.

Ao fim das atividades, com a supressédo da vegewgémocao do material lenhoso e
residuos florestais das areas de intervencdo, @esar feita a desmobilizacdo das
equipes, que envolve a limpeza geral e remocaesiduos dos servicos prestados,
maquinas e equipamentos.

Todos os aspectos relacionados com a realizac@lestoatamento e situacao final das
areas serao objeto de monitoramento ambientalquope especializada.

A seguir sdo apresentados todos os procedimensesean adotados na atividade de
supresséo de vegetacao:
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Procedimentos gerais

* Nenhum servico devera ser executado pelas empresagatadas sem o
conhecimento prévio dos procedimentos e/ou insésIgi@ servico aplicaveis.

 As empresas responsaveis pela execucdo da suprdesdegetacdo deverdo
apresentar antecipadamente a sua programacawidedes, mantendo-a atualizada
junto ao escritério da Geréncia de Meio Ambient®g seus respectivos escritorios.

« Cada equipe de trabalho devera ter claramente ifidadbs os respectivos
responsaveis técnicos com relagdo aos servicassfios de podas e supressédo de
vegetacdo (Engenheiro Florestal ou outro técnicmn cespectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART).

* Nenhum servico devera ser executado na ausénciaiedpsctivos Responsaveis
Técnicos.

* Toda a equipe envolvida na execucao dos servigoliimdo-se chefes de equipe,
auxiliares e operadores de motosserras, deverZautis respectivos Equipamentos
de Protec¢é&o Individual (EPI's), conforme requeatagdades em desenvolvimento.

« O transporte e 0 uso de motosserras para execogaed/icos deverdo ser sempre
acompanhados do respectivo registro/licenca (LBWdyal devera permanecer junto
ao equipamento a que se refira, durante toda adade que estiver sendo
executada.

* Nao sera admitido a deposicgéo irregular ou abanderixo (papéis, recipientes de
aluminio, plasticos ou outros materiais), bem coesdduos oriundos de atividades
da obra (parafusos, arames, cabos, etc.) nasdréatieabalho.

* Na&o sera admitida qualquer interferéncia negatirgtalsobre a fauna nativa local,
tais como atividades de perseguicao, captura, reagéb em cativeiro ou caca.

* Na&o sera permitida a coleta ou depredacéo dadhijeecente, bem como nédo podera
ser comercializado nenhum exemplar botanico orifgirda supressao.

* Na&o sera permitido o uso de fogo nas areas de mates qualquer lugar da frente
de servico (campo), seja para preparo ou aqueaingentefeicdes, para a realizacao
de queimada, para abertura da picada, supress@&yei@cao.

* O uso de herbicidas ou de produtos quimicos eantes para impedir a rebrota ou
regeneracdo da vegetacdo, ou para quaisquer duigsesta terminantemente
proibido.

* O acesso as areas de supressao dar-se-a exclusiega®s caminhos previamente
aprovados pelo empreendedor e conforme autorizelds proprietarios. Evitar-se-a
ao maximo a abertura de novos caminhos de acessb,cbmo a passagem com
maquinarios, veiculos e/ou equipamentos sobre érdtigadas ou preparadas para
tal.

» Devera ser priorizado 0 acesso as areas de intgweatravés da propria area
desmatada para o empreendimento e rede de aceagsesgigtentes, evitando a
abertura de acessos desnecessariamente e que passamtilizados para
desmatamentos ilegais na regiao.

 Durante as atividades de sinalizacdo de caminhosaasso e estradas, €
terminantemente proibida a fixacdo de placas owasuindicacdes em arvores,
nativas ou exoticas, bem como em cercas, postesiaisl estruturas particulares.
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* Eventuais reclamacBes ou pedidos de esclarecimeupsparte de terceiros,
proprietarios ou outros, deverdo ser encaminhad@eréncia de Meio Ambiente.

* As atividades ndo deverdo representar riscos adm@aio Historico-Cultural e
Arqueoldgico e Fossilifero. Caso verificada a pneaede vestigios de materiais,
artefatos ou construcdes, as atividades deverdeaeradas sem interferir com tais
evidéncias e o fato deverd ser informado imediatéen@ Geréncia de Meio
Ambiente.

* Questbes ndo previstas nos itens destas espetdgaeg que ndo puderem ser
solucionadas conjuntamente com a equipe de cam@@incia de Meio Ambiente
deverdo ser encaminhadas para analise do empreended

A qualquer tempo, o empreendedor podera apresemigas especificacdes
decorrentes da analise do projeto ou decorrentdsgiidacdo ambiental vigente e
do processo de licenciamento ambiental do empresmdo.

* Nenhuma atividade prevista para os servicos desaréealizada sem que se tenha,
junto as equipes de campo da empresa construtip@ascdo presente documento e
copias autenticadas da respectiva Licenga de &gstal— LI e Autorizacdo para
Supressao de Vegetacdo — ASV emitidas pelos Omabsentais competentes, as
quais deverao ser distribuidas para cada uma d@sesqle campo, incluindo-se os
seus responsaveis técnicos e fiscais.

» Deverd ser atendida a NR-12 no que diz respeitegaranca, procedimentos e
obrigacdes para com os operadores de motosser@as @special, a gestdo de
residuos em caso de vazamentos e reabastecimentos.

» Deveré ser atendida a NR-6 no que diz respeitmaeto fornecimento dos EPI’s,
dependendo de cada atividade. Deverdo ser atendidasdemais normas
regulamentadoras de acordo com o tipo de licencisomatividades desenvolvidas
e quantidade de funcionarios contratados.

Inventério florestal

Os resultados provenientes do inventario florestal, especial o volume de material
lenhoso existente nas formacdes florestais a setgmmidas, estardo disponiveis as
empresas executoras dos servicos para auxiliar efinigio do método de
desmatamento e equipamento a ser utilizado, emergionamento da equipe e patios
de armazenamento temporario.

Por ocasido do EIA do empreendimento (EPE/LEME-CEGEMAT, 2010) foi
apresentado o inventério florestal das formacogsifsiativas. No entanto, o Parecer
Técnico N° 111/2010 e a Licenca Prévia N° 386/26licissram a complementacao
desse estudo, visto o baixo esforco amostral, dagldensao das areas de florestas que
serdo suprimidas, resultando em um alto erro aalogdesse modo, foi realizada a
complementacao do inventario florestal, com a mewgsio de mais unidades amostrais.

Documentacao

As equipes encarregadas da supressdo de vegetatdid@ sempre a Autorizacdo de
Supressao de Vegetacdo (ASV) emitida pela autaridathbiental competente
(IBAMA, SEMA/MT ou SEMA/PA) em cépia autenticadaciuindo a planta das areas
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autorizadas. Os documentos devem ser apresentadagadidades ambientais (Policia
Militar Ambiental, Policia Civil, fiscais do IBAMASEMA/MT, SEMA/PA, 6rgao
municipal, entre outros) devidamente identifica@as vistoria a obra, sempre que
solicitados.

Para a utilizagcdo de motosserras nos servigcos plessfio de vegetagcdo, as mesmas
acompanhardo as respectivas Licencas para Poge @.BU), emitidas pelo IBAMA.

O material lenhoso com potencial de uso (madeira parraria, mourdes ou energia)
terdo seu volume quantificado ou cubado em lawatedtal, com o intuito de embasar a
emissdo do Documento de Origem Florestal (DOF)uoh@nto oficial necessario ao
transporte e rastreamento da madeira, e da Autdozale Uso de Matéria-Prima
Florestal - AUMPF.

Todo material lenhoso doado ou vendido tera doctemén comprobatéria, que
consistira de declaragfes ou outros documentoatgaeem o recebimento do mesmo.

Demarcacédo das areas de supresséo de vegetacao

A supressdo de vegetacdo deverd ser absolutamestiétar a0 que consta na
Autorizacdo para Supressdo de Vegetacdo — ASV dampielos 6érgdos ambientais
competentes (IBAMA, SEMA/MT ou SEMA/PA).

Para facilitar o controle ambiental dos procedimgntieverdo ser marcados em campo
pela equipe de topografia os limites das areasugeessao de vegetacao, utilizando
estacas de cor chamativa e diferente das utilizadaslemais marcacdes de obra, ou
outro material. Cabe destacar que essas balizasndestar a uma distancia compativel
com sua visualizacdo por parte das equipes de caagt® demarcacdo, em conjunto
com o treinamento dos trabalhadores, visa a imgediorte desnecessario de arvores
que néo seriam atingidas.

Restricdes de entrada nas areas adjacentes

As equipes deverdo ser orientadas sobre as restrigbentrada nas areas de mata,
desvios da rota pré-determinada, e sobre a proibigi caca e coleta de produtos
florestais, abandono de lixo, riscos de incéndmuos comportamentos que possam
impactar a vegetacao adjacente.

Para garantir que ndo acontecam impactos destaepatua vegetacdo adjacente,
deverdo ser seguidas as seguintes recomendacoes:

» Os funcionarios deverdo ser devidamente orientadofo se desviarem da rota
determinada;

» Sera reforcada a proibicdo de entrada na mataspaatimentar, urinar, defecar, e,
obviamente, cacar ou causar danos a vegetaca@atjac
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Recrutamento e contratacdo mao-de-obra local

O recrutamento e contratacdo da méao-de-obra deger&deitos em tempo habil para o
inicio das atividades e recebimento de treinamergpecifico. Devera ser dada
preferéncia a contratacdo mao-de-obra local.

A mao-de-obra contratada deverdo ser disponibdigadondicdes adequadas de
trabalho, seguranca e infraestrutura, como, pompl@ alojamentos com dormitérios,
sanitarios, vestiarios, chuveiros, refeitorio, mesjue nas estruturas temporarias.

N&o sera admitido trabalho infantil em qualqueo tie atividade.

Treinamento de pessoal para 0s servicos

Sempre que uma nova equipe for contratada, essbear@os treinamentos ambientais e
de seguranca especificos. A equipe encarregada S#EUBICOS permanecera
preferencialmente inalterada durante a execucamocdorma de aproveitar o
entrosamento criado e evitar a necessidade de m@nesmentos.

Os treinamentos especificos deverao ser aplicaglaseguipe de gestdo ambiental e por
encarregado experiente nesta tarefa, o qual tandiegara acompanhar a execucao dos
servigos. Deveréo ser realizadas palestras maipletas no momento de contratagcéo
da equipe e reunides rapidas antes do inicio dediad

Os funcionarios que forem contratados como opeesdde equipamentos e maquinas,
bem como os seus respectivos auxiliares, deversgupdreinamento especifico para a
atividade, sendo exigido o respectivo certificadutielo.

Portanto, a responsabilidade social da construtordratada e do empreendedor é
fundamental para minimizar potenciais acidente®wentes do uso de equipamentos
cortantes nas atividades de supressdo. Para emseddvera ser disponibilizado

treinamento em primeiros socorros para a equipejual é imprescindivel para

resguardar a vida do trabalhador em caso de fetmescorridos principalmente por

laminas e maquinas cortantes. Caberd a empressaatenlat para a realizacdo da
supressao aplicar os devidos treinamentos, e avssé@ ambiental, fiscalizar a sua
implantagéo.

O conteudo minimo dos treinamentos consiste emresinentos sobre:

» Procedimentos de controle ambiental especificagidisades executadas:
- Respeito a marcacao da &rea a ser desmatada;
- Cuidados com a fauna silvestre;
- Proibicéo de incursdes na mata remanescente atéacen
- InstrugBes para o recolhimento do lixoarmitex copos, garrafas etc.).

* Normas gerais e procedimentos de saude e segutaricabalho, de acordo com o
Ministério do Trabalho:
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- Geral,

- Supressao de vegetacéo;

- Uso de maquinas pesadas;

- Serraria;

- Carregamento e descarregamento do material lenhoso.

* Riscos e combate a incéndios:
- Nao fumar no abastecimento ou proximo ao depésitcothbustivel;
- Fazer manutencao preventiva de maquinas e equipasnen
- Nao fazer fogueiras em qualquer lugar, mesmo gpracer refeicoes;

* Relacao e tratamento com a populacdo adjacente.

Quanto aos aspectos relacionados especificamemt@ calde e seguranc¢a do trabalho,
destacam-se:

1. Geral

* Uso de EPI's especificos para cada trabalho;

» Atencao nos servigos;

* Instrugcbes para agcdo em situacdes de emergéndier(ges envolvendo vitimas,
picadas de cobras, insetos, aranhas e escorpibss|&;ao0);

* Regras de conducao de veiculos dentro e fora doeemgimento.

2. Supressao de vegetacao

* Uso de EPI's especificos;

* Respeitar uma distancia minima de 100 metros eqtrgpes;

» Definicdo da rota de fuga antes do corte das &yore

* Respeitar distancia minima de seguranca na quedivoliee;

» Corte manual de cipds que ligam arvores da vegetag®r preservada a arvores a
serem cortadas;

* Procedimentos seguros de corte de arvores e toras;

* Procedimentos de uso de motosserra.

3. Uso de maquinas pesadas (tratores florestaisomn lamina)

* Uso de EPI's e EPC’s especificos;

* Somente pessoal habilitado deve operar as maquinas;

* Somente a equipe relacionada com 0s servicos dgmeapecer na area,

« As maquinas pesadas ndo devem ser operadas comagpesansitando nas
proximidades;

» [Estacionamento do trator em superficie plana ou aigo;

* Na&o deixar acessorios ou implementos suspensos;

* Na&o derramar material inflamavel nas partes eb&rdo motor;

» Na&o improvisar nos reparos, destinar sempre anafieimecanico especialista.
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4. Serraria

* Uso de EPI's e EPC’s especificos;
* Manipulacdo de méaquinas apenas pelo pessoal adoriz
* Permanéncia no local da atividade apenas as pemstmarzadas.

5. Carregamento e descarregamento do material lIsoho

* Uso de EPI's e EPC’s especificos;

* Nunca ficar proximo ao local de carregamento desriatienhoso;
* Permanéncia no local da atividade apenas as pemstmazadas;

» Assegurar que a carga esta fixada.

Equipamentos de protecdo individual (EPI)

Trata-se de todo dispositivo de uso individual qusa a proteger a saude e a
integridade fisica dos trabalhadores. Todo tralomih@xposto a riscos € obrigado a
utilizar EPI, responsabilizando-se por sua guardareservacdo e devendo avisar o
empregador ou responsavel sempre que o EPI apaeseftitos ou problemas.

O empregador deve fornecer obrigatoriamente aosegragos o EPI, de forma gratyita
para protegé-los contra riscos de acidentes daltrate danos a saude. O uso de EPI's
é regulamentado pela NR 6 da Portaria 3.214/78squyntos principais séo:

* O EPI s6 devera ser disponibilizado mediante ¢eatib do Ministério do Trabalho
- MTb (NR 2), devendo estar em perfeito estadoatservacao e funcionamento;

O empregador e seus prepostos devem fiscalizay dassEPI's;

* Os EPI's devem ser adequados a atividade do tratbaih

* O empregador deve dar treinamento ao empregad® ganaeto uso do EPI,

« O empregador deve tornar obrigatério o uso de HE¥endo, inclusive, impor
sancdo imediata ao empregado que nado o utilizanigétese, alias, sujeita o
empregado a demissao por justa causa, conformso{; ca

* EPI's danificados devem ser imediatamente subdtitui

Os equipamentos de protecdo individual deverdalsarso obrigatério pelas equipes
encarregadas da supressao de vegetacao e destioag@dberial lenhoso, e deverao ser
especificos para cada atividade, como segue:
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Tabela 1
Equipamentos de protecao individual
Motosserrista Ajudante de desmate Motorista de maguoas Inspetor
Capacete com viseirp Capacete Capacete Capacete
. . . R Oculos de
Abafador auricular Protetor auricular Oculos detgrdo ~
protegdo
Luva espec!al de Luva de couro Abafador auricular Protetor auricular
motosserrista
Bota especial de Bota de seguranca com .
: T Perneira Bota de seguranca
motosserrista bigqueira de aco
Roupa especial de
motosserrista (7 Calca e camisa Repelente Perneira
camadas)
Kit primeiros Perneira Protetor solar Repelente
S0Corros
Repelente Colete fosforescente Protetor solar

Protetor solar

Kit primeiros socorros

Repelente

Protetor solar

Equipamentos de protecéo coletiva (EPC)

Trata-se de todo dispositivo, sistema, ou mei@ 6y movel, de abrangéncia coletiva,
destinado a preservar a integridade fisica e aesalod trabalhadores usuarios e
terceiros, ou seja, sdo equipamentos utilizados paotecao coletiva de trabalhadores

expostos a risco.

Os EPC’s mais comuns sao:

* Protecao contra incéndios, como extintores de oioémanta ou cobertor;
» Protecao de partes méveis de maquinas e equipasnentdorme NR 11;

* Lava-olhos;

e Tela, tapumes ou galerias;
» Sinalizadores de seguranca, como fitas zebradasisceinalizadoras, placas;
» Sinalizadores de acessos, velocidades e locais;

* Plataformas;

 Tambores ou vasilhas de coletas;

» Cordas, correias, cabos de aco, travas, estirantes;
» Tifor, catracas, etc.

* Radiocomunicadores.

Acordos com proprietarios

Qualquer interferéncia em propriedades de tercéirtiizacdo de acessos ou instalacao
de estruturas temporarias) devera ser realizad&rgenapds consentimento de seus
respectivos proprietarios.
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Nas situacbes em que nado for possivel a implantdgdmfraestrutura de apoio no
interior da area de intervencdo, sendo necessaridiliazacdo de areas externas
pertencentes a terceiros, desde que ndo seja aeraessemocao de vegetacao florestal,
devera ser providenciado acordo de uso com 0s nsgswieando ao bom
relacionamento com a comunidade afetada ou dorenttas obras.

Infraestrutura de apoio

A infraestrutura de apoio a supressao de vegetegapreende todas as melhorias,
instalag6es ou benfeitorias necessarias para iviabd acesso as areas onde ocorrera a
supressédo de vegetacdo, além do corte, remocaazemamento, aproveitamento e
destinacdo do material lenhoso, e abrigo dos trablakes envolvidos. Portanto, é
constituida por instalacdes fisicas e pela malrecdeso as areas de supressao, podendo
ser existentes ou nao, definitivas ou temporagasnda estarem localizadas dentro da
area de intervencado ou eventualmente em proprisdatjacentes.

A infraestrutura de apoio constituida pelas ingtada fisicas estara centralizada nos
canteiros de obras, sendo interligada as areagpdessao, armazenamento e a malha de
estradas e acessos.

Apesar da centralizacdo das instalacdes fisicagradaver postos de apoio avancados
e patios de armazenamento temporarios para atanmelas as areas onde ocorrera a
supressdo. Estes deverdo estar estrategicamentibuditos, e locados a distancias

economicamente viaveis, de modo a estar a umandiatatima entre varias areas de

supressdo. Estas estruturas deverdo ser instadadgme que possivel em locais ja

desprovidos de cobertura florestal e com acesddddo ou existente.

A implantacdo de novos acessos, caso hecessadpndz@mra a época seca, visando a
minimizacdo das movimentacdes de solo. Deverdeesaepre implantados dispositivos
de controle de escoamento superficial, de formaitrea instalacdo de processos
erosivos.

As instalacoes fisicas da infraestrutura de apogbobam as seguintes estruturas:

» Guarita de controle de acessos;

» Escritorio;

» Oficina mecanica,

» [Estacionamento de veiculos e maquinas;

* Almoxarifado;

» Enfermaria ou ambulatério;

* Alojamento;

» Refeitorio;

» Centro Veterinario e Destinacdo Cientifica (CVD@)ueCentro de Triagem de
Animais Silvestres (CETAS);

» Viveiros principais para recebimento do germoplasesgatado;

» Patios centrais de estocagem de madeira;
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» Serraria,;
» Bota-foras vegetais;
* Bota-esperas vegetais.

A infra-estrutura de apoio necesséria nos centeogmbio avancados das frentes de
desmatamento € a seguinte:

* Guarita de controle de acessos;

» Escritorio avancado (contéiner);

» Estacionamento de veiculos e maquinas auxiliar;

* Almoxarifado auxiliar;

» Enfermaria ou ambulatoério auxiliar;

» Alojamentos temporarios;

» Refeitorio auxiliar;

* Banheiros quimicos;

» Postos avancados temporarios para recebimentada fasgatada (contéiner);
» Viveiros temporarios para recebimento do germopdasgagatado;
» Serrarias auxiliares moveis;

» Patios temporarios de estocagem de madeira;

« Areas de trituracdo e compostagem de residuosaieget

O dimensionamento dos patios de estocagem, areascpmpostagem, serraria, etc,
além do maquinario a ser utilizado, dependera dionw® de material lenhoso e vegetal
que sera produzido no desmatamento, o qual serdaest através dos inventarios
florestais pré-corte.

Os viveiros para recebimento do germoplasma redgataverao contar com estrutura
para germinacao de sementes coletadas e postanwangao de mudas e estruturas para
receber as epifitas e hemi-epifitas. Também des@rtar com local para o recebimento
das amostras da flora (exsicatas para herbario).

Para contornar a insuficiéncia de acessos existetiéwera ser implantada uma malha
de transporte para viabilizar a chegada nos |labaisesmatamento e escoamento do
material gerado.

A malha de acessos as areas onde sera realizagmessfio de vegetacdo sera assim
constituida:

* Rodovias existentes;

» Estradas vicinais existentes;

* Acessos locais existentes ou a serem melhorados;

* Acessos locais a serem implantados (estivas, sédoade ramais de arraste das
arvores).
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Controle de erosdo

Na implantacdo da infraestrutura de apoio (acesswgeiro, patios de armazenamento
etc.) e execucdo de trabalhos com maquinario pesaeltar-se-a para a minimizagéo
da instalacdo de processos erosivos. Assim, osinteguaspectos deverdo ser
considerados:

1. Infraestrutura de apoio

* Priorizar &reas j4 desmatadas, com cobertura Jégets#icea ou arbustiva;

* Priorizar &reas dentro da &area de intervencao;

* Priorizar a implantagéo nas épocas secas;

» Evitar acessos cujos tracados apresentem traveles@ssos d’agua;

 Evitar areas declivosas;

» Implantar dispositivos de controle de escoamendoac desvios das aguas para
areas vegetadas e bacias de retencéao;

» Realizar monitoramento e agao corretiva.

2. Locais de execucéo de trabalhos com maquindasago

* Priorizar os trabalhos com trator de esteira nascap secas, pois envolvem
movimentacéo de solo;

* Implantar dispositivos de controle de escoamento;

* Realizar monitoramento e acgao corretiva.

3. Utilizacdo do material lenhoso

O material lenhoso gerado podera ser utilizadoreeemcao da instalacdo de processos
erosivos, por exemplo, em:

» Sistemas de contencdes em acessos;

» Sistemas de controle e estabilizacdo de erosodes;

» Sistemas de drenagem e de estabilizacao de solos;

» Sistemas para reforco do terreno;

» Sistemas de contencdes e estabilizacbes em taludes;

» Sistemas de contenc¢des e estabilizacbes em pecpresudas.

Os seguintes dispositivos podem ser confeccionados material lenhoso gerado no
desmatamento:

» Palicadas;

* Degraus de aguas pluviais;

* Encabecamentos de bueiros, pontes;

» Barreiras para curvas de nivel,

* Contenc¢des com madeira e conten¢des com perfiadwavem madeira;

» Contencdes de cortinas de estacas — secantes bguesn(verticais paralelas ou
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justapostas; verticais trancadas; e verticais cantadas horizontais);
e Canaletas de madeiras utilizando troncos e/ou galbim diametro de 20 a 30 cm;
* Canais laterais de escoamento;
» Construcdo de paredes de contencédo em baixaseatecliv
» Calhas fechadas ou semi-abertas;
* Escoramentos;
» Paredes-diafragma.

Os residuos organicos oriundos da supressdo detagége (folhas, galhos finos
picotados e casca das arvores) podem ser disgmat@sormacdo de camada protetora
do solo.

Procedimentos pré-desmatamento

Os procedimentos prévios ao inicio das atividadesaite de vegetacdo seguirdo os
seguintes critérios:

 Repassar, com a mao-de-obra envolvida, todos osegiroentos a serem
executados, tanto os de seguranca quanto ambierdaisupresséo de vegetacao;

* Checagem de equipamento a ser utilizado (devem esta manutencdo em dia,
regulados e funcionando com seguranca);

» Devera ser feita a demarcacao dos limites de sfwesutorizados, de acordo com
as fases do planejamento elaborado;

« Assegurar que os limites de supressao estejantasyrre

* Antes e durante o corte da vegetacao, elaboratégia e realizar os procedimentos
para fuga (barulho metalico, buzinas, etc.) e tesda fauna silvestre com pouca
mobilidade (ap6s obtencédo de licenga do IBAMA);

» Identificar arvores com ninhos/cavidades ou ocos fithotes;

* Implantar os acessos principais e secundarios, s sario;

* Resgatar o germoplasma localizado no solo ou teo(eqifitas e hemiepifitas) e em
ramos acessiveis (frutos e sementes);

* Resgatar amostras da flora com material fértili¢atas para herbario);

» As arvores com potencial de utilizacdo multiplaetavser devidamente marcadas
para seccionamento especial.

A seguir serdo detalhadas as principais atividadesideradas como procedimentos
prévios ao inicio do desmatamento.

Identificacdo das arvores com potencial madeireiro

Todas as arvores com potencial de utilizacdo nialtgleverdo ser devidamente

marcadas e sinalizadas para derrubada com motogsseccionamento especial, com o
cuidado de ndo danificar o tronco. Esta atividadeeth ser exercida por pessoal de
comprovada experiéncia em trabalhos dessa natureza.
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Identificacdo botanica das arvores

As arvores com diametro que permite 0 uso em s$&sraindependentemente da
espécie, deverdo ser identificadas botanicamespec@lmente as protegidas por lei. A
identificacdo das arvores com potencial de uso emarsas € fundamental para a
confeccéo dos Laudos de Cubagem.

Esta atividade devera ser exercida por pessoa daprovada experiéncia
(identificadores botanicos ou parataxonomistas).atos” também poderdo ser
utilizados, desde que sejam submetidos a um treinemprévio.

Protecao a fauna silvestre

Visando a protecdo da fauna silvestre, o desmatandewera ser realizado de maneira
a favorecer a fuga dos animais para remanescerse®@ preservados no entorno da
area de intervencdo. Deste modo, o corte de veégetiyera ser sempre no sentido da
borda em direcdo ao centro do remanescente flbressar preservado, evitando o
isolamento dos animais; e partindo da cabeceirgentido longitudinal, e da margem
do rio para as encostas, no sentido transversalpAsacoes deverdo se desenvolver em
linhas paralelas ao eixo do rio de maneira unifoeno®ntinua, derrubando-se todos os
conjuntos de arvores a medida que se avanca casnoatiamento.

No periodo imediatamente anterior ao inicio do dgamento, a equipe supervisionada
por um bidlogo responsavel devera fazer uma varaeeixtensiva de toda a area com a
intencado de afugentar a fauna silvestre.

Os procedimentos deverao ser focados no afugentardarfauna silvestre através da
producdo de barulhos metalicos, buzinas etc. p@a equipe supervisionada por um

bidlogo responsavel. Com o inicio das atividadesdédsmatamento € esperado que
animais com grande poder de deslocamento afugesgeonm o aumento do ruido,

transito de trabalhadores e maquinas.

Durante a supressdo da vegetacdo serdo procuramas te arvores com
ninhos/cavidades ou ocos com filhotes, as quaisse#@o cortadas até que ocorra o
abandono ou resgate por equipe especializada.

A fauna silvestre com pouca mobilidade, localizades, durante e apds a supressao da
vegetacdo, podera ser relocada para formacfesaiegeiacentes a area de supressao
por equipe especializada ou para triagem no Ceetitriagem de Fauna Silvestre — CT
(ap06s obtencéo de licenca do IBAMA), a critérioliélogo responsavel. Caso sejam
encontrados exemplares feridos da fauna silvediieerdo ser resgatados e
encaminhados para tratamento veterinario no CT.

Aspecto de grande importancia devera ser o treinfom@mnbiental admissional dos
trabalhadores, com foco em todos o0s aspectosorbds a protecdo da fauna silvestre
como localizacao de animais feridos ou com pouchilidade, ninhos, tocas, proibigéo
de caca e molestamento de animais etc.
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Resgate de germoplasma

Antes das atividades de supressao de vegetacaeradssr resgatado o germoplasma
(sementes de arvores, mudas de epifitas e hentaspié amostras botanicas para
herbarios) para ser destinado a recuperacdo de @egradadas ou compensacao
ambiental, relocacdo em matas proximas, e herbd&ipsnais.

O resgate de germoplasma devera se estender daraptes a derrubada da vegetacao,
devendo ser cumpridos os seguintes procedimentos:

» Deveréa abranger diferentes épocas de floracaditcagao;

* Priorizar o resgate de espécies raras, endémigpsrtantes, ameacadas de extingao
ou protegidas por lei;

» ldentificar as espécies resgatadas e coletar rmhtmianico para tombamento em
herbario;

* Identificacdo do habito dos espécimes coletadosipgms de solo ou aéreo, para
posterior adequacao no plantio em viveiro ou mdacante;

* Retirar sementes de no minimo 10 a 50 individuopppulacdo da mesma espécie;

» Georreferenciamento do material coletado e do ldeaklocacéo, se for o caso.

Procedimentos de supressao

As caracteristicas ambientais das areas a serenmatisias (porte da vegetacao, relevo,
solo), os prazos a serem cumpridos, bem como enehiser gerado (ja obtido com o
inventario florestal) permitem o detalhamento ddaudé de supressédo e do maquinario
a ser utilizado.

O desmatamento propriamente dito sera constitetis [seguintes etapas:

» Corte da vegetacéo;

* Redimensionamento do material lenhoso, conformeatencial;
» Transporte para areas de armazenamento;

* Remocao de residuos da atividade.

O desmatamento ou corte raso da vegetacdo dever&adigado de maneira semi-
mecanizado com 0 uso de motosserras ou mecanipat® aiso de tratores florestais
comofeller bunchey forwarder, harvester skidder N&o poderao ser utilizados tratores
com lamina na execucdo do desmatamento, apenagdenda vegetacdo herbaceo-
arbustiva. Nos locais de instalacdo de infraestastypodera ser realizada a destoca com
trator de esteira com lamina ou rebaixador de t@m)s o desmatamento com
motosserras ou tratores florestais. No entorno lidasas de transmissdo devera ser
realizado apenas o corte seletivo de arvores gqgrecd@m risco a operacdo da mesma.

No caso do corte seletivo de exemplares arborecantwno da faixa de servidao de

linhas de transmissédo, devera ser realizado unit@nmde maneira semi-mecanizada
com o uso de motosserras.
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O uso de trator de esteira com lamina somente @oder utilizado apos o
desmatamento, com a finalidade de destoca (inftaesd de apoio) ou remocéo de
vegetacao herbaceo-arbustiva e residuos flordstgisrvatorio).

A seguir sdo apresentados 0s principais aspectesrean considerados durante a
supresséo de vegetacao:

* Respeitar uma distancia minima de 100 metros eqtrpes;

* Realizar a supressdo da vegetacdo de maneira eedava fuga da fauna para
remanescentes a serem preservados. Os espécimesveraen dificuldade de
deslocamento deverdo ser relocados ou resgatadis feridos resgatados por
equipe especializada;

 Executar o plano de corte elaborado para a arespeitando as fases do
planejamento (periodo de execucédo dos servicos)neétodo de supressdo da
vegetacao (semi-mecanizado ou mecanizado);

* Respeitar a delimitacéo prévia a supressao;

* Remover prioritariamente as arvores com poteneialsh multiplo;

» Picotar a galhada e demais residuos vegetais;

* Nao é permitido o uso do fogo para remover a vegetanesmo que arbustiva;

* Nao é permitido o uso de equipamentos de terragésngara desmatar;

* Nos limites da supressado devera ser executadot® rmo@anual de cipos, de forma a
evitar danos a mata adjacente;

* A supressao devera ser realizada preferencialmment&poca seca, especialmente
nas areas ingremes, brejosas ou sujeitas a alagamen

» Resgatar o germoplasma localizado nas copas dasegrderrubadas e destina-lo
adequadamente.

A seguir serédo detalhados os principais aspeckia é&pa.

Equipamentos a serem utilizados na supressao dgacip

O corte raso deverad ser realizado de maneira setgmzado com O uso de
motosserras ou mecanizado com o0 uso de tratoresstthis comofeller bunchey
forwarder, harvestey skidder

O corte seletivo de arvores que oferecem riscoeiagpo das linhas de transmissao
deverd ser realizado apenas de maneira semi-madaréem o0 uso de motosserras

O uso de trator de esteira com lamina somente @oder utilizado apds o
desmatamento, com a finalidade de destoca (inftaesd de apoio) ou remocéo de
vegetacao herbaceo-arbustiva e residuos florgstaisrvatorio).

Os seguintes equipamentos poderdo ser utilizadss tratalhos de supressdo de
vegetacao:
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* Motosserra (corte das arvores e seccionamentaa®)to

* Facdo e foice (corte manual de cipos);

» Feller buncheyforwarderou harvestere skidder(corte das arvores, desgalhamento,
seccionamento, baldeio e arraste de toras);

* Caminhao (transporte interno do material lenhoso);

e Trator ou caminhdo com grua (carregamento de toras)

» Trator com escavadeira ou lamina desenraizadareo(&o de raizes);

* Rolo-faca (triturar galhada);

» Trator de esteira (remocéo da vegetacao baixasa&itocos);

» Serrarias portateis;

» Trator com carreta de um ou dois eixos;

e Trator com guincho.

Controle dos procedimentos de corte da vegetacao

As operacoes e etapas descritas a seguir apresentaianjunto de recomendacdes de
natureza operacional, sem, contudo, deixar de lewmarconsideragdo 0s preceitos
ambientais de reducdo e mitigacao dos impactodinegalessa atividade.

1. Avaliacao das arvores

Essa atividade destina-se a orientar as operagesrte das arvores localizadas nas
areas limitrofes a vegetacdo adjacente ou dasedreom algum potencial de uso. Essa
avaliacao permite um planejamento minucioso dasraltivas, técnicas e equipamentos
de corte a serem empregados nas atividades de &erdagcobertura arbdérea nas areas
limitrofes do empreendimento e seu entorno, de doran mitigar os impactos
decorrentes das mesmas.

A queda das arvores devera ser orientada em diee;éentro da area a ser desmatada e
nunca na direcdo do macico florestal, de formaitaredanos as matas adjacentes a
serem preservadas. Outra avaliacdo de suma imprtédeside na seguranca dos
trabalhadores envolvidos em tal atividade.

2. Corte de cipos

Antes do corte das arvores localizadas nos lintieesupresséo, devera ser observada a
existéncia de cipds lenhosos que estejam enlacadasesmo tempo, nas arvores que
serdo derrubadas e em arvores fora dos limitesgtessdo. Caso existam cipos nestas
condigdes, preferencialmente devera ser efetuadorte dos ramos que unam as
arvores, de modo a manter intactos os cip0s queasstsobre as arvores a serem
preservadas. Neste caso, podem ser utilizadossfacfigces. O corte manual de cipés é
uma operacdo fundamental para mitigacdo dos impaeto areas onde ha uma
densidade elevada dessas lianas. A presenca dasmmesasiona muitos problemas as
operacdes de remocao da vegetacao, dentre ossgudéstacam os danos as arvores do
entorno da area de intervencdo e o risco de aesle® trabalho. Essa operacdo deve
ser realizada antes do inicio do corte das arvofeata-se de uma atividade
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essencialmente manual, devendo-se salientar a tamoax da utilizacdo dos
equipamentos de protecdo individual (EPI) parasguardo da integridade fisica do
trabalhador.

3. Planejamento da operacéo de supressao

Esta atividade buscara identificar a melhor sisteaale trabalho para a supresséo de
vegetacdo, definindo a forma de trabalho. Tambéstanetapa deverdo ser previstas,
para cada area de trabalho, as maquinas e equifmmmeecessarios bem como o

namero de trabalhadores, de acordo com o tipo detagédo, volume a ser retirado e

tipo de terreno.

A necessidade de cortes fora da area de intervedediera ser informada ao
empreendedor antes da supressdo. Nesses casaxepgplo, para a seguranca das
LT's (NBR 5422/85), deverao ser concedidas orididag aprovacdao do empreendedor
ao empreiteiro, com a necessidade de elaboracBude técnico florestal especifico e
envio para autorizacao do 6rgdo ambiental competent

Operacéao de corte e retirada da vegetacao

Esta atividade devera ser efetuada por meétodo m@m@nizado (motosserra) ou

mecanizado (tratores florestais), dependendo cectispcomo o tipo de terreno (relevo,
solo e umidade), proximidade com a vegetacado auligcacesso, distancia e custo etc.
N&ao sera admitida remocao de vegetacao florestalnsaquinas de terraplanagem (por
exemplo, trator com lamina).

Apés a supressdo com motosserra, podera ser ddiligator com lamina onde é
necessdria a destoca de raizes e tocos e remogéagetacdo herbaceo-arbustiva.

Todas as manobras devem ser previamente planejddasjodo a minimizar os
impactos sobre a vegetacdo do entorno, bem conmoleatés questbes referentes a
seguranca no local de trabalho.

1. Procedimentos para o corte com motosserra (csgtai-mecanizado)
Esta atividade requer:

* Aceitacdo e cumprimento da NBR 12 e demais ledisksyigentes sobre o assunto
corte e utilizacdo de motosserras. Treinamentmdest os operadores e auxiliares
no manuseio do equipamento e dos residuos delesmeotes, de acordo com
legislacdo de seguranca vigente no pais;

» Certificacdo de que todos os equipamentos prirgigaiauxiliares, bem como
materiais e ferramentas, estdo disponibilizadoa pada frente de trabalho e séo de
conhecimento do encarregado de cada equipe. Cadte fde trabalho deve ter
disponivel uma caixa de primeiros socorros, paja atilizacdo os trabalhadores
devem receber treinamento;

18



Companhia Hidrelétrica Teles Pires ¢ JGP Consultoria e Participacfes L

» Verificagdo, por parte do operador, se a direde queda recomendada
planejamento é possivel e adequada a minimizacgargactos sobre a vegetac
adjacente, além da avaliacdo sobre riscos de a&egjesomo, por exempl
verificacdo de galhos quebrados pendurados na cigde, nd-seccionados, C.;

* Realizacdo de limpeza do tronco a ser cortado, @vendo o corte manual de cig
e arvoretas, além da remocdo de eventuais casaspides, galhos quebrados
outros obstaculos situados proximos a arvore. -se atentar sempre para
presenca de #etos na area, como vespas, abelhas e formigas) esmo de
ofidios venenosos (cobras ou serpentes), pois ppdevocar acidentes de nature
grave. O corte de toda vegetacdo arbdrea ou arbudtivera ser o mais proxir
possivel do solo;

* Preparacdoas caminhos de fuga, por onde a equipe deve é&se no momento ¢
queda da arvoreF{gura 1). Esses caminhos devem ser construidos no se
contrario ao que a arvore tende a cair. Para &wwom tronco de boa qualida
(pouco inclinado e sem rach#as) e diregdo natural de queda favoravel a ope
de arraste, utilizae a técnica padrdo de corte. Outras técnicasifidaslas com
“cortes especiais”, sdo utilizadas para as arvquesapresentam pelo menos L
das seguintes caracteristicadiametro grande, inclinacdo excessiva, tendénc
rachadura, existéncia de ocos grandes e direc§aetia desfavoraveFiguras 2e
3).

Apoés a remocgao do material lenhoso com possibiid#el uso (toras e lenha), pod
ser passado rolfaca para picor os residuos originados da atividade ou util
ferramentas manuais, como facao, foice

Figura 1
Avaliacdo da tendéncia natural de queda da arvo

AMPLA INTERMEDIARIA LIMITADA,

Fonte: AMARAL et al. 1998.
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Figura 2
Indicagao dos caminhos de fuga

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Figura 3

corte de abate ’ I
corne da “boca

Dabradica

10em

T SR i

Fonte: AMARAL et al. 1998.

2. Procedimentos para uso de tratores florestaisagnizado)

Em virtude da movimentacdo de solo ocasionada geedaagem de tratores de grande
porte, especialmente os tratores de esteira, cesilplidade de instalagéo de processos
erosivos, a utilizacdo destas maquinas deveréearzada preferencialmente em areas
ndo muito declivosas e durante a época seca. Aagassde tratores de esteira, caso
necessaria para alguma tarefa, devera ser apedasaagmocao do material lenhoso
atil.

A remocao de vegetacdo herbaceo-arbustiva devefditeecom a lamina alta do trator,

caso opte-se por essa maquina, visando a derruzadagetacdo com o minimo de
movimentagdo do solo e remocao de tocos e raizes.
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3. Procedimentos para remocao da vegetacao herbadmgstiva com trator de esteira
com lamina (corte mecanizado)

Em virtude da movimentacao de solo ocasionadagasisagem do trator de esteira com
lamina, com possibilidade de instalacdo de prosessusivos, este método devera ser
realizado somente quando realmente necessério.cifesgaente nas areas de
infraestrutura, cujo terreno tem pouca declividatleante a época seca e posterior a
remocéo do material lenhoso util.

Devera ser priorizada a passagem do trator cornonoide movimentagdo do solo e
remocao de tocos e raizes, sempre com a implanteg@oecanismos de controle de
escoamento e minimizacao de instalacéo de proceBss®igo0s.

Exceto nas LT’s, este material devera ser remodaérea de intervencdo. No caso das
LT’s, apOs a passagem do trator, 0 material vegetadra ser deixado sobre o solo para
agir como cobertura morta, auxiliando na minimizag@& perda de solo. Podera ser
passado rolo-faca para picotar os residuos orighada atividade ou utilizar
ferramentas manuais com como facéo, foice etc.

Cortes especiais

Essas técnicas deverdo ser empregadas para acautig@s impactos na biota do
entorno bem como para a prevencao de acidentdgyukas a seguir ilustram situacdes

de re-direcionamento da queda utilizando: uma cuiitigura 4) a assimetria da
dobradica Figura 5) o guincho manualHguras 6 a 8), a ancoragem com cabos
(Figura 9) e o apoio Figura 10). Para situacdes em que a espécie florestal apresenta
tendéncia a rachadura ou ocos (provocados poroms@bfagos, principalmente), as
Figuras 11 e 12, respectivamente, mostram as sequéncias de cor@satornar tal
circunstancia, que, além de acidentes provocadiss liperacdo subita das tensdes
internas, podem vir a acarretar descontrole dacgiim

Para determinar a presenca de ocos, além do wditer@, 0 operador de motosserra
pode também introduzir o sabre da motosserra nocdrala arvore suspeita de
apresentar tal deformidade, no sentido verticaboaforme a resisténcia de entrada,
determinar a presenca e avaliar as dimensdes ddPaca a situacado de arvore muito
inclinada, o risco de acidentes pode ser minimizaela ado¢do de uma sequéncia de
cortes, ilustrada nkigura 13. A Figura 14 apresenta as etapas para corte de arvores
com diametro grande.
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Figura 4
Sequéncias de operacdes de corte pare-direcionamento da queda da arvore cor
0 emprego de cunha

‘ Queda natural ) Queda direcionada
1. Boca / 2. Corte de abate / 3. Cut
A — Fazer o corte da boca B —Iniciar o corte de abate no lado onde se introdwzicunh
C — Introduzir a cunha no corte D —Prosseguir o corte de abate, mas néo fini
E —Bater a cunha usando uma mat F — Concluir o corte de abate

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Figura 5
Redirecionamento da queda da &rvore através da ad@g de cunha e assimetria n
largura da dobradica

CUNHA

Queda direcional

Fonte: AMARAL et al. 1998.

22




Companhia Hidrelétrica Teles Pires ¢ JGP Consultoria e Participacfes L

Figura 6
Utilizagdo do guincho manual no redirecionamento dqueda da arvore

r

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Figura 7

Esquema de fixacdo do equipamento (guincho manu

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Figura 8
Tifor e seus acessorios

Fonte: AMARAL et al. 1998.
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Figura 9
llustracdo da técnica de ancoragen(combinagdo de cunha, guincho manual
assimetria na largura da dobradica

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Figura 10
Técnica de apoio para redirecionamento da queda darvore utilizada para
arvores de pequenas dimensg

Fonte: AMARAL et al. 1998.

24



Companhia Hidrelétrica Teles Pires ¢ JGP Consultoria e Participacfes L

Figura 11
Sequéncias de operacdes para o direcionamento daegia de espécies cujo tronc
esta sujeito a rachadura da madeir

L | U PREPARD

DA “BoCA"

CORTE DAS
BOROAS D
DOOBEADIT A,
EM AMBOS OF
LADCH

CORTE DDy
ABATE

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Figura 12
Sequéncias de operacdes para o direcionamento daegia de espécies cujo tronc

esta ocado

(@
X,

PREFARD DA “BOCA™ EXECUTAR CORTES LATERAIS CORTE DE ABATE

H::-

Fonte: AMARAL et al. 1998.
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Figura 13

Etapas para o corte de arvores com inclinacéo acerdda

(Per

FREFARD DA "BOCA"

INTRODUZIR: O SABRE
DA MOTOSERRA,
PROXIMO AQ CENTRO
DO TRONCO, DE MODO
AATRAVESSA-LO
MANTEMNDO A
DOBRADICA

Q CORTE DE ABATE
DEVE SER INCLINADOD
ALE EMCONTRAR O

CORTE AUXILIAR

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Figura 14
Etapas para o corte de arvores com diametro grant

PREFARAR A “BOCA"

ELECUTAR CORTES
AUNILIATES HAS
LATERAL, DEIXKANDD
LA FARTE
TRIAHGULAR MAD
CORTADA

CORTE DE ABATE

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Técnicas e equipamentosmplementares as operacdes-corte

Este topico visa a oferecer alternativas ergon&Gna&amprevistos nao tdo raros

ocorrer durante a fase posrte da vegetaca
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No caso de uma arvore ficar presa entre outrasrragpecer parcialmente de pé
Figura 15 ilustra alguns procedimentos para solucionar esskelgma e promover
gueda da arvore de modo seglPara arvores de grande porte que ficarem enros
poderdo ser utilizados tratores e cabos pararadatdas mesmas. Neste procedim
podemser quebrados galhos ou mesmo a arvore na quakcie® a ser retirado ficc
preso, que pode ter que ser podada ou abatidenéasse consiga retirar a arvore ¢
as técnicas apresentadasFigura 15.

Ressaltase que podera ser promovida a remocéas tocos das arvores maiores cor
uso de escavadeira e trator com lamina ou cabqoa@

Figura 15
Procedimentos basicos para liberacdo de arvores @&

- .

Alavanca combinada a um redutor .
Alavanca de atrito Carrinho de arraste

‘. i ',; kg - b 3

Alavanca fixa para tor¢ao Alavanca movel para tor¢ao Detalhe de apoi

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Logistica

O planejamento das atividades envolvidas na sujeds vegetacdo € de fundame
importancia no cumprimento das exigéncias a quepdéantacdo deste emprdimento
foi condicionada, principalmente as ambientais.aP@nto, devera haver uma t
logistica de todas as etapas que compdem a supmrsséegetacdo, desde a defini
dos acessos, destino final e modo de escoamemtatiwial lenhoso, 0s quais iréo
a infraestrutura de apoio necess.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em primeiro luganecessidade de implantaca
melhoria de caminhos de acesso enffrentes de desmatamerga@s principais vias ¢
sistema rodoviario. O empreendecdefinird os acessos a serem utilizados entt
frentes de desmatamento e areas de armazenamemtoscoanteiros de obras e v
para escoamento externo do material lenhoso. A dedacessos inclui os aces
existentes, acessos a serem implantados nitivos ou temporarios), estrac
secundarias e principais.
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A implantacdo de acessos nao previstos pelo engeden devera passar por sua
andlise e aprovacao prévia antes da implantac&m aja discordancia quanto ao uso
de algum percurso/acesso, a construtora apreseali@ativa ao empreendedor,
objetivando sempre a minimizacdo dos impactos amtdige principalmente nas
comunidades locais. Deverao ser utilizadas apenasteadas de acesso autorizadas.

A supressdo de vegetacdo requer toda uma infragstrule apoio necessaria a
realizacdo das atividades envolvidas. A localizagz&@odistribuicdo desta infraestrutura
de apoio deverdo ser definidas de acordo com aanshacessos e o raio econdémico,
considerando aspectos ambientais para minimizagioingpactos, instalacdo de

processos erosivos e corte desnecessario da végdtaestal, além da utilizacdo de

benfeitorias ja existentes.

Faz parte da logistica a definicdo do maquinddosrecursos humanos necessarios as
atividades de supressao, além de todos os treitasnéa mao-de-obra envolvida e dos
procedimentos a serem adotados durante as atigidade

Maquinas e equipamentos

Durante a supresséo de vegetacdo poderdo seadddins seguintes equipamentos:

* Motosserras para corte e redimensionamento dasearvo

e Serraria para desdobro da madeira;

« Tratores florestais para corte, redimensionamemtaste e baldeio;

» Tratores de esteira com lamina para destoca e Bmda vegetacdo herbaceo-
arbustiva;

* Rebaixador de toco;

« Tratores com rolo-faca para picotagem da galhada,;

» Tratores com grua para carregamento de toras;

e CaminhQes adaptados para transporte de madeira;

* Veiculos tragados;

» Caminhdes-pipa ou trator com tanque para cont®liecEndios;

* Motoniveladora ou patrol para melhoria de acessasoastrucéo;

» Trator com retro-escavadeira para melhoria de asessconstrucao;

» Trator com pa-carregadeira para melhoria de acessosnstrucao.

Recursos humanos

* Responsavel geral;

* Responsavel pelas atividades de supressao;

» Responsavel pelas atividades de transporte intirmoadeira;
* Responsavel pelo controle da saida do materiabkmh

* Responsavel pela melhoria e implantacéo dos acessos

» Equipe de melhoria e construcéo de acessos;

* Equipe de seguranca,

» Brigada de incéndio;
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» Encarregados de equipe;

* Motoristas de caminhdes de transporte interno;
» Operadores de maquinas pesadas;

e Operadores de motosserras;

e Operadores de serrarias.

Treinamentos a serem realizados

» Saude e seguranca do trabalho geral;

» Saude e seguranca do trabalho especifico para tiessrdo;
e Ambiental;

» Situacbes emergenciais;

* Primeiros socorros;

* Prevencao e controle de incéndios;

e Controle da madeira gerada no empreendimento;

» Controle da madeira destinada a terceiros.

O dimensionamento da infraestrutura de apoio, esagurentemente das maquinas e
equipamentos, devera ser em funcdo do tempo disggpéra liberacdo das areas, o
que determinara a quantificacdo das equipes emaswiom as atividades de supressao
e destinagéo da madeira.

Planejamento da remocdo e armazenamento do materigtal

Tendo por base o mapeamento detalhado e a integdecd@lados fisicos das areas
(acessos, solo, relevo, hidrografia etc.), ser&ipekselecionar e organizar os espacos
destinados a armazenar o material vegetal.

A escolha dos locais de armazenamento devera odreal@titérios técnico-ambientais,
que incluem:

* Dimensoes suficientes ao armazenamento do matergple evitara a instalacdo de
outras areas;

« Existéncia de acessos para chegar e escoar oahateri

» [Estar a uma distancia 6tima economicamente entieeas de supressao;

» Estar fora de areas de preservacado permanente @A@iBantes de cursos d’agua e
nascentes, devido as substancias organicas geragascesso de decomposicao do
material;

* Na&o impedir a circulacéo da fauna silvestre;

* Permitir a circulacdo de maquinas e equipamentosssarios ao aproveitamento
multiplo da madeira e outros produtos gerados;

e Terrenos planos;

» Prever dispositivos para orientar o fluxo de agulasiais e prevenir a instalagdo de
processos erosivos ou assoreamento.

A remocéo do material lenhoso deve ser realizattagpea de intervencdo autorizada e
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ja desmatada, e nunca pela vegetacao remanescartpraservada.

Também devem ser previstos, nesta etapa, 0os eqenpasre a mao-de-obra necessaria
para executar a operacao.

Classificacao e destino do material vegetal

Esta atividade objetiva classificar o material tebegerado com a supressédo de
vegetacao, permitindo o armazenamento e destiredgguada do mesmo. Em funcéo
da elevada variedade, estes materiais deveradassificados e preparados antes das
operacdes de remocao das areas de desmatamedtp lempilhamento final para
armazenamento ou utilizagdo, conforme o uso paenci

Apoés a derrubada, as arvores devem ser redimedsiora seccionadas com uso de
motosserras, de acordo com 0 uso potencial. Aifi@gsio e destinacdo deste material
deverd ser conforme sua dimensé&o e uso potensiahd® previsto 0 uso prioritario na
propria obra, doado ou vendido a terceiros, ou mMposto em areas especificas, caso
ndo haja interesse pelo mesmo. O material lenhodera ser utilizado em serrarias;
estruturas temporarias nas obras; na protecaoedad@r intervencao contra processos
erosivos; para construcao de postes, cercas, espatanques etc.; como energia (lenha
ou carvao); ou destinado a decomposi¢cdo, cujo cstappodera ser usado na
recuperacdo de areas degradadas.

Nesta etapa devera ser realizado o rastreamentnadaa vegetal (tronco, galhos e
copa) para checar a existéncia de germoplasma rigesnemudas de epifitas,
hemiepifitas etc.) e possiveis amostras da floxsidatas para herbario), os quais
deverdo ser resgatados. As amostras da flora mpderadestinadas a herbarios que
mostrem interesse no material. As sementes podetadestinadas aos viveiros para
formacdo de mudas, a serem utilizadas na recupmerdedareas degradadas ou
compensacao ambiental. As mudas poderéo ser re®gata as matas adjacentes ou
proximas.

Deverdo ser respeitados a seguinte classificacaiestino do material lenhoso,
conforme sua origem e dimensdalela 2.
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Tabela 2
Destino do material lenhoso
Dimens&o pre- Destino
tratamento
To~cos e raizes grossas Nenhum Nenhum
(n&o destocados)
Tocos e raizes grossas - Bota-fora
Nenhum

(destocados)

- Decomposicao

Galhada e demais residud
vegetais

s Picotagem ou
nenhum

-Utilizacdo na obra como cobertura de areas com solo
exposto para prevencdo de erosdes

-Bota-fora

-Decomposicdo para uso na recuperacdo de areas
degradadas ou recomposicao florestal

Material lenhoso com
diametro abaixo de 5 cm

Picotagem ou
nenhum

-Energia (lenha ou carvéo)

-Bota-fora

-Decomposicdo para uso na recuperacdo de areas
degradadas ou recomposicao florestal

Material lenhoso com
didmetro entre 5 a 25 cm

Seccionamentd
até 01 metro

-Utilizacdo na obra como dispositivos de prevencéo d
erosoes

-Energia (lenha ou carvéao)

-Bota-fora

-Decomposicao

Material lenhoso com
diametro entre 25 a 35
cm

Seccionamentd
de 2,2 até 2,5
metros

-Confeccéo de mourdes de cerca, estacas, palarngues e
-Energia (lenha ou carvéao)

-Utilizac&o na obra

-Bota-fora

-Decomposicao

Material lenhoso com
diametro entre 35 a 45 ¢

Seccionamentd
até 03 metros

-Utilizac&do na obra

-Serraria

- Confeccédo de mourdes de cerca, estacas, palagigues

-Utilizacdo na obra como dispositivos de prevencéo d
erosoes

-Bota-fora

-Decomposicao

Material lenhoso com
didmetro acima de 45 cm

Seccionamentd
03 metros ou
mais

-Utilizac&o na obra

- Serraria
-Confeccéo de postes
-Bota-fora
-Decomposicao

Nas areas que ndo € necessaria a destoca, espetealno reservatério e LT’s, as
arvores deverdo ser cortadas rente ao solo, n@amtlaproducdo de tocos e raizes. No
entanto, nas areas de apoio onde é necessaridogajdsavera grande producédo de
tocos e raizes, os quais deverdo ser encaminhadobqa-fora ou decomposicgao.

Apos a derrubada, as arvores deverdo ser redinmaagsie com 0 uso de motosserras,
promovendo o corte de galhos e seccionamento gosestos do tronco de acordo com
o didametro e uso potencial.

O corte do tronco devera ser de forma a maximizan@anho da tora com potencial de
uso em serraria (pranchas), preferencialmente atiieado nas obras. As outras partes
do tronco deverdo ser seccionadas para confeccaposes, mourdes, estacas,
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palanques etc., ou destinadas a constituir dispositie prevencéo de erosoes.

O material lenhoso mais fino ou tortuoso, inadequpdra outros usos, podera ser
destinado para fins energéticos (carvao ou lemhaesmo para decomposicao.

Apés a retirada do material lenhoso util, a vegeiaarbustiva e residuos gerados
(folhas, galhada, troncos finos, cip0ds etc.) daveet removidos da area de alagamento
do futuro reservatério e areas de apoio. Este mhfrdera ser removido com trator
com lamina e destinado para bota-espera, onde dsmgamposto e utilizado na
recuperacdo de areas degradadas ou plantios coajréos Este material podera ser
picotado com uso de rolo-faca acoplado em tratormanualmente com facdo ou
rocadeira para posterior remoc¢ao. Caso ndo hajartdarpor este material, podera ser
encaminhado para bota-foras ou mesmo ser queintiole que autorizado pelos
orgdos ambientais competentes (IBAMA, SEMA/MT ouM3¥PA) e seguindo a
Portaria IBAMA N° 94-N/1998. Nas linhas de transsas, este material podera ser
picotado e mantido na faixa de servidéo.

Esta vegetagcdo arbustiva removida e residuos genmadlo poderdo ser deixados no
limite entre a area desmatada e a vegetacao athaeefim de evitar incéndios com o
material seco ou mesmo a propagacao do fogo.

O material lenhoso seccionado de acordo com o owm@ial devera ser segregado de
maneira organizada fora das areas de desmatamemasoareas de armazenamento,
facilitando sua remocdo e transporte, além dosaltnab de cubagem (Laudos de
Cubagem). O empilhamento do material lenhoso skjgétade instrucdo especifica,

visando ao maior aproveitamento das areas disgeniseguranca e minimizacao da
ocorréncia de incéndios.

N&o é recomendada a queima de qualquer materf@derou residuos provenientes da
supressdo de vegetacdo. No entanto, esta praticaitd, por exemplo, no Estado do
Mato Grosso, desde que autorizada pelos 6rgaoeatals competentes (SEMA/MT).

Diante desse contexto, o Laudo de Cubagem é atgama origem da madeira
suprimida que sera removida das areas de desmdtamene tera o destino potencial
acima citado, sendo acompanhado por engenheirestidrou engenheiro agrénomo
com fiscalizagdo da equipe de qualidade ambigmtapiciando uma cadeia de custddia.
Assim, esse processo dara a garantia de que armadprimida e retirada das areas de
supressao para ser utilizada na obra ou tercemagi@aria da area licenciada. A cadeia
de custddia garante que o produto final a ser guéréera origem da area licenciada.
Devera ser montado banco de dados com a evolu¢c&stdque de madeira, volume
armazenado e transportado.

Pré-tratamento do material vegetal

Esta etapa objetiva preparar o material para snag&o, armazenamento ou destinacéo
final.
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Ap6s a derrubada das arvores selecionadas paramigtyslos, devera ser separad:
segmento do tronco passivel de utilizacdo daspaée aproveitaveis. O material r
aproveitavel podera ser picotado com -faca fFigura 16) ou ferramentas manuc
(facdo, rocadeira etc.). As partes aproveitaveigmeser redimensionadas conform
uso pretendido (tora para pranchas, mourdes, posieisa etc.) e enleiradas pi
posterior baldei@o local de armazenamel

Figura 16
Exemplo de um rolofaca confeccionado com toco de made

Fonte: Embrapa Acre. Instru¢éo Técnica N° 18/1

Remocdo do material vege

A remocao do material vegetal consiste na operdedumaldeio as areas de corte p:
as areas de armazenamento, onde devera ser dispo$tras para aguardo do veic
de transporte (caminhdo ou carreta), o qual coraluzi material até sua area
interesse.

A remocdo do material lenhoso deve ser realizad#pte pela area de interveng
autorizada e ja desmatada, e nunca pela vege®g@mescente a ser preserv

O baldeio poderé ser realizado de modo mecanizaatores florestais ou trator cc
grua), no caso de grandes toras ou materiais rfragonentads; ou manualmente, n
casos de pequena monta.Figuras 17, 18 e 19ilustram a situacédo de remocao mar
do material e apresentam detalhes ergonémicos ades|a operacé
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Figura 17
Transporte manual de pecas de madei

Pecas curtas manualment Pecas longas corampunhadura
Fonte: AMARAL et al. 1998.

Figura 18
Instalacdo do carrinho de arraste para remocao deqgas de madeir

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Figura 19
Utilizacao do carrinho de arraste para remocao de ¢cas de madeir

S

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Armazenamento do matel

O armazenamento do material vegeta-sed enquanto se aguarda a definicdo de
destino ou uso multiplo na ok
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O enleiramento do material ocorrera logo ap0s decer selecdo, conforme as

dimensdes, para aguardar o baldeio final e tratspou mesmo a permanéncia
definitiva nos locais de armazenamento, caso ngoifgresse no material.

O local adequado de armazenamento devera ser iglgcalh etapa de planejamento e
devera atender a critérios tanto técnicos quantbieartais, como terrenos de pouca
declividade, facil acesso, proximidade com as adeasupressao e preferencialmente
fora de APP’s, e em locais que nao prejudiquentuadiwoperacdo do empreendimento.

Caso haja o risco de inundacdes do terreno, as denserao ser amarradas e ancoradas,
com a finalidade de evitar seu arraste.

Os residuos vegetais que serdo triturados devedispastos em camadas planas de, no
maximo, 0,50 m de espessura, para posterior pieotagpm rolo-faca ou manualmente.
Apoés a trituracdo desta camada, poderdo ser déspostras camadas, de modo a que a
pilha final de residuos triturados ndo ultrapas®) Inetro de altura, facilitando sua
decomposicao.

O material lenhoso sem possibilidade de uso, cosmoaies grossas e tocos, caso
existentes, podera ser deixado em locais espexifiaca decomposi¢cdo ou destinado
para bota-fora.

O material lenhoso de uso potencial na obra deweclassificado segundo seu uso
potencial e dimensdes, e disposto de forma orgdaipara aguardar o transporte e
destinacéo final.

Remocao da camada organica do solo e da serrapihei

A camada organica do solo e a serrapilheira devemreamovidas das é&reas de
intervencdo, principalmente do reservatorio, e asmadas em bota-espera para
decomposicao. Devido tratar-se de material comastipropriedades quimicas e fisicas,
€ indicado para o recobrimento do solo das areseyean recuperadas ou de plantios
compensatorios. Caso ndo haja demanda suficiemte gsie material, podera ser
encaminhado para bota-fora.

Procedimentos para empilhamento do material lenhoso

O empilhamento principalmente da lenha devera salizado de maneira a que

favoreca o transito de maquinas entre as pilhadist@ncia e altura seguras para evitar
a propagacao de possiveis incéndios e acidenteosdrabalhadores envolvidos. Esta
pratica também facilitard a cubagem deste matped empreendedor para fins de

emissdo da DOF, caso seja necessario o transptete@da madeira.

As toras deverdo ser empilhadas de maneira segana,que nao ocorra 0 rolamento
das mesmas. Para isso, deverdo ser dispostas gariesu(calgcos) e umas sobre as
outras, de forma que ocorra o travamento entre, efapossibilitando qualquer
movimentagao e acidentes com trabalhadores.
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A Figura 20 ilustra a disposicao inicial das tomnas areas de desmatameaté que as
mesmas sejam destinadass patios de armazenameg, indicando também detalhes ¢
tipos de suporte para aeracdo da madeira empilbadaomendacfes para evi
acidentes.

Figura 20
Empilhamento de toras de madeir

wtilizar suporte

Fonte: AMARAL et al. 1998.

Nos patios de armazenamentcmaterial lenhoso (lenha e toyagevera ser agrupar
em pilhascom aproximadamen2,5 a 3,0 m de altura por 20m de comprimento, co
distancia de 4,0 rantre pilha na linha e 2,0 m entre linha de pilhas.

Quantificacdo volumétrica posterior ao corte (cubat

A quantificacdo do material lenhoso gerado com@aessdo de vegetacdo devera
efetuada no momento em que estiver organizado azemado em locais especifico
antes da provavel remocao final deste material.bf@tiwo é avaliar, com rigor,
volume extraido em numeros exatos, por meio de Laudos ulzagem, a sere
encaminhados posteriormente aos o0rgaos ambieatas, deembasar a emissao
AUMPF de DOF, documento oficial necessario ao transortéreas externas a obr
rastreamento.

A cubagendo material lenhoso gerado consiste na determindgamlume das toras
da (lenha) e devera ser realizada no mesmo localode, a fim de identificar ¢
espécies botanicas das toras e propiciar o corigueoso do volume de todo matel
gerado na atividade.

A cubagem rigorosa das toras consiste na medic@cadestros e comprimento da tc
para determinar seu volume por meio de modelosrderétrico: com o emprego d
férmulas ajustadas. Esse procedimento permiteauloatio volume individual de car
tora e por espécie de arvore e deve ser apresesrad®.
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O volume da lenha € determinado com a medicao idaasnddes da pilha de madeira

(comprimento, largura e altura), podendo ser aptade em estéreis (st). Para a
obtencédo do volume real da madeira da pilha é sédasa obtencdo de um fator de

cubicacao ou de empilhamento. Para isso, faz-sbagem rigorosa das pecas de lenha,
estabelecendo-se a razdo entre o volume gerallltia gio volume sélido da madeira

(volume real), estabelecendo-se um indice de ce@wguara determinar o volume real

com base no volume empilhado.

Os Laudos de Cubagem, que deverdo ser os docunuditiass de comprovagcao do
material vegetal cortado (lenha e toras), deveeé@lsaborados por engenheiro florestal
do empreendedor ou sob sua responsabilidade, aswida competéncia pelo CREA,
considerando os padrbes a serem encaminhadossattavénodelo a ser fornecido.
Neste caso, a empresa que realizard o desmatapstata obrigada a manter, durante
toda a atividade, um técnico disponivel, sendoaesfvel pela supressédo de vegetacao.

Os Laudos de Cubagem, em forma de planilha e acdmpas de registro fotografico,

devera conter informacdes gerais, como: municigstéado / nome da propriedade ou
vao entre torres / endereco da propriedade / nartéahico / CREA / contato / data /

namero do laudo-ano; bem como relativas ao matau@imido, como: espécies (nome
cientifico e popular) / vol. em m3 (tora) / vol. esstéreo — st (lenha) / tipo — tora ou
lenha / n°® de arvores / area suprimida / espéaiada / volume total, dentre outras que
possam ser identificadas como importantes peloorssyel técnico que elaborara o
laudo.

Assim, o material cortado passivel de aproveitamdestiera ser colocado a disposicao
para 0 uso ou destino final apés ter sido feitoalwwo do volume cortado, com a
emissdo dos Laudos de Cubagem para obtencdo daizagém de Utilizacdo de
Matéria-Prima Florestal — AUMPF, bem como da Cdajsiadevida ART do engenheiro
responsavel pela emissdo do laudo de cubagem eclarignto de Origem Florestal —
DOF, de acordo com a Instrugédo Normativa IBAMA XPO®9.

Prevencao e controle de incéndios

A prevencao de incéndios florestais e nas areasrdazenamento do material lenhoso
inclui procedimentos preventivos e emergenciaisjuzss deverdo ser especificados no
treinamento da equipe de supresséo e de patida=gsm.

Dentre os procedimentos aplicaveis, destacam-se:

» Deveré ser adotado indice de risco de incéndiegida, a ser posicionado em local
de facil visualizacé@o pelos envolvidos com as gbras

* Proibicdo do uso do fogo na obra, inclusive pagauestar alimentos;

» Orientacdo a comunidade adjacente quanto aos kdgcgseimadas;

* Manutencéo rotineira de maquinas e equipamentos;

* Orientacdo aos trabalhadores a respeito do abami®mpontas de cigarro, lixo e

produtos inflamaveis nas frentes de obra;

O material lenhoso devera ser empilhado adequadamda modo a evitar a
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propagacao de chamas entre pilhas e transito deima&gpara combate ao fogo;

« Os extintores e equipamentos de combate ao fogerd@le\estar em local de facil
acesso e sinalizado;

» Deveréa haver equipamento de comunicacéo das eqiepmgressao com o canteiro
de obras ou corpo de bombeiros;

» Deveréa haver treinamento de procedimentos prevanéwde controle inicial para
combate a incéndios;

» Deveré estar disponivel caminh&o-pipa e tanquesquembate a incéndios;

* Nao é permitido o uso do fogo para suprimir a vegfs, mesmo que arbustiva,;

 Nao deverd ser deixada cobertura vegetal mortalinoees com a vegetagédo
adjacente a ser preservada, a fim de evitar ino8ratim o material seco ou mesmo
a propagacao do fogo;

e Quando julgado necessario, deverdo ser constriddesos nos limites com a
vegetacao adjacente a ser preservada.

Procedimentos de encerramento de atividades em éask objeto de supressao de
vegetacéo

* Destinacdo e armazenamento adequado de todo rhbkgehiaso e residuos vegetais
gerados com a supressao de vegetacao;

* Laudos de Cubagem com toda a quantificacdo do malatenhoso (tora e lenha)
gerado na supressdo de vegetacao na area,;

* Obtencdo de todas as declaracdes ou documentoscdbimento do material
lenhoso encaminhado a terceiros;

* Remocao da infraestrutura de apoio temporaria;

* Remocao de todo o lixo e residuos da atividadeades nas areas de supressao;

* Recebimento final pelo empreendedor das areasoothesupressao de vegetacéo e
desmobilizacdo das equipes.

Organizacéo, limpeza e prevencédo de poluicdo

A organizacao, limpeza e prevencédo de poluicdordevser procedimentos a serem
adotados no canteiro de obras central, patios omzmnamento, centros de apoio
avancados e frentes de desmatamento.

As atividades de lavagem, manutencao e reparosadeinas e equipamentos deverao
ser realizados apenas na oficina mecanica e raropaadteiro central, em local
impermeabilizado.

Caso haja necessidade de eventuais pequenos refgaeysergéncia em maquinas e
equipamentos, este devera ser feito com medidasrdeole de contaminagéo do solo,
com uso de bandejas de contencao de vazamentos.

O estoque de combustiveis e lubrificantes deveransecanteiro central, porém o

abastecimento de combustivel e lubrificantes poderdeventualmente realizado no
campo, através de caminhdo-comboio e com as deypigasdéncias para evitar a
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contaminacdo do solo, como o uso bandejas de a@uete vazamentos e cuidado
extra para evitar acidentes.

Caso haja contaminacdo do solo com materiais ddedsvera ser realizada a remogao
do solo contaminado em tambores de metal, os @0 destinados ao canteiro
central para descontaminacgéo aerdbica.

Nas estruturas que requerem a implantacdo de $éptimwa, deverdo ser respeitadas as
Normas Técnicas aplicaveis.

Devera ser promovida a segregacdo do residuo omghko Uumido) do residuo
reciclavel (lixo seco). O primeiro sera encaminhpda decomposi¢cdo em biodigestor,
e o0 segundo devera ser encaminhado para empresssdaiggem.

O lixo hospitalar proveniente das enfermarias dever encaminhado para coleta
especifica da cidade mais proxima.

Acompanhamento e avaliacdo ambiental

A etapa de acompanhamento e avaliagdo (inspecacerstalp serd estendida até a
liberacdo final da area desmatada, garantindo gdiastas atividades que envolvam
intervencdes sobre areas de vegetacdo sejam adoadaare fiscalizadas.

O empreendimento devera ter equipe qualificadafisralizacdo ambiental de todos os
servicos executados, principalmente o registro aessdo de vegetacdo realizada,
assinalando o inicio e término das atividades ewuha cmecho. Serdo registradas
ocorréncias de Na&o-Conformidades Ambientais, asisquserdo imediatamente
repassadas aos responsaveis pelos servicos, @&jprm empreendedor ou as empresas
contratadas, os quais também contardo com equigesti#go ambiental.

A equipe de supervisdo ambiental do empreendimeletcera estar diretamente

envolvida com o acompanhamento e avaliacdo dasladies e recebera treinamento
especifico, sendo responsavel pela fiscalizac@&grak da aplicacdo das especificacdes
ambientais correspondentes e pela emissdo e achampanto da solugcdo das Nao-
Conformidades Ambientais.
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