CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ATIVIDADES - CAMPO DE BARRACUDA (P-43)

1997 1998 1999
ETAPAS 1] 2| 3| 4] 5| 6] 7| 8| 9|10|11|12| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10{11|12| 1| 2| 3| 4| 5| 6] 7| 8] 9|10|11|12

PERFURACAO

COMPLETACAO

CONSTRUCAO - PILOTO

TRANSPORTE - PILOTO

INSTALAGAO - PILOTO

OPERACAO - PILOTO

2000 2001 2002
ETAPAS 1] 2| 3| 4] 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10{11|12| 1| 2| 3| 4| 5| 6] 7| 8] 9|10|11|12

PERFURACAO

COMPLETACAO

SUB SEA

OPERACAO - PILOTO

PROJETO - DEFINITIVO

CONSTRUCAO - P-43

2003 2004 2005
ETAPAS 1] 2| 3| 4] 5| 6] 7| 8| 9|10|11|12| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10{11|12| 1| 2| 3| 4| 5| 6] 7| 8] 9|10|11|12

PERFURACAO

COMPLETACAO

SUB SEA

OPERACAO - PILOTO

CONSTRUCAO - P-43

TRANSPORTE - P-43

INSTALACAO - P-43

OPERAGAD - P43 A A

Figura 2.1.2-a. Cronograma Preliminar de atividades.



