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II.9 -  ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES CONJUNTAS 

 

Este capítulo apresentará uma avaliação de estratégia de operações 

conjuntas, analisando as atividades sísmicas pretendidas pela Petrobras, levando 

em consideração o cronograma e distâncias entre as atividades. Serão 

considerados na análise os projetos dos Clusters da Bacia de Campos (BC) e da 

Bacia de Campos Águas Profundas (BC AP), pela proximidade dos projetos. Devido 

à natureza especulativa dos projetos planejados pelas EADs e suas incertezas de 

cronograma, considerando que os projetos dos clusters BC iniciarão apenas a partir 

de março de 2023, os projetos de terceiros não serão considerados nesta análise. 

Porém, a Petrobras se compromete a realizar um ajuste conjunto para que a 

distância mínima de 60 km entre as operações seja respeitada quando houver a 

definição dos cronogramas. Na Figura II.9-1 estão representados todos os projetos 

dos Clusters BC e BC AP. 

 

 
Figura II.9-1 – Mapa indicando os projetos dos Clusters BC e BC AP. 
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O Quadro II.9-1 apresenta o cronograma de todos os projetos do Cluster BC e 

BC AP. 

 

Quadro II.9-1 – Cronograma dos projetos dos clusters BC e BC AP. 

 

 

O cronograma acima foi desenhado para que projetos não tenham conflito de 

60km entre fontes. No Quadro II.9-2 estão representados todos os cruzamentos 

possíveis de projetos. Nas células estão indicados se há conflito de cronograma 

(identificado por C) e/ou de distância (indicado por D). Há duas situações em que 

há conflito de cronograma e distância, mas este conflito de distância é calculado 

pelo polígono completo dos projetos. Para uma situação mais realista, é feita a 

análise de avanço dos projetos. Nestes casos, a distância entre 60km é respeitada, 

conforme pode ser visto nas Figura II.9-2 e Figura II.9-3. Para os demais 

cruzamentos a condição de 60km é respeitada e não é necessária uma análise 

mais detalhada, pois não há cruzamento espacial e temporal simultâneos. 

 

 

 

  

CRONOGRAMA - Aquisições Sísmicas da Bacia de Campos - Cluster BC AP.
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Barracuda Caratinca 7
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MMBC 11
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Quadro II.9-2 – Estudo de conflito de cronograma e distância entre projetos. 
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Figura II.9-2 - Meses 07/2024, 08/2024, 09/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, mostrando 
a evolução estimada dos projetos BCAP Mairarê e BCAP MMBC durante 
todos os meses de sobreposição de cronograma dos projetos. Ambos os 
projetos estão iniciando ao norte, indicados pelo ponto vermelho no mapa, 
sendo que MMBC (leste) se inicia antes do Mairarê (oeste). Mesmo os 
blocos estando a menos de 60km um do outro, a distância mínima dos 
navios esperada durante a produção nestes meses é de 68, 65, 64, 62, 64 
e 67km, respectivamente. Em verde, estão as linhas previstas para o mês 
selecionado. Em vermelho, está sombreada a área de influência até 60km a 
partir das linhas de produção do mês do projeto vizinho. 
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Figura II.9-3 - Meses 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, mostrando a evolução estimada 
dos projetos BCAP Parque das Baleias e BCAP Roncador durante todos os 
meses de sobreposição de cronograma dos projetos. Ambos os projetos 
estão iniciando ao sul, indicados pelo ponto vermelho no mapa, sendo que 
BCAP Parque das Baleias (norte) se inicia antes do BCAP Roncador (sul). 
Mesmo os blocos estando a menos de 60km um do outro, a distância mínima 
dos navios esperada durante a produção nestes meses é de 65, 65, 69 e 
73km, respectivamente. Em verde, estão as linhas previstas para o mês 
selecionado. Em vermelho, está sombreada a área de influência até 60km a 
partir das linhas de produção do mês do projeto vizinho. 

 

A Petrobras reitera que, caso haja qualquer alteração de cronograma por parte 

da Petrobras e quando houver definição de cronograma por parte das EADs, os 

possíveis conflitos serão devidamente analisados em conjunto com as respectivas 

empresas, promovendo os ajustes necessários de operações e cronogramas, com 

o objetivo de respeitar os 60 km entre fontes sísmicas operativas. 

Por fim, cabe reforçar que a Petrobras vem ao longo dos últimos anos se 

dedicando na busca e aplicação de alternativas tecnológicas, a fim de reduzir o 

impacto ambiental nas atividades de pesquisas sísmicas. O modelo de 
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licenciamento adotado nestes projetos, “Cluster”, já é um reflexo dessa busca, que 

resulta em estudos e projetos de mitigação elaborados de forma integrada e 

abrangente. Quanto as operações, sempre que possível são executados projetos 

do tipo Nodes em substituição a projetos do tipo Streamer, uma vez que no primeiro 

há um maior potencial de redução de tempo da pesquisa quando comparado com 

um projeto do tipo Streamer. 

Um outro exemplo seria a utilização de fontes triplas, que possibilita a redução 

em até 30% da duração de um projeto Nodes convencional. Além disso, as fontes 

sonoras destes tendem a ter uma menor quantidade de airguns do que nos projetos 

com fontes convencionais (fonte dupla), o que também representa um menor 

impacto ambiental. 


