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/1.9 - ESTRATEGIA DE OPERACOES CONJUNTAS

Este capitulo apresentara uma avaliacdo de estratégia de operacdes
conjuntas, analisando as atividades sismicas pretendidas pela Petrobras, levando
em consideragdo o cronograma e distancias entre as atividades. Seréo
considerados na analise os projetos dos Clusters da Bacia de Campos (BC) e da
Bacia de Campos Aguas Profundas (BC AP), pela proximidade dos projetos. Devido
a natureza especulativa dos projetos planejados pelas EADs e suas incertezas de
cronograma, considerando que os projetos dos clusters BC iniciardo apenas a partir
de marco de 2023, os projetos de terceiros ndo serdo considerados nesta analise.
Porém, a Petrobras se compromete a realizar um ajuste conjunto para que a
distancia minima de 60 km entre as operacdes seja respeitada quando houver a
definicdo dos cronogramas. Na Figura 11.9-1 estéo representados todos 0s projetos
dos Clusters BC e BC AP.

i

A it ff e

(Legenda

b = Area de Aquisicio de Dados
Area de Receptores

= Area de Receptores - Monitor ;

}»A = Area de Manobra - Cluster BC =7 Vv

- | =Area de Manobra - Cluster BC AP f: AL

_ | Limite das Bacias Sedimentares 3 A,

Lampot]
Campos dos
Goytacazes

Sistema de Coordenadas: GCS |

T T —

Exploragdo
Tecnologia e Aquisigdo de Dados de Geologia e Geofisica
Aquisicdo de Dados Geofisicos

Figura 11.9-1 — Mapa indicando os projetos dos Clusters BC e BC AP.
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O Quadro 11.9-1 apresenta o cronograma de todos os projetos do Cluster BC e
BC AP.

Quadro I1.9-1 — Cronograma dos projetos dos clusters BC e BC AP.
CRONOGRAMA - Aquisiges Sismicas da Bacia de Campos - Cluster BC AP.
Nodes
Streamer

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Duragio | 1o7 [ 2o7 | 3e7 [ 4e7 | ae7 | 2ev | 3e7 [ 47 | 1e7 [ 2e7 [ 3e7 [ 47 | e [ 2o [ 3ot [ 4o | 1o [ 2o1 [ 3ot [ aer | 1o7 [ 2o7 | 3T | aeT
Campo (meses) | s[F[m[a[m[s[sTa]s|o[n[o[sTe[m[a[m[s]s a]s o]n]osTe[m[a[m]s[sTas[o]n]o| sTF]m[aTm[sTsTaTs[o[n[o s Te[m[aTm[s [sTa]s[o]n]o[ s TeIm[a[m] s [1Ta s[o]n]o
Barracuda Caratinca 7
TVD - Base 4
g MIMEC 1 I
“ TVD - Mon. 4
Albacora Forno 7
MRL-VDR-BRV. 6
4D JUBARTE MONITOR 2 4
MAIRARE 8
PQB MONITOR 1 6
RONCADOR BASE E)
URISSANE 5
% RUBA 4
2 TUTOIA 5
RONCADOR MONITOR 1 3 |
DOIS IRMAOS 6 |
TRONADOR 4
ACFC-NW 7
ACFC-NE 10

O cronograma acima foi desenhado para que projetos ndo tenham conflito de
60km entre fontes. No Quadro 11.9-2 estdo representados todos os cruzamentos
possiveis de projetos. Nas células estéo indicados se ha conflito de cronograma
(identificado por C) e/ou de distancia (indicado por D). Ha duas situacfes em que
h& conflito de cronograma e distancia, mas este conflito de distancia é calculado
pelo poligono completo dos projetos. Para uma situacdo mais realista, é feita a
analise de avanco dos projetos. Nestes casos, a distancia entre 60km é respeitada,
conforme pode ser visto nas Figura 11.9-2 e Figura 11.9-3. Para os demais
cruzamentos a condicdo de 60km é respeitada e ndo é necessaria uma analise

mais detalhada, pois ndo ha cruzamento espacial e temporal simultaneos.
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Quadro 11.9-2 — Estudo de conflito de cronograma e distancia entre projetos.
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Projeto BR BCAP_Mairare obn x BR BC_MLL MLS BRC_CRT obn . Projeto BR_BCAP_Mairare_obn x BR_BC_MLL MLS_BRC_CRT_obn

Projeto BR_BCAP_Mairare_obn x BR_BC_MLL_MLS_BRC_CRT_obn Projeto BR BCAP_Mairare_obn x BR BC MLL MLS BRC_ CRT obn

Projeto BR_BCAP Mairare_obn x BR_BC_MLL MLS BRC_CRT obn Projeto BR_BCAP_Mairare_obn x BR BC_ MLL MLS_BRC_CRT obn

Figura 11.9-2 - Meses 07/2024, 08/2024, 09/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, mostrando
a evolucdo estimada dos projetos BCAP Mairaré e BCAP MMBC durante
todos 0s meses de sobreposicdo de cronograma dos projetos. Ambos os
projetos estdo iniciando ao norte, indicados pelo ponto vermelho no mapa,
sendo que MMBC (leste) se inicia antes do Mairaré (oeste). Mesmo 0s
blocos estando a menos de 60km um do outro, a distdncia minima dos
navios esperada durante a producao nestes meses é de 68, 65, 64, 62, 64
e 67km, respectivamente. Em verde, estdo as linhas previstas para o més
selecionado. Em vermelho, estd sombreada a area de influéncia até 60km a
partir das linhas de producdo do més do projeto vizinho.
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Projeto BR_BCAP_Pq Baleias Mon1_obn x BR BCAP_Roncador_obn , Projeto BR BCAP_Pq_Baleias Mon1_obn x BR BCAP Roncador_obn

Projeto BR_BCAP_Pq_Baleias Mon1_obn x BR_BCAP_Roncador_obn Projeto BR BCAP_Pq _Baleias Mon1_obn x BR BCAP_ Roncador obn

Figurall.9-3 - Meses 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, mostrando a evolugdo estimada
dos projetos BCAP Parque das Baleias e BCAP Roncador durante todos os
meses de sobreposicdo de cronograma dos projetos. Ambos 0s projetos
estéo iniciando ao sul, indicados pelo ponto vermelho no mapa, sendo que
BCAP Parque das Baleias (norte) se inicia antes do BCAP Roncador (sul).
Mesmo os blocos estando a menos de 60km um do outro, a distdncia minima
dos navios esperada durante a producdo nestes meses é de 65, 65, 69 e
73km, respectivamente. Em verde, estdo as linhas previstas para o0 més
selecionado. Em vermelho, esta sombreada a area de influéncia até 60km a
partir das linhas de produg&o do més do projeto vizinho.

A Petrobras reitera que, caso haja qualquer alteracdo de cronograma por parte
da Petrobras e quando houver definicdo de cronograma por parte das EADs, os
possiveis conflitos serdo devidamente analisados em conjunto com as respectivas
empresas, promovendo 0s ajustes necessarios de operagdes e cronogramas, com
0 objetivo de respeitar os 60 km entre fontes sismicas operativas.

Por fim, cabe reforcar que a Petrobras vem ao longo dos ultimos anos se
dedicando na busca e aplicacdo de alternativas tecnoldgicas, a fim de reduzir o
impacto ambiental nas atividades de pesquisas sismicas. O modelo de
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licenciamento adotado nestes projetos, “Cluster”, j& € um reflexo dessa busca, que
resulta em estudos e projetos de mitigacdo elaborados de forma integrada e
abrangente. Quanto as operacdes, sempre que possivel sdo executados projetos
do tipo Nodes em substituicdo a projetos do tipo Streamer, uma vez que no primeiro
ha um maior potencial de reducdo de tempo da pesquisa quando comparado com
um projeto do tipo Streamer.

Um outro exemplo seria a utilizagéo de fontes triplas, que possibilita a reducéo
em até 30% da duracédo de um projeto Nodes convencional. Além disso, as fontes
sonoras destes tendem a ter uma menor quantidade de airguns do que nos projetos
com fontes convencionais (fonte dupla), o que também representa um menor

impacto ambiental.
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